

DODATEK č. 5

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019-0048/OR ze dne 25.02.2019

„VZ – Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov“

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5,
405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel: **SaM silnice a mosty a.s.**
Sídlo: Máchova 1129,470 01 Česká Lípa
Statutární zástupce: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku
IČO: 25018094
DIČ: CZ25018094
Bankovní spojení: KB Česká Lípa
Číslo účtu: 254242-421/0100

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Tímto dodatkem č. 5 jsou opravovány chyby v psaní a počtech¹ uvedené v dodatku č. 4 ze dne 1.6.2022.

Chybný součet uvedený v bodě 3 tabulky s názvem Celkový přehled změny ceny díla

<i>Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH</i>	<i>26 700 092,87</i>
<i>Dodatek č. 1 – bez vlivu na cenu</i>	<i>--</i>
<i>Dodatek č. 2</i>	<i>1 737 029,00</i>
<i>Dodatek č. 3</i>	<i>2 153 906,16</i>
<i>Dodatek č. 4</i>	<i>2 367 320,42</i>
<i>Cena díla po připočtení dodatku č. 4 v Kč bez DPH</i>	<i>32 194 832,94</i>

Správné znění

<i>Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH</i>	<i>26 700 092,87</i>
<i>Dodatek č. 1 – bez vlivu na cenu</i>	<i>--</i>

¹ Opravený text je barevně podbarven.

<i>Dodatek č. 2</i>	1 737 029,00
<i>Dodatek č. 3</i>	2 153 906,16
Dodatek č. 4	2 367 320,42
Cena díla po připočtení dodatku č. 4 v Kč bez DPH	32 958 349,45

Chybné znění rekapitulace všech změn ze závazku v Příloze č. 1

<i>Původní hodnota ze SOD</i>	26 700 092,87
-------------------------------	---------------

<i>Uváděno v Kč bez DPH</i>	<i>Změna dle zák. č. 134/2016 ZZVZ</i>		
	<i>§ 222 odst. 4</i>	<i>§ 222 odst. 5</i>	<i>§ 222 odst. 6</i>
<i>Vícepráce</i>	14 148,00	2 612 583,00	9 167 913,18
<i>Méněpráce</i>		1 685 866,00	3 850 491,60
<i>Absolutní hodnota ceny více a méněprací</i>	14 148,00	4 298 449,00	13 018 404,78
<i>Absolutní hodnota v %</i>	0,05	16,10	48,76
<i>Saldo</i>	14 148,00	6 244 138,58	
<i>Saldo v %</i>	0,05	23,39	

Správné znění

<i>Původní hodnota ze SOD</i>	26 700 092,87
-------------------------------	---------------

<i>Uváděno v Kč bez DPH</i>	<i>Změna dle zák. č. 134/2016 ZZVZ</i>		
	<i>§ 222 odst. 4</i>	<i>§ 222 odst. 5</i>	<i>§ 222 odst. 6</i>
<i>Vícepráce</i>	14 148,00	8 178 278,02	3 602 218,16
<i>Méněpráce</i>		4 884 210,60	652 147,00
<i>Absolutní hodnota ceny více a méněprací</i>	14 148,00	13 062 458,62	4 254 365,16
<i>Absolutní hodnota v %</i>	0,05	48,92	15,93
<i>Saldo</i>	14 148,00	6 244 138,58	
<i>Saldo v %</i>	0,05	23,39	

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
3. Dodatek byl schválen usnesením č. RM 22 11 31 08 ze dne 07.06.2022.
4. Zveřejnění v ISRS provádí objednatel.

.....
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku