

Dodatek č. 1

k Rámcové dohodě (dále jen „smlouvě“)
č. smlouvy objednatele 2021-0798/OKD ze dne 15.09.2021

Objednatel: **Statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800
v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel č. 1:	DOKOM FINAL s. r. o.
Sídlo:	Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII
Statutární zástupce:	Ing. Zbyněk Matys, Martin Kalvas, Linda Simurníková - jednatelé
IČO:	25487230
DIČ:	CZ25487230
Bankovní spojení:	ČSOB a. s.
Číslo účtu:	117833823/0300
Kontaktní osoba oprávněná zhotovitele zastupovat ve věcech technických:	Linda Simurníková, vedoucí provozu
Telefon:	734 262 011
Kontaktní email určený pro komunikaci:	simurnikova@dokomfinal.cz

Zhotovitel č. 2:	SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Sídlo:	Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
Statutární zástupce:	Ladislav Kudr, místopředseda představenstva
IČO:	25042751
DIČ:	CZ25042751
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	2572360297/0100, 2654920227/0100 Česká spořitelna a.s.
Kontaktní osoba oprávněná zhotovitele zastupovat ve věcech technických:	345172/0800 Petr Podrazil, výkonný ředitel Petr Kapic, vedoucí závodu 01
Telefon:	602 456 270
Kontaktní email určený pro komunikaci:	podrazil@sam-dc.cz 606 600 023 kapic@sam-dc.cz

v dalším textu smlouvy uvádění rovněž jako „zhotovitel“, společně všichni zhotovitelé jako „zhotovitelé“
společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.09.2021 smlouvu na opravy místních komunikací v Děčíně formou bodové výspravy s číslem smlouvy objednatele 2021-0798/OKD.
2. V průběhu období od uzavření smlouvy došlo k razantním nárůstům cen stavebních materiálů a výrobků zejména vlivem válečného konfliktu na území Ukrajiny. Tyto události mají významný vliv na dostupnost stavebních prací. Způsobily logistické problémy a na globálních komoditních burzách došlo k výraznému zvýšení cen nerostných surovin. S růstem cen surovin souvisí i následné zdražení některých položek a celků, které má za následek zvýšení jednotkové ceny sjednané ve Smlouvě.

3. Objednatel na základě žádosti zhotovitele a s odvoláním na „Společné stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů“ vydané MMR ČR a ÚOHS prohlašuje, že splnil podmínky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

II.

Předmět dodatku

1. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně jednotkové ceny za 1 m² opraveného povrchu asfaltové komunikace.
2. Cena je stanovena cenovou nabídkou za jednotku tzn. za 1 m² opraveného povrchu asfaltové komunikace bez DPH. Celkový přehled změny jednotkové ceny v Kč bez DPH:

Zhotovitel č. 1

Název: **DOKOM FINAL s. r. o.**

IČO: 25487230

Bodové výspravy (1 m²)

Původní cena bez DPH

373,00 Kč

Cena po navýšení v Kč bez DPH

475,00 Kč

Zhotovitel č. 2

Název: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**

IČO: 25042751

Bodové výspravy (1 m²)

Původní cena bez DPH

396,00 Kč

Cena po navýšení v Kč bez DPH

510,00 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
3. Dodatek byl schválen dne 23.08.2022 usnesením č. RM 22 14 31 16 a č. RM 22 14 31 17. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

V Děčíně

V Děčíně

.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....
za zhotovitele č. 1
Linda Simurníková, jednatelka

.....
za zhotovitele č. 1
Martin Kalvas, jednatel

V Děčíně

.....
za zhotovitele č. 2
Ladislav Kudr
místopředseda představenstva