

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2018-0317/OR

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 2018-0317/OR

mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Děčín  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV  
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města  
IČO: 002 61 238  
DIČ: CZ00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

**Zhotovitel (TDS):** AZ Consult, spol. s r.o.  
Sídlo: Klášská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem  
Statutární zástupce: [REDAKCE]  
IČO: 445 67 430  
DIČ: CZ44567430  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Ústí nad Labem  
Číslo účtu: [REDAKCE]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

## I. Předmět dodatku

- Zhotovitel dle Smlouvy o dílo č. 2018-0317/OR ze dne 26.04.2018 zajišťuje pro objednatele činnost technického dozoru stavebníka na investiční akci „**Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov I. a II. Etapa**“.
- Dle Smlouvy o dílo č. 2018-0317/OR dle čl. III. odst. 1 byla dohodnuta cena za činnost technického dozoru stavebníka v období realizace stavby na částku ve výši 273 000,00 Kč bez DPH. Ke stanovení uvedené ceny byla použita předpokládaná hodnota investičních nákladů stavby 22 000 000,00 Kč bez DPH a podíl byl stanoven na 124,00 Kč bez DPH za každých 10 000,00 Kč, které zhotovitel stavby oprávněně vyfakturuje objednateli.
- Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na již objednatelem odsouhlasené vícepráce a méněpráce na realizaci stavby s cenovým navýšením o částku 7 313 903,74 Kč bez DPH (oproti předpokládané hodnotě investičních nákladů stavby 22 000 000,00 Kč bez DPH) dojde k navýšení ceny díla za zajištění funkce technického dozoru stavebníka v období realizace stavby o **částku 90 692,36 Kč bez DPH**.

		<b>Cena bez DPH</b>
<b>A</b>	Cena díla za činnost TDS před zahájením realizace dle SOD	15 000,00
<b>B</b>	Cena díla za činnost TDS v období realizace dle SOD	273 000,00
	<b>Dodatek č. 1 – navýšení ceny v období realizace</b>	<b>90 692,36</b>
<b>C</b>	Cena díla za činnost TDS po dokončení stavby	35 000,00
	<b>Celkem (A,B,C) včetně dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>413 692,36</b>
	<b>DPH</b>	<b>86 875,40</b>
	<b>Celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH</b>	<b>500 567,76</b>

## II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek byl vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Děčíně dne 27.03.2023

V Ústí nad Labem dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Jiří Anděl, CSc.  
primátor města

.....  
za zhotovitele

