

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2022-0036/OMH

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

ev. číslo smlouvy: 2022-0036/OMH

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel: NDCon s.r.o.
Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
Statutární zástupce: [REDACTED]
IČO: 649 39 511
DIČ: CZ64939511
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

1. Zhotovitel dle Smlouvy o dílo č. 2022-0036/OMH ze dne 29.04.2022 zajišťuje pro objednatele projektovou dokumentaci stavby s názvem „**Revitalizace MK ul. Resslera, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova**“ ve stupni pro provádění stavby (DPS). Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace bude rozdělena na stavební objekty:

SO 01 – Revitalizace MK ul. Resslera (západní část) + Na Úpatí
SO 02 – Revitalizace MK ul. Na Vinici
SO 03 – Revitalizace MK ul. E. Destinové
SO 04 – Revitalizace MK ul. Žižkova

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „stavební objekty“.

2. Dle Smlouvy o dílo č. 2022-0036/OMH čl. III. u stavebního objektu SO 02 – Revitalizace MK ul. Na Vinici bylo dohodnuto, že fáze DÚR+DSP/DPS bude dokončena a předána protokolárně objednateli ke kontrole do 5 měsíců od protokolárního předání studie proveditelnosti objednateli.
3. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na požadované rozšíření o parkovací prostor bude nově termín odevzdání fáze DÚR+DSP/DPS **do 7 měsíců od protokolárního předání studie proveditelnosti objednateli.**
4. Dle Smlouvy o dílo č. 2022-0036/OMH čl. IV. odst. 1 byla dohodnuta cena za zpracování projektové dokumentace ve výši 831 500,00 Kč bez DPH rozdělené dle jednotlivých fází.
5. Smluvní strany se dohodly, že ve stavebním objektu SO 02 – Revitalizace MK ul. Na Vinici bude dodatečně řešen nový parkovací prostor. Řešením bude vybudování nové opěrné zdi a šikmých parkovacích míst. Tímto řešením dojde k navýšení ceny díla **o částku 203 000,00 Kč bez DPH.**

Položka	Ceny v Kč bez DPH			
	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04
Předprojektová příprava (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. a) smlouvy)	36 500,00	42 000,00	41 000,00	21 000,00
Studie proveditelnosti (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. b) smlouvy)	53 000,00	78 000,00	53 000,00	18 000,00
Projektová dokumentace ve stupni pro sloučené územní a stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy)	105 000,00	133 000,00	120 000,00	49 000,00
Obstarání dokladové části DÚR+DSP (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. d) smlouvy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00
Položkový výkaz výměr a rozpočet ke stavbě (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. e) smlouvy)	10 000,00	12 000,00	10 000,00	8 000,00
Geodetické práce, IG, DUSP, PDPS, výkaz výměr a rozpočet k nové opěrní zdi pro parkovací prostor	0,00	203 000,00	0,00	0,00
Cena za stavební objekt celkem bez DPH	216 500,00	480 000,00	236 000,00	102 000,00

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek byl vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Usnesením Rady města Děčín č. 23 05 37 35 ze dne 06.03.2023
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Děčíně dne 26.04.2023

V Praze dne

.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
za zhotovitele

