

DODATEK č. 2 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy 2023-0570/OSIT
ze dne 07.06.2023

Smluvní strany

Kupující: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**kupující**“ a

Prodávající: **AV MEDIA SYSTEMS, a.s.**
Sídlo: Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10
Statutární zástupce: Ing. David Lesch, předseda představenstva
IČO: 48108375
DIČ: CZ48108375
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 124277319/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**prodávající**“, společně s kupujícím dále jen „**smluvní strany**“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.06.2023 kupní smlouvu s číslem smlouvy kupujícího 2023-0570/OSIT, kterou se prodávající zavázal pro kupujícího provést dodávku, montáž, instalaci IT vybavení pro výuku a potřebných výukových pomůcek k veřejné zakázce s názvem „**Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 - IT**“.
2. Kupující prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

II.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se doplňuje o dodávku IT vybavení tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny dodávky, která se zvyšuje o částku 20 647,00 Kč bez DPH.
3. V rámci realizace akce bude nutné provést změny v technickém řešení jednotlivých položek. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
4. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH

Cena dodávky dle smlouvy v Kč bez DPH	6 310 975,00
Cena víceprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH	104 302,00
Cena méněprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-26 863,00
Cena víceprací dodatku č. 2 v Kč bez DPH	20 647,00
Cena dodávky po uzavření dodatku č. 1 a č. 2 v Kč bez DPH	6 409 061,00

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ s odůvodněním.
Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací.
3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
4. Dodatek byl schválen v radě města dne 17.10.2023 usnesením č. RM 23 17 31 05 a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění provede kupující.

v Děčíně 23.10.2023

v Praze 19.10.2023

.....
za kupujícího
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....
za prodávajícího
Ing. David Lesch,
předseda představenstva

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 kupní smlouvy č. 2023-0570/OSIT

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „**Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 - IT**“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

Polož.č.	Název objektu	méněpráce	vícepráce
01	Datový switch ZyXEL XGS1930-52 48x Gb and 4x 10G SFP+ vč. dopravy a instalace	0,00	20 647,00
	Celkem	0,00	20 647,00

Odůvodnění:

Pol. č. 01 - Datový switch ZyXEL XGS1930-52 48x Gb and 4x 10G SFP+ vč. dopravy a instalace

Dodání 1 ks datového switchu bylo nevhodně zahrnuto do položkového soupisu stavebních prací. Jelikož se jedná o koncový prvek IT, byl tento přesunut ze zakázky na stavební práce do zakázky na dodávku IT. Původně specifikovaný prvek byl změněn na typ, který splní minimální parametry pro Standard konektivity škol.

Všechny změny se týkají nahrazení příp. doplnění produktů bez dopadu na požadované technické řešení a kvalitu díla. V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen dle současné hladiny. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.

Rekapitulace všech změn závazku

Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH		6 310 975,00	
	Změna dle zák. č. 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Vícepráce	124 949,00	-	-
Méněpráce	-26 863,00	-	-
Saldo	98 086,00	-	
Saldo v %	1,55	0,00	
Změny dle odstavce 7 (saldo)	0,00		
Hodnota smlouvy včetně všech změn	6 409 061,00		

Náklady soupisu celkem

1			Datový switch ZyXEL XGS1930-52 48x Gb and 4x 10G SFP+ vč. dopravy a instalace	ks	1,000	20 647,00	20 647,00	20 647,00
---	--	--	--	----	-------	-----------	-----------	-----------

přípočet	20 647,00
----------	-----------