

DODATEK č. 2 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

č. objednatele 2023-0564/OSIT
ze dne 13.06.2023

Smluvní strany

Kupující: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Prodávající: **Af Office, s.r.o.**
Sídlo: Jednořadá 1051/53, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
Statutární zástupce: Jiří Sikora, jednatel společnosti
IČO: 26768771
DIČ: CZ26768771
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1031029900/5500

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „prodávající“, společně s kupujícím dále jen „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.06.2023 kupní smlouvu s číslem smlouvy objednatele 2023-0564/OSIT, kterou se prodávající zavázal pro kupujícího provést dodávku, montáž, instalaci IT vybavení pro výuku a potřebných výukových pomůcek k veřejné zakázce s názvem „**Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11 - IT**“.
2. Kupující prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

II.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se doplňuje o dodávku výukových pomůcek a zároveň se vypouští položky, které nebyly dodány, tak jak vyplývá z přílohy dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny dodávky, která se snižuje o částku 8 270,00 Kč bez DPH.
3. V rámci realizace akce bude nutné provést změny v technickém řešení jednotlivých položek. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

4. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH

Cena dle smlouvy v Kč bez DPH	8 357 211,00
Cena víceprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH	349 610,00
Cena méněprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH	- 72 460,00
Cena víceprací dodatku č. 2 v Kč bez DPH	4 400,00
Cena méněprací dodatku č. 2 v Kč bez DPH	-12 670,00
Cena smlouvy po uzavření dodatku č. 1 a č. 2 v Kč bez DPH	8 626 091,00

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ s odůvodněním.
Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací.
3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
4. Dodatek byl schválen v radě města dne 23.01.2024 usnesením č. RM 24 02 31 01. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zveřejnění provede kupující.

v Děčíně 31.01.2024

v Praze 31.01.2024

.....
za kupujícího
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....
za prodávajícího
Jiří Sikora, jednatel

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 kupní smlouvy č. 2023-0564/OSIT

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „**Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11 - IT**“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

	Název objektu	méněpráce	vícepráce
M39	Ochrana stěn Polygon	- 9 000,00	0,00
B12	Model koloběhu vody v přírodě	- 3 670,00	0,00
B27	Model DNA, 22 segmentů	0,00	2 300,00
B28	Tvary krajiny	0,00	2 100,00
	Celkem	-12 670,00	4 400,00

Odůvodnění:

Pol. M39 Ochrana stěn Polygon

Položka nebyla realizována.

Pol.č. B12 Model koloběhu vody v přírodě

Při realizaci bylo zjištěno, že daný model se již nevyrábí. Z toho důvodu bylo nahrazeno modelem jiným, viz položka B27 a B28.

Pol.č. B27 Model DNA, 22 segmentů

viz položka č. B12.

Pol. č B28 Tvary krajiny

Viz položka č. B12.

Všechny změny se týkají nahrazení příp. doplnění produktů bez dopadu na požadované technické řešení a kvalitu. V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen dle současné hladiny. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.

Rekapitulace všech změn závazku

Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH		8 357 211,00	
	Změna dle zák. č. 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Vícepráce	354 010,00	-	-
Méněpráce	-85 130,00	-	-
Saldo	268 880,00	-	
Saldo v %	3,22	0,00	
Změny dle odstavce 7 (saldo)	0,00		
Hodnota smlouvy včetně všech změn	8 626 091,00		

Soupis položek

						přípočet	odpočet
M39	Dekorace - ochrana stěn Polygon	ks	30	300,00 Kč	9 000,00 Kč		-9 000,00 Kč
B12	Koloběh vody v přírodě	ks	1	3 670,00 Kč	3 670,00 Kč		-3 670,00 Kč
B27	Model DNA, 22 segmentů	ks	1	2 300,00 Kč	2 300,00 Kč	2 300,00 Kč	
B28	Tvary krajiny	ks	1	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč	
	Celkem					4 400,00 Kč	-12 670,00 Kč

celkem

-8 270,00 Kč