



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Primátorka

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MDC/92943/2015

Spisová zn.: MDC/54344/2015

Počet listů: 2

Počet příloh: 1

Vyřizuje: Jitka Jarošová

Telefon: 412593292

E-mail: jitka.jarosova@mmdecin.cz

Děčín: 20.10.2015

Písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací vypracovaný v souladu s § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Název stavby: **Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město, veřejné prostranství
– 4. část**
Zadavatel: statutární město Děčín
Se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 DĚČÍN IV-
Podmokly
IČO: 00261238
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města
Číslo smluvního
vztahu: 2015-0299/OR
Název části stavby : SO 100.01 Komunikace a zpevněné plochy

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést dodatečné stavební práce ve smyslu změny smlouvy o dílo. Změna se týká dodatečných stavebních prací s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis a odůvodnění dodatečných stavebních prací. (Dodatečné stavební práce jsou dále uvedené v Příloze č. 1 – položkový soupis prací.)

Nejedná se o změny vyvolané jinou volbou technického či technologického řešení. Žádné z výše uvedených prací nemohly podstatně ovlivnit stanovené pořadí úspěšných nabídek v původním zadávacím řízení.

Tyto dodatečné stavební práce se týkají:

- částečná sanace podloží komunikace po frézování v u. Březová;
- bourání betonové podkladní vrstvy pod komunikací v ul. Přemyslova;
- úpravy u objektu č.p. 394 Děčín III – Staré Město, Březová ulice 60;
- vodící linie pro nevidomé v chodníku;
- doplnění vrstvy štěrku do skladby parkovacích stání v ul. Březová;

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2008 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 19-921402389/0800

Tel.: 412 593 111
Fax: 412 593 117

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

- přeložka sdělovacích kabelů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. v ulici Přemyslova a Březová.

Při frézování do hloubek určených v PD v ul. Březová došlo v několika místech (hlavně před areálem firmy Armex) k profrézování na hlinité podloží. V těchto místech kde bylo odkryto hlinité podloží je nutné provést sanaci podloží spočívající ve vybudování podloží z vrstvy štěrkodrtě v tl. 200 mm a vrstvy z kameniva zpevněného cementem v tl. 150 mm.

Dle projektové dokumentace se v ul. Přemyslova předpokládalo odfrézování živice v tl. 300 mm. Při frézování bylo zjištěno, že tl. živice je pouze 100 mm. Dle projektové dokumentace má dojít k vybudování nových konstrukčních vrstev, a proto je třeba vybourat betonovou vrstvu nacházející se pod vrstvou živice.

U objektu č.p. 394 Děčín III- Staré Město, Březová ulice 60, který je v současné době užíván jako nízkoprahové centrum a jsou zde poskytovány služby sociálně vyloučeným či ohroženým osobám, které mají sníženou pohyblivost, vznikla nutnost vyřešit šikmou rampou bezbariérový přístup.

V ul. Březová bylo v projektu uvedeno o 18 m² tvarovek pro vodící linie pro nevidomé méně.

V místě pro nová parkovací stání v ulici Březová se z důvodu hlinitého podloží, které se nachází v jiných hloubkách než bylo předpokládáno v PD, bude stávající betonová vrstva ponechána a doplněna vrstva štěrkodrti.

V ulici Březová a Přemyslova byly při stavebních úpravách nalezeny stávající kabely v majetku České telekomunikační infrastruktury, a.s. Tyto kabely musí být přeloženy, protože zasahují do tělesa vozovky nebo pod obruby.

Jak vyplývá ze shora uvedeného, jedná se o práce, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a je tedy nutné tyto práce zadat původnímu dodavateli.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	13 966 032,41 Kč
Zvýšení ceny díla bez DPH	571 877,76 Kč
Nová cena díla bez DPH:	14 537 910,17 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

Mgr. Marie Blažková
primátorka

Přílohy: Oceněný soupis prací