

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016-0375/OR ze dne 13.6.2016

Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	4135092/0800

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Chládek & Tintěra, a.s.

Sídlo:	Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
Statutární zástupce:	Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a Ing. Stanislav Fousek, Vladimír Jehlička, Libuše Tintěrová a Ing. Pavel Stoulil, členové představenstva
IČO:	62743881
DIČ:	CZ62743881
Bankovní spojení:	KB, a.s., Litoměřice
Číslo účtu:	2053300217/0100

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. 2016-0375/OR byla dohodnuta cena za provedení díla 12 972 985,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku. Tyto práce převážně spočívají ve změně zatřídění výkopku z I. do II. třídy, což má za následek i prodloužení termínu dokončení díla.

Cena za dílo dle SOD č. 2016-0375/OR bez DPH:	12 972 985,- Kč
---	-----------------

Cena víceprací	1 063 549,31 Kč
Cena méněprací	414 302,28 Kč

Celková cena díla bez DPH	13 622 232,03 Kč
----------------------------------	-------------------------

2. Zároveň se prodlužuje termín dokončení stavby o 30 dnů.
3. Ostatní články SOD se nemění.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu**“ je vyhotoven v 5 stejnopisech, přičemž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Děčíně dne

V Litoměřicích dne

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková– primátorka města

.....
Zhotovitel

.....
Zhotovitel

Příloha: oceněný výkaz