

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016-0395/OR ze dne 22.6.2016

Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny

I. Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5,
405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 4135092/0800
v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel: **Metrostav, a.s.**
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
Statutární zástupce: Jiří Bělohav, předseda představenstva a Ing.
František Kočí, člen představenstva
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 1809071/0100
v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

II. Preambule

Objednatel se zhotovitelem uzavírá tento dodatek z důvodu, že v průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že je možné pro vyšší komfortabilitu zajištění vyššího počtu parkovacích míst v lokalitě. Tyto práce jsou neoddělitelné z technických důvodů. Jsou splněné veškeré podmínky dané zák. č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek – zejména § 222.

III. Předmět dodatku

1. Dle SOD č. 2016-0395/OR včetně Dodatku č. 1 byla dohodnuta cena za provedení části díla - Etapa č. I 20 028 977,91 Kč bez DPH.
Budou provedeny stavební práce spočívající v navýšení parkovacích míst před MŠ a bourání stávající betonové plochy ukryté pod ornici vedle MŠ.
Zároveň jsou vymezeny méněpráce. Jedná se o neprovedení oplocení před MŠ.
Všechny předmětné práce jsou specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za část díla – Etapa č.I dle SOD bez DPH:	20 028 977,91 Kč
Cena víceprací	268 987,68 Kč
Cena méněprací	253 036,37 Kč
Celková cena za část díla – Etapa č. I v Kč bez DPH	20 044 929,22 Kč
Celková cena díla v Kč bez DPH	33 421 982,14 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „**Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny**“ je vyhotoven v 5 stejnopisech, přičemž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM 16 17 36 07 dne 4.10.2016.

V Děčíně dne

V Praze dne

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková– primátorka města

.....
Zhotovitel
Jiří Bělohav
předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Zhotovitel
Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Příloha: oceněný výkaz výměr