

TÝDENNÍ HARMONOGRAM PRACÍ 1. ETAPA																				
Popis	MĚSÍC / ROK	březen 2017		duben 2017				květen 2017					červen 2017				červenec 2017			
	TÝDEN V MĚSÍCI	4.	5.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
podpis smlouvy o dílo	Dle zadavatele																			
výrobní a montážní dokumentace																				
převzetí staveniště	Dle zadavatele																			
demontážní práce																				
stavební práce																				
dodávka a montáž tobogánu																				
napojení, prostupy																				
stavební práce																				
předání díla (120 dní od předání staveniště)																				
vyklizení staveniště (do 5 dní od předání díla)																				

TÝDENNÍ HARMONOGRAM PRACÍ 2. ETAPA																				
Popis	MĚSÍC / ROK	březen 2017		duben 2017				květen 2017					červen 2017				červenec 2017			
	TÝDEN V MĚSÍCI	4.	5.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
podpis smlouvy o dílo	Dle zadavatele																			
výrobní a montážní dokumentace																				
převzetí staveniště	Dle zadavatele																			
demontážní práce																				
stavební práce																				
dodávka a montáž tobogánu																				
napojení, prostupy																				
stavební práce																				
předání díla (120 dní od předání staveniště)																				
vyklizení staveniště (do 5 dní od předání díla)																				

Uchazeč o veřejnou zakázku vede v patrnosti, že druhá etapa bude realizována v závislosti na finančních prostředcích Zadavatele. Harmonogram je vypracován ve variantě realizace 1. a 2. etapy současně, bude upraven dle reálné situace Zadavatele.