

DODATEK č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016-0395/OR ze dne 22.6.2016
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	4135092/0800

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Metrostav, a.s.

Sídlo:	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
Statutární zástupce:	Jiří Bělohav, předseda představenstva a Ing. František Kočí, člen představenstva
IČO:	00014915
DIČ:	CZ00014915
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	1809071/0100

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“.

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. 2016-0395/OR včetně Dodatků č.1, 2 a 3 byla dohodnuta cena za provedení části díla - Etapa č.I - 21 608 052,26 Kč bez DPH.
Smluvní strany se dohodly, že některé práce nebudou realizovány a to na základě skutečného vývoje v průběhu stavby. Dále dochází k přesunutí prací na doprovodných chodnících především v zadním traktu domu č.p.157 až 162 z I. do II. etapy. Objem přesouvaných prací je ve výši 505 604,64 Kč bez DPH.

Cena za část díla – Etapa č.I dle SOD bez DPH:	21 608 052,26 Kč
--	------------------

Cena méněprací

Přesouvané práce do II.etapy	-505 604,64 Kč
Příprava pro VO	-83 796,31 Kč
Dětské hřiště	-11 534,66 Kč
Dočasné parkoviště	-32 932,90 Kč

Celková cena za část díla – Etapa č.I bez DPH	20 974 183,75 Kč
--	-------------------------

Celková cena díla bez DPH	34 856 841,31 Kč
----------------------------------	-------------------------

2. Ostatní články SOD se nemění.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo „**Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny**“ je vyhotoven v 5 stejnopisech, přičemž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM 16 21A 36 01 dne 13.12.2016.

V Děčíně dne

V Praze dne

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková– primátorka města

.....
Zhotovitel
Jiří Bělohav
předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Zhotovitel
Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.