

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016-0395/OR ze dne 22.6.2016
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	4135092/0800

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „**objednatel**“

a

Metrostav, a.s.	
Sídlo:	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
Statutární zástupce:	Jiří Bělohav, předseda představenstva a Ing. František Kočí, člen představenstva
IČO:	00014915
DIČ:	CZ00014915
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	1809071/0100

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatel
dále jen „**smluvní strany**“.

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. 2016-0395/OR byla dohodnuta cena za provedení části díla - Etapa č.I 19 516 064,26 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za část díla – Etapa č.I dle SOD bez DPH:	19 516 064,26 Kč
Cena víceprací	2 354 294,63 Kč
Cena méněprací	1 841 380,98 Kč

Celková cena za část díla – Etapa č.I bez DPH	20 028 977,91 Kč
Celková cena díla bez DPH	33 406 030,83 Kč

2. Zároveň se prodlužuje termín dokončení stavby o 21 dnů.
3. Ostatní články SOD se nemění.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny**“ je vyhotoven v 5 stejnopisech, přičemž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Děčíně dne

V Praze dne

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková– primátorka města

.....
Zhotovitel
Jiří Bělohav
předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Zhotovitel
Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Příloha: oceněný výkaz výměr