

DODATEK č. 6
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016-0395/OR ze dne 22.6.2016
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	4135092/0800

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Metrostav, a.s.	
Sídlo:	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
Statutární zástupce:	Jiří Bělohav, předseda představenstva a Ing. František Kočí, člen představenstva
IČO:	00014915
DIČ:	CZ00014915
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	1809071/0100

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“.

II. Preambule

Objednatel se zhotovitelem uzavírá tento dodatek z důvodu, že nastaly níže uvedené okolnosti, které objednatel nemohl při vynaložení náležité péče před realizací stavebních prací předvídat. Tyto práce jsou neoddělitelné z technických důvodů. Jsou splněné veškeré podmínky dané zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek – zejména ust. § 222.

III. Předmět dodatku

1. Z důvodu nemožnosti oddělit následující stavební práce od díla sjednaného původní smlouvou bylo dohodnuto provedení následujících stavebních prací:
 - podkladních vrstvy komunikace s použitím stávajících podkladních betonů, podkladní vrstvy z ACP 16 a geomříže.
 - Zvýšení únosnosti zemní pláně v místech pod chodníky a parkovacími plochami.
 - Navýšení počtu parkovacích míst u parkoviště P12 (nad pekárnou) o 8 míst,a neprovedení následujících stavebních prací:
 - 3 parkovacích místa na parkovišti P22.
 - opěrné zdi pod P12 (nad pekárnou).
 - opěrné zdi u P17.
 - opěrné zdi nad dětským hřištěm.

Všechny předmětné práce jsou specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

2. Dle SOD č. 2016-0395/OR včetně Dodatků č. 1 až 5 byla dohodnuta cena za provedení části díla - Etapa č.II - 13 976 067,45 Kč bez DPH.

Cena víceprací	1 749 568,34 Kč
Cena méněprací	-604 250,04 Kč

Celková cena za část díla – Etapa č. II v Kč bez DPH	15 121 385,75 Kč
Celková cena díla bez DPH	36 095 569,50 Kč

3. Ostatní články SOD se nemění.

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo „**Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny**“ je vyhotoven v 5 stejnopisech, přičemž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM 17 10 36 05 dne 23.5.2017.

V Děčíně dne

V Praze dne

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková– primátorka města

.....
Zhotovitel
Jiří Bělohav
předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Zhotovitel
Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Příloha: oceněný výkaz výměr

