

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017-0056/OR ze dne 16.2.2017

„Rekonstrukce mostu ev.č.DC-004L, ul. Oldřichovská, Děčín VIII“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	4135092/0800

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „**objednatel**“

a

Zhotovitel:	STRABAG, a.s.
Sídlo:	Na Bělidle 198/21, Praha 150 00
Statutární zástupce:	Ing. Ondřej Novák - předseda představenstva a Ing. Jiří Dynka - člen představenstva
Zmocněnci:	jiří Blín a Pavel Antoni
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Bankovní spojení:	KB České Budějovice
Číslo účtu:	3505231/0100

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“.

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2017-0056/OR ze dne 16.2.2017 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla ve výši 4 549 408,45 Kč bez DPH.

Cena víceprací	1 452 126,28 Kč
Cena méněprací	- 16 291,83 Kč

Celková cena díla bez DPH

5 985 242,90 Kč

2. Zároveň se prodlužuje termín dokončení stavby o 20 dnů.
3. Ostatní články SOD se nemění.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Rekonstrukce mostu ev.č.DC-004L, ul. Oldřichovská, Děčín VIII**“ je vyhotoven v 4 stejnopisech, přičemž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM 17 19 36 10 dne 7.11.2017.

V Děčíně dne

V Dubí dne

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková– primátorka města

.....
Jiří Blín a Pavel Antoni -
zmocněnci

Příloha: oceněný výkaz výměr