

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017-0436/OR ze dne 19.6.2017
„Rekonstrukce mostu ev.č.DC-044P u Promptusu“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková, primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením mezeným
Sídlo:	Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
Statutární zástupce:	Ing. Pavel Procházka a Vilém Řáha – jednatelé společnosti
IČO:	402 33 308
DIČ:	CZ40233308
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	2563122/0800

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2017-0436/OR ze dne 19.6.2017 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla ve výši 14 692 432,88 Kč bez DPH.

Cena víceprací	1 516 475,40 Kč
Cena méněprací	- 701 765,57 Kč

Celková cena díla bez DPH

15 507 142,71 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Rekonstrukce mostu ev.č. DC-044P u Promptusu**“ je vyhotoven v 4 stejnopisech, přičemž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM 18 05 36 03 dne 6.3.2018.

V Děčíně dne

V Teplicích dne

.....
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Ing. Pavel Procházka – jednatel

.....
Vilém Řáha - jednatel

Příloha: oceněný výkaz výměr