

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2017-0498/OR
ze dne 13. 07.2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava elektroinstalace ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI“

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

statutární město Děčín

Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5,
405 38 Děčín IV

Mgr. Marie Blažková – primátorka města

00261238

CZ 00261238

Česká spořitelna Praha

921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“ a

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ELMOSEIN.cz, s.r.o.

Moskevská 3056/3, Most 434 01

Pavel Mařík, jednatel

24304891

CZ24304891

Raiffeisen Bank Most

7307092001/5500

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2017-0498/OR ze dne 13. 07. 2017 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 807 604 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly na pracích spojených s opravou omítek ve 2. NP, které nebyly uvedeny v původním rozpočtu a přidělení kabeláže a zásuvek, též nad rámec rozpočtu. Tímto vzniklo navýšení ceny stavebních prací, blíže specifikovaných v soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Dále se smluvní strany dohodli, vzhledem k výše uvedeným vícepracím, prodloužit termín stavebních prací o 15 dnů.

Cena za dílo dle SOD č. 2017-0498/OR bez DPH: 807 604, 00 Kč

Cena prací – dodatek č. 1 211 226, 18 Kč

Celková cena díla bez DPH 1 018 830, 18 Kč

Celková cena včetně DPH 1 232 784, 52 Kč

3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne: 20. 09. 2017

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Zhotovitel
Pavel Mařík - jednatel

