

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2018-0700/OR**  
ze dne 16.10.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Oprava zálivu MAD, točna ul. Litoměřická“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **statutární město Děčín**  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín  
IV  
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ 00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“  
a

**Zhotovitel:** **SaM silnice a mosty Děčín a. s.**  
Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I  
Statutární zástupce: Ladislav Kudr, místopředseda představenstva a ředitel společnosti  
IČO: 25042751  
DIČ: CZ25042751  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Česká spořitelna a. s.  
Číslo účtu: 2572360297/0100, 2654920227/0100 345172/800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen  
„**smluvní strany**“

**Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. objednatele 2018-0700/OR ze dne 16.10.2018 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 419 718,77 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce spočívající v rozšíření rozsahu prací na vozovce a výměně silničních obrubníků. V průběhu prací bylo zjištěno, že některé stavební práce nebudou provedeny a v dodatku budou jako méněpráce. Veškeré méněpráce a vícepráce jsou blíže specifikované ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2018-0700/OR bez DPH: 419 718,77 Kč

**Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 36 697,31 Kč**

-----  
Celková cena díla bez DPH 456 416,08 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 15.11.2018

.....  
Objednatel  
Jaroslav Hrouda  
Primátor města

.....  
Zhotovitel  
Ladislav Kudr  
místopředseda představenstva  
a ředitel společnosti