

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2018-0576/OR
ze dne 28.08.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava chodníku ul. Dělnická, Děčín VI- Letná“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – pověřená výkonem funkce primátorky
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	SaM silnice a mosty Děčín a. s.
Sídlo:	Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
Statutární zástupce:	
IČO:	25042751
DIČ:	CZ25042751
Bankovní spojení:	Komerční banka a. s. Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu:	2572360297/0100 345172/800 2654920227/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2018-0576/OR ze dne 28.08.2018 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 80 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 9 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2018-0576/OR ze dne 28.08.2018 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 368 705,47,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce spočívající v úpravách konstrukčních vrstev, úpravy výšek kanalizačních šachet. V průběhu prací bylo zjištěno, že některé stavební práce nebudou provedeny a v dodatku budou jako méněpráce, spočívající v položkách zvětšení aktivní zóny a ve změně konstrukčních vrstev. Veškeré méněpráce a

vícepráce jsou blíže specifikované ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2018-0576/OR bez DPH: 1 368 705,47 Kč

Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 86 364,87 Kč



Celková cena díla bez DPH 1 455 070,34 Kč

3. Ostatní články SOD se nemění.


V Děčíně dne 31.10.2018



.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková
pověřená výkonem funkce primátorky



....
Zhotovitel



POLOŽKOVÝ ROZPOČET S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 318031 - DĚČÍN - Oprava chodníku ul. Dělnická, Děčín VI-Letná

001 - DODATEK č. 1

01 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

001 - MP. 1

003 - Změna konstrukčních vrstev chodníku

001 56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	-329,000 M2	85,00	-27 965,00
-----------	--	---	-------------	-------	------------

Součet za 003 - Změna konstrukčních vrstev chodníku

-27 965,00

004 - pol. 31 - Špatná měrná jednotka v rozpočtu

001 56333.a		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	-51,150 M2	120,00	-6 138,00
-------------	--	--	------------	--------	-----------

Součet za 004 - pol. 31 - Špatná měrná jednotka v rozpočtu

-6 138,00

Celkem 001 - MP. 1

-34 103,00

001 - VP. 1

001 - Aktivní zóna v křižovatce s ul. Husitská

001 122736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 12KM	58,590 M3	320,00	18 748,80
------------	--	--	-----------	--------	-----------

002 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	58,590 M3	18,00	1 054,62
-----------	--	---	-----------	-------	----------

003 014102c		POPLATKY ZA SKLÁDKU	93,750 T	140,00	13 125,00
-------------	--	---------------------	----------	--------	-----------

Součet za 001 - Aktivní zóna v křižovatce s ul. Husitská

32 928,42

002 - Asfaltobeton podél trasy silničních obrubníků

001 113726	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH,, ODVOZ DO 12KM	2,200 M3	3 385,00	7 447,00
------------	--------	---	----------	----------	----------

002 014102a		POPLATKY ZA SKLÁDKU	5,720 T	220,00	1 258,40
-------------	--	---------------------	---------	--------	----------

003 93811Di	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM RUČNĚ	43,950 M2	25,00	1 098,75
-------------	-------	---	-----------	-------	----------

004 572213a		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,, 5KG/M2	43,950 M2	22,00	966,90
-------------	--	--	-----------	-------	--------

005 574B34Di		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY NEMODIFIK ACO 11, TL. 50MM - RUČNÍ POKLÁDKA	43,950 M2	625,00	27 468,75
--------------	--	--	-----------	--------	-----------

Součet za 002 - Asfaltobeton podél trasy silničních obrubníků

38 239,80

003 - Změna konstrukčních vrstev v chodníku

001 561402Di	561402	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TR II TL.80MM KSC I	26,350 M3	2 415,00	63 635,25
--------------	--------	--	-----------	----------	-----------

Součet za 003 - Změna konstrukčních vrstev v chodníku

63 635,25

004 - pol. 31 - Špatná měrná jednotka v rozpočtu

001 56333.a		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	51,150 M3	800,00	40 920,00
-------------	--	--	-----------	--------	-----------

Součet za 004 - pol. 31 - Špatná měrná jednotka v rozpočtu

40 920,00

005 - Výšková úprava šachet

001 89921	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	2,000 KUS	1 550,00	3 100,00
-----------	-------	------------------------	-----------	----------	----------

002 002Di		SPEC. MATERIÁL NA VÝŠKOVOU ÚPRAVU ŠACHTY - KÓNUS, DOZDĚNÍ	2,000 KUS	1 475,00	2 950,00
-----------	--	---	-----------	----------	----------

Součet za 005 - Výšková úprava šachet

6 050,00

Celkem 001 - VP. 1

181 773,47

Celkem 01 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

147 670,47

02 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

002 - MP. 2

001 - Zvětšení aktivní zóny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
001 574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	-186,000 M2	380,00	-70 680,00
Součet za 001 - Zvětšení aktivní zóny					-70 680,00
Celkem 002 - MP. 2					-70 680,00
002 - VP. 2					
001 - Zvětšení aktivní zóny					
001 56333bDi		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 60MM	195,300 M2	48,00	9 374,40
Součet za 001 - Zvětšení aktivní zóny					9 374,40
Celkem 002 - VP. 2					9 374,40
Celkem 02 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 2					-61 305,60
CELKEM 001 - DODATEK č. 1					86 364,87

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	86 364,87	18 136,62	104 501,49	16
CELKEM		86 364,87	18 136,62	104 501,49	

