

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2020-0047/OR
ze dne 28.01.2020

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Úprava chodníku a místa pro přecházení ul. Kamenická x Brožíkova + veřejné osvětlení, Děčín“

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

statutární město Děčín

Magistrát města Děčín, Mírové

nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Jaroslav Hrouda, primátor města

002 61 238

CZ00261238

Česká spořitelna Praha

921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:


DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4



257 51 018

CZ25751018

ČSOB, a.s.

117436043/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2020-0047/OR ze dne 28.01.2020 čl. IV., odst. 1 a dodatku č. 1 ze dne 13.05.2020 byla dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 259 407,22 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce vyvolané v průběhu provádění výkopových prací. Na základě místního šetření a jednání se správcem komunikace a s autorským dozorem bylo rozhodnuto, že výkopový materiál není vhodný pro zpětný zásyp rýhy. Z tohoto důvodu bude výkopový materiál uložen na recyklační středisko a rýha bude zasypána drceným kamenivem frakce 16/32.

Veškeré vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2020-0047/OR bez DPH:	347 608,96 Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 bez DPH:	- 88 201,74 Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 2 bez DPH:	12 258,00 Kč

Celková cena díla bez DPH	271 665,22 Kč
Celková cena včetně DPH	328 714,92 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 17.06.2020

V Praze dne

.....
za objednatele
Jaroslav Hrouda, primátor města

.....
za zhotovitele



Přílohy:

- *položkový rozpočet ke změně č. 2*



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2016-084 ÚPRAVY CHODNÍKU A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ V UL. KAMENICKÁ A BROŽÍKOVA - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SO 401 12 258,00
Rozpočet: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - VÍCEPRÁCE

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				6 835,50
Vícepráce							
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	22,785	300,00	6 835,50
			POPLATEK ZA ULOŽENÍ MATERIÁLU NA RECYKLAČNÍ STŘEDISKO				
			z pol. č. 17120: 10,85m ³ *2,1t/m ³ =22,785 [A]t				
1			Zemní práce				2 886,10
2	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	10,850	16,00	173,60
			výkop jámy 35 x 50 cm (chodník): 0,35m*0,5m*(32,0m+30,0m)=10,850 [A]m ³				
3	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,340	625,00	2 712,50
			DRČENÉ KAMENIVO FR. 16/32 MM				
			zásyp jámy 35 x 50 cm (chodník): 0,35m*0,2m*(32,0m+30,0m)=4,340 [A]m ³				
4			Vodorovné konstrukce				4 136,02
4	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	1,085	812,00	881,02
			DRČENÉ KAMENIVO FR. 8/16 MM				
			v tl. 50 mm: 0,35m*0,05m*(32,0m+30,0m)=1,085 [A]m ³				
5	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	4,340	750,00	3 255,00
			pískové lože: 0,35m*0,2m*(32,0m+30,0m)=4,340 [A]m ³				
Méněpráce							
6	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-10,850	147,43	-1 599,62
			ZPĚTNÝ ZÁSYP				
			zához jámy 35 x 50 cm: 0,35m*0,5m*(32,0m+30,0m)=10,850 [A]m ³				
			položka odpadla				