

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019-0962/OR ze dne 20.11.2019

„VZ – Stavební úpravy 1.NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín 6“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5,
405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce: [REDACTED]
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: STAMO spol. s r. o.
Sídlo: Stavební 415/3, Děčín 1, 405 02
Statutární zástupce: [REDACTED]
IČO: 43222323
DIČ: CZ43222323
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 3875640207/0100

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.11.2019 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2019-0962/OR kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu **Stavební úpravy 1.NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín 6.**
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 2 126 994,50 Kč bez DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla

Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH	4 813 339,08
Cena méněprací	14 500,00
Cena víceprací	2 141 494,50
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací v Kč bez DPH	6 940 335,58

4. Dle SOD č. objednatele 2019-0962/OR ze dne 20.11.2019 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 150 dnů. Tímto dodatkem se lhůta pro dokončení prodlužuje o 21 dnů a to s ohledem na zvýšený objem prací nad rámec SoD.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozdělená dle jednotlivých odstavců s odůvodněním
 - Příloha č. 2 - Položkový soupis prací těchto prací
3. Dodatek byl schválen usnesením č. RM 20 10 36 xx ze dne 26.05.2020.

V Děčíně dne

Příloha č. 1

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „**Stavební úpravy 1.NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín 6**“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

	název položky	méněpráce	vícepráce
ZL02.	Rekonstrukce bytu nájemce	- Kč	417 539,57 Kč
ZL03.	Oplechování vstupních dveří	- Kč	6 351,65 Kč
ZL05.	Změna EPS +stavební práce	- Kč	78 878,29 Kč
ZL06.	Kabeláž výtahu	14 500,00 Kč	- Kč
ZL08.	Doplnění svítidel do společenské místnosti a sesterny	- Kč	49 601,58 Kč
ZL10.	Protipožární opatření v únikových cestách	- Kč	72 368,73 Kč
ZL12.	Doplnění elektroinstalace sesterny a nové byt. jednotky	- Kč	72 880,58 Kč
	celkem	14 500,00 Kč	697 620,40 Kč

Odůvodnění změn jednotlivých položek (pod příslušnými pořadovými čísly):

- ZL02. Na požadavek vlastníka objektu bude provedena kompletní rekonstrukce bytu, který je určen k pronajmutí. V tomto případě bude provedena kompletní rekonstrukce celého bytu (nové sociální zařízení – nové zařizovací předměty, rekonstrukce elektroinstalace, podlahové krytiny, provedení nových štuků, atd.).
- ZL03. V PD je navržena úprava rampy, včetně výměny okenního otvoru. Tímto zásahem dojde k porušení stávajícího zateplovacího systému, jehož úprava není v PD řešena. Je nutno provést zakončení pomocí klempířských prvků.
- ZL05. Je nutno provést úpravy elektrické požární signalizace (dále jen EPS) oproti projektové dokumentaci a to z důvodu budoucího provozu v objektu. V původním řešení byla řešena EPS s 24 hodinovým dohledem. Toto není z hlediska provozu možné. Dojde k napojení na pult centrální ochrany hasičů.
- ZL06. V projektové dokumentaci byla navržena výměna přívodního kabelu ke strojovně výtahu. Bylo zjištěno, že tento kabel vede pod omítkou a není nutno ho měnit. Tyto práce nebudou realizovány.
- ZL08. Projektová dokumentace neuvažovala s výměnou svítidel do společenské místnosti a sesterny. S ohledem na fakt, že stávající světla jsou nevyhovující pro dané využití místnosti a nevyhověly by hygienickým předpisům, je nutno provést výměnu svítidel za nová vyhovující.
- ZL10. Dle protipožárních předpisů nesmí být v únikových cestách žádné odhalené nepožární zařízení. V těchto chodbách je vedeno nad omítkou kabelové vedení jak silnoproudu, tak slaboproudu. Toto nesplňuje nutné požadavky, a proto bude nutno provést zakrytí protipožární konstrukcí. Konstrukce bude provedena z protipožárního sádrokartonu a těmito úpravám dojde v únikové cestě ve všech patrech bytového domu.

ZL12. Projektová dokumentace neuvažovala s provedením elektroinstalace v nově vzniklé bytové jednotce a místnosti sesterny, kde bude umístěna EPS. Stávající rozvody jsou zastaralé a nelze je napojit na nové měření a nové jištění.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

	název položky	méněpráce	vícepráce
ZL01.	Úpravy bytových jader SDK	- Kč	394 730,91 Kč
ZL04.	Elektroinstalace bytových jader	- Kč	102 744,45 Kč
ZL07.	Doplnění podlahových krytin	- Kč	68 465,03 Kč
ZL09.	Elektroinstalace	- Kč	251 785,41 Kč
ZL14	Úprava okna		5 492,58 Kč
	celkem	- Kč	823 218,38 Kč

Odůvodnění změn jednotlivých položek (pod příslušnými pořadovými čísly):

ZL01. a ZL04. Projektová dokumentace (dále jen PD) uvažovala o částečném ponechání stávající umakartové konstrukce. Při realizaci bylo zjištěno, že není možné toto řešení realizovat a je nutné vybourat veškeré stávající konstrukce jádra a následně vybudovat nové zázemí pomocí sádkartonových konstrukcí. Zároveň bude nutné provést nové podlahové krytiny, úpravy rozvodů vody a kanalizace a elektroinstalace.

ZL07. Po odstranění bytových jader a vybourání dveřních otvorů, je nutno provést úpravu stávajících podlah včetně doplnění podlahových krytin (PVC).

ZL09. Vzhledem k úpravám uvedených pod ZL 01 a ZL 04 musí dojít k úpravám elektroinstalace. Tyto práce nebyly řešeny v projektové dokumentaci.

ZL14. V PD je navrženo zvětšení okenního otvoru z důvodu odkouření v případě požáru. Ve výkaze výměr je pouze dodávka nového okna bez vybourání a zednického zapravení otvoru. Tyto práce je nutno provést.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

	název položky	méněpráce	vícepráce
ZL11.	Změna umístění vypínače TOTAL STOP	- Kč	376 422,92 Kč
ZL13.	Protipožární opatření v unikových cestách - nouzové osvětlení	- Kč	244 232,80 Kč
	celkem	- Kč	620 655,72 Kč

Odůvodnění změn jednotlivých položek (pod příslušnými pořadovými čísly):

ZL11. V projektové dokumentaci je navržen tzv. vypínač TOTAL STOP. Tento vypínač je v případě požáru určen k vypnutí přívodu el. energie do celého objektu. V průběhu stavby bylo zjištěno, že není možné tento vypínač osadit na stávající el. zařízení v měřené části objektu tak, jak uvažovala projektová dokumentace. Toto zařízení bude osazeno na tzv. neměřené části. Úpravu je nutno provést za koordinace ČEZ Distribuce a. s.

ZL13. V projektové dokumentaci o v oddíle PBŘ je uvažováno s nouzovým osvětlením celého objektu. V projektové dokumentaci ale není s tímto uvažováno. Pro zdárné zkolaudování objektu je nutno toto nouzové osvětlení provést.

Souhrnný přehled

	méněpráce	vícepráce
Cena dle odst. 4 § 222 ZZVZ	14 500,00	697 620,40
Cena dle odst. 5 § 222 ZZVZ		823 218,38
Cena dle odst. 6 § 222 ZZVZ		620 655,72
Celkový cenový nárůst v Kč bez DPH	2 126 994,50 Kč bez DPH	

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou
st. p. č. 3466/3, p.č. 3466/9, 3466/16, 3466/27

Číslo ZL	Název	Cena přípočet	Cena odpočet	Poznámka
ZL01	Úpravy bytových jader SDK	394 730,91 Kč		ZL Stamo s.r.o.
ZL02	Rekonstrukce bytu nájemce	417 539,57 Kč		ZL Stamo s.r.o.
ZL03	Oplechování vstupních dveří	6 351,65 Kč		ZL Stamo s.r.o.
ZL04	Elektroinstalace bytových jader	102 744,45 Kč		ZL Stamo s.r.o.
ZL05	Úprava EPS + stavební práce	78 878,29 Kč		ZL Stamo s.r.o.
ZL06	Kabeláž výtahu		- 14 500,00 Kč	ZL Stamo s.r.o.
ZL07	Doplnění podlahových krytin	68 465,03 Kč		ZL Stamo s.r.o.
ZL08	Doplnění svítidel do společenské místnosti a sesterny	49 601,58 Kč		ZL Stamo s.r.o.
ZL09	Elektroinstalace	251 785,41 Kč		VV odprojektanta
ZL10	Doplnění EPS - PBŘ	72 368,73 Kč		ZL Stamo s.r.o.
ZL11	Změna umístění vypínače TOTAL STOP	376 422,92 Kč		ZL Stamo s.r.o.
ZL12	Doplnění elektroinstalace sesterny a nové bytové jednotky	72 880,58 Kč		ZL Stamo s.r.o.
ZL13	Protipožární opatření v únikových cestách - Nouzové osvětlení	244 232,80 Kč		ZL Stamo s.r.o.
ZL14	Úprava okna 1.PP	5 492,58 Kč		ZL Stamo s.r.o.

Cena celkem přípočty bez DPH	2 141 494,50 Kč
Cena celkem odpočty bez DPH	- 14 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH	<u>2 126 994,50 Kč</u>

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.5.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Stamo spol., s.r.o. IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	394 730,91
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	394 730,91	82 893,49
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	477 624,40
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Místo:

Datum:

13.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		394 730,91	477 624,40
ZL	Změnové listy	394 730,91	477 624,40
ZL01	Úpravy bytových jader + sdk konstrukce	394 730,91	477 624,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL01 - Úpravy bytových jader + sdk konstrukce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

IČ:

43222323

DIČ:

CZ43222323

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

394 730,91

DPH základní
snížená

Základ daně

394 730,91

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

82 893,49

0,00

Cena s DPH

v CZK

477 624,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL01 - Úpravy bytových jader + sdk konstrukce

Místo:

Datum:

13.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

394 730,91

96 - Bourání konstrukcí

36 772,48

HSV - Práce a dodávky HSV

35 118,46

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 249,74

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

2 292,30

998 - Přesun hmot

1 376,10

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

13 200,32

PSV - Práce a dodávky PSV

315 100,15

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

44 822,03

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

32 500,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

43 900,00

763 - Konstrukce suché výstavby

131 134,53

766 - Konstrukce truhlářské

28 372,87

771 - Podlahy z dlaždic

5 133,08

776 - Podlahy povlakové

20 969,52

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

8 268,12

VN - Vedlejší náklady

7 739,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL01 - Úpravy bytových jader + sdk konstrukce

Místo:

Datum: 13.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

394 730,91

D	96	Bourání konstrukcí				36 772,48	
1	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	10,000	100,00	1 000,00
2	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	10,000	143,00	1 430,00
3	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	10,000	100,00	1 000,00
4	K	767132811R00	Demontáž příček šroubovaných nýtovaných,umakart,plast	m2	108,518	240,00	26 044,32

VV 1.NP :
VV demontáž jádra: 10 ks
VV 42,432+66,086 108,518
VV Součet 108,518

5	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	30,000	49,40	1 482,00
VV			"Doplnění PVC po demontáži skříní"				
VV			(1,2*2,5)*10		30,000		
VV			Součet		30,000		

6	K	96000.1	Odpojení sítí	ks	11,000	500,00	5 500,00
7	K	962031145R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 150 mm	m2	3,011	105,00	316,16
VV			1.NP :				
VV			příčka 1.11/1.12 :				
VV			1,74*2,65-0,8*2		3,011		
VV			Součet		3,011		

D HSV Práce a dodávky HSV 35 118,46

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 249,74

8	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	38,280	151,00	5 780,28
VV			"Štuková omítka po demontáži trialců"				
VV			(1,74*2,2)*10		38,280		
VV			Součet		38,280		

9	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	92,960	110,00	10 225,60
VV			"Štukování stěn po demontáži umakartového jádra"				
VV			((1,3+2,2)*2,656)*10		92,960		
VV			Součet		92,960		

10	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	3,078	729,00	2 243,86
VV			"Vyplnění rýh stíku dvou panelů"				
VV			((2,2++1,3+2,656)*10)*0,05		3,078		
VV			Součet		3,078		

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 292,30

11	K	632451411	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 10 mm	m2	14,150	162,00	2 292,30
VV			vyspravení podlah po bouracích pracech v koupelnách				
VV			((1,2*1)+(2,15*0,1))*10		14,150		
VV			Součet		14,150		

D 998 Přesun hmot 1 376,10

12	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	1,529	900,00	1 376,10
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13 200,32

13	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,898	220,00	1 077,56
15	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	44,172	30,00	1 325,16
VV			4,908*9		44,172		
VV			Součet		44,172		

18	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,908	550,00	2 699,40
20	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	4,908	150,00	736,20
21	K	979990191R00	Poplatek za skládku suti umakart,dřevo,lamino	t	4,908	1 500,00	7 362,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV			Práce a dodávky PSV				315 100,15
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				44 822,03
23	K	725017163R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 60 x 49 cm, bílé	soubor	10,000	2 900,00	29 000,00
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
24	K	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu standardní	kus	10,000	1 570,00	15 700,00
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
25	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	581,100	0,21	122,03
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				32 500,00
26	K	721111R01	Doplnění vnitřní kanalizace včetně napojení a dodání	kpl	10,000	3 250,00	32 500,00
	VV		"Doplnění kanalizace u koupelen bytových jader"				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				43 900,00
27	K	722222R02	Doplnění vnitřního vodovodu včetně napojení a dodání	kpl	10,000	4 390,00	43 900,00
	VV		"Doplnění vnitřního vodovodu v koupelnách bytových jader"				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
D 763			Konstrukce suché výstavby				131 134,53
28	K	342011123R00	Příčka SDK tl. 75 mm,OK,1x oplášt.,RFI 12,5,bez izolace EI 30 DP1	m2	13,280	820,00	10 889,60
	VV		včetně ocelového roštu :				
	VV		Doplnění části příčky soc. zařízení :				
	VV		(0,5*2,656)*10		13,280		
	VV		Součet		13,280		
29	K	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB	m2	42,432	768,00	32 587,78
	VV		((1,2+1)*2,656-(0,8*2))*10		42,432		
	VV		Součet		42,432		
30	K	763111331	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB	m2	66,086	860,00	56 833,96
	VV		((1,2+1,74)*2,656-(0,6*2))*10		66,086		
	VV		Součet		66,086		
31	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	108,518	66,50	7 216,45
32	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	10,000	709,00	7 090,00
33	M	55331521	<i>zárubeň ocelová pro sádkokarton 100 700 levá,pravá</i>	kus	10,000	1 000,00	10 000,00
34	K	763231821	Demontáž sádrovláknitého podhledu s nosnou konstrukcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	37,410	78,20	2 925,46
	VV		"Demontáž trialedu"				
	VV		(1,74*2,15)*10		37,410		
	VV		Součet		37,410		
35	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	2,968	1 210,00	3 591,28
D 766			Konstrukce truhlářské				28 372,87
36	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	10,000	100,00	1 000,00
37	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítiku s klikou	kus	20,000	400,00	8 000,00
38	K	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	10,000	500,00	5 000,00
	VV		Osazení dveří do koupelen				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
39	M	61162013	<i>dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 700x1970/2100mm</i>	kus	10,000	1 250,00	12 500,00
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
40	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	11,000	163,00	1 793,00
41	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	107,930	0,74	79,87
D 771			Podlahy z dlaždic				5 133,08
42	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,820	47,20	180,30
43	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	3,820	130,00	496,60
	VV		"Oprava dlažeb po vybourání otvorů"				
	VV		(1*0,2)*17		3,400		
	VV		(2,1*0,2)		0,420		
	VV		Součet		3,820		
44	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	3,820	450,00	1 719,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	4,202	625,00	2 626,25
46	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	3,820	14,10	53,86
47	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,101	565,00	57,07
D 776			Podlahy povlakové	20 969,52			
48	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	30,000	27,50	825,00
	VV		"Doplnění PVC po demontáži skříní"				
	VV		(1,2*2,5)*10		30,000		
	VV		Součet		30,000		
49	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	30,000	32,10	963,00
50	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	30,000	164,00	4 920,00
51	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	30,000	133,00	3 990,00
52	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	33,000	308,00	10 164,00
	VV		30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		33,000		
53	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,240	448,00	107,52
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	8 268,12			
54	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	131,240	18,00	2 362,32
	VV		38,28+92,96		131,240		
	VV		Součet		131,240		
55	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3.80 m	m2	131,240	45,00	5 905,80
D VN			Vedlejší náklady	7 739,82			
56	K	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,000	3 869,91	3 869,91
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
57	K	VRN2	Přesun stavebních kapacit	%	1,000	3 869,91	3 869,91
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201601
Stavba: ZL02 - Stavební úpravy bytového jádra - Etapa 1.

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín1

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 1. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 43222323
DIČ: CZ43222323

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			417 539,57
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	417 539,57	87 683,31
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			505 222,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:201601

Stavba:

ZL02 - Stavební úpravy bytového jádra - Etapa 1.

Místo:

Datum:16. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín1

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		417 539,57	505 222,88
201601	ZL02 - Stavební úpravy bytového jádra - Etapa 1.	417 539,57	505 222,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL02 - Stavební úpravy bytového jádra - Etapa 1.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín1

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

43222323

CZ43222323

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

417 539,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	417 539,57	21,00%	87 683,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

505 222,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL02 - Stavební úpravy bytového jádra - Etapa 1.

Místo:

Datum:

16. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

417 539,57

HSV - Práce a dodávky HSV

95 571,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 297,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 299,36
61 - Úprava povrchů vnitřních	17 973,78
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	17 325,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 680,42
94 - Lešení a stavební výtahy	2 271,50
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	3 097,50
96 - Bourání konstrukcí	20 311,42
997 - Přesun sutě	12 464,69
998 - Přesun hmot	2 829,60

PSV - Práce a dodávky PSV

250 665,36

64 - Osazování výplní otvorů	8 336,97
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 587,58
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 823,12
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	16 012,10
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	36 148,07
763 - Konstrukce suché výstavby	24 949,45
766 - Konstrukce truhlářské	43 482,72
771 - Podlahy z dlaždic	2 475,32
776 - Podlahy povlakové	46 159,73
781 - Dokončovací práce - obklady	28 680,64
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 245,67
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 263,99
799 - Ostatní	18 500,00

M - Práce a dodávky M

60 000,00

21-M - Elektromontáže	60 000,00
-----------------------	-----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 115,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 187,06

VRN3 - Zařízení staveniště	4 093,53
VRN7 - Provozní vlivy	4 093,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL02 - Stavební úpravy bytového jádra - Etapa 1.

Místo:

Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

417 539,57

D	HSV	Práce a dodávky HSV					95 571,55
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					19 297,48
1	K	317141400.1	Překlad plochý z pórobetonu PSF III/750 120 x 124 x 1150	kus	1,000	275,00	275,00
	VV		m.č. mezi 1.01/1.03 - dveře otvor				
	VV		1*1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2	K	317141400.2	Překlad plochý z pórobetonu PSF III/2000 120 x 124 x 2000	kus	1,000	435,00	435,00
	VV		m.č. 1.01/1.02 - dveřní otvor				
	VV		1*1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	18,020	750,00	13 515,00
	VV		m.č. 1.01/1.03				
	VV		1,29*2,65*1		3,419		
	VV		-0,7*1,97*1		-1,379		
	VV		Mezisoučet		2,040		
	VV		m.č. 1.-01/1.03. 1.02				
	VV		2,64*2,65*1		6,996		
	VV		-1,55*2*1		-3,100		
	VV		Mezisoučet		3,896		
	VV		m.č. 1.03/1.02 instal. šachta				
	VV		2,06*2,65*1		5,459		
	VV		Mezisoučet		5,459		
	VV		m.č. 1. 02/instal.šachta - k panelu				
	VV		(0,5+1+1)*2,65*1		6,625		
	VV		Mezisoučet		6,625		
	VV		Součet		18,020		
4	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	2,650	739,48	1 959,62
	VV		m.č. 1.02 - k panelu(stáv. kce)				
	VV		1*2,65*1		2,650		
	VV		Součet		2,650		
5	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	10,600	122,76	1 301,26
	VV		m.č. 1.01/1.03				
	VV		2,65*1		2,650		
	VV		Mezisoučet		2,650		
	VV		m.č. 1.01/1.02				
	VV		2,65*1		2,650		
	VV		Mezisoučet		2,650		
	VV		m.č. 1.03/1.02 - inst. šachta				
	VV		2,65*1		2,650		
	VV		Mezisoučet		2,650		
	VV		m.č. 1.02 - inst. šachta				
	VV		2,65*1		2,650		
	VV		Mezisoučet		2,650		
	VV		Součet		10,600		
6	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	2,934	617,45	1 811,60
	VV		m.č. 1.02 - instalační předstěna v= 1,2m(umyvadlo)				
	VV		1,06*1*1,2		1,272		
	VV		Mezisoučet		1,272		
	VV		m.č. 1.02 - instalační předstěna v= 1,2m(WC závěs)				
	VV		1,2*1*0,635		0,762		
	VV		Mezisoučet		0,762		
	VV		přizdívka pod sprch. vaničkou celoplošně				
	VV		1*0,9		0,900		
	VV		Součet		2,934		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					35 299,36
D	61	Úprava povrchů vnitřních					17 973,78
7	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	18,154	40,73	739,41
	VV		okna, vč. parapetu				
	VV		2,1*1,6*1"okno"		3,360		
	VV		2,1*0,15*1"parapet"		0,315		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			3,28*2,4*1"okno na balkon"		7,872		
VV			2,38*0,15*1" parapet"		0,357		
VV			Mezisoučet		11,904		
VV			vchodové dveře, vč. zárubně				
VV			0,9*2,1*1		1,890		
VV			pouzdro pro dveře				
VV			0,8*2*1		1,600		
VV			Mezisoučet		3,490		
VV			radiátory				
VV			2*(2*1+2*0,15)*0,6*1		2,760		
VV			Mezisoučet		2,760		
VV			Součet		18,154		
8	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	31,084	215,00	6 683,06
VV			nové zdívo				
VV			m.č. 1.01/1.03				
VV			1,29*2,65*2*1		6,837		
VV			-0,7*1,97*2*1		-2,758		
VV			Mezisoučet		4,079		
VV			m.č. 1.01/1.03, 1.03				
VV			2,64*2,65*2*1		13,992		
VV			-1,55*2*2*1		-6,200		
VV			Mezisoučet		7,792		
VV			m.č. 1.03/ 1.02 - instalační šachta				
VV			2,06*2,65*2*1		10,918		
VV			-0,9*2,65*1		-2,385		
VV			Mezisoučet		8,533		
VV			m.č. 1.02 - instalační šachta a k panelu				
VV			(0,5+1+1)*2,65*1		6,625		
VV			Mezisoučet		6,625		
VV			m.č. 1.02 - k panelu (stáv. kce)				
VV			1*2,65*1		2,650		
VV			0,05*2,65*1		0,133		
VV			Mezisoučet		2,783		
VV			m.č. 1.02 - přízdívky -instal. šachty na v = 1,2m				
VV			1,06*1,2*1		1,272		
VV			Mezisoučet		1,272		
VV			Součet		31,084		
9	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	95,921	110,00	10 551,31
VV			všechny vnitřní stěny - kromě stěn s obklady				
VV			nové zdívo				
VV			m.č. 1.01/1.03				
VV			1,29*2,65*1*2		6,837		
VV			-0,7*1,97*2*1		-2,758		
VV			Mezisoučet		4,079		
VV			m.č. 1.01/1.03, 1.02				
VV			2,64*2,65*2*1		13,992		
VV			-1,55*2*2*1		-6,200		
VV			Mezisoučet		7,792		
VV			m.č. 1.03/1.02 inst. šachta				
VV			2,06*2,65*2*1		10,918		
VV			-0,9*2,65*1		-2,385		
VV			Mezisoučet		8,533		
VV			m.č. 1.02 inst. šachta až k panelu				
VV			(0,5+1+1)*2,65*1		6,625		
VV			Mezisoučet		6,625		
VV			m.č. 1.02 až k panelu(stáv. kce)				
VV			1*2,65*1		2,650		
VV			0,05*2,65*1		0,133		
VV			Mezisoučet		2,783		
VV			m.č. 1.02 přízdívky instal.šachet do v = 1,2m				
VV			1,06*1,2*1		1,272		
VV			Mezisoučet		1,272		
VV			odpočet obkladů :				
VV			-16,096*1		-16,096		
VV			Mezisoučet		-16,096		
VV			původní stěny po odstranění jádra, kuch. linky a vest. skříně,				
VV			oškábání komplet stěn + strop				
VV			2*3,45*2,65*1		18,285		
VV			-2,1*1,6*1		-3,360		
VV			6*2,65*1		15,900		
VV			-0,8*2*1		-1,600		
VV			1,29*2,65*1		3,419		
VV			-0,8*2*1		-1,600		
VV			4,16*2,65*1		11,024		
VV			2*(5,4+3,45)*2,65*1		46,905		
VV			-0,8*2,65*1		-2,120		
VV			-0,9*2,4*1		-2,160		
VV			-2,35*1,6*1		-3,760		
VV			Mezisoučet		80,933		
VV			Součet		95,921		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce	17 325,58			
10	K	632451411	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 10 mm	m2	8,260	171,45	1 416,18
	VV		vyspravení podlah po bouracích pracích a vyčištění - před penetrací				
	VV		předpoklad 20% plochy				
	VV		41,3*0,2*1		8,260		
	VV		Součet		8,260		
11	K	632451100.1	Samonivelační potěr BAUMIT NIVELLO QUATTRO ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	37,700	356,00	13 421,20
	VV		druh nivelační hmoty si upřesní investor				
	VV		použit SMS Baumit Nivello Quattro				
	VV		tl. nivelace 10 mmm				
	VV		m.č. 1.01				
	VV		3,3*1		3,300		
	VV		m.č. 1.02				
	VV		2,6*1		2,600		
	VV		m.č. 1.03				
	VV		13,2*1		13,200		
	VV		m.č. 1.04				
	VV		18,6*1		18,600		
	VV		Součet		37,700		
12	K	777131100.2	Penetrační nátěr BAUMIT GRUND 5kg podlahy na suchý podklad	m2	37,700	66,00	2 488,20
	VV		penetrační nátěr Grund				
	VV		37,7		37,700		
	VV		Součet		37,700		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 680,42			
D 94			Lešení a stavební výtahy	2 271,50			
13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	41,300	55,00	2 271,50
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	3 097,50			
14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	41,300	75,00	3 097,50
	VV		41,3*1		41,300		
	VV		Součet		41,300		
D 96			Bourání konstrukcí	20 311,42			
15	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	5,000	25,00	125,00
	VV		odpad od WC cca				
	VV		1*1		1,000		
	VV		odpad od umyvadla, vany, dřezu cca				
	VV		4*1		4,000		
	VV		Součet		5,000		
16	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	9,000	50,00	450,00
	VV		přívod k WC cca				
	VV		1*1		1,000		
	VV		přívod k umyvadlu, vaně, dřezu vč. teplé vody cca				
	VV		4*2*1		8,000		
	VV		Součet		9,000		
17	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	150,00	150,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	100,00	100,00
19	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	145,55	145,55
20	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	167,94	167,94
21	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	100,00	100,00
22	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	147,00	147,00
23	K	767132811R00	Demontáž příček šroubovaných nýtovaných, umakart, plast	m2	24,113	240,00	5 787,12
	VV		demontáž bytového jádra (umakart)				
	VV		vč. ker. obkladů v kopelně a za kuch. linkou				
	VV		3,6*2,65*1		9,540		
	VV		-0,7*2*1		-1,400		
	VV		0,9*2,65*1		2,385		
	VV		2,15*2,65*1		5,698		
	VV		2,5*2,65*1		6,625		
	VV		-0,6*2*1		-1,200		
	VV		0,93*2,65*1		2,465		
	VV		Součet		24,113		
24	K	766622862	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	4,000	14,81	59,24
	VV		dveře				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,600	292,55	760,63
	VV		m.č. 1.01/1.02				
	VV		1*0,6*2*1		1,200		
	VV		m.č. 1.01/1.02				
	VV		1*0,7*2*1		1,400		
	VV		Součet		2,600		
26	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,940	93,47	181,33
	VV		odsekání obkladů v části 1.02 - na panelové stěně				
	VV		ostatní obklady na jádru budou odstraněny s dem. jádrem				
	VV		0,97*2*1		1,940		
	VV		Součet		1,940		
27	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	122,192	29,85	3 647,43
	VV		po odstranění jádra, kuch.linky a vest. skříně, oškrábání				
	VV		komplet. stěn a stropu				
	VV		2*(3,45 +6)*2,65*1		50,085		
	VV		-2,1*1,6*1		-3,360		
	VV		-2*0,8*1*2		-3,200		
	VV		3,45*6*1		20,700		
	VV		2*(5,4+3,45)*2,65*1		46,905		
	VV		-0,8*2*1		-1,600		
	VV		-0,9*2,4*1-2,38*1,6*1		-5,968		
	VV		5,4*3,45*1		18,630		
	VV		Součet		122,192		
28	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	37,700	52,79	1 990,18
	VV		odstranění veškerých nášlapných ploch				
	VV		m.č. 1.01				
	VV		3,3*1		3,300		
	VV		m.č. 1.02				
	VV		2,6*1		2,600		
	VV		m.č. 1.03				
	VV		13,2*1		13,200		
	VV		m.č. 1.04				
	VV		18,6*1		18,600		
	VV		Součet		37,700		
29	K	96000.1	Odpojení sítí	ks	3,000	500,00	1 500,00
	VV		odpojení vod. rozvodů vč. uzavření				
	VV		1		1,000		
	VV		odpojení kanal. rozvodů vč. uzavření				
	VV		1		1,000		
	VV		odpojení elektro. rozvodů				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
30	K	9600200.3	Ostatní bourací práce vc. odvozu a likvidace na skládce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		demontáž, elektrorozvodů, vč. osvětlovacích těles a byt. rozvodnice				
	VV		demontáž vest. skříně m.č. 1.01				
	VV		případné ostatní drobné předměty(infrazářič, skoby, vruty, části VZT)				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	997		Přesun sutě				12 464,69
31	K	997000.4	Odpčet výtěžnosti kovových konstrukcí		0,262	-2 000,00	-524,00
	VV		0,009"dřez"		0,009		
	VV		0,003"baterie"		0,003		
	VV		0,033"vana"		0,033		
	VV		0,019"vod.ocel.potrubí"		0,019		
	VV		0,198" kovové zárubně"		0,198		
	VV		Součet		0,262		
32	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,823	220,00	1 061,06
33	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	43,461	30,00	1 303,83
	VV		4,829*9		43,461		
	VV		Součet		43,461		
34	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,829	550,00	2 655,95
35	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	4,829	150,00	724,35
36	K	979990191R00	Poplatek za skládku sutí umakart,dřevo,lamino	t	4,829	1 500,00	7 243,50
D	998		Přesun hmot				2 829,60
37	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	3,144	900,00	2 829,60
D	PSV		Práce a dodávky PSV				250 665,36
D	64		Osazování výplní otvorů				8 336,97
38	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky	kus	1,000	1 175,19	1 175,19
	VV		m.č. 1.02/1.01				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1*1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
39	M	JAP.S700070	pouzdro stavební STANDARD S700-070 700mm	kus	1,000	7 161,78	7 161,78
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 587,58
40	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	2,600	9,67	25,14
	VV		izolace v soc. zařízení 1.02 - podlaha				
	VV		2,6*1		2,600		
	VV		Součet		2,600		
41	M	SMB.20500000	ASO-UNIGRUND - K	kg	0,208	145,00	30,16
	VV		2,6*80/1000		0,208		
	VV		Součet		0,208		
42	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	6,612	21,09	139,45
	VV		m.č. 1.02				
	VV		stěny na výšku 20 cm (bez stáv. kce)				
	VV		2*1,06*0,2*1		0,424		
	VV		0,6*0,2*1		0,120		
	VV		1,64*0,2*1-0,7*0,2*1		0,188		
	VV		Mezisoučet		0,732		
	VV		stáv. kce na celou výšku pod obklady				
	VV		(0,9+1+0,9)*2,1*1		5,880		
	VV		Mezisoučet		5,880		
	VV		Součet		6,612		
43	M	SMB.202000.2	ASO-UNIGRUND - K	kg	0,529	145,00	76,71
	VV		6,612*80/1000		0,529		
	VV		Součet		0,529		
44	K	711193121.SMB	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší minerální SCHOMBURG AQUAFIN 2K/M	m2	5,200	432,51	2 249,05
	VV		dvouvrstvá				
	VV		podlaha v m.č. 1.02				
	VV		(2,6*1)*2		5,200		
	VV		Součet		5,200		
45	K	711193131.SMB	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální SCHOMBURG AQUAFIN 2K/M	m2	12,984	462,51	6 005,23
	VV		dvouvrstvá				
	VV		stěny v m.č. 1.02				
	VV		(2*1,06*0,2*1)*2		0,848		
	VV		(1,64*0,2*1-0,7*0,2*1)*2		0,376		
	VV		((0,9+1+0,9)*2,1*1)*2		11,760		
	VV		Součet		12,984		
46	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,064	966,26	61,84
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				6 823,12
47	K	721000.6	Napojení na stoupačky, vč. tvarovek	ks	3,000	550,00	1 650,00
	VV		3*1		3,000		
	VV		WC, dřez, umyvadlo+SK				
	VV		Součet		3,000		
48	K	721174043.PPL	Potrubí kanalizační přípojovací PIPELIFE HT-Systém DN 50	m	6,000	680,00	4 080,00
	VV		potrubí vč. tvarovek , bez zednických výpomocí				
	VV		umyvadlo, SK, dřez				
	VV		6*1		6,000		
	VV		Součet		6,000		
49	K	721174045.PPL	Potrubí kanalizační přípojovací PIPELIFE HT-Systém DN 110	m	1,000	880,00	880,00
	VV		WC potrubí vč. tvarovek				
	VV		1*1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
50	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	7,000	30,00	210,00
	VV		7*1		7,000		
	VV		Součet		7,000		
51	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,005	624,05	3,12
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod				16 012,10
52	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	7,000	375,00	2 625,00
	VV		studená vč. tvarovek a zed. výpomocí				
	VV		umyvadlo, SK, dřez				
	VV		1*6		6,000		
	VV		WC				
	VV		1*1		1,000		
	VV		Součet		7,000		
53	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	6,000	305,08	1 830,48
	VV		potrubí vč. tvarovek a zed. výpomocí - teplá				
	VV		umyvadlo, SK, dřez				
	VV		6*1		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet		6,000			
54	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	13,000	275,00	3 575,00
55	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	2,000	900,00	1 800,00
VV		2*1		2,000			
VV		Součet		2,000			
56	K	722270101	Sestava vodoměrová závitová G 3/4 - HAWLE	soubor	2,000	2 070,97	4 141,94
57	K	722290.7	Napojení na stáv. stoupačky	ks	2,000	550,00	1 100,00
VV		2*1		2,000			
VV		Součet		2,000			
58	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	13,000	30,00	390,00
59	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	13,000	41,38	537,94
60	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,021	559,19	11,74
D 725 Zdravotnicka - zařízeníové předměty							36 148,07
61	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	4 401,07	4 401,07
62	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	2 900,00	2 900,00
63	K	725243902	Montáž boxu sprchového	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
64	M	55495067	dveře sprchové čelní bezrámové skleněné tl 6mm otvíravé jednokřídlé na vaničku š 900mm	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
65	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000	1 570,00	1 570,00
66	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00
67	K	726111001	Instalační předstěna - umyvadlo s nastavitelnou hl do 190 mm do masivní zděné kce	soubor	1,000	4 824,67	4 824,67
68	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000	8 316,87	8 316,87
69	K	781493611	Dvířka vanová 300x300 mm	kus	1,000	182,01	182,01
70	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízeníové předměty v objektech v do 6 m	t	0,082	651,86	53,45
D 763 Konstrukce suché výstavby							24 949,45
71	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	35,147	642,67	22 587,92
VV		m.č. 1.01					
VV		1,290*(1,81+0,730)		3,277			
VV		Mezisoučet		3,277			
VV		m.č. 1.03					
VV		(2,06*4,16)+(1,390*3,36)		13,240			
VV		Mezisoučet		13,240			
VV		m.č. 1.04					
VV		5,4*3,45		18,630			
VV		Mezisoučet		18,630			
VV		Součet		35,147			
72	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,638	689,27	1 818,29
VV		m.č. 1.02					
VV		(1,06*1,64)+(0,9*1)		2,638			
VV		Součet		2,638			
73	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,462	1 175,84	543,24
D 766 Konstrukce truhlářské							43 482,72
74	K	54914599	Bezpečnostní kování koule klika	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
75	K	54926069	Zámek zadlabací pro posuvné dveře	ks	1,000	350,00	350,00
76	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0.8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	500,00	1 000,00
77	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0.8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	900,00	900,00
78	M	MSN.0027430.U RS	dveře interiérové jednokřídlé bílé 1/3 sklo CPL 80x197	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
79	M	MSN.0027515.U RS	dveře interiérové jednokřídlé plně posuvné d pouzdra 70x197	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
80	M	61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970/2100mm	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
81	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	1 071,14	1 071,14
82	M	MSN.0027429.U RS	dveře interiérové jednokřídlé bílé 1/3 sklo CPL 70x197	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
83	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	4,000	96,55	386,20
84	M	54926001	Zámek zadlabací vložkový bezp. + vložka FAb bezp	ks	1,000	650,00	650,00
85	M	54926062	Zámek zadlabací dozický	ks	2,000	100,00	200,00
86	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	4,000	100,00	400,00
87	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěn do 170 mm	kus	3,000	1 200,00	3 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	M	54914593	<i>Dveřní kování</i>	ks	3,000	300,00	900,00
89	M	61182262	<i>zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm fólie dub,buk a bílá</i>	kus	3,000	2 740,00	8 220,00
90	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	1,000	97,88	97,88
91	M	61187156	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm</i>	kus	1,000	104,00	104,00
92	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,069	1 500,00	103,50

D		771	Podlahy z dlaždic	2 475,32			
93	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,600	48,12	125,11
94	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	2,600	450,00	1 170,00
95	M	59761003	<i>dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	2,860	300,00	858,00
96	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	2,600	15,08	39,21
97	K	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	2,600	55,00	143,00
98	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,070	2 000,00	140,00

D		776	Podlahy povlakové	46 159,73			
99	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	54,900	26,01	1 427,95
VV		35,1+19,8			54,900		
VV		Součet			54,900		
100	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	54,900	32,36	1 776,56
101	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 20 MPa tl 3 mm	m2	54,900	166,98	9 167,20
102	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	54,900	138,35	7 595,42
103	M	28412285	<i>krytina podlahová heterogenní tl 2mm</i>	m2	60,390	316,00	19 083,24
VV		54,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			60,390		
104	K	776411111	Montáž obvodových soklíku výšky do 80 mm vč. dodávk	m	35,480	131,81	4 676,62
105	M	28411008	<i>lišta soklová PVC 16x60mm</i>	m	35,480	43,20	1 532,74
106	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,450	2 000,00	900,00

D		781	Dokončovací práce - obklady	28 680,64			
107	K	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	16,096	55,00	885,28
108	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	16,096	48,12	774,54
109	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	16,096	450,00	7 243,20
110	M	59761026	<i>obklad keramickýRako remix 25x33</i>	m2	17,706	328,00	5 807,57
VV		16,096*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			17,706		
111	M	59761006	<i>listela reliéfní RAKO HOME</i>	kus	41,000	111,00	4 551,00
112	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	59,080	155,99	9 215,89
VV		34,48+24,6			59,080		
VV		Součet			59,080		
113	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,352	577,15	203,16

D		783	Dokončovací práce - nátěry	1 245,67			
114	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	0,735	61,25	45,02
115	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	3,160	118,83	375,50
116	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,735	113,60	83,50
117	K	783617107	Údržba , nátěr synt. těles vč.potrubí	m2	3,160	234,70	741,65

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety	9 263,99			
118	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	136,276	18,00	2 452,97
119	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	75,400	31,50	2 375,10
120	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	98,576	45,00	4 435,92

D		799	Ostatní	18 500,00			
121	K	799-1	Zhotovení a následné utěsnění prostupů	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
122	K	799-2	Dílenská (prováděcí) dokumentace dodavatele	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

D M Práce a dodávky M 60 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 21-M Elektromontáže							60 000,00
123	K	210001	Montáž a dodávka elektroinstalace vč. revize	kus	1,000	60 000,00	60 000,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							3 115,60
124	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	10,000	311,56	3 115,60
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							8 187,06
D VRN3 Zařízení staveniště							4 093,53
125	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	4 093,53	4 093,53
D VRN7 Provozní vlivy							4 093,53
126	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	4 093,53	4 093,53

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 10. 2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 351,65
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 351,65	1 333,85
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 685,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Místo:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 351,65	7 685,50
ZL	Změnové listy	6 351,65	7 685,50
ZL03	Oplechování vstupu - napojení fasády	6 351,65	7 685,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL03 - Oplechování vstupu - napojení fasády

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 351,65

DPH základní
snížená

Základ daně

6 351,65

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 333,85

0,00

Cena s DPH

v CZK

7 685,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL03 - Oplechování vstupu - napojení fasády

Místo:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 351,65

HSV - Práce a dodávky HSV

177,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

177,00

94 - Lešení a stavební výtahy

177,00

PSV - Práce a dodávky PSV

5 804,41

764 - Konstrukce klempířské

5 804,41

VN - Vedlejší náklady

370,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL03 - Oplechování vstupu - napojení fasády

Místo:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 351,65

D HSV Práce a dodávky HSV 177,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 177,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 177,00

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,000	59,00	177,00
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 5 804,41

D 764 Konstrukce klempířské 5 804,41

2	K	764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0.5 m	m	6,500	212,00	1 378,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

3	M	55324020	kazeta fasádní plechová	m2	1,000	992,00	992,00
---	---	----------	-------------------------	----	-------	--------	--------

4	K	764341345	Lemování oblých zdí střech s krytinou skládanou z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	6,500	515,00	3 347,50
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

VV 2,5*2+1,5

6,500

VV Součet

6,500

5	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	57,175	1,52	86,91
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------

D VN Vedlejší náklady 370,24

6	K	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,000	185,12	185,12
---	---	----------	---------------------	---	-------	--------	--------

VV 1

1,000

VV Součet

1,000

7	K	VRN2	Přesun stavebních kapacit	%	1,000	185,12	185,12
---	---	------	---------------------------	---	-------	--------	--------

VV 1

1,000

VV Součet

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 10. 2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			102 744,45
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	102 744,45	21 576,33
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			124 320,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Místo:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		102 744,45	124 320,78
ZL	Změnové listy	102 744,45	124 320,78
ZL04	Elektroinstalace bytových jader	102 744,45	124 320,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL04 - Elektroinstalace bytových jader

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

IČ:

43222323

DIČ:

CZ43222323

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

102 744,45

DPH základní
snížená

Základ daně

102 744,45

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

21 576,33

0,00

Cena s DPH

v CZK

124 320,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL04 - Elektroinstalace bytových jader

Místo:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

102 744,45

PSV - Práce a dodávky PSV

100 729,85

741 - Elektroinstalace - silnoproud

100 729,85

VN - Vedlejší náklady

2 014,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL04 - Elektroinstalace bytových jader

Místo:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

102 744,45

D PSV

Práce a dodávky PSV

100 729,85

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

100 729,85

1	K	K001	CYKY 3x2,5	m	80,000	29,50	2 359,72
	VV		"počítáno na 10 bytů"				
	VV		8*10		80,000		
	VV		Součet		80,000		

2	K	K002	CYKY 3x1,5	m	130,000	27,00	3 510,13
	VV		"počítáno na 10 bytů"				
	VV		13*10		130,000		
	VV		Součet		130,000		

3	K	K003	Ovladač č.1	ks	20,000	256,00	5 119,96
	VV		"počítáno na 10 bytů"				
	VV		2*10		20,000		
	VV		Součet		20,000		

4	K	K004	LED světlo 15W IP44	ks	20,000	1 116,00	22 320,00
	VV		"počítáno na 10 bytů"				
	VV		2*10		20,000		
	VV		Součet		20,000		

5	K	K005	Pomocný materiál	kpl	10,000	465,00	4 650,00
	VV		"počítáno na 10 bytů"				
	VV		1*10		10,000		
	VV		Součet		10,000		

6	K	K006	Zásuvka bezpečnostní s proudovým chráničem	ks	10,000	3 177,00	31 770,04
	VV		"počítáno na 10 bytů"				
	VV		1*10		10,000		
	VV		Součet		10,000		

7	K	K007	Montážní kabelových rozvodů	kpl	10,000	3 100,00	31 000,00
	VV		"počítáno na 10 bytů"				
	VV		1*10		10,000		
	VV		Součet		10,000		

D VN

Vedlejší náklady

2 014,60

8	K	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,000	1 007,30	1 007,30
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

9	K	VRN2	Přesun stavebních kapacit	%	1,000	1 007,30	1 007,30
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 10. 2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			99 637,33
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	99 637,33	20 923,84
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			120 561,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Místo: Datum: 29. 10. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		99 637,33	120 561,17
ZL	Změnové listy	99 637,33	120 561,17
ZL05	Úprava EPS, stavební úpravy, doplnění rozvodů ZTI	99 637,33	120 561,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL05 - Úprava EPS, stavební úpravy, doplnění rozvodů ZTI

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

IČ:

43222323

DIČ:

CZ43222323

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

99 637,33

DPH základní
snížená

Základ daně

99 637,33

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

20 923,84

0,00

Cena s DPH

v CZK

120 561,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL05 - Úprava EPS, stavební úpravy, doplnění rozvodů ZTI

Místo:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

99 637,33

721 - Vnitřní kanalizace	5 010,00
722 - Vnitřní vodovod	6 780,00
96 - Bourání konstrukcí	3 500,00
99 - Staveništní přesun hmot	1 422,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	6 725,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 056,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 056,20
PSV - Práce a dodávky PSV	5 088,45
751 - Vzduchotechnika	4 773,00
763 - Konstrukce suché výstavby	315,45
M - Práce a dodávky M	46 750,00
21-M - Elektromontáže	46 750,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	20 352,00
VN - Vedlejší náklady	1 953,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL05 - Úprava EPS, stavební úpravy, doplnění rozvodů ZTI

Místo:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

99 637,33

D 721 Vnitřní kanalizace 5 010,00

1	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,000	680,00	2 040,00
	VV		připojení ZP z 1.18 do stoupačky :				
	VV		3*1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
2	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,000	990,00	2 970,00
	VV		napojení v 1.18 :				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		

D 722 Vnitřní vodovod 6 780,00

3	K	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	6,000	375,00	2 250,00
	VV		připojení ZP z 1.18 do stoupačky :				
	VV		teplá + studená :				
	VV		3+3		6,000		
	VV		Součet		6,000		
4	K	722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	6,000	275,00	1 650,00
	VV		připojení ZP z 1.18 do stoupačky :				
	VV		teplá + studená :				
	VV		3+3		6,000		
	VV		Součet		6,000		
5	K	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	6,000	480,00	2 880,00
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		

D 96 Bourání konstrukcí 3 500,00

6	K	970051020R00	Vrtání jádrové do ŽB d 20 mm	m	1,000	3 500,00	3 500,00
	VV		průrazy pro kanalizaci a vodu v 1.36:				
	VV		4*0,25		1,000		
	VV		Součet		1,000		

D 99 Staveništní přesun hmot 1 422,00

7	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,580	900,00	1 422,00
	VV		1,58		1,580		
	VV		Součet		1,580		

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 725,00

8	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,500	220,00	550,00
	VV		viz výměra bourací práce :				
	VV		2,5		2,500		
	VV		Součet		2,500		
9	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,500	30,00	675,00
	VV		skládku Orlík= 10 km,tzn 9 x množství :				
	VV		2,5*9		22,500		
	VV		Součet		22,500		
10	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,500	550,00	1 375,00
	VV		viz výměra bourací práce :				
	VV		2,5		2,500		
	VV		Součet		2,500		
11	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,500	150,00	375,00
	VV		viz výměra bourací práce :				
	VV		2,5		2,500		
	VV		Součet		2,500		
12	K	979990191R00	Poplatek za skládku suti umakart,dřevo,lamino	t	2,500	1 500,00	3 750,00
	VV		budou použity ceny vybrané skládky :				
	VV		2,5		2,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2,500		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 056,20
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 056,20
13	K	346272226	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	3,450	596,00	2 056,20
	VV		2,3*1,5		3,450		
	VV		Součet		3,450		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 088,45
	D	751	Vzduchotechnika				4 773,00
14	K	751111013	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 300 mm	kus	1,000	313,00	313,00
15	M	42914157	ventilátor axiální D 298/248mm 40W	kus	1,000	4 460,00	4 460,00
	D	763	Konstrukce suché výstavby				315,45
16	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	4,500	70,10	315,45
	VV		3*1,5		4,500		
	VV		Součet		4,500		
	D	M	Práce a dodávky M				46 750,00
	D	21-M	Elektromontáže				46 750,00
17	K	M-01	Úprava EPS systému	kus	1,000	24 850,00	24 850,00
18	K	M-02	Eurofire 4x2x0,8	m	100,000	90,00	9 000,00
19	K	M-03	Montážní materiál	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00
20	K	M-04	Propojovací krabice plastová	kus	1,000	700,00	700,00
21	K	M-05	Nastavení systému	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
22	K	M-06	Montáž	kpl	1,000	3 900,00	3 900,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				20 352,00
25	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	48,000	424,00	20 352,00
	VV		(2*8)*3		48,000		
	VV		Součet		48,000		
	D	VN	Vedlejší náklady				1 953,68
23	K	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,000	976,84	976,84
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
24	K	VRN2	Přesun stavebních kapacit	%	1,000	976,84	976,84
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 10. 2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-14 500,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-14 500,00	-3 045,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-17 545,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Místo:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-14 500,00	-17 545,00
ZL	Změnové listy	-14 500,00	-17 545,00
ZL06	Kabeláž výtah	-14 500,00	-17 545,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL06 - Kabeláž výtah

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

IČ:

43222323

DIČ:

CZ43222323

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-14 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-14 500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-3 045,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-17 545,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL06 - Kabeláž výtah

Místo:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-14 500,00

M21 - Elektromontáže

-14 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL06 - Kabeláž výtah

Místo: Datum: 29. 10. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: STAMO spol., s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -14 500,00

D M21 Elektromontáže -14 500,00

1	K	01	Montáž a dodávka kabelu výtahu CHKE-V, 5 x 1,5	kpl	-1,000	14 500,00	-14 500,00
---	---	----	--	-----	--------	-----------	------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 10. 2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			68 465,03
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	68 465,03	14 377,66
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			82 842,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Místo:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		68 465,03	82 842,69
ZL	Změnové listy	68 465,03	82 842,69
ZL07	Doplnění podlahových krytin	68 465,03	82 842,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL07 - Doplnění podlahových krytin

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

IČ:

43222323

DIČ:

CZ43222323

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 465,03

DPH základní
snížená

Základ daně

68 465,03

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

14 377,66

0,00

Cena s DPH

v CZK

82 842,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VV_soupis_SU_opr_18_10_2019
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **ZL07 - Doplnění podlahových krytin**

Místo:		Datum:	29. 10. 2019
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	STAMO spol., s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	68 465,03
PSV - Práce a dodávky PSV	67 122,57
776 - Podlahy povlakové	67 122,57
VN - Vedlejší náklady	1 342,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL07 - Doplnění podlahových krytin

Místo:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 465,03

D PSV

Práce a dodávky PSV

67 122,57

D 776

Podlahy povlakové

67 122,57

1	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	80,100	27,50	2 202,75
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV

m.č. 1.37

VV

17

17,000

VV

m.č. 1.35

VV

17

17,000

VV

m.č. 1.38

VV

8,6

8,600

VV

m.č. 0.25

VV

20,70

20,700

VV

m.č. 0.26

VV

16,80

16,800

VV

Součet

80,100

2	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	80,100	32,10	2 571,21
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

3	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	80,100	164,00	13 136,40
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

4	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	80,100	133,00	10 653,30
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

5	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	88,110	308,00	27 137,88
---	---	----------	--------------------------------------	----	--------	--------	-----------

VV

80,1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství

88,110

6	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm vč. dodávek	m	65,750	126,00	8 284,50
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV

m.č. 1.37

VV

(4,8*2+3,45*2)-(1,1+1,1)

14,300

VV

m.č. 1.35

VV

(4,8+3,45+0,5+1+2,45)-(1,1+0,9)

10,200

VV

m.č. 1.38

VV

(2,3+3,45+1,2+1+1,1+2,45)-(1,1+1,1)

9,300

VV

m.č. 0.25

VV

(6*2+3,45*2)-(2+0,9)

16,000

VV

m.č. 0.26

VV

(3,45+6+2+2+4)-(0,9+0,6)

15,950

VV

Součet

65,750

7	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	65,750	43,20	2 840,40
---	---	----------	---------------------------	---	--------	-------	----------

8	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,661	448,00	296,13
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D VN

Vedlejší náklady

1 342,46

9	K	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,000	671,23	671,23
---	---	----------	---------------------	---	-------	--------	--------

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

10	K	VRN2	Přesun stavebních kapacit	%	1,000	671,23	671,23
----	---	------	---------------------------	---	-------	--------	--------

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 10. 2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			49 601,58
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	49 601,58	10 416,33
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			60 017,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:IMPORT

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:29. 10. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		49 601,58	60 017,91
ZL	Změnové listy	49 601,58	60 017,91
ZL08	Doplnění svítidel v místnosti sesterny a společenské místnosti	49 601,58	60 017,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL08 - Doplnění svítidel v místnosti sesterny a společenské místnosti

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

IČ:

43222323

DIČ:

CZ43222323

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 601,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 601,58	21,00%	10 416,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 017,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL08 - Doplnění svítidel v místnosti sesterny a společenské místnosti

Místo:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

49 601,58

M - Práce a dodávky M

48 629,00

21-M - Elektromontáže

48 629,00

VN - Vedlejší náklady

972,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL08 - Doplnění svítidel v místnosti sesterny a společenské místnosti

Místo:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

49 601,58

D M Práce a dodávky M

48 629,00

D 21-M Elektromontáže

48 629,00

1	M	M001	Modus BRS KO480V5	kus	11,000	1 727,00	18 997,00
2	M	M002	Modus QN C/700	kus	6,000	2 832,00	16 992,00
3	M	M003	Montážní materiál	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00
4	M	M004	CYKY 3x1,5	m	30,000	27,00	810,00
5	K	K008	Montáž světel	kus	17,000	390,00	6 630,00
6	K	K009	Montáž kabelových rozvodů	kpl	1,000	3 900,00	3 900,00

D VN Vedlejší náklady

972,58

7	K	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,000	486,29	486,29
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
8	K	VRN2	Přesun stavebních kapacit	%	1,000	486,29	486,29
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	29. 10. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			251 785,40
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 251 785,40	Výše daně 52 874,93
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			304 660,33

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Místo: Datum: 29. 10. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		251 785,40	304 660,33
ZL	Změnové listy	251 785,40	304 660,33
ZL09	Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou - elektroinstalace	251 785,40	304 660,33
D1.4	Elektroinstalace	251 785,40	304 660,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL09 - Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou - elektroinstalace

Úroveň 3:

D1.4 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: st. p. č. 3466/3, p.č. 3466/9, 3466/16, 3466/27

CC-CZ:

Datum: 29. 10. 2019

Zadavatel:

statutární město Děčín

IČ:

00261238

DIČ:

CZ00261238

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Tomáš Behina

IČ:

63756943

DIČ:

206-7409282793

Zpracovatel:

Tomáš Behina

IČ:

63756943

DIČ:

206-7409282793

Poznámka:

Jestli v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, tak se má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je účastník ZŘ oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům

Cena bez DPH

251 785,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	251 785,40	21,00%	52 874,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

304 660,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL09 - Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou - elektroinstalace

Úroveň 3:

D1.4 - Elektroinstalace

Místo: st. p. č. 3466/3, p.č. 3466/9, 3466/16, 3466/27

Datum: 29. 10. 2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant: Tomáš Behina

Zhotovitel: STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel: Tomáš Behina

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

251 785,40

21-M - Elektromontáže

129 845,29

BR1 - Rozvaděč BR1

13 926,61

BR2 - Rozvaděč BR2

20 466,13

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

54 905,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32 642,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL09 - Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou - elektroinstalace

Úroveň 3:

D1.4 - Elektroinstalace

Místo: st. p. č. 3466/3, p.č. 3466/9, 3466/16, 3466/27

Datum: 29. 10. 2019

Zadavatel: statutární město Děčín

Projektant: Tomáš Behina

Zhotovitel: STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel: Tomáš Behina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

251 785,40

D		21-M	Elektromontáže	129 845,29			
1	K	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	11,000	393,00	4 323,00
2	M	B1	Svítidlo jednokruhové, vnitřní, IP20	ks	11,000	2 882,00	31 702,00
3	M	RPSL	Recyklační poplatek	ks	11,000	9,83	108,13
4	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	32,000	26,20	838,40
5	M	8595057600096	Krabice KU 68-1901	KS	28,000	7,86	220,08
6	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový	kus	9,000	196,50	1 768,50
7	M	3559-A01345	Tělo TANGO 3559-A01345 č. 1	KS	9,000	117,90	1 061,10
8	M	3558A-A651 B	Ovladač TANGO 3558A-A651 B	KS	9,000	57,64	518,76
9	M	3901A-B10 B	Rámeček TANGO 3901A-B10B	KS	18,000	34,06	613,08
10	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	13,000	327,50	4 257,50
11	M	5513A-C02357 B	Dvojjzásuvka TANGO 5513A-C02357 B	KS	13,000	227,94	2 963,22
12	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	8,000	327,50	2 620,00
13	M	5518A-2999 B	Zásuvka TANGO 5518A-2999 B IP44	KS	1,000	256,76	256,76
14	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	2,000	98,25	196,50
15	M	I131307	Svorka ZSA 16 zemnicí	ks	2,000	20,96	41,92
16	M	I142708	Uzemňovací pásek Cu pro ZS16, délka 0,5 m	ks	2,000	26,20	52,40
17	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	149,000	39,30	5 855,70
18	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m	149,000	22,27	3 318,23
19	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	205,000	39,30	8 056,50
20	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	205,000	24,89	5 102,45
21	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	37,000	26,20	969,40
22	M	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2	m	37,000	37,99	1 405,63
23	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	60,000	26,20	1 572,00
24	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2	m	60,000	123,14	7 388,40
25	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus	1,000	327,50	327,50
26	M	3559-A05345	Tělo TANGO 3559-A05345 č. 5	KS	1,000	163,75	163,75
27	M	3558A-A652 B	Ovladač TANGO 3558A-A652 B	KS	1,000	73,36	73,36
28	K	741310114	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0So-zapínací s orientační doutnavkou	kus	1,000	393,00	393,00
29	M	3559-A91345	Tělo TANGO 3559-A91345	KS	1,000	144,10	144,10
30	M	3916-12221	Doutnavka 3916-12221 orient.	KS	1,000	49,78	49,78
31	M	3558A-A653 B	Ovladač TANGO 3558A-A653 B	KS	1,000	83,84	83,84
32	M	5519A-A02357 B	Zásuvka TANGO 5519A-A02357 B	KS	7,000	150,65	1 054,55
33	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	5,000	39,30	196,50
34	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	15,000	52,40	786,00
35	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2	m	15,000	64,19	962,85
36	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10mm2 (CYKY)	m	80,000	52,40	4 192,00
37	M	11187002	CYKY 5Jx10 (5Cx10)	m	80,000	206,98	16 558,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	13 100,00	13 100,00
39	K	DEM	Demontáž stávajícího el.zařízení	kpl	1,000	6 550,00	6 550,00

D BR1 Rozvaděč BR1 13 926,61

40	M	178814	KLV-12UPS-F Rozvodnice KLV, pod omítku, plech.dveře, šroubová svorkovnice, řad 1. modulů 14	ks	1,000	890,80	890,80
41	M	178976	BS-6MF-WH Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 2.25mm (1/8TE)	ks	1,000	23,58	23,58
42	M	276268	IS-32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A	ks	1,000	897,35	897,35
43	M	263434	PFL7-10/1N/B/003 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=10A	ks	1,000	2 441,84	2 441,84
44	M	263534	PFL7-16/1N/B/003 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=16A	ks	2,000	2 544,02	5 088,04
45	M	PMBR1	Podružný materiál	kpl	1,000	1 310,00	1 310,00
46	K	MPZBR1	Montáže a protokoly	kpl	1,000	3 275,00	3 275,00

D BR2 Rozvaděč BR2 20 466,13

47	M	178816	KLV-24UPS-F Rozvodnice KLV, pod omítku, plech.dveře, šroubová svorkovnice, řad 2. modulů 28	ks	1,000	969,40	969,40
48	M	178976	BS-6MF-WH Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 2.25mm (1/8TE)	ks	2,000	23,58	47,16
49	M	276268	IS-32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A	ks	1,000	897,35	897,35
50	M	263434	PFL7-10/1N/B/003 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=10A	ks	1,000	2 441,84	2 441,84
51	M	263534	PFL7-16/1N/B/003 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=16A	ks	4,000	2 544,02	10 176,08
52	M	262676	PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	ks	3,000	144,10	432,30
53	M	PMBR2	Podružný materiál	kpl	1,000	1 572,00	1 572,00
54	K	MPZBR2	Montáže a protokoly	kpl	1,000	3 930,00	3 930,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 54 905,00

55	K	460680411	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu betonovém pro krabice 7x7x5 cm	kus	32,000	250,00	8 000,00
56	K	460680503	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	159,000	115,00	18 285,00
57	K	460710033	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	159,000	180,00	28 620,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 32 642,37

58	M	141R00	Přirážka za podružný materiál	%	1,000	1 642,38	1 642,38
59	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00
60	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	1,000	5 000,00	5 000,00
61	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	1,000	2 500,00	2 500,00
62	K	071103000	Provoz investora	%	1,000	0,00	0,00
63	K	201R00	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	2 500,00	2 500,00
64	K	202R00	Zednické výpomoci	%	1,000	5 000,00	5 000,00
65	K	00R00	Likvidace odpadu, odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku.	kpl	1,000	4 499,99	4 499,99

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 10. 2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			72 368,73
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	72 368,73	15 197,43
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			87 566,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:IMPORT

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:29. 10. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		72 368,73	87 566,16
ZL	Změnové listy	72 368,73	87 566,16
ZL10	Doplnění EPS - PBŘ	72 368,73	87 566,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL10 - Doplnění EPS - PBR

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

IČ:

43222323

DIČ:

CZ43222323

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 368,73

DPH základní
snížená

Základ daně

72 368,73

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

15 197,43

0,00

Cena s DPH

v CZK

87 566,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL10 - Doplnění EPS - PBR

Místo:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 368,73

PSV - Práce a dodávky PSV

4 082,79

763 - Konstrukce suché výstavby

4 082,79

M - Práce a dodávky M

66 947,00

21-M - Elektromontáže

66 947,00

VN - Vedlejší náklady

1 338,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL10 - Doplnění EPS - PBR

Místo:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 368,73

D PSV Práce a dodávky PSV 4 082,79

D 763 Konstrukce suché výstavby 4 082,79

1	K	763164615	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 12,5	m	7,125	565,00	4 025,63
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

VV 7,125

7,125

VV Součet

7,125

2	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	40,256	1,42	57,16
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------

D M Práce a dodávky M 66 947,00

D 21-M Elektromontáže 66 947,00

3	M	21-M-01M	KTPO klíčový trezor PO	kus	1,000	26 800,00	26 800,00
4	M	21-M-02M	OPPO opslužné pole PO se zámkem	kus	1,000	10 082,00	10 082,00
5	M	21-M-03M	Maják LED SONOS	kus	1,000	1 135,00	1 135,00
6	M	21-M-04M	EUROFIRE E30/60 4x2x0,8	m	150,000	72,80	10 920,00
7	M	21-M-05M	EUROFIRE 180S 2x0,5	m	50,000	18,20	910,00
8	M	21-M-06M	Montážní materiál - příchytka	Montážní m	1,000	1 500,00	1 500,00
9	K	21-M-01K	Montáž EZS, EPS, CCTV, ACC	kpl	1,000	15 600,00	15 600,00

D VN Vedlejší náklady 1 338,94

10	K	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	669,47	669,47
----	---	----------	---------------------	--------	-------	--------	--------

VV 1

1,000

VV Součet

1,000

11	K	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,000	669,47	669,47
----	---	------	---------------------------	--------	-------	--------	--------

VV 1

1,000

VV Součet

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 10. 2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			376 422,92
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	376 422,92	79 048,81
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			455 471,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:IMPORT

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:29. 10. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		376 422,92	455 471,73
ZL	Změnové listy	376 422,92	455 471,73
ZL11	Změna umístění vypínače TOTAL STOP	376 422,92	455 471,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL11 - Změna umístění vypínače TOTAL STOP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

IČ:

43222323

DIČ:

CZ43222323

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

376 422,92

DPH základní
snížená

Základ daně

376 422,92

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

79 048,81

0,00

Cena s DPH

v CZK

455 471,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL11 - Změna umístění vypínače TOTAL STOP

Místo:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

376 422,92

HSV - Práce a dodávky HSV

25 732,85

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

95,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 637,00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 240,00

781 - Dokončovací práce - obklady

3 240,00

M - Práce a dodávky M

339 912,37

21-M - Elektromontáže

339 912,37

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 537,70

VN - Vedlejší náklady

7 537,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL11 - Změna umístění vypínače TOTAL STOP

Místo:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

376 422,92

D HSV Práce a dodávky HSV 25 732,85

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 95,85

1	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	0,450	213,00	95,85
	VV		"oprava podezdívky pod hlavním rozvaděčem"				
	VV		1,5*0,3		0,450		
	VV		Součet		0,450		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 637,00

2	K	970051020R00	Vrtání jádrové do ŽB d 20 mm	m	0,500	3 500,00	1 750,00
	VV		2*0,25		0,500		
	VV		Součet		0,500		

3	K	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	0,500	398,00	199,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

4	K	977851R01	Stavební přípomoc - sekání, bourání, stavební začistění	hod	72,000	329,00	23 688,00
	VV		(3*8)*3		72,000		
	VV		Součet		72,000		

D PSV Práce a dodávky PSV 3 240,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 240,00

5	K	781733911	Oprava obkladu z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepených	kus	60,000	54,00	3 240,00
	VV		(1,5/0,05)*2		60,000		
	VV		Součet		60,000		

D M Práce a dodávky M 339 912,37

D 21-M Elektromontáže 339 912,37

6	M	M025	Nápadecí zdroj dle EN54 27,6V/5A/2x40Ah (420x420x182, nepřetržitý provoz 3,0A / 27,6VDC, krátkodobě 5,0A / 27,6VDC, tamper: 1xNC, 2x40Ah, EPS, PSU, APS)	kpl	1,000	10 445,50	10 445,50
7	M	M026	Akumulátor 12V, 40Ah GP	kus	2,000	4 119,95	8 239,90
8	M	M027	Rozvaděč Schrack M 2000 provedení s požární odolností 4A33 vč. DIN lišt a dalšího příslušenství	kpl	1,000	142 223,15	142 223,15
9	M	M028	Vypínač 3-pólový, 160A s možností výbavy	kus	6,000	8 488,80	50 932,80
10	M	M029	Podpětová spoušť 24VDC pro MC1, inkl. 3m Kabel	kus	6,000	3 102,33	18 613,98
11	M	M031	MC1 160 DIN ADAPTÉR 3P	kus	6,000	369,42	2 216,52
12	M	M032	Oko AL	kus	48,000	64,19	3 081,12
13	M	M033	AYKY 3*120+70	m	30,000	233,18	6 995,40
14	M	M034	EUROFIRE 180S 2x1.5	m	20,000	41,92	838,40
15	M	M035	EUROFIRE 180S 2x2.5	m	50,000	57,64	2 882,00
16	K	K036	Požární ucpávky a revize	kpl	1,000	17 685,00	17 685,00
17	M	M037	Nouzové požární tlačítko na povrch Gewiss GW42201 IP55	kus	1,000	759,80	759,80
18	M	M038	Požární přichytka y hřeby do betonu	kus	40,000	15,72	628,80
19	K	K039	Montáž a zapojení	kpl	1,000	74 370,00	74 370,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 537,70

D VN Vedlejší náklady 7 537,70

20	K	005121 R	Zařízení stavenišť	%	1,000	3 768,85	3 768,85
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	VRN2	Přesun stavebních kapacit	%	1,000	3 768,85	3 768,85
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 10. 2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			72 880,58
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	72 880,58	15 304,92
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			88 185,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Místo:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		72 880,58	88 185,50
ZL	Změnové listy	72 880,58	88 185,50
ZL12	Doplnění elektroinstalace sesterny a nové bytové jednotky	72 880,58	88 185,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL12 - Doplnění elektroinstalace sesterny a nové bytové jednotky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

IČ:

43222323

DIČ:

CZ43222323

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 880,58

DPH základní
snížená

Základ daně

72 880,58

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

15 304,92

0,00

Cena s DPH

v CZK

88 185,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL12 - Doplnění elektroinstalace sesterny a nové bytové jednotky

Místo:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 880,58

M - Práce a dodávky M

71 451,52

21-M - Elektromontáže

71 451,52

VN - Vedlejší náklady

1 429,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL12 - Doplnění elektroinstalace sesterny a nové bytové jednotky

Místo:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 880,58

D M

Práce a dodávky M

71 451,52

D 21-M

Elektromontáže

71 451,52

1	M	M005	Rozvodnice na omítku 12 mod.	kus	1,000	890,80	890,80
2	M	M006	Rozvodnice na omítku 24 mod.	kus	1,000	969,40	969,40
3	M	M007	Záslepka	kus	4,000	23,58	94,32
4	M	M008	Chráníč s nadproudovou ochranou 10A	kus	2,000	2 441,84	4 883,68
5	M	M009	Chráníč s nadproudovou ochranou 16	kus	4,000	2 544,02	10 176,08
6	M	M010	Hlavní vypínač 32A	kus	1,000	897,35	897,35
7	M	PMBR1	Podružný materiál	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00
8	M	M011	Dvojzásuvka Tango	kus	8,000	247,59	1 980,72
9	M	M012	Ovladač č.5	kus	1,000	237,11	237,11
10	M	M013	Ovladač č.1	kus	2,000	233,18	466,36
11	M	M014	LED světlo 15W IP44	kus	3,000	943,20	2 829,60
12	M	M015	CYKY 3x1,5	m	40,000	22,27	890,80
13	M	M016	CYKY 3x2,5	m	60,000	24,89	1 493,40
14	M	M017	Lišta vkládací	m	50,000	32,75	1 637,50
15	K	K018	Kompletace rozvodnic	kpl	2,000	3 850,00	7 700,00
16	K	K019	Montáž zásuvek a světel	kpl	1,000	5 220,00	5 220,00
17	K	K020	Montáž kabelových rozvodů	kpl	1,000	7 580,00	7 580,00
18	M	M021	CYKY 3x6	m	20,000	62,88	1 257,60
19	M	M022	CYKY 5x6	m	30,000	165,06	4 951,80
20	M	M023	Montážní materiál	kpl	1,000	2 965,00	2 965,00
21	K	K024	Demontáž stávajícího zařízení	kpl	1,000	2 420,00	2 420,00
22	K	K025	Oprava poškozené kabeláže el. vedení	kpl	1,000	5 150,00	5 150,00
23	K	K026	Přepojení schodišťových světe	kpl	1,000	4 450,00	4 450,00

D VN

Vedlejší náklady

1 429,06

24	K	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,000	714,53	714,53
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
25	K	VRN2	Přesun stavebních kapacit	%	1,000	714,53	714,53
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	244 232,80
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	244 232,80	51 288,89
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	295 521,69
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Místo: Datum: 29. 10. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		244 232,80	295 521,69
ZL	Změnové listy	244 232,80	295 521,69
ZL13	Protipožární opatření v únikových cestách - Nouzové osvětlení	244 232,80	295 521,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL13 - Protipožární opatření v únikových cestách - Nouzové osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 10. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

43222323

DIČ:

CZ43222323

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

244 232,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	244 232,80	21,00%	51 288,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

295 521,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL13 - Protipožární opatření v únikových cestách - Nouzové osvětlení

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: STAMO spol., s.r.o.

Datum: 29. 10. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	244 232,80
M - Práce a dodávky M	236 871,38
21-M - Elektromontáže	236 871,38
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 361,42
VN - Vedlejší náklady	7 361,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL13 - Protipožární opatření v únikových cestách - Nouzové osvětlení

Místo: Datum: 29. 10. 2019

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAMO spol., s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 244 232,80

D M Práce a dodávky M 236 871,38

D 21-M Elektromontáže 236 871,38

1	M	M018	N2 Nouzové světlo koridor	kus	37,000	2 280,00	84 360,00
2	M	M019	N1 Nouzové světlo s piktogramem	kus	18,000	2 175,00	39 150,00
3	M	M020	Fotoluminiscenční piktogram	kus	30,000	124,45	3 733,50
4	M	M024	EUROFIRE 3G1.5mm2 Kabely EPS - EUROFIRE 180 3G, ohnivodné 180min., bezhalogenové, plamen nešířící, s reakcí na oheň, klasifikací B2cas1d0 dle CPR CE a ČSN EN 50575:2014 + A1: 2016, ZP27/2008_PH120-R, B2cas1d0, Vyhláška č. 23/2008, ČSN EN 50200:2007	m	420,000	56,33	23 658,60
5	K	K027	Propojovací krabice EN45	kus	6,000	783,38	4 700,28
6	K	K028	Montáž světel	kpl	55,000	560,00	30 800,00
7	K	K029	Montáž kabeláže	m	420,000	45,85	19 257,00
8	M	M030	Podružný materiál	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
9	K	K031	Zapojení el.rozvodů	kpl	6,000	4 452,00	26 712,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 361,42

D VN Vedlejší náklady 7 361,42

10	K	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,000	3 680,71	3 680,71
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
11	K	VRN2	Přesun stavebních kapacit	%	1,000	3 680,71	3 680,71
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 10. 2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 492,58
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 492,58	1 153,44
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 646,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Místo:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 492,58	6 646,02
ZL	Změnové listy	5 492,58	6 646,02
ZL14	Úprava okna 1.PP	5 492,58	6 646,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL14 - Úprava okna 1.PP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

IČ:

43222323

DIČ:

CZ43222323

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 492,58

DPH základní
snížená

Základ daně

5 492,58

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 153,44

0,00

Cena s DPH

v CZK

6 646,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL14 - Úprava okna 1.PP

Místo:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 492,58

HSV - Práce a dodávky HSV

5 384,88

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 177,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

556,20

784 - Malby

113,40

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

3 538,08

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

107,70

VN - Vedlejší náklady

107,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VV_soupis_SU_opr_18_10_2019

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL14 - Úprava okna 1.PP

Místo:

Datum:

29. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 492,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 384,88

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 177,20

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,800	654,00	1 177,20
	VV		(1,8*0,3)*2		1,080		
	VV		(1,2*0,3)*2		0,720		
	VV		Součet		1,800		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

556,20

2	K	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,540	1 030,00	556,20
	VV		1,8*0,3*1		0,540		
	VV		Součet		0,540		

D 784

Malby

113,40

3	K	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	1,800	18,00	32,40
	VV		(1,8*0,3)*2		1,080		
	VV		(1,2*0,3)*2		0,720		
	VV		Součet		1,800		
4	K	784165212R00	Malba HET Super malba, bílá, bez penetrace, 2x	m2	1,800	45,00	81,00
	VV		výměra-viz penetrace :				
	VV		1,8		1,800		
	VV		Součet		1,800		

D D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

3 538,08

5	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,972	950,00	923,40
	VV		0,972		0,972		
	VV		Součet		0,972		
6	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,972	220,00	213,84
7	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,748	30,00	262,44
	VV		skládka Orlík= 10 km,tzn 9 x množství :				
	VV		0,972*9		8,748		
	VV		Součet		8,748		
8	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,972	550,00	534,60
	VV		viz výměra bourací práce :				
	VV		0,972		0,972		
	VV		Součet		0,972		
9	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,972	150,00	145,80
	VV		viz výměra bourací práce :				
	VV		0,972		0,972		
	VV		Součet		0,972		
10	K	979990191R00	Poplatek za skládku suti umakart,dřevo,lamino	t	0,972	1 500,00	1 458,00
	VV		0,972		0,972		
	VV		Součet		0,972		

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

107,70

D VN

Vedlejší náklady

107,70

11	K	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,000	53,85	53,85
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
12	K	VRN2	Přesun stavebních kapacit	%	1,000	53,85	53,85
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		