

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 2019-0229/OR

DODATEK č. 1

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce	
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	Děčínský stavební podnik s.r.o.
Sídlo:	Folknářská 1246/21, 40501 Děčín 2
Statutární zástupce:	
IČO:	47781483
DIČ:	CZ47781483
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	277913507/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely dne 20.05.2019 Smlouvu o dílo č. 2019-0229/OR na zhotovení na stavby „**Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí**“ (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany po vzájemné dohodě a v souladu s čl. XIII, odst. 1. smlouvy, deklarují tímto svojí vůli nově upravit ta smluvní ujednání, která souvisí s průběhem stavebních prací a jejím rozdělením na etapy.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedené články předmětné smlouvy.

I.

Předmět díla

Článek se doplňuje o nový odst. 9, který zní takto:

9. Součástí I. etapy díla jsou i práce z SO 04 a SO 05, které bezprostředně souvisejí s realizací SO 01 (trysková injektáž) a části SO 02 (stavební práce ve 2.NP).

VII.

Předání a převzetí

Článek se doplňuje o nový odst. 5, který zní takto:

5. Smluvní strany se domluvily na dílčím předání díla po dokončení I. etapy. Postup pro předání díla bude dle čl. VII, odst. 1-4.

VIII.

Vady díla a záruky za předmět plnění

Článek se doplňuje o nový odst. 11, který zní takto:

11. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené a předané dílo I. etapy prací dle čl. VII, odst. 5 záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců ode dne předání a převzetí I. etapy díla.

IX.

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

Článek se doplňuje o nový odst. 5, který zní takto:

5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle prováděného v I. etapě prací do doby předání této I. etapy prací dle čl. VII, odst. 5.

XIV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

Článek se doplňuje o nové odst. 4-6, které znějí takto:

4. Ostatní články a odstavce předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tento dodatek č. 1 ke smlouvě byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1 smlouvy připojují smluvní strany, po jeho důkladném přečtení, své podpisy.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen radou města usnesením č. RM 19 12 36 01 ze dne 25.06.2019.

