

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2021-0486/OR
ze dne 11.06.2021

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25 – stavební úpravy“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	
Sídlo:	Chlum 2, 405 02 Děčín 34
Statutární zástupce:	
IČO:	68431228
DIČ:	
Bankovní spojení:	KB Děčín
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2021-0486/OR ze dne 11.06.2021 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 4 277 475,34,- Kč bez DPH.
2. Smluvní strany tímto dodatkem napravují administrativní chybu uvedenou v dodatku č. 1 týkající se položky č. 9, která byla zhotovitelem chybně odečtena s ohledem na předpoklad provádění výztužné sítě v rozsahu všech stěn. Dle návrhu projektanta je použití výztužné sítě pouze k začištění horních hran odbourané příčky a nových příček.

Oprava dodatku č. 1:

Chybné znění

<i>Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH</i>	<i>4 277 475,34</i>
<i>Cena víceprací – sociální zařízení v 1.PP a učebny v Kč bez DPH</i>	<i>108 541,86</i>
<i>Cena víceprací – jídelna, zázemí zaměstnanců v I.PP, umývárna + šatny v I.NP, umývárna + šatny v II.NP v Kč bez DPH</i>	<i>170 308,00</i>
<i>Cena díla po připočtení víceprací a méněprací v Kč bez DPH</i>	<i>4 556 325,20</i>

Správné znění

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH	4 277 475,34
Cena víceprací – sociální zařízení v 1.PP a učebny v Kč bez DPH	109 509,54
Cena víceprací – jídelna, zázemí zaměstnanců v I.PP, umývárna + šatny v I.NP, umývárna + šatny v II.NP v Kč bez DPH	170 308,00
Cena díla po připočtení víceprací a méněprací v Kč bez DPH	4 557 292,88

Opravená položka je blíže specifikovaná v přiloženém rozpočtu, kde je zpětně přičtena tak, aby zůstala dle původní SoD.

3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZŠ Březová - Oprava sociálních zařízení a výměna ZTI
Objekt: P21V00000308
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004067
Rozpočet:

Místo:

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 02, Děčín IV

IC: 00261238

DIČ: CZ00261238

Zhotovitel:

IC: 68431228

DIČ:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena bez DPH v Kč				967,68
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
DPH základní	21,00%	967,68	203,21	
snížená	15,00%	0,00	0,00	
Cena s DPH v Kč				1 170,89

Položka	Kód	Popis	Měrná jednotka	Množství	Cena za měrnou jednotku	Cena bez DPH v Kč
O: SO 01 Školní budova - sociální zařízení v 1.PP						
9	612481211RT2	Montáž výstužné sítě (perlínky do stěrky)	m2	5,3760	180,00	967,68
	Celkem					967,68