

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2021-0530/OR
ze dne 02.07.2021

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Úprava sítě veřejného osvětlení – ul. Popovická, Děčín XXII“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Sídlo:	Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 - Lhotka
Statutární zástupce:	
IČO:	257 51 018
DIČ:	CZ25751018
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2021-0530/OR ze dne 02.07.2021 (dále jen „Smlouva“) čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 2 689 500,00 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude ponížena o částku související s archeologickým dohledem a pokládkou nových asfaltových vrstev. Zhotovitel bere na vědomí, že archeologický dohled prováděn nebude a pokládka nových asfaltových vrstev nad kabelovou rýhou bude provedena po domluvě se zástupkyní z odboru komunikací a dopravy v koordinaci se stavbou investora ČEZ Distribuce, a.s. Pokládka nových asfaltových vrstev tedy bude v režii zhotovitele investora ČEZ Distribuce, a.s. v této ulici.

Veškeré změny (méněpráce) jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu stavby (dále jen „Změnový list“), který je přílohou tohoto dodatku č. 1 a stane se nedílnou součástí Smlouvy.

Cena za dílo dle SOD č. 2021-0530/OR bez DPH: 2 689 500,00 Kč

Cena méněprací – dodatek č. 1 bez DPH: -256 605,72 Kč

Celková cena díla bez DPH 2 432 894,28 Kč

Celková cena včetně DPH 2 943 802,08 Kč

Čl. IV. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy bude nově znít:

„Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši:

2 432 894,28 Kč bez DPH

(slovy: dvamilionyčtyřistatřicetdvatisícsmsetdevadesátčtyři korun českých dvacetosm haléřů)“.

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 10.11.2021


V Praze dne

.....
Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
Zhotovitel



.....
Zhotovitel



Přílohy:

- položkový rozpočet ZL č. 1

SoD					Položky změnového listu číslo 1.	
Popis	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková	Množství	Cena celková
vedení kabelové VO						
ASFALT. VRSTVY	374,000	m2	535,71 Kč	200 355,54 Kč	-374	-200355,54
Dodávky zhotovitele celkem:				200 355,54 Kč	-	200 355,54 Kč

SoD					Rekapitulace změnového listu číslo 1.	
Popis	Množství celkové	MJ	Sazba	Cena celk.	Množství	Cena celková
Vedení kabelové - veřejné osvětlení						
ZRIZENI KRYTU ASFALTOVE VOZOVKY VCETNE MAT.	374,000	M2	148,81 Kč	55 654,94 Kč	-374	-55654,94
				55 654,94 Kč	-	55 654,94 Kč
Oceněné práce celkem:				256 010,48 Kč	-	256 010,48 Kč

Materiály dodávané zhotovitelem
Práce
Archeologický dohled
Celkové náklady objektu SoD po odečtení položek

SoD		Rekapitulace změnového listu číslo 1.	
200 355,54 Kč		-	200 355,54 Kč
55 654,94 Kč		-	55 654,94 Kč
595,24 Kč		-	595,24 Kč
2 432 894,28 Kč		-	256 605,72 Kč

Předal :



Odečet celkem	Celkem bez DPH -	256 605,72 Kč
---------------	------------------	---------------

Datum 5.10.2021