

DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů


mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Petr Hodboď, vedoucí odboru
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	4169292/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **Michal Huček**

Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:



v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Dodatek č. 1 upravuje znění Smlouvy o dílo pouze v článku III. Doba provedení díla zhotovitelem. Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

I.

Předmět dodatku

1. Z důvodu špatné dostupnosti stavebního materiálu na trhu a covidových opatření se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání díla, bez jakýchkoli vad a nedodělků, v termínu do 28.02.2022.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

V Děčíně, dne 15.12.2021

V Děčíně, dne 15.12.2021

.....
za objednatele
Ing. Petr Hodboď

.....
za zhotovitele
Michal Huček