DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ev. číslo smlouvy objednatele: 2021-0775/OMH, sys. číslo VZ P21V00000713

Zpracování PD pro stavbu s názvem „Sportovní areál, Jeronýmova, Děčín IV“

Smluvní strany

Objednatel:	**Statutární město Děčín**
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Jednající z pověření:	Bc. František Kučera, vedoucí odboru místního hospodářství
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako **„objednatel“** a

Zhotovitel:	**NORDARCH s.r.o.**
Sídlo:	Oldřichovská 14/11, 405 02 Děčín VIII – Dolní Oldřichov
Statutární zástupce:	[redacted]
IČO:	64051056
DIČ:	CZ64051056
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	274646220/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako **„zhotovitel“**, společně s objednatelem dále jen **„smluvní strany“**

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2021-0775/OMH ze dne 04.10.2021 čl. II, odst. 3 byla doba provedení části díla uvedené v čl. II., odst. 1 písm. a), b), c) 150 dnů od doručení písemné výzvy zadavatele. Na základě prodloužení inženýrské činnosti je lhůta pro dokončení předmětné části díla prodloužena o 82 dnů.

Závěrečná ustanovení

1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 22 14 37 30 dne 23.08.2022.

2. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

V Děčíně dne

.....	.....
Bc. František Kučera	[redacted]
vedoucí odboru místního hospodářství	jednatel společnosti