DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2023-0419/OMH

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	**Statutární město Děčín**
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako **„objednatel“**

Zhotovitel (TDS):	**AZ Consult, spol. s r.o.**
Sídlo:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární zástupce:	[redacted]
IČO:	445 67 430
DIČ:	CZ44567430
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Ústí nad Labem
Číslo účtu:	[redacted]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako **„zhotovitel“**, společně s objednatelem dále jen **„smluvní strany“.**

I. Předmět dodatku

1. Zhotovitel dle Smlouvy o dílo č. 2023-0419/OMH ze dne 21.06.2023 zajišťuje pro objednatele činnost technického dozoru stavebníka na investiční akci **„Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov III. a IV. Etapa“.**
2. Dle Smlouvy o dílo č. 2023-0419/OMH dle čl. III. odst. 1 byla dohodnuta cena za činnost technického dozoru stavebníka v období realizace stavby na částku ve výši 410 640,00 Kč bez DPH. Ke stanovení uvedené ceny byla použita předpokládaná hodnota investičních nákladů stavby 23 600 000,00 Kč bez DPH a podíl byl stanoven na 174,00 Kč bez DPH za každých 10 000,00 Kč, které zhotovitel stavby oprávněně vyfakturuje objednateli.
3. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na již objednatelem odsouhlasené vícepráce a méněpráce na realizaci stavby s cenovým navýšením o částku 9 699 371,20 Kč bez DPH (oproti předpokládané hodnotě investičních nákladů stavby 23 600 000,00 Kč bez DPH) dojde k navýšení ceny díla za zajištění funkce technického dozoru stavebníka v období realizace stavby **o částku 168 769,06 Kč bez DPH.**

		Cena bez DPH
A	Cena díla za činnost TDS v období realizace dle SOD	410 640,00
	Dodatek č. 1 – navýšení ceny v období realizace	**168 769,06**
Celkem (A) včetně dodatku č. 1 bez DPH		**579 409,06**
DPH		121 675,90
Celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH		**701 084,96**

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek bude podepisován elektronicky.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Děčín usnesením č. RM 24 06 37 26 dne 09.04.2024.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Děčíně dne 26.04.2024

V Ústí nad Labem dne …….

.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
za zhotovitele
[redacted]