
Oprava zjevných nesprávností 

ve smlouvě o dílo č. 2017-0857/OR ze dne 18.12.2017

Objednatel statutární město Děčín opravuje chyby zjevných nesprávností uvedených ve smlouvě o dílo 

na stavbu: „Rekonstrukce mostu ev.č. DC-004P přes východní nádraží“.

Tato oprava bude připojena ke všem výtiskům této smlouvy.

Identifikační údaje objednatele

Chybné znění …. číslo účtu 4135092/0800…

Správné znění .... číslo účtu 921402389/0800 …

V souladu se zadávací dokumentací a nabídkou účastníka znění v čl. III odst. 1

Chybné znění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků předat písemně 
protokolárně objednateli do 375 dnů od předání staveniště.

Správné znění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků předat písemně 
protokolárně objednateli do 300 dnů od předání staveniště.

V Děčíně dne V Ústí nad Labem dne

.................................................... ....................................................
Objednatel Dodavatel

Marie Blažková – primátorka města Ing. Jakub Svoboda – předseda představenstva

                                                                                    
                                                                                     ....................................................
                                                                                     Ing. Luboš Tomášek – člen představenstva




