
 
DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2018-0111/OR ze dne 14.03.2018 
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl.  

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 

Zpracování PD – Domov se zvláštním režimem Děčín-Křešice 
 

 
Smluvní strany 

 

Objednatel:    statutární město Děčín  
Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5,  

405 38 Děčín IV 
 Statutární zástupce:    Jaroslav Hrouda – primátor města  
 IČO:      00261238 
 DIČ:      CZ00261238  
 Bankovní spojení:    Česká spořitelna Praha 
 Číslo účtu:     921402389/0800 

   

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „objednatel“ 
a 
 

Zhotovitel:    S2 Atelier Schmidt, ing. Pavel Schmidt 
Sídlo:  Cihelná 924/26, 405 02, Děčín VI. - Letná 

 Statutární zástupce:    Ing. Pavel Schmidt  
 IČO:      41342437 
 DIČ:      CZ6505261158 
 Bankovní spojení:    ČS a. s. 
 Číslo účtu:     889331399/0800 
 

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem 
dále jen „smluvní strany“. 

  
 
 
 
 
 

Předmět dodatku 
 

 
1. Dle SOD č. 2018-0111/OR čl. II odst. 3, byl dohodnut termín pro dokončení díla ve 

lhůtě 300 dnů od podpisu smlouvy o dílo. Zpracování projektové dokumentace 
vycházelo ze zpracované studie proveditelnosti. Studie objekt navrhla i s využitím 
pozemků, které nejsou ve vlastnictví statutárního města Děčín. V souběhu 
projektování současně probíhala jednání k majetkoprávnímu vypořádání pozemku 
p.č. 496/3 k.ú. Křešice u Děčína, jež byl pro stavbu plánován a nebyl ve vlastnictví 
statutárního města Děčín. Bez konečné informace, jak toto majetkoprávní vypořádání 
dopadne, nebylo možné projektovat a bylo nutné pozastavit projekční práce, jelikož 
využití či nevyužití tohoto pozemku bylo zásadní pro fungování celého objektu. Po 
tuto dobu došlo k pozastavení projekčních prací po dobu 170 dní. 

 
 
   

2. Dle článku III., odst. 1 je cena rozdělena dle jednotlivých dílčích plnění. Smluvní 
strany se s ohledem na komplikovanost projektové přípravy dohodly, že po podepsání 
tohoto dodatku bude zhotoviteli objednatelem uhrazena částka za část III následně:  
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  Rozdělení dle jednotlivých dílčích plnění takto: 

Položka Ceny v Kč bez DPH  

Studie dvora objektu i celkové urbanistické řešení vč. 
geodetického zaměření a výškopisu 

35.000,- 

DÚR bez vydaného územního rozhodnutí nebo 
územního souhlasu 

150.000,- 

Vydané územní rozhodnutí nebo územní souhlas 115.000,- 

DPS v rozsahu uvedeném v čl. II odst. 1 písm. c) až d) 
smlouvy 

1.200.000,- 

Inženýrská činnost vč. zajištění všech potřebných 
povolení dle čl. II odst. 1 písm. e) smlouvy 

50.000,- 

Autorský dozor, čl. II odst. 1, písm. f) smlouvy (min. 2 % 
z celkové nabídkové ceny) 

100.000,- 

Cena v Kč celkem bez DPH 1.650.000,- 

DPH 346.500,- 

Cena v Kč celkem včetně DPH 1.996.500,- 

     
 

3. Ostatní články SOD se nemění. 
 
 
 V Děčíně dne 18.12.2018 
 
 
 
 
 
....................................................   ................................................. 

Objednatel      Zhotovitel  
Jaroslav Hrouda – primátor města Ing. Pavel Schmidt - jednatel 
 
  


