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DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DíLo č. øhjeđnatøıe 2018-0450/OR ˇ“ Ze dne 25.06.2018 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012Sb., občanský Zákoník 

„Kino Sněžník - rekonstrukce elektroinstalace“ 

Smluvní strany 

Objednatelz statutární město Děčín 
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové 

nám.1175/5, 405 38 Děčín lV 
Mgr. Marie Blažková - pověřená výkonem 
funkce primátorky 

IČO: 00261238 
DIČ: CZ 00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 

Statutární zástupce: 

v dalším textu Smlouvy uváděna rovněž jako ,,objednateI“
a 

Zhotovitel: Ulimex, spol. s r. O. 
sídlo; za váıøøvnøu 1050/1, 400 01 Usti nad Labem 
Staivfàfnizàsiupcefl 
IČO: 14884878 
Dıčz CZ14864878 
Bankovní spojení: KB Ústí nad Labem 
čísıø účtu: 11349411/0100 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako ,,zhotovitel“, společně S objednatelem dále jen 
,,smluvní strany“ 

Předmět dodatku 

1. Dle SOD č. objednatele 2018-0450/OR ze dne 25.06.2018 čl. Ill, odst. 3 bylo 
stanoveno, že po 01.09.2018 bude výměna elektroinstalace za provozu kina. Smluvní 
strany se dohodly, že Z technických důvodů nebude tento termín dodržen. Přílohou 
tohoto dodatku je zdůvodnění Změny dílčího termínu Zprovoznění kina. 

2. Dle SOD č. objednatele 2018-0450/OR Ze dne 25.06.2018 čl. IV, odst. 1 byla 
dohodnuta cena za provedení díla 3 289 536,11 Kč bez DPH. Smluvní Strany se 
dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další 
dodatečné stavební práce spočívající ve změně trasy přívodního kabelu, provedení 
sond pro vedení kabelů, úprava instalace v promítací místnosti, renovace nástěnných 
historických svítidel, uložení kabelů pod omítku. Veškeré vícepráce jsou blíže 
specifikované v oceněném rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.



Cena Za dílo dle SOD č. 2018-0576/OR bez DPH: 3 289 536,11Kč 

Cena víceprací - dodatek č. 1 269 765,00 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 

Celková Cena díla bez DPH 3 559 301,11 Kč 

3. Ostatní články SOD se nemění. 

V Děčíně dne - 2 -fl- 2013 

Mgr. Marie Blažková 
pověřená výkonem funkce primátorky 
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_ X, spol. I r.o. 
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Zdůvodnění Změny dílčího termínu zprovoznění kina 

Na základě SOD uzavřené mezi Statutárním městem Děčín, jako investorem na straně jedné 
a ULIMEX, spol. s r.o., jako zhotovitelem na straně druhé je prováděna stavba „Kino Sněžník 
- rekonstrukce elektroinstalace“. 
V článku Ill. Doba provedení díla Zhotovitelem, bod 3) je uvedeno „Kino bude od 3.7.2018 - 

31.8.2018 pro veřejnost uzavřeno. Výměna elektroinstalace po 1.9.2018 bude probíhat za 
provozu kina a po úsecích se zachováním hlavních únikových cest v případě poruchy“. 

Vzhledem k následujícím zjištěnim při samotné výstavbě nebylo ze strany zhotovitele možné 
tento bod dodžet, žádáme proto o uzavření dodatku k SOD, ve kterém bude uvedený 

požadavek změněn. 

Odůvodnění 
1) Trasa hlavního přívodního vedeni 

V PD je navržena trasa Z kabelového drátěného žlabu uchyceného na zed' přes místnosti 
č.1.09, 1.10, 1.01. S ohledem na využití těchto prostor a při zachování norem při poloměru 

ohybů tohoto kabelu. bylo rozhodnuto o jiném řešení uložení vedení. Kabel bude položen do 

podlahy v m.č.1.09 a 1.10, dále pak bude snaha O využití stávajícího kanálu pod podlaho 

m.č. 1.01, jeho prüchodnost a celkový Stav není Znám. 

2) Hlavní stoupací vedení k jednotlivým patrovým rozváděčům 
V PD je Schematicky Zakreslena trasa přívodních vedení do jednotlivých pater, projektant při 
návrhu této trasy pracoval s obdrženými podklady od investora (stavební situace objektů). Při 

realizaci bylo zjištěno, že tyto půdorysy nesouhlasí se skutečným provedením stavby, tZn.že 

na sebe nenavazují svislé konstrukce. Bylo tedy nutné zhotovit sondy a určit novou trasu 

vedení těchto přívodních kabelů. 

3) Uložení kabelů a ostatních vedení pod omítku 
Vpožadavcích investora a PD bylo uložení veškerých rozvodů, které jsou vsoučasnosti 

vedeny na povrchu v lištách, pod omítku. 
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Při samotné realizaci bylo zjištěno, že prosté uložení pod omítku není možné vzhledem 

kdélce kabelù, která je pro tento případ nedostatečná. Bylo tedy dohodnuto, že kabely 

budou V nejbližším možném bodě nahrazeny kabely novými a spojeny v krabicich uložených 
pod omítkou. Toto vše bude provedeno systémem ,, 

1:1“ a zhotovitel neodpovídá Za 

správnost dosavadního zapojení a funkce. Tento bod bude zároveň vyćislen jako vícepráce. 

4) Zapojení rozváděčů HR1 a RNP 
Před samotnou výrobou rozváděčů bylo nutné zpracovat podrobnou výrobní dokumentací R, 

teprve poté bylo možné zadat rozvaděče do výroby, běžná dodací doba 6 - 8 týdnů od 
objednání. 

5) Úprava instalace v promítací místnosti 

Při Zahájení realizace byly upřesněny požadavky na vybavení a provedení elektroinstalace 

v promítací kabině, poté v rámci autorského dozoru byl upraven projekt. Následně proběhla 

samotná instalace a výmalba prostor.
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,zLIMEX, spol. S r.o. 

Krycí list rozpočtu 
Číslo: NAB-2018-220-0109 

Zadavatel: Statutární město Decín 
Mírové nám. 1175/5 
405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, Děčín 

IČ: 261238 
DIČ: CZ00261238 

Zhotovitel: Ulimex, spol. S r.o. 

Akce: 

Část: 

Za Válcovnou 1050/1 
400 O1 Usti nad Labem 

IČ: 14864878 
DIČ: CZ14864878 

Sněžník - rekonstrukce elektroinstalace (SMO-2018-210-0013) 

Datum: 26.10.2018 

Rekapitulace rozpočtu í ì í í I 
Rekapitulace rozpočtu L: Vícepráce 269 765 Kč 

Cena celkem bez DPH 269 765 Kč 
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Rekapitulace nákladů 
_ 
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Statutámí město Děčín 
Kino Sněžník - rekonstrukce elektroinstalace (SMO-2018-210-0013) 
Vícepráce 

A1 Trasa hlavního přívodního vedení 
A1 Hlavní stoupací vedení kjednotlivým patrovým rozváděčùm 
A1 Uložení kabelů a ostatních vedení pod omítku 
A1 Zapojení rozváděčů HR1 a RNP 
A1 Úprava instalace v promítací místnosti 
A1 Celkem 

55 275 Kč 
7 200 Kč 

120 119 Kč 
48 000 Kč 
39 171 Kč 

269 765 KČ 

Cena ce/kem bez DPH 
DPH 21% 
Cena celkem včetně DPH 

269 765 Kč 
56 651 Kč 

326 415 Kč 

Položky 
Cena celk. Iìøıožka |Pøpis a :zp | Mj| Mnøżl cena/mj 

Trasa hlavního přívodního vedení 
A1-1.1 Vybouráni podlahy v KC Junior 
A1-1.2 Začištění podlahy v KC Junior do původního stavu vč. dodávky materiálu 
A1-1.3 Přesun hmot a odvoz suti 

Trasa hlavního přívodního vedeni 

Hlavní stoupací vedení k jednotlivým patrovým rozvádêčùm 
A1-1.4 Zhotovení Soncl a určení nové trasy přívodních kabelů 

Hlavní stoupací vedení kjednottivým patrovým rozváděčům 

Uložení kabelů a ostatních vedeni pod omítku 
A1-1.5 kabel Silový S Cu jádrem 1 kV 2x2,5mm2, ohniodolný, bezhalogenový (CHKE-\/) 

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 
(CYKY) počtu a pnlıřezu žil 2x1 ,5 až 6 mm2 
Ohniodolné rozbočovaci krabice 
Ostatní materiál a montáže (Svorky, šrouby, apod.) 
Uložení kabelů a ostatních vedení pod omítku 

A1-1.6 

A1-1.7 
A1-1.8 

Zapojení rozváděčů HR1 a RNP 
A1-1.9 Zpracování podrobné výrobní projektové dokumentace rozváděčů 

Zapojení rozváděčů HR1 a RNP 

Uprava instalace v promítací místnosti 
A1-1.10 Doplnění a přezbrojeni rozváděče R58 (osazeny proudové chrániče na většinu vývodù) 
A1-1.11 Kanál 140x70 parapetní dutý (vč. příslušenství- kryty, koncovky) 
At-1.12 krabice přístrojová instalační do kanálu 
A1-1,13 Zásuvka Znásobná 16A bílá 

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A 
bez odvrtání profilovaného otvoru, provedeni 1P Zdířka 
Montáž lišt a kanálkù elektroínslalačnich se spojkami, ohyby a rohy a S nasunutim do krabic 
protahovacích, šířky do přes 60 do 120 mm 
Demontáž a opětovné montáž prvků v promítací kabině 
Kanál parapetní dutý RAL9003, 110x70mm (odečet původního žlabu) 
Úprava instalace v promítací místností 

A1-1.14 

A1-1.15 

A1-1.16 
A1-1.17 

Nedostatečný počet svítidel do podstupnic ve výkazu výměr 
A1-1.18 Svítidlo do podstupníc, 24V DC 
A1_ 1. 19 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených 

nástěnných panelových, obsahu do 0,09 m2 
Nedostatečný počet svítidel do podstupnic ve výkazu výměr 

Renovace nástěnných historických svítidel 
A1-1.20 Renovace nástënných historických svítidel + Stavební úpravy uložení svítidel 

Renovace nástěnných historických svítidel 
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1 

1

1 

1895 

1895 

26 
1 

1

1 

30 
24 
8

8 

10

1 

-20 

8

8

1 

23 654,00 
26 987,00 
4 634,00 

7 200,00 

23,79 

30,24 

451 ,23 
6 000,00 

48 000.00 

26 451,00 
423,99 
43,33 
119,09 

56,61 

60,03 

4 500,00 
299,83 

1 006,25 

306,00 

14 500,00 

23 654.00 
26 987,00 
4 634,00 

55 275,00 

7 200,00 
7 200,00 

45 082,05 

57 304,80 

11 731,98 
6 000,00 

120 118,83 

48 000,00 
48 000,00 

26 451,00 
12 719,70 

1 039,92 
952,72 

452,88 

600,30 

4 500,00 
-5 996,60 
39 170,70 

8 050,00 

2 448,00 

8 050,00 

14 500,00 
14 500,00 
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