
 
DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2018-0776-OR 
ze dne 09.11.2018 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 

 
 
 

„Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře 
včetně sanace suterénu – část B - sanace“  

 
 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel: statutární město Děčín 
Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové 

nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města 
IČO: 002 61 238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 
  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 
a 
 
Zhotovitel:     STAMO spol. s r.o.   
Sídlo:      Stavební 415/3, 405 02  Děčín I 
Statutární zástupce:       
IČO:       432 22 323 
DIČ:       CZ43222323 
Bankovní spojení:     Komerční banka a.s., pobočka Děčín 
Číslo účtu:      3875640207/0100 
 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

 
 
 

Předmět dodatku 
 

 
1. Dle SOD č. objednatele 2018-0776/OR ze dne 09.11.2018 čl. IV, odst. 1 byla 

dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 1 473 046,10 Kč bez DPH. 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle 
SOD další dodatečné stavební práce vyvolané v průběhu provádění stavebních prací. 
Tyto bylo možné zjistit až po odkrytí konstrukčních vrstev. Bylo zjištěno, že tvar 
konstrukce budovy se neztotožňuje s předpokládaným řešením stavby. Veškeré 
změny (stavební práce) jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu stavby, který 
je přílohou tohoto dodatku.  
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 říloze tohoto dodatku smlouvy (položkové ocenění víceprací).      
Cena za dílo dle SOD č. 2018-0776/OR bez DPH:     1 473 046,10 Kč 
 
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 bez DPH:           -7 598,45 Kč   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celková cena díla bez DPH        1 465 447,65 Kč   
Celková cena včetně DPH        1 773 191,66 Kč 

   

 

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Děčín dne 14.05.2019, č. 
RM 19 09 36 02.  
 

3. Ostatní články SOD se nemění.  
 

 
 
 
 V Děčíně dne 24.05.2019      
 

       
  

 
 
 
 
....................................................   ................................................. 

Objednatel      Zhotovitel  
Jaroslav Hrouda  Jindřich Husák     
primátor města jednatel a ředitel společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

- položkový rozpočet  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín, Mírové nám. 1175/5 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín4 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 43222323
STAMO spol.s.r.o., Stavební 415/3, Děčín I DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:

ATELIÉR SCHMIDT Děčín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

192903

Sanace úpravy interiéru budovy - ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

-1 595,6721,00%

0,0015,00%

-7 598,45

Sazba daně Základ daně Výše daně

-7 598,45

0,00

-9 194,12CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 192903

Stavba:

Místo: Děčín, Mírové nám. 1175/5 Datum:

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín4 Projektant:

Zhotovitel: STAMO spol.s.r.o., Stavební 415/3, Děčín I Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ATELIÉR SCHMIDT Děčín

 

Cena s DPH [CZK]

-424 317,29-350 675,45

415 123,17343 077,00

-7 598,45 -9 194,12

Kód

Sanace úpravy interiéru budovy - ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

1. 4. 2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

192903 Odpočty
192903KO

Pi
Přípočty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín4 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 43222323

STAMO spol.s.r.o., Stavební 415/3, Děčín I DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:

ATELIÉR SCHMIDT Děčín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -350 675,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -350 675,45 21,00% -73 641,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -424 317,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanace úpravy interiéru budovy - ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

192903 - Odpočty

Strana 1 z 8



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín4 Projektant:
ATELIÉR 

SCHMIDT Děčín

Zhotovitel: STAMO spol.s.r.o., Stavební 415/3, Děčín I Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -350 675,45

HSV - Práce a dodávky HSV -350 675,45

    1 - Zemní práce 0,00

    15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu -10 572,49

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku -4 044,45

    4 - Vodorovné konstrukce -84 846,05

      432 - Vstupní schodiště a podlaha závětří -84 846,05

    591 - Oprava chodníku -13 176,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy -203 374,58

      612 - Sanace vnitřní a vnější stěny pod trafostanicí -35 000,00

      622 - Sanace vnější stěny do ulice a stěny pod venkovním schodištěm -132 032,26

      623 - Sanace vnější štítové stěny pod rostlým terénem -21 621,26

      624 - Sanace vnější stěny do dvora - suterén -14 721,06

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 587,65

      96 - Bourání konstrukcí venkovních -1 587,65

    998 - Přesun hmot -12 178,19

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -5 664,95

    764 - Konstrukce klempířské -19 275,04

Sanace úpravy interiéru budovy - ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

192903 - Odpočty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín4 Projektant:
ATELIÉR 

SCHMIDT Děčín

Zhotovitel: STAMO spol.s.r.o., Stavební 415/3, Děčín I Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -350 675,45

D HSV Práce a dodávky HSV -350 675,45

D 1 Zemní práce 0,00

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu -10 572,49

1 K 119003223

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely 

vyplněné profilovaným plechem zřízení

m -8,700 131,36 -1 142,83

VV Rozdíl mezi zadáním a realizací

VV 29,60-38,30 -8,700

VV Součet -8,700

2 K 119003224

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely 

vyplněné profilovaným plechem odstranění

m -8,700 98,29 -855,12

VV 29,6-38,3 -8,700

VV Součet -8,700

3 K 151101201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 

vzepření příložné, hloubky do 4 m
m2 -26,110 150,41 -3 927,21

VV Rozdíl mezi zadáním a realizací

VV 55,200-81,310 -26,110

VV Součet -26,110

4 K 151101211

Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na 

vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky 

do 4 m

m2 -26,110 23,09 -602,88

VV -26,110 -26,110

VV Součet -26,110

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku -4 044,45

5 K 161101501

Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, 

avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 

dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 

3 m výšky z horniny tř. 1 až 4

m3 -2,040 699,39 -1 426,76

VV Rozdíl mezi zadáním a realizací

VV 11,760-13,80 -2,040

VV Součet -2,040

6 K 162201211

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním 

kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

m3 -13,226 70,12 -927,41

VV Rozdíl mezi zadáním a realizací 

VV 11,760-24,986 -13,226

VV Součet -13,226

7 K 162201219

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním 

kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za 

každých dalších 10 m

m3 -26,452 63,90 -1 690,28

VV Rozdíl mezi zadáním a realizací

VV 23,520-49,972 -26,452

VV Součet -26,452

D 4 Vodorovné konstrukce -84 846,05

D 432 Vstupní schodiště a podlaha závětří -84 846,05

40 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 

zhotovených na místě
m 29,060 -117,50 -3 414,55

VV 2,52*3+3+3,5+4+4,5+6,5 29,060

41 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,600 -1 820,30 -4 732,78

VV 0,4*1*6,5   "bude upřesněo po rozkrytí" 2,600

42 K 965082941
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 

násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy
m3 2,592 -201,90 -523,32

VV (3,6*0,9)/2*1,6   "bude upřesněo po rozkrytí" 2,592

Sanace úpravy interiéru budovy - ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

192903 - Odpočty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 K 711491273
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 

tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie
m2 5,270 -35,20 -185,50

VV 1*(2,42+1,39) 3,810

VV 0,3*1,4 0,420

VV (0,3+1)/2*1,6 1,040

VV Součet 5,270

44 M 69334501.R01
fólie vysokopevnostní nopová s nopy výšky 80mm tl. 

2mm (rozměr800x1750mm)
kus 5,000 -450,00 -2 250,00

VV (5,27*1,2)/1,4 4,517

VV Mezisoučet 4,517

VV 5 5,000

45 M 24633001 tmel těsnící butylkaučukový litr 1,000 -230,00 -230,00

46 K 711491272

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 

tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva 

ochranná

m2 5,270 -45,30 -238,73

VV 1*(2,42+1,39) 3,810

VV 0,3*1,4 0,420

VV (0,3+1)/2*1,6 1,040

VV Součet 5,270

47 M 69311088 geotextilie netkaná PES 500 g/m2 m2 5,534 -35,30 -195,35

VV 5,27*1,05 5,534

48 K 713131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně

m2 5,270 -142,30 -749,92

VV 1*(2,42+1,39) 3,810

VV 0,3*1,4 0,420

VV (0,3+1)/2*1,6 1,040

VV Součet 5,270

49 M 28376352
deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace 

spodní stavby tl 50mm
m2 5,375 -115,00 -618,13

VV 5,27*1,02 5,375

50 K 274313911
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 30/37
m3 0,619 -3 638,40 -2 252,17

VV 0,4*0,23*6,5*1,035   "betonáž do výkopu" 0,619

51 K 279113152

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 

výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 4,875 -905,60 -4 414,80

VV 0,75*6,5 4,875

52 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 

odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 

deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber 

z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,043 -36 875,90 -1 585,66

VV 6,5/0,25*0,85*0,00089   "svislá" 0,020

VV 6,5*4*0,00089                 "vodorovná" 0,023

VV Součet 0,043

53 K 271532212

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 

mm

m3 2,815 -1 421,00 -4 000,12

VV (0,2+1)/2*3,5 2,100

VV 0,1*0,55*6,5*2   "obsyp traceného bednění" 0,715

VV Součet 2,815

54 K 434311115

Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného 

kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 

zahlazením povrchu tř. C 20/25

m 24,020 -211,60 -5 082,63

VV 2,52+3+3,5+4+4,5+6,5 24,020

55 K 434351145
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 

nebo na terénu půdorysně křivočarých zřízení
m2 4,804 -421,50 -2 024,89

VV 24,020*0,2 4,804

56 K 434351146
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 

nebo na terénu půdorysně křivočarých odstranění
m2 4,804 -47,70 -229,15

57 K 434121426

Osazování schodišťových stupňů železobetonových s 

vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 

zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na 

desku, stupňů drsných

m 29,060 -324,10 -9 418,35

VV 2,52*3+3+3,5+4+4,5+6,5 29,060

58 M 59373789.R01
stupeň schodišťový betonový prefa tryskaný přímý 

350x150x1000mm přírodní
kus 8,000 -950,00 -7 600,00

59 M 59373789.R02
stupeň schodišťový betonový prefa tryskaný přímý 

350x150x1150mm přírodní
kus 8,000 -1 500,00 -12 000,00

60 M 59373789.R03
stupeň schodišťový betonový prefa tryskaný přímý 

350x150x600mm přírodní
kus 2,000 -750,00 -1 500,00

61 M 59373789.R04
stupeň schodišťový betonový prefa tryskaný obloukový 

350x150mm přírodní
m 12,000 -1 800,00 -21 600,00

D 591 Oprava chodníku -13 176,50

31 K 215901101

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 

z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných 

sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

m2 -11,753 4,82 -56,65

VV Rozdíl mezi realizací a zadáním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 46,920-58,673 -11,753

VV Součet -11,753

32 K 564952111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

m2 -20,033 257,01 -5 148,68

VV Rozdíl mezi realizací a zadáním

VV 38,640-58,673 -20,033

VV Součet -20,033

33 K 564921511
Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm
m2 -20,033 59,29 -1 187,76

VV Rozdíl mezi zadáním a realizací

VV 38,640-58,673 -20,033

VV Součet -20,033

34 K 576136111

Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 -20,033 253,89 -5 086,18

VV -20,033 -20,033

VV Součet -20,033

35 K 572241122

Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s 

řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a 

zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při 

vyspravované ploše na 1 km komunikace přes 10 % tl. 

přes 40 do 60 mm

m2 2,600 -652,78 -1 697,23

VV 0,4*6,5   "u opravovaného schodiště" 2,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy -203 374,58

D 612 Sanace vnitřní a vnější stěny pod trafostanicí -35 000,00

66 K 319202000.R03

Bezkontaktní systém vysoušení zdiva elekroosmózou 

(digitální procesorem řízený přístroj s 

příslušenstvím,odborné měření vlhkosti před 

montáží,instalace systému,doprava,instalační materiál)

kus 1,000 -35 000,00 -35 000,00

D 622 Sanace vnější stěny do ulice a stěny pod venkovním schodištěm -132 032,26

67 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 -23,945 65,00 -1 556,43

VV Rozdíl mezi zadáním a realizací

VV 75,631-99,576 -23,945

VV Součet -23,945

68 K 985131311
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční 

dočištění ocelovými kartáči
m2 -23,945 135,00 -3 232,58

69 K 985139112
Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě
m2 -0,165 19,44 -3,21

VV Rozdíl mezi zadáním a realizací

VV 6,4-6,565 -0,165

VV Součet -0,165

70 K 967031742

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva 

z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl. do 

100 mm

m2 -3,592 173,52 -623,28

VV Rozdíl mezi zadáním a realizací

VV 11,263-14,855 -3,592

VV Součet -3,592

76 K 212752312

Trativody z drenážních trubek se zřízením 

štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 

průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 

otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 

150

m -8,700 404,60 -3 520,02

VV Rozdíl mezi zadáním a realizací

VV 27,5-36,2 -8,700

VV Součet -8,700

77 K 211971110

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2

m2 -24,555 22,77 -559,12

VV Rozdíl mezi zadáním a realizací

VV 26,125-50,680 -24,555

VV Součet -24,555

79 K 711491273
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 

tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie
m2 -150,435 35,24 -5 301,33

VV Rozdíl mezi zadáním a realizací

VV 46,530-196,965 -150,435

VV Součet -150,435

80 M 69334501.R01
fólie vysokopevnostní nopová s nopy výšky 80mm tl. 

2mm (rozměr800x1750mm)
kus -119,000 450,00 -53 550,00

VV Rozdíl mezi zadáním a realizací

VV 50-169 -119,000

VV Součet -119,000

81 M 24633001 tmel těsnící butylkaučukový litr 6,000 -230,00 -1 380,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

82 K 711491272

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 

tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva 

ochranná

m2 -51,953 45,33 -2 355,03

VV Rozdíl mezi realizací a zadáním

VV 46,530-98,483 -51,953

VV Součet -51,953

83 M 69311088 geotextilie netkaná PES 500 g/m2 m2 103,407 -35,30 -3 650,27

VV 98,483*1,05 103,407

84 K 713131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně

m2 -37,363 142,29 -5 316,38

VV Rozdíl mezi zadáním a realizací

VV 46,530-83,893 -37,363

VV Součet -37,363

85 M 28376352
deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace 

spodní stavby tl 50mm
m2 36,714 -115,00 -4 222,11

86 K 935932600.R01
Montáž a dodávka fasádního štěrbinového žlabu 

nerezového š. 20mm celková š.75mm v. 170 mm
m 31,175 -1 500,00 -46 762,50

VV 0,7+26,475+0,3*2+2,9+0,25*2 31,175

D 623 Sanace vnější štítové stěny pod rostlým terénem -21 621,26

87 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 14,280 -65,00 -928,20

VV (2,35+0,2)*5,6 14,280

88 K 985131311
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční 

dočištění ocelovými kartáči
m2 14,280 -135,00 -1 927,80

VV (2,35+0,2)*5,6 14,280

89 K 967031742

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva 

z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl. do 

100 mm

m2 2,142 -173,52 -371,68

VV
"ODSEKÁNÍ PŘÍPADNÝCH VÝSTUPKŮ - NUTNO UPŘESNIT 

PŘI REALIZACI"

VV (2,35+0,2)*5,6 *0,15   "cca 15%" 2,142

90 K 971024461

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 

0,25 m2, tl. do 600 mm

kus 1,000 -556,78 -556,78

VV 1   "v opěrné zdi pro vyústění drenáže" 1,000

91 K 212752212

Trativody z drenážních trubek se zřízením 

štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 

průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 

otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D 

přes 65 do 100 mm

m 6,000 -177,11 -1 062,66

VV 6 6,000

92 K 211971110

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2

m2 7,840 -22,77 -178,52

VV (0,35+0,45+0,3*2)*5,6 7,840

93 M 69311088 geotextilie netkaná PES 500 g/m2 m2 9,408 -35,30 -332,10

VV 7,84*1,2 9,408

94 K 711491273
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 

tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie
m2 16,520 -35,24 -582,16

VV (2,35+0,2+0,4)*5,6 16,520

VV Mezisoučet   svislá stěna + a pod drenáž 16,520

VV Součet 16,520

95 M 69334501.R01
fólie vysokopevnostní nopová s nopy výšky 80mm tl. 

2mm (rozměr800x1750mm)
kus 15,000 -450,00 -6 750,00

VV (16,52*1,2)/1,4 14,160

VV Mezisoučet 14,160

VV 15 15,000

96 M 24633001 tmel těsnící butylkaučukový litr 2,000 -230,00 -460,00

97 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou
m 5,600 -93,56 -523,94

98 K 711491272

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 

tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva 

ochranná

m2 16,520 -45,33 -748,85

VV (2,35+0,2+0,4)*5,6 16,520

VV Mezisoučet   svislá stěna + a pod drenáž 16,520

VV Součet 16,520

99 M 69311088 geotextilie netkaná PES 500 g/m2 m2 17,346 -35,30 -612,31

VV 16,52*1,05 17,346

100 K 713131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně

m2 14,280 -142,29 -2 031,90

VV (2,35+0,2)*5,6 14,280

VV Mezisoučet   svislá stěna  14,280

VV Součet 14,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

101 M 28376352
deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace 

spodní stavby tl 50mm
m2 14,566 -115,00 -1 675,09

VV 14,28*1,02 14,566

102 K 637111111
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním 

povrchu ze štěrkopísku tl. 100 mm
m2 2,800 -101,70 -284,76

VV 0,5*5,6 2,800

103 K 637121113
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním 

povrchu z kačírku tl. 200 mm
m2 2,800 -424,91 -1 189,75

VV 0,5*5,6 2,800

104 K 637311131

Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, 

se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 

prostého

m 5,600 -250,85 -1 404,76

D 624 Sanace vnější stěny do dvora - suterén -14 721,06

105 K 962022391

Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo 

smíšeného kamenného na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 -2,280 492,63 -1 123,20

VV rozdíl mezi zadáním a realizací

VV 1,5-3,780 -2,280

VV Součet -2,280

109 K 211971110

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2

m2 -1,830 22,77 -41,67

VV rozdíl mezi zadáním a realizací

VV 14,370-16,2 -1,830

VV Součet -1,830

110 M 69311088 geotextilie netkaná PES 500 g/m2 m2 -2,196 35,30 -77,52

VV 17,244-19,440 -2,196

111 K 711491273
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 

tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie
m2 13,500 -35,24 -475,74

VV 0,5*(1,6+5,25+2,5+4,1+2,15+11,4) 13,500

VV Mezisoučet   svislá stěna  13,500

VV Součet 13,500

112 M 69334501.R01
fólie vysokopevnostní nopová s nopy výšky 80mm tl. 

2mm (rozměr800x1750mm)
kus 12,000 -450,00 -5 400,00

VV (13,5*1,2)/1,4 11,571

VV Mezisoučet 11,571

VV 12 12,000

113 M 24633001 tmel těsnící butylkaučukový litr 2,000 -230,00 -460,00

114 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou
m 27,000 -93,56 -2 526,12

VV 1,6+5,25+2,5+4,1+2,15+11,4 27,000

115 K 711491272

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 

tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva 

ochranná

m2 13,500 -45,33 -611,96

VV 0,5*(1,6+5,25+2,5+4,1+2,15+11,4) 13,500

VV Mezisoučet   svislá stěna  13,500

VV Součet 13,500

116 M 69311088 geotextilie netkaná PES 500 g/m2 m2 14,175 -35,30 -500,38

VV 13,5*1,05 14,175

117 K 713131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně

m2 13,500 -142,29 -1 920,92

VV 0,5*(1,6+5,25+2,5+4,1+2,15+11,4) 13,500

VV Mezisoučet   svislá stěna  13,500

VV Součet 13,500

118 M 28376352
deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace 

spodní stavby tl 50mm
m2 13,770 -115,00 -1 583,55

VV 13,5*1,02 13,770

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 587,65

D 96 Bourání konstrukcí venkovních -1 587,65

122 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky do 50 mm
m 33,375 -47,57 -1 587,65

VV
0,7+1,1*2+26,475+2,9+1,1   "chodník - sanace stěny do ulice - 

PRO VÝKOP"
33,375

D 998 Přesun hmot -12 178,19

127 K 998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 

jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t -17,820 683,40 -12 178,19

VV 69,757-87,577 -17,820

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -5 664,95

143 K 721242116
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) DN 

125
kus 1,000 -3 079,59 -3 079,59

VV 1   "u venkovního schodiště" 1,000

Strana 7 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

142 K 721242804 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125 kus 1,000 -85,36 -85,36

VV 1   "u venkovního schodiště" 1,000

144 K 998721203

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 -2 500,00 -2 500,00

D 764 Konstrukce klempířské -19 275,04

145 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 16,000 -27,63 -442,08

146 K 764538423
Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a 

odskoků kruhový, průměru 120 mm
m 16,000 -1 052,06 -16 832,96

147 K 998764203

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 -2 000,00 -2 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín, Mírové nám. 1175/5 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín4 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 43222323

STAMO spol.s.r.o., Stavební 415/3, Děčín I DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:

ATELIÉR SCHMIDT Děčín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 343 077,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 343 077,00 21,00% 72 046,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 415 123,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanace úpravy interiéru budovy - ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

192903KOPi - Přípočty
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín, Mírové nám. 1175/5 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín4 Projektant:
ATELIÉR 

SCHMIDT Děčín

Zhotovitel: STAMO spol.s.r.o., Stavební 415/3, Děčín I Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 343 077,00

HSV - Práce a dodávky HSV 343 077,00

    1 - Zemní práce 21 192,20

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 15 335,42

        16 - Zemní práce - přemístění výkopku 6 217,49

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 5 856,78

    591 - Oprava chodníku 10 690,44

    6 - Úpravy povrchů, podlahy 275 700,61

      613 - Sanace vnitřní štítové stěny pod rostlým terénem 19 040,72

      614 - Sanace vnitřních stáv.stěn suterénu včetně stěny do dvora 136 352,17

      622 - Sanace vnější severní stěny do ulice 90 551,43

      624 - Sanace vnější stěny do dvora - suterén 24 038,29

      631 - Sanace koruny objevené zdi 5 718,00

    998 - Přesun hmot 35 493,75

Sanace úpravy interiéru budovy - ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

192903KOPi - Přípočty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín, Mírové nám. 1175/5 Datum: 1. 4. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín4 Projektant:
ATELIÉR 

SCHMIDT Děčín

Zhotovitel: STAMO spol.s.r.o., Stavební 415/3, Děčín I Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 343 077,00

D HSV Práce a dodávky HSV 343 077,00

D 1 Zemní práce 21 192,20

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 15 335,42

1 K 132212201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 

600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

horninách tř. 3 soudržných

m3 11,166 816,58 9 117,93

VV Rozdíl mezi realizací a zadáním

VV 89,010-77,844 11,166

VV Součet 11,166

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 6 217,49

9 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 

m

m3 9,126 185,65 1 694,24

VV Rozdíl mezi zadání a realizací

VV 100,770-91,644 9,126

VV Součet 9,126

10 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

m3 45,630 14,13 644,75

VV Rozdíl mezi realizací a zadáním

VV 503,850-458,220 45,630

VV Součet 45,630

11 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 15,514 250,00 3 878,50

VV Rozdíl mezi realizací a zadáním

VV 171,309-155,795 15,514

VV Součet 15,514

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 5 856,78

12 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 10,871 67,55 734,34

VV Rozdíl mezi realizací a zadáním

VV 80,614-69,743 10,871

VV Součet 10,871

13 M 58981144 recyklát betonový frakce 0/63 t 20,655 248,00 5 122,44

VV 153,167-132,512 20,655

D 591 Oprava chodníku 10 690,44

14 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého tř. C 16/20
m3 0,225 3 220,25 724,56

VV Rozdíl mezi zadáním a realizací

VV 2,625-2,4 0,225

15 K 919121132.R01 Těsnění spár zálivkou za studena š 20 mm hl 100 mm m 28,200 353,40 9 965,88

VV  1,1+26,5+0,3*2 28,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy 275 700,61

D 613 Sanace vnitřní štítové stěny pod rostlým terénem 19 040,72

20 K 978013191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 22,493 325,00 7 310,23

VV Rozdíl mezi zadáním a realizací

VV 57,988-35,495 22,493

Sanace úpravy interiéru budovy - ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

192903KOPi - Přípočty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 22,493

21 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 22,493 65,00 1 462,05

VV Rozdíl mezi zadáním a realizací

VV 57,988-35,495 22,493

VV Součet 22,493

22 K 612800000.R14

Rychletuhnoucí polymerem modifikovaný cementový 

hydroizolační nátěr provedený ve 2 vrstvách celková tl. 

2mm, spotřeba 3 kg/m2/2nátěry

m2 20,956 490,00 10 268,44

VV Rozdíl mezi zadáním a realizací

VV 54,219-33,263 20,956

VV Součet 20,956

D 614 Sanace vnitřních stáv.stěn suterénu včetně stěny do dvora 136 352,17

25 K 978013191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 97,457 325,00 31 673,53

VV Rozdíl mezi zadáním a realizací

VV 240,145-142,688 97,457

VV Součet 97,457

26 K 612800000.R20

Sanační omítkový systém(podstřik, jádro, štuk) 

obsahující modifikační přísady zajišťující vysokou 

poréznost

m2 105,736 990,00 104 678,64

VV Rozdíl mezi zadáním a realizací

VV 240,667-134,931 105,736

VV Součet 105,736

D 622 Sanace vnější severní stěny do ulice 90 551,43

29 K 622821011

Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké a 

zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové 

omítky do 30 mm ručně zatřená

m2 4,290 653,00 2 801,37

VV "ZÁHOZ RÝHY"

VV
0,15*1,3*2 *11   "VYSPRAVENÍ RÝH-PROVĚTRÁVACÍ 

TRUBKY"
4,290

30 K 622821061

Sanační omítka vnějších ploch Příplatek k cenám: za 

každých dalších 10 mm omítky prováděné ve více 

vrstvách -1011 a -1012

m2 56,628 281,00 15 912,47

VV 0,15*1,3*2 *11 *6   25,740

VV 0,09*1,3*2 *11 *12 30,888

VV Součet   VYSPRAVENÍ RÝH-PROVĚTRÁVACÍ TRUBKY 56,628

34 K 452312131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. 

C 12/15

m3 5,096 2 710,00 13 810,16

VV (1,5+25,5+0,5)*0,5*0,21   "pod drenážní potrubí" 2,888

VV (1,1+26,5)*0,8*0,10          "dno rýhy" 2,208

VV Součet 5,096

33 K 631311113
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15
m3 1,015 3 400,00 3 451,00

VV "na HDPE fólii - objevené rozšíření zdi"

VV 0,06*(0,45+0,15)*(1,1+26,5+0,3*2) 1,015

32 K 632450122
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu 

o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm
m2 11,421 392,00 4 477,03

VV "pod HDPE fólii - objevené rozšíření zdi"

VV (0,18+0,225)*(1,1+26,5+0,3*2) 11,421

35 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

m2 35,750 4,90 175,18

VV (1,5+25,5+0,5)*1,3   "pod drenážní potrubí" 35,750

36 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,011 48 600,00 534,60

VV 35,75*0,0003 0,011

39 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 
m2 23,406 4,90 114,69

VV
(1,1+26,5+0,3*2)*(0,18+0,35+0,3)  "rozšířená zeď pod 

chodníkem"
23,406

40 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,008 48 600,00 388,80

VV 23,406*0,00035 0,008

37 K 711461103

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 

tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v 

plné ploše

m2 35,750 169,00 6 041,75

VV (1,5+25,5+0,5)*1,3   "pod drenážní potrubí" 35,750

38 M 28322004 fólie  hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm m2 42,900 147,00 6 306,30

VV 35,75*1,2 42,900

41 K 711462103

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 

tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné 

ploše

m2 23,406 180,00 4 213,08

VV
(1,1+26,5+0,3*2)*(0,18+0,35+0,3)  "rozšířená zeď pod 

chodníkem"
23,406

42 M 28322004 fólie  hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm m2 28,087 147,00 4 128,79

VV 23,406*1,2 28,087
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43 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 500g/m2
m2 1,884 35,30 66,51

45 K 713131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně

m2 46,530 142,30 6 621,22

VV (1,55+1,75)/2*(1,1+26,5+0,3*2) 46,530

VV Mezisoučet   svislá stěna  46,530

VV Součet 46,530

46 M 60726280 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 25mm m2 48,857 254,00 12 409,68

VV 46,53*1,05 48,857

52 K 892563000.R03 Napojení drenážního potrubí na šachtu kus 1,000 1 100,00 1 100,00

47 K 895170202

Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 pro 

napojení potrubí D 110/160/200 šachtové dno s 

usazovacím prostorem 70 l

kus 1,000 3 080,00 3 080,00

49 K 895170302
Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 šachtové 

prodloužení s drážkou, světlé hloubky 800 mm
kus 1,000 1 210,00 1 210,00

48 K 895170305
Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 šachtové 

prodloužení s drážkou, světlé hloubky 2000 mm
kus 1,000 3 070,00 3 070,00

50 K 895170401
Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 poklop 

pochůzí (pro zatížení) plastový (1,5 t)
kus 1,000 570,00 570,00

51 K 895170431

Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 Příplatek 

k cenám 0301 - 0305 za uříznutí šachtového 

prodloužení

kus 1,000 68,80 68,80

D 624 Sanace vnější stěny do dvora - suterén 24 038,29

61 K 312311951
Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové bez 

zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25
m3 0,593 2 930,00 1 737,49

VV "DOBETONOVÁNÍ ODSKOKU ZDI"

VV 0,2*0,18*9 0,324

VV Mezisoučet   část širší 0,324

VV 0,1*0,18*(1,6+5,25+2,5+4,1+1,5) 0,269

VV Mezisoučet    část užší 0,269

VV Součet 0,593

62 K 311351311
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 

jednostranné zřízení
m2 4,311 832,00 3 586,75

VV "DOBETONOVÁNÍ ODSKOKU ZDI"

VV 0,18*9 1,620

VV Mezisoučet   část širší 1,620

VV 0,18*(1,6+5,25+2,5+4,1+1,5) 2,691

VV Mezisoučet    část užší 2,691

VV Součet 4,311

63 K 311351312
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 

jednostranné odstranění
m2 4,320 159,00 686,88

64 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 
m2 11,975 4,90 58,68

VV 0,5*9 4,500

VV Mezisoučet   část širší 4,500

VV 0,5*(1,6+5,25+2,5+4,1+1,5) 7,475

VV Mezisoučet    část užší 7,475

VV Součet 11,975

65 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 48 600,00 194,40

VV 11,975*0,00035 0,004

66 K 711462103

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 

tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné 

ploše

m2 11,975 180,00 2 155,50

VV 0,5*9 4,500

VV Mezisoučet   část širší 4,500

VV 0,5*(1,6+5,25+2,5+4,1+1,5) 7,475

VV Mezisoučet    část užší 7,475

VV Součet 11,975

67 M 28322004 fólie  hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm m2 14,370 147,00 2 112,39

VV 11,975*1,2 14,370

68 K 212532111.R01
Lože pro trativody z betonového recyklátu frakce 0/63 

mm
m3 1,617 929,00 1 502,19

VV 0,45*0,15*9 0,608

VV Mezisoučet   část širší 0,608

VV 0,45*0,15*(1,6+5,25+2,5+4,1+1,5) 1,009

VV Mezisoučet    část užší 1,009

VV Součet 1,617

75 K 916331111.R01

Osazení zahradního obrubníku betonového na ležato 

do lože z rychletuhnoucí malty s krystalizační přísadou 

včetně vyspárování

m 24,650 395,70 9 754,01

VV 9  9,000

VV Mezisoučet   část širší 9,000

VV 1,6+5,25+2,5+4,1+2,2 15,650

VV Mezisoučet    část užší 15,650

VV Součet 24,650

76 M 59217001.R01 obrubník betonový zahradní 1000x50x300mm m 25,000 90,00 2 250,00
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D 631 Sanace koruny objevené zdi 5 718,00

79 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 8,500 65,00 552,50

80 K 581114113 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 100 mm m2 8,500 322,00 2 737,00

81 K 916331111.R01

Osazení zahradního obrubníku betonového na ležato 

do lože z rychletuhnoucí malty s krystalizační přísadou 

včetně vyspárování

m 5,000 395,70 1 978,50

82 M 59217001.R01 obrubník betonový zahradní 1000x50x300mm m 5,000 90,00 450,00

D 998 Přesun hmot 35 493,75

83 K 998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 51,937 683,40 35 493,75

VV 69,757-17,820 51,937
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