
SMLOUVA O DÍLO

  2019-0576/OR číslo objednatele, systémové číslo veřejné zakázky P19V00000233

uzavřená dle ustanovení § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel: statutární město Děčín
Sídlo:              Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV               
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda – primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o
Sídlo: Pražská t. 495/58, 370 04 České Budějovice
Statutární zástupce: Ing. Walter Spitaler, jednatel, Ing. František Fryš, jednatel                                                                                  
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 000000-0169818406/0600

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“

I.
Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako 
„smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „Multifunkční 
sportoviště u objektu zimního stadionu“.

2. Přesný rozsah díla je specifikován projektovou dokumentací (dále jen PD), kterou zpracoval 
Projektový ateliér David spol. s r.o. – Ing. arch. Ladislav David – ČKA 1487, č. zak. D/15-
033-DUR, a která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha. 

3. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že se s uvedenou projektovou dokumentací seznámil a 
považuje ji za úplnou a bezvadnou a že dílo lze na základě projektové dokumentace 
kompletně provést. Zejména v souladu s pravomocným stavebním povolením č. 08/2016
vydaným Magistrátem města Děčín dne 18.01.2017, č.j. MDC/6070/2017.

4. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:
a) zhotovitel na svůj náklad zajistí vypracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby, která bude průběžné odsouhlasována s objednatelem,
b) provedení předepsaných zkoušek, 
c) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení a 1x na CD),
d) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb 

do katastru nemovitostí;
e) geometrické plány pro vymezení všech potřebných věcných břemen;
f) geodetické zaměření skutečného provedení v souřadnicích,
g) revizní zprávy;
h) případně zajištění aktualizace vyjádření správců sítí vč. jejich vytyčení,
i) stavební deníky,
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j) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, doklady o provedených předepsaných 
zkouškách; 

k) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné
provozování díla anebo jeho kolaudaci.

l) stanoviska, rozhodnutí, doklady, dokumenty potřebné pro následné kolaudační řízení a 
užívání.

Cena za zajištění těchto dokladů je zahrnuta v ceně za dílo. 

Stavební práce budou prováděny v souladu s vydanými povoleními, rozhodnutími, které 
jsou součástí zadávací dokumentace, a jejich seznam tvoří přílohu smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ustanovení této smlouvy. Objednatel se touto 
smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla 
a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle 
příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené 
shora v tomto článku řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy 
a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel 
schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět 
díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů 
specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného 
pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, 
sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele 
s udělením pokynu. 

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování 
technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, 
při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými 
technickými normami a předpisy. 

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn kdykoli po 
uzavření této smlouvy písemným jednostranným pokynem zúžit rozsah díla. Zhotoviteli 
v takovém případě náleží cena díla pouze za skutečně provedený rozsah díla a zhotovitel 
nemá nárok na žádné náklady, sankce či jiné platby spojené s omezením rozsahu díla 
jednostranným pokynem objednatele. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný 
položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto 
zakázku. 

7. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě 
předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu 
objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na 
cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě 
pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu 
dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve 
stavebním deníku. 

II.
Místo plnění zhotovitele

Místo plnění jsou pozemky vyznačené v situaci č. C3, kterou obsahuje projektová 
dokumentace, jež je přílohou této smlouvy.

III.
Doba provedení díla zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků 
předat písemně protokolárně objednateli do 160 dnů od předání staveniště.
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2. Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele do 
3 pracovních dnů. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. 
Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem 
nepřevezme, pak běží lhůta pro provedení díla uvedená v čl. III odst. 1 této smlouvy ode 
dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelem pro převzetí 
staveniště. 

3. Zhotovitel se zároveň s objednatelem dohodl na tom, že je zhotovitel oprávněn a povinen 
zahájit dílo až po předání staveniště. Z tohoto důvodu není zhotovitel oprávněn žádat, aby 
mu byla dána výzva k předání staveniště a stejně tak není oprávněn od této smlouvy 
odstoupit z toho důvodu, že mu nebyla dána výzva k převzetí staveniště.

4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení 
staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání 
objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

5. Smluvní strany nejsou v prodlení v případě, že nemohou plnit své povinnosti dle této 
smlouvy z důvodu překážek, které mají povahu vyšší moci a strana, které překážka brání 
ji nevyvolala, či nezavinila. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných 
událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné 
pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o 
dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením 
vyšší moci. 

6. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků 
i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě 
písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího 
odeslání.

7. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních 
řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu 
dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba k provedení díla. 

IV.
Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran 
ve výši  

27 991 412,13 Kč bez DPH

(slovy: dvacetsedmmilionůdevětsetdevadesátjednatisíčtyřistadvanáct korun českých
bez DPH.)

2. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě do 120 dnů od předání staveniště bude činit 
prostavěnost 70 % z ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku, toto je dokládáno i 
harmonogramem s vymezením stavebních objektů, který je přílohou č. 5 této smlouvy.

3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně 
stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení 
prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její
technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato dokumentace je úplná
a umožňuje provést dílo podle něho v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech 
uvedených v této smlouvě a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné 
nejasnosti ani závady.

4. Zhotovitel je rovněž povinen ke kompletnímu provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo v souladu s ust. § 2620 obč. z. kryje veškeré náklady, 
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které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a 
maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této 
smlouvě. Zhotovitel na sebe zároveň dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku bere 
nebezpečí změny okolností při nastání zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která 
dokončení díla bude podstatně ztěžovat, a ani za této situace nemůže požadovat po 
objednateli zvýšení ceny za dílo.

5. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, 
bude ze strany uchazeče (zhotovitele) vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů 
těchto položek.

6. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými 
právními předpisy. 

7. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla. 

V.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:

a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce
až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti
v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených 
prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je 
oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději 
do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.

b) zbylých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení a předání díla 
bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy.

c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem 
a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže 
vícepráce zhotoviteli uhradit.  

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy 
dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když 
dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 

3. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem ve třech vyhotoveních. Nedílnou součástí 
daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zákon o DPH, přesný název projektu, registrační číslo projektu. Na každém účetním 
dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou 
jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena 
nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není 
jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto 
měrnou jednotkou dále specifikována, evidenční číslo veřejné zakázky P19V00000233.

4. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech 
údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem 
o účetnictví. Daňové doklady budou vystaveny nejpozději k 20. dni kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, na který jsou platby účtovány. 

5. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj. 
včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle čl. V. odst. 3 této smlouvy), 
je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury
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VI.
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími 
z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že provádění 
díla dle této smlouvy budou řídit v pozici stavbyvedoucích (ve smyslu příslušných 
ustanovení stavebního zákona) osoby uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy a dodržování 
příslušných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob bude pravidelně 
kontrolováno bezpečnostním technikem. Zhotovitel je oprávněn konkrétní osoby uvedené 
v Příloze č. 3 této smlouvy nahradit jinými osobami s tím však, že tyto nové osoby musí 
splňovat předpoklady pro výkon této činnosti v rozsahu, který je uveden v bodě 9 zadávací 
dokumentace, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy (tj. k veřejné zakázce 
zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem zakázky2).

2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla 
poskytnout nezbytnou součinnost. 

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla 
skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) 
u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených 
stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu 
prací nedošlo k jejich poškození.

4. Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí, 
případné zábory veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací
a uhradí veškeré poplatky s tím spojené. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:

a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace 
a výkazu výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,

b) zajištění vytýčení stavby prostřednictvím odpovědných osob s oprávněním 
pro provádění geodetických prací,

c) inženýrskou činnost zhotovitele po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání 
všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,

d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení 
ve dvojím vyhotovení),

e) zajištění, instalaci a údržbu přechodného dopravního značení (v případě záboru 
veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených 
s provedením stavby a zabezpečením stavenišť,

f) kácení náletové zeleně včetně případného veřejnoprávního povolení. 

5. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat 
na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat 
veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen 
zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů 
platných v ČR v době provádění stavby. 

7. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany 
všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných 
subdodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu 
odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke 
dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního 
spojení na ni. Škody a jiné újmy způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavateli hradí beze zbytku 
zhotovitel.
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8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku stavby 
k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce 
sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené 
stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.

9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací 
určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně emailem vyzván, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů 
a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku. 

10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité 
pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby 
byl kdykoliv na požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele.

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:

a) za objednatele – Barbora Hercíková; 

b) za zhotovitele –   Jiří Šebera, Josef Filip, Pavel Vaňha;

c) orgány státního stavebního dohledu.

11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět 
průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, 
nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost 
prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé 
škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis 
do stavebního deníku.

12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby 
konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za týden, pokud se 
smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává 
a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i 
objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.

13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektu, dále za to, 
že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních 
orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou 
stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, 
dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními 
a odvětvovými normami a požadavky objednatele.

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové 
vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, 
stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé 
u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit 
u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR. 

15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat požadavkům objednatele stanoveným touto 
smlouvou, projektovou dokumentací a všemi dalšími dokumenty stanovujícími podmínky 
pro provádění díla dle této smlouvy, a musejí vycházet ze schváleného projektu pro 
stavební povolení, pokud bylo vydáno.

16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví 
provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující 
a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost 
těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí zhotovitel 
na svůj náklad.
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17. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby (poddodavatele). V tomto případě 
odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. V případě, že 
zhotovitel v rámci veřejné zakázky prokazoval kvalifikační předpoklady prostřednictvím 3. 
osob (poddodavatelů) zavazuje se, že tyto osoby, prostřednictvím kterých byly splněny 
kvalifikační předpoklady, poskytnou plnění dle této smlouvy, věci nebo práva, s nimiž bude 
zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v 
jakém 3. osoba prokázala kvalifikační předpoklady za zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, 
vyměnit, avšak pouze za poddodavatele, který taktéž splňuje ty kvalifikační předpoklady, 
které splňoval zhotovitel prostřednictvím předchozího poddodavatele. Skutečnost o 
výměně spolu s prokázáním splnění kvalifikačních předpokladů je zhotovitel oznámit 
objednateli bez zbytečného odkladu. 

18. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody a jiné újmy vzniklé porušením 
jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě.

19. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby 
předání a převzetí příslušné části díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.

20. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatelem dle této 
smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně 10 000 000 Kč.  
Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel předložit příslušnou pojistnou smlouvu. 
V případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží nebo pojistná smlouva nebude mít 
náležitosti dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Pojistná smlouva předkládána před uzavřením této smlouvy o dílo.

VII.
Předání a převzetí

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve e-mailem 
nejméně 7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží 
m.j. doklady dle čl. I odst. 3 této smlouvy

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
Dílo není považováno za dokončené a úplné, vykazuje-li při předání jakékoli vady nebo 
nedodá-li zhotovitel všechny dokumenty uvedené v odst. 1 tohoto článku a Objednatel má 
právo dílo v takových případech odmítnout převzít. Za tímto účelem se smluvní strany 
výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2628 občanského zákoníku. V případě, že 
objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl 
dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. Jestliže objednatel dílo 
převezme s výhradami, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy dílo převzal sdělit 
zhotoviteli tyto výhrady.

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud 
si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným 
termínem předání a převzetí nebo kolaudace. 

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.

VIII.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude 
mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou 
dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční dobu v délce trvání 60 měsíců 
ode dne předání a převzetí bezvadného díla.
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3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, 
poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční dobu v souladu se záručními 
dobami poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad. 

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého 
uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, 
slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně 
na reklamaci objednatele:

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do pěti dnů,
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,   
a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele 
zhotoviteli.

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle 
vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány 
při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však 
tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení 
reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na 
klimatických podmínkách možné.

7. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují 
nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle 
odstavce 5 tohoto článku smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které 
odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora 
uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel 
neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění 
třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, 
které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně 
smluvní pokuty dle článku XI této smlouvy.   

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta 
a pro příslušnou část stavebního díla běží nová záruční lhůta. 

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, na své 
náklady. 

IX.
Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické 
právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho 
zabudováním do díla. 

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. 
Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a 
zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností či činností jeho 
poddodavatelů a hradí je ze svých prostředků.

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla 
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla 
vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.
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X.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení v zákonné výši.

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště dle čl. III odst. 4 této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za nedodržení 
této povinnosti za každý započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 7 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této 
povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3000 ,- Kč za nedodržení této 
povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou reklamaci vad. 

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé 
vytčené porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 7 a v čl. XII této smlouvy.

7. Jestliže zhotovitel při provádění prací poruší povinnost stanovenou mu právními předpisy 
upravujícími bezpečnost ochrany zdraví při práci, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % ceny za dílo bez 
DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto 
ustanovení. 

9. V případě prodlení zhotovitele s plněním dle podrobného harmonogramu prací dle čl. IV
odst. 2 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 
každý započatý den prodlení s dokončením každé jedné položky tohoto harmonogramu 
prací. 

10. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 17 této smlouvy.

11. Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu újmy, která mu vznikne 
z porušení povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta,
sjednané touto smlouvou.

12. Objednatel má právo započíst jakoukoli pohledávku ze smluvní pokuty v jakékoli výši na 
jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči objednateli.

13. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele seznámen s tím, že cena za dílo je 
financována prostřednictvím dotace. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s dotačními 
podmínkami a dále i se sankcemi za porušení těchto podmínek, a to včetně jejich možné 
výše.

14. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo postupně tak, že ve lhůtě 120 dnů ode dne předání 
staveniště provede a vyfakturuje objednateli na díle práce a dodávky v hodnotě nejméně 
70 % ceny díla. 

V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost, že ve lhůtě 120 dnů ode dne předání 
staveniště provede a vyfakturuje objednateli na díle práce a dodávky v hodnotě nejméně 
70 % ceny díla, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu 
mezi částkou v Kč odpadající tomu, co do 120 dnů ode dne předání staveniště skutečně 
provedl a vyfakturoval a částkou odpovídající 70 % ceny díla. Smluvní pokuta však bude 
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činit nejvýše částku v Kč rovnající se částce v Kč, o kterou bude objednateli snížena dotace 
ze strany poskytovatele dotace a to z důvodu, že objednatel tzv. neprostavěl dotačními 
podmínkami odpovídající část díla ve lhůtě 120 dnů ode dne předání staveniště. 

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních 
občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení 
z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení 
ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud 
je objednatel nezavinil, 

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů, 
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu 

s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě projektem a 
nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do 
stavebního deníku stavby),

e) zhotovitel provádí nebo již provedl práce na díle v rozporu s požadovanou kvalitou díla, 
požadavky uvedenými v této smlouvě, projektové dokumentaci a nezjedná nápravu ani 
přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku 
stavby),

f) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, 
ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn,

g) zhotovitel poruší povinnost uloženou mu v ustanovení čl. VI. odst. 1 věty třetí této 
smlouvy,

h) zhotovitel se dostane do prodlení delšího 14 dnů s plněním dle podrobného 
harmonogramu prací dle čl. IV odst. 2 této smlouvy.

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy 
v těchto případech:

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud 
je zhotovitel nezavinil, 

b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny, 
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli 

o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn a 
nezaplatil dlužnou částku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně 
vynaložených nákladů na realizaci díla.

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště 
v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy. 

4. V případě zániku této smlouvy jinak než jejím řádným splněním náleží zhotoviteli pouze 
cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle provedeným do okamžiku zániku této 
smlouvy.

5. Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že mu nebude přiznána 
dotace na financování díla. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se 
nepožadovat po objednateli újmu vzniklou v důsledku takového odstoupení od smlouvy.

XII.
Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním systému 
registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami
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včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 
10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. 

2. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění těchto údajů a bude o něm informovat i své 
poddodavatele.

3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této 
smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto 
výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům 
vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní 
předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, 
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. 
Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická 
stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy 
porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení 
ceny díla dle této smlouvy o 10 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro 
porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této 
smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení objednateli oznámit a objednatel 
má právo pozastavit výplatu 10 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že 
po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní 
moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s 
tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte 
pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. 
Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této 
smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se 
objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené 
kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.

4. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:

- za zhotovitele: Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy

- za objednatele: Jaroslav Hrouda, primátor města

5. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku

6. Technický dozor stavby zajišťuje objednatel.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni 
uzavření smlouvy.

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada 
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
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povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo 
zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí 
ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu 
kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na 
pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

4. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2029. Po 
tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů 
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude podepisována elektronicky.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy: 

 zadávací dokumentace veřejné zakázky (č. 1),
 oceněný výkaz výměr (č. 2),
 jmenný seznam osob (případně poddodavatelů), které se budou podílet na plnění 

veřejné zakázky dle ZD bod 9 (č. 3),
 CD s projektovou dokumentací (č. 4),
 časový harmonogram prací v týdnech a dle stavebních objektů (č. 5).

XIV.
Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek.

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, 
ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení 
plnění dle této smlouvy. 

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní 
strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

4. Tato smlouva byla schválena radou objednatele dne 28.5.2019 usnesením č. RM 19 10 36 12, 
zadání veřejné zakázky usnesením č. RM 19 12 36 10 dne 25.6.2019.

....................................................          .................................................

Objednatel Zhotovitel 
Jaroslav Hrouda – primátor města



Veřejný zadavatel

    Statutární město Děčín

Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města   

Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

nezapsáno v obchodním rejstříku

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 

Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Systémové číslo VZ P19V0000233

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU

v ulici Ve Vilách, Děčín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Schváleno v RM  19 10 36 12  ze dne 28.5.2019 ………………………………………….
podpis statutárního zástupce

primátor statutárního města Děčín
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1. ZÁKLADNÍ	INFORMACE	

Zadavatel: Statutární město Děčín
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

nezapsáno v obchodním rejstříku
Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová
Telefon, email: 412 593 265, vera.havlova@mmdecin.cz

Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek 
Zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování 
nabídek účastníků (dále jen „Zadávací dokumentace“) ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 
ZZVZ a to Zadávací dokumentace je zároveň výzva k podání nabídek ve smyslu § 53 odst. 1 ZZVZ.
Práva, povinnosti či podmínky v této Zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ a jeho prováděcími 
předpisy.

2. PŘEDMĚT	PLNĚNÍ	

V případě rozporu mezi touto Zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo v předmětu plnění platí, že 
přednost má ustanovení ve Smlouvě o dílo.  

2.1. Vymezení předmětu plnění

Předmětem díla je vybudování víceúčelového sportoviště, které bude obsahovat - hokejbalové hřiště, 
skatepark, víceúčelové hřiště, oplocení areálu včetně revitalizování protihlukové stěny, vybudování 
dvou mobilních tribun, mobilní šatny s hygienických zázemím, veřejný přístřešek, vybudování 
parkovacích stání pro návštěvníky a pro zaměstnance a vyhrazené stání pro autobus.
Stavební dílo bude prováděno podle  projektové dokumentace, kterou vypracoval Projektový ateliér 
David spol. s r.o. - Ing. arch. Ladislav David - ČKA 1487 (dále též jako "PD") a dále dle příslušných 
pravomocných dokladů a rozhodnutí.

Cena veřejné zakázky bude hrazena z části z prostředků, které objednatel získá z dotace ze státního či 
jiného zdroje. V případě, že zadavatel z jakéhokoli důvodu takovou dotaci nezíská, může zrušit toto 
zadávací řízení.
Zadavatel upozorňuje, že si dále vyhrazuje možnost v případě, že z jakéhokoli důvodu nezíská dotaci, 
odstoupit od smlouvy o dílo.

2.2. Druh veřejné zakázky

Stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)
2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je

Popis CPV

Stavební práce 45000000-7

3. PŘEDPOKLÁDANÁ	HODNOTA	VEŘEJNÉ	ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem:                            29 500 000 Kč bez DPH

4. DOBA	A	MÍSTO	PLNĚNÍ	VEŘEJNÉ	ZAKÁZKY

4.1. Předpokládaná doba plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění 

červenec 2019
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Lhůta realizace bude předmětem hodnocení, podmínkou je přiložení harmonogramu prací v nabídce 
s vymezením stavebních objektů tak, aby do 120 dnů od předání staveniště činila prostavěnost 70 % 
předpokládané hodnoty zakázky; předání staveniště výzvou objednatele - viz SOD.

4.2. Místo plnění veřejné zakázky

Území je sevřeno ulicemi Ve Vilách, U Školky, západní fasádou zimního stadionu a 
protipovodňovou stěnou na levém břehu řeky Ploučnice. Přesný výčet pozemků je patrný 
z projektové dokumentace, která tvoří přílohu Zadávací dokumentace.

5. TECHNICKÉ	PODMÍNKY	A	POŽADAVKY	NA	VARIANTY	NABÍDEK

5.1. Stanovení technických podmínek

Zadavatel nestanoví žádné technické podmínky.

5.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

6. POŽADAVKY	NA	ZPŮSOB	ZPRACOVÁNÍ	NABÍDKOVÉ	CENY

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH, která 
bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.

Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou daňovou 
povinnost stanovenou § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny 
položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované 
těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými v 
zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Účastník je povinen přiložit k návrhu smlouvy o dílo oceněný výkaz výměr a soupis stavebních prací a 
dodávek, jehož neoceněná verze tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy náklady na 
likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, 
materiálů a dodávek, převod práv a to včetně pojištění atd.

7. OBCHODNÍ	PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky.  
Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy. Obchodní podmínky stanovené 
Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky závazné a nemohou být žádným způsobem 
měněny. 
Obchodní podmínky jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

8. JISTOTA	

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 41 ZZVZ ve výši 500 000,- Kč 
(pětsettisíckorunčeských).

Variabilní symbol: 1900302

Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele: 

Účet Zadavatele pro poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky: 

Číslo účtu: 19-921 402 389/0800 (Česká spořitelna Praha)
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Konstantní symbol: (uvádí se konstantní symbol, kterým označí Dodavatelé bankovní operaci pro 
složení jistoty. např. k.s. Finanční platby ostatní je 0558)

Specifický symbol: 8136

Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet Zadavatele nejpozději do půlnoci dne 
předcházejícího konci lhůty pro podání nabídek. Dodavatel v nabídce uvede bankovní spojení a číslo 
účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění. 

Účastník může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch 
zadavatele. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost 
bankovní záruky či pojištění záruky kratší než je lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán.

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že 
pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel 
vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění.

Dodavatel do své nabídky zařadí doklad prokazující složení peněžní částky na účet Zadavatele či 
poskytnutí bankovní záruky.

9. KVALIFIKACE

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání:
9.1. splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ;
9.2. splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ;
9.3. prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ;
9.4. prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.
Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;
b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti
Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni 
k prokázání splnění kvalifikace (totožný se dnem skončení lhůty pro podání nabídek) - § 228 
odst. 2 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů.
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ a údaje 
v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se 
lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání 
splnění kvalifikace dodavatelem.
Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený rozsah 
prokázání kvalifikace.

9.1. Základní způsobilost § 74 ZZVZ

Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního 
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,
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d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce písm. a) splňovat

a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická 

osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v 

odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
Zadavatel požaduje předložení:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) 

ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) 

ZZVZ,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že 

není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.
9.2. Profesní způsobilost 

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ.
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 

jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil shora uvedený doklad s oprávněním na provádění 
staveb, jejich změn a odstraňování.
Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je 
odborně způsobilý nebo disponuje níže uvedenými osobami, jejichž prostřednictvím odbornou 
způsobilost zabezpečuje. Účastník předloží doklady v rozsahu:

 Osvědčení o autorizaci pro pozemní stavby vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných techniků a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato osoba bude zároveň v roli 
stavbyvedoucího při plnění této veřejné zakázky.

9.3. Ekonomická kvalifikace

Zadavatel nepožaduje.

9.4. Technické kvalifikační předpoklady

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje zadavatel předložit seznam 
významných stavebních prací podložených osvědčeními objednatelů za posledních 5 let před 
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace 
objednatele.
V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje toto:
Účastník doloží, že provedl níže uvedené práce, které budou v osvědčení jasně objednatelem 
specifikována včetně uvedení požadovaného objemu v Kč bez DPH, aby bylo splnění tohoto 
požadavku naprosto jednoznačné. Osvědčení kromě přesného názvu akce bude obsahovat 
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termín realizace těchto prací, identifikační údaje objednatele včetně jména toho, kdo osvědčení 
vystavil.

 1 osvědčení prokazující, že účastník zrealizoval stavbu celobetonového skateparku1.

 1 osvědčení prokazující, že účastník zrealizoval stavbu hřiště na hokejbal či in line hokej2.

 1 osvědčení prokazující, že účastník zrealizoval stavbu multifunkčního hřiště3, za které je 
považováno hřiště pro volejbal, nohejbal, tenis, basketbal a malý fotbal.  

9.5. Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci

Účastník předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky) 
prostřednictvím elektronického profilu zadavatele. 
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů či 
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, 
může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad 
vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o 
správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého 
jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a 
doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného 
právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
9.6. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

9.6.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost 
podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně - viz § 82 ZZVZ.
9.6.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo 
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem 
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 

k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele. 

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné 
osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně 
s dodavatelem. 
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle 
§ 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle 
odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke 
kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

                                                          
1 za stavbu celobetonového skateparku se má obdobná stavba v rozsahu předmětu plnění této veřejné zakázky 
specifikované blíže v PD (viz čl. 2.1.této zadávací dokumentace)
2 za stavbu hřiště na hokejbal či in-line hokej se má obdobná stavba v rozsahu předmětu plnění této veřejné 
zakázky specifikované blíže v PD (viz čl. 2.1.této zadávací dokumentace, ), obsahující min. podkladní vrstvy, a 
povrchy. 
3 za stavbu multifunkčního hřiště se má obdobná stavba v rozsahu předmětu plnění této veřejné zakázky 
specifikované blíže v PD (viz čl. 2.1.této zadávací dokumentace, ), obsahující min. podkladní vrstvy, a povrchy. 
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10. VYSVĚTLENÍ	ZADÁVACÍ	DOKUMENTACE,	PROHLÍDKA	MÍSTA	PLNĚNÍ

10.1. Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 ZZVZ

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ nejpozději 4 
pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na 
https://zakazky.mmdecin.cz/) požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, 
nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání vysvětlení zadávací dokumentace 
dle § 98 odst. 3 ZZVZ.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel poskytne 
dodavateli (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na 
https://zakazky.mmdecin.cz/) vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
žádosti dodavatele. V případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dní od 
obdržení bude Zadavatel postupovat v souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického 
nástroje.

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena prostřednictvím elektronického 
nástroje na zadávání veřejných zakázek na adrese této veřejné zakázky 
https://zakazky.mmdecin.cz/.

10.2. Prohlídka místa plnění § 97 ZZVZ 

Prohlídka místa plnění nebude organizována.

11. LHŮTA	A	MÍSTO	PRO	PODÁNÍ	NABÍDEK,	OTEVÍRÁNÍ	OBÁLEK

11.1. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele 
https://zakazky.mmdecin.cz.

V podobě listinné bude případně doručena pouze bankovní záruka či pojištění nabídky viz bod 8.

11.2. Lhůta pro podání nabídek

Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do 14.6.2019 do 10:00 hodin.

11.3. Otevírání obálek

Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení 

dne 14.6. v 10:30 hodin

na adrese: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly, pokud 
budou doručeny nabídky, resp. Doklady o kvalifikaci, v listinné podobě. Otevírání nabídek 
proběhne elektronicky. Pověření pracovníci k elektronickým úkonům otevřou řádně podané 
nabídky dle § 109 ZZVZ a sepíší příslušný protokol, který bude prostřednictvím profilu zadavatele 
zaslán všem účastníkům, kteří podali nabídku.

Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje pouze nabídky v elektronické podobě podávané 
prostřednictvím elektronického nástroje, otevírání obálek se v souladu se ZZVZ koná bez
přítomnosti účastníků.

12. ZADÁVACÍ	LHŮTA

Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů.

13. KRITERIA	A	ZPŮSOB	HODNOCENÍ	NABÍDEK

13.1. Kritéria hodnocení

Ekonomická výhodnost nabídky.
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Hodnotící 
kritérium

Váha kritéria v celkovém 
hodnocení

Název sub-kritéria

Ekonomická 
výhodnost 
nabídky

70 % Nabídková cena v Kč bez DPH 

15 % Termín realizace ve dnech 

15 % Kvalita účastníka

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡�70 ∗ 	

hodnota	nejnižší	nabídky

hodnota	posuzované	nabídky
� + �15 ∗ 	

hodnota	nejnižší	nabídky

hodnota	posuzované	nabídky
� +

(15 ∗
počet	bodů	(osvědčení	nad	rámec	posuzované	nabídky)

nejvyšši	počet	bodů	(osvědčení	ze	všech	doručených	nabídek)
	)

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

13.1.1. Nabídková cena v Kč bez DPH (nákladové kritérium)

nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší nabídkovou cenou uvedenou v Kč bez DPH

13.1.2. Termín realizace ve dnech (nákladové kritérium)

nejvíce bodů získá nabídka s nejkratším termínem realizace, který bude podložen 
harmonogramem v týdnech s vyznačením stavebních objektů. V harmonogramu budou 
uvedeny pouze počty dnů (týdnů) bez konkrétních datumů. Datumy a měsíce budou 
aktualizovány v harmonogramu až na základě předání staveniště.

13.1.3. Kvalita účastníka (výnosové kritérium)

V rámci posouzení kvalifikace získá body navíc ten účastník, který ve své nabídce doloží nad 
rámec technických kvalifikačních předpokladů uvedených v bodě 9.4 osvědčení objednatele, 
že v posledních 5 letech realizoval stavební práce:

Za každé další osvědčení objednatele, že realizoval stavbu betonového skateparku4

v minimální hodnotě jedné stavby 300 000 Kč bez DPH získá účastník 20 bodů (maximálně 
však 3 osvědčení nad rámec technické kvalifikace uvedené v bodě 9.4)

Za každé další osvědčení objednatele o tom, že realizoval stavbu hřiště na hokejbal či in line 
hokej5 v minimální hodnotě jedné stavby 1 000 000 Kč bez DPH získá účastník 10 bodů
(maximálně však 3 osvědčení nad rámec technické kvalifikace uvedené v bodě 9.4)

Za každé další osvědčení objednatele o tom, že realizoval stavbu víceúčelového hřiště (hřiště 
pro minimálně 4 sporty)6 v minimální hodnotě jedné stavby 800 000 Kč bez DPH získá 
účastník 5 bodů (maximálně však 2 osvědčení nad rámec technické kvalifikace uvedené v bodě 
9.4)

Účastník tak může v rámci tohoto kritéria získat max. 100 bodů.

13.2. Způsob hodnocení nabídek

Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise.

Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu 
realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v 

                                                          
4 za stavbu celobetonového skateparku se má obdobná stavba v rozsahu předmětu plnění této veřejné zakázky 
specifikované blíže v PD (viz čl. 2.1.této zadávací dokumentace).
5 za stavbu hřiště na hokejbal či in-line hokej se má obdobná stavba v rozsahu předmětu plnění této veřejné 
zakázky specifikované blíže v PD (viz čl. 2.1.této zadávací dokumentace), obsahující min. podkladní vrstvy, a 
povrchy.
6 za stavbu multifunkčního hřiště se má obdobná stavba v rozsahu předmětu plnění této veřejné zakázky 
specifikované blíže v PD (viz čl. 2.1.této zadávací dokumentace), ), obsahující min. podkladní vrstvy, a povrchy. 
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daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení 
předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci 
předmětu veřejné zakázky, tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu.

Plnění této veřejné zakázky bude zadáno tomu účastníkovi, jehož nabídka splnila požadované 
kvalifikační předpoklady a získala nejvyšší počet bodů.

14. POKYNY	PRO	ZPRACOVÁNÍ	A	ČLENĚNÍ	NABÍDKY

14.1. Nabídka účastníka

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://zakazky.mmdecin.cz/. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky 
a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu 
ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje. 

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html

https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje 
dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné 
zakázky - Ing. Věru Havlovou,  e-mail: vera.havlova@mmdecin.cz, tel.: +420 412 593 265.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu 
elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://zakazky.mmdecin.cz/.

Dále Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byla příloha, příp. byly přílohy:

 Příloha č. 1 - zadávací dokumentace veřejné zakázky

 Příloha č. 2 - ocenění položkový soupis prací 

 Příloha č. 3 - seznam oprávněných osob, poddodavatelů

 Příloha č. 4 - časový harmonogram prací v týdnech s vymezením stavebních objektů

 popřípadě i Příloha č. 5 - Smlouva dle § 83 ZZVZ.

Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné 
evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za uchazeče jednat, jejíž (jejichž) 
plnou moc doloží účastník k návrhu smlouvy účastníka. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit 
bezprostředně za přílohu/přílohy návrhu smlouvy. U společné nabídky více osob musí být nabídka 
podepsána v souladu se smlouvou dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ.

14.2. Forma nabídky 

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://zakazky.mmdecin.cz/.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy vytvořený v souladu s Přílohou č. 1 Zadávací dokumentace 
a Doklady o kvalifikaci uchazeče viz bod 9 Zadávací dokumentace. Oceněný položkový soupis prací 
musí být doručen ve formátu *xls(x).

14.3. Podání nabídky

Nabídky se podávají pouze elektronicky dle § 213 ZZVZ pomocí certifikovaného elektronického 
nástroje na adrese https://zakazky.mmdecin.cz/, prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace 
elektronickými prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. 

Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, tel. 412 593 265.

Lhůta pro podání nabídek v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí 
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dne 14.6.2019 v 10:00 hodin.

Zadavatel upozorňuje na způsob podávání a podepisování nabídek.  

V případě, že nabídku podává:

 Statutární zástupce - u odeslané nabídky je připojen jeho elektronický podpis (jednotlivé 
dokumenty nabídky mohou být podepsány jím v listinné podobě).

 Jiná osoba oprávněná jednat za uchazeče - součástí takovéto nabídky musí být plná moc, 
která musí být:

 elektronicky podepsána statutárním zástupcem nebo 

 podepsána v listinné podobě (je přípustná i naskenovaná plná moc).
Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto uchazeč odešle (podá nabídku) 
prostřednictvím svého uživatelského účtu zaregistrovaného na profilu zadavatele.

15. POSKYTOVÁNÍ	ZADÁVACÍ	DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele -
https://zakazky.mmdecin.cz. 

Manuál dodavatele viz https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html.

16. DALŠÍ	PODMÍNKY	A	PRÁVA	ZADAVATELE

a) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
Uchazečem, je příslušný Uchazeč povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně 
informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci Uchazeče, je třeba postupovat dle § 104 
ZZVZ.

b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

17. OSTATNÍ	PODMÍNKY	ZADÁVACÍHO	ŘÍZENÍ	

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího 
řízení a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné 
v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v různých částech nabídky dodavatele, je pro 
hodnocení a posouzení nabídkové ceny, jakož i ostatních údajů podstatný údaj obsažený v obchodních 
smluvních podmínkách předložených dodavatelem v nabídce.

18. ZRUŠENÍ	ZADÁVACÍHO	ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.

Příloha č. 1 Návrh smlouvy 

Příloha č. 2 Projektové dokumentace včetně položkového soupisu prací 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 2. 3. 2019

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jaroslav VALENTA DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00%

CZK 33 869 608,68

HRISTE-DECIN

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN propočet podle DUR

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS podle projektové dokumentace k územnímu rohodnutí. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"uveden žádný údaj, nepochází z 
Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nenbo výrobku, 
má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál nebo výrobek, který má 
srovnatelné nebo lepší užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace.

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

27 991 412,13

27 991 412,13 5 878 196,55

0,00 0,00

Strana 1 z 25



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HRISTE-DECIN

Stavba:

Místo: Děčín Datum:

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 803 REVITALIZACE PROTIHLUKOVÉ STĚNY 

VČ. BRÁNY
SO 804 DEMOLICE

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

481 797,32398 179,60

2 319 420,521 916 876,46

3 567 341,292 948 215,94

1 457 593,79

1 145 684,48

4 908 538,97

2 609 629,87

6 779 878,56

27 991 412,13

300 917,13

493 356,41

637 154,92

Kód Popis

SO 000 VRN

SO 101 HTÚ
SO 102 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ A PARKOVACÍ 

PLOCHY

SO 301 AREÁLOVÝ VODOVOD, SO 302 SYSTÉM 

ODVODNĚNÍ, SO 303 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SO 401 AREÁLOVÉ A SPORTOVNÍ OSVĚTLENÍ , 

SO 402 AREÁLOVÉ ROZVODY NN , SO 403 

PŘELOŽKA VO

SO 701 HŘIŠTĚ NA HOKEJBAL A IN LINE HOKEJ 

VČ. OPLOCENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

SO 702 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ VČ. OPLOCENÍ A 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
SO 703 CELOBETONOVÝ SKATEPARK

SO 704 PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY (HERNÍ 

A POSILOVACÍ PRVKY, VEŘEJNÝ 

PŘÍSTŘEŠEK,STOLNÍ TENIS,TRIBUNY)

SO 801 TERENNÍ ÚPRAVY A VÝSADBY, KÁCENÍ

SO 802 AREÁLOVÉ OPLOCENÍ VČ. BRÁNY

770 957,45

SO 703

SO 000

SO 101

SO 102

SO 

301,302,30

3

SO 

401,402,40

3

SO 701

SO 702

SO 704

SO 801

SO 802

SO 803

SO 804

276 378,54

4 119 007,46

8 203 653,06

4 983 999,03

334 418,03

364 109,73

596 961,26

3 157 652,14

1 763 688,49

1 386 278,22

5 939 332,15

33 869 608,68

Jaroslav VALENTA

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN propočet podle DUR

2. 3. 2019

PROJEKTOVÝ ATELIER 

DAVID
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 2. 3. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:
PROJEKTOVÝ 

ATELIER DAVID

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Jaroslav 

VALENTA

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 398 179,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 398 179,60

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 375 426,48

1 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 284 414,00 284 414,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 22 753,12 22 753,12 CS ÚRS 2019 01

3 K 032503000 Skládky na staveništi kpl 1,000 11 376,56 11 376,56 CS ÚRS 2019 01

4 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 11 376,56 11 376,56 CS ÚRS 2019 01

5 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 5 688,28 5 688,28 CS ÚRS 2019 01

6 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 2,000 11 376,56 22 753,12 CS ÚRS 2019 01

7 K 034603000 Alarm, strážní služba staveniště kpl 1,000 11 376,56 11 376,56 CS ÚRS 2019 01

8 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 5 688,28 5 688,28 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 22 753,12

9 K 032803000 Ostatní vybavení staveniště kpl 1,000 5 688,28 5 688,28 CS ÚRS 2019 01

10 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 11 376,56 11 376,56 CS ÚRS 2019 01

11 K 034203000
Opatření na ochranu pozemků sousedních se 

staveništěm
kpl 1,000 5 688,28 5 688,28 CS ÚRS 2019 01

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN 

propočet podle DUR

SO 000 - SO 000 VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 2. 3. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:
PROJEKTOVÝ 

ATELIER DAVID

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Jaroslav 

VALENTA

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 916 876,46

D HSV Práce a dodávky HSV 1 916 876,46

D 1 Zemní práce 886 887,12

22 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 15,000 71,17 1 067,55 CS ÚRS 2019 01

VV 15 15,000

2 K 113107122
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

ručně
m2 15,000 247,35 3 710,25 CS ÚRS 2019 01

VV "pod dlažbu"15 15,000

3 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 440,000 28,03 12 333,20 CS ÚRS 2019 01

VV "pod betonovým krytem"440 440,000

4 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 3 515,000 42,80 150 442,00 CS ÚRS 2019 01

VV "pod živičným krytem"3515 3 515,000

5 K 113107237
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 

300 mm strojně pl přes 200 m2
m2 440,000 176,71 77 752,40 CS ÚRS 2019 01

VV "zp.plochy"440 440,000

6 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 3 515,000 22,70 79 790,50 CS ÚRS 2019 01

VV "zpevněné komunikace"3515 3 515,000

7 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 174,000 27,52 4 788,48 CS ÚRS 2019 01

VV "v místě nezpevněných ploch"1740*0,10 174,000

8 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 

objem do 1000 m3
m3 945,000 80,88 76 431,60 CS ÚRS 2019 01

VV "tl. 100-300 mm"945 945,000

9 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 945,000 26,66 25 193,70 CS ÚRS 2019 01

10 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4
m3 840,000 181,15 152 166,00 CS ÚRS 2019 01

VV "přebytená zemina"945-105 840,000

11 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 840,000 50,77 42 646,80 CS ÚRS 2019 01

VV "přebytená zemina"(945-105) 840,000

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 840,000 12,20 10 248,00 CS ÚRS 2019 01

VV "přebytená zemina"945-105 840,000

13 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 1 512,000 159,27 240 816,24 CS ÚRS 2019 01

VV "přebytená zemina"(945-105)*1,80 1 512,000

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 105,000 90,48 9 500,40 CS ÚRS 2019 01

VV "100-150 mm"105 105,000

D 997 Přesun sutě 1 029 989,34

15 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2 304,120 26,00 59 907,12 CS ÚRS 2019 01

16 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 39 578,045 6,23 246 571,22 CS ÚRS 2019 01

VV 2083,055*19 39 578,045

17 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 2 304,120 104,00 239 628,48 CS ÚRS 2019 01

18 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 3,900 142,21 554,62 CS ÚRS 2019 01

VV "zámkovka"3,90 3,900

19 K 997221825

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 

170 101

t 221,760 739,48 163 987,08 CS ÚRS 2019 01

VV 221,76 221,760

20 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 344,470 227,53 78 377,26 CS ÚRS 2019 01

VV 344,47 344,470

21 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 1 512,925 159,27 240 963,56 CS ÚRS 2019 01

VV 3,525+103,400+1406 1 512,925

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN 

propočet podle DUR

SO 101 - SO 101 HTÚ

Strana 4 z 25



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 2. 3. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:
PROJEKTOVÝ 

ATELIER DAVID

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Jaroslav 

VALENTA

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 948 215,94

D HSV Práce a dodávky HSV 2 948 215,94

D 1 Zemní práce 116 919,21

1 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 84,038 615,04 51 686,73 CS ÚRS 2019 01

VV "pro drenáž"415*0,45*0,45 84,038

2 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,008 828,82 835,45 CS ÚRS 2019 01

VV "pro dopr.značky"0,30*0,30*0,80*14 1,008

3 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 23,000 32,67 751,41 CS ÚRS 2019 01

VV "ornice"23 23,000

4 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4
m3 85,046 181,15 15 406,08 CS ÚRS 2019 01

VV 84,038+1,008 85,046

5 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 23,000 50,77 1 167,71 CS ÚRS 2019 01

VV "ornice"230*0,10 23,000

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 85,046 12,20 1 037,56 CS ÚRS 2019 01

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 153,083 159,27 24 381,53 CS ÚRS 2019 01

VV 85,046*1,80 153,083

8 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 230,000 46,31 10 651,30 CS ÚRS 2019 01

9 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 230,000 16,23 3 732,90 CS ÚRS 2019 01

10 M 005724100 osivo směs travní parková kg 3,450 103,53 357,18 CS ÚRS 2019 01

VV 230*0,015 3,450

11 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 230,000 9,37 2 155,10 CS ÚRS 2019 01

12 K 183451351
Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva 

plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 230,000 8,30 1 909,00 CS ÚRS 2019 01

13 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 230,000 1,60 368,00 CS ÚRS 2019 01

14 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem 

na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 230,000 3,29 756,70 CS ÚRS 2019 01

15 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 230,000 3,07 706,10 CS ÚRS 2019 01

16 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 4,600 220,97 1 016,46 CS ÚRS 2019 01

VV 230*0,02 4,600

D 2 Zakládání 98 761,37

17 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 

do 100 mm včetně lože otevřený výkop
m 415,000 173,57 72 031,55 CS ÚRS 2019 01

18 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 560,250 16,41 9 193,70 CS ÚRS 2019 01

VV 415*0,45*3 560,250

19 M 562416470 geotextilie filtrační 300 g/m2 vsakovacího tunelu m2 588,263 29,81 17 536,12 CS ÚRS 2019 01

VV 560,25*1,05 588,263

D 4 Vodorovné konstrukce 8 285,20

20 K 451457777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z MC tl do 50 mm
m2 70,000 118,36 8 285,20 CS ÚRS 2019 01

VV "komunikace C"70 70,000

D 5 Komunikace pozemní 2 184 350,84

21 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 1 488,000 40,80 60 710,40 CS ÚRS 2019 01

VV "frakce 4-8 mm"
VV "komunikace B"630 630,000
VV "komunikace D"858 858,000
VV Součet 1 488,000

22 K 564841113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 140 mm m2 362,000 140,08 50 708,96 CS ÚRS 2019 01

VV "komunikace E typ B"362 362,000

23 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 025,000 148,89 152 612,25 CS ÚRS 2019 01

VV "nová komunikace Typ A"1025 1 025,000

24 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 025,000 148,89 152 612,25 CS ÚRS 2019 01

VV "nová komuniukace Typ B"1025 1 025,000

25 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 858,000 197,74 169 660,92 CS ÚRS 2019 01

VV "komunikace D Typ B"858 858,000

26 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 700,000 244,71 171 297,00 CS ÚRS 2019 01

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN 

propočet podle DUR

SO 102 - SO 102 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY
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VV "typ B"
VV "komunikace B"630 630,000
VV "komunikace C"70 70,000
VV Součet 700,000

27 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 

kg/m2
m2 1 025,000 22,75 23 318,75 CS ÚRS 2019 01

VV "komunikace A"1025 1 025,000

28 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 025,000 261,66 268 201,50 CS ÚRS 2019 01

VV "komunikace A"1025 1 025,000

29 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 025,000 290,10 297 352,50 CS ÚRS 2019 01

VV "komunikace A"1025 1 025,000

30 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 

mm skupiny A pl přes 300 m2
m2 858,000 193,97 166 426,26 CS ÚRS 2019 01

VV "komunikace D"858 858,000

57 M 59245016 dlažba skladebná betonová 100x100x60mm přírodní m2 900,900 260,52 234 702,47 CS ÚRS 2019 01

VV 858*1,05 900,900

32 K 596211114

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 

betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A

m2 858,000 18,34 15 735,72 CS ÚRS 2019 01

VV "komunikace D"858 858,000

33 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 100 m2
m2 70,000 233,77 16 363,90 CS ÚRS 2019 01

VV "komunikace C"70 70,000

58 M 59245017 dlažba skladebná betonová 100x100x80mm přírodní m2 73,500 352,67 25 921,25 CS ÚRS 2019 01

VV 70,000*1,05 73,500

35 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl přes 300 m2
m2 630,000 213,82 134 706,60 CS ÚRS 2019 01

VV "komunikace B"630 630,000

59 M 59245017 dlažba skladebná betonová 100x100x80mm přírodní m2 661,500 352,67 233 291,21 CS ÚRS 2019 01

VV 630,000*1,05 661,500

37 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových 

dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A
m2 630,000 17,03 10 728,90 CS ÚRS 2019 01

VV "komunikace B"630 630,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 79 426,42

38 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 362,000 219,41 79 426,42 CS ÚRS 2019 01

VV "komunikace E"362 362,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 382 560,78

39 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 11,000 199,32 2 192,52 CS ÚRS 2019 01

VV 1+4+2+4 11,000

40 M 404440040
značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - 

A30, P1,P4 700 mm
kus 1,000 1 433,45 1 433,45 CS ÚRS 2016 01

VV "P4"1 1,000

41 M 404441120 značka svislá reflexní zákazová B AL- NK 700 mm kus 4,000 1 387,94 5 551,76 CS ÚRS 2016 01

VV "B1"4 4,000

42 M 404442370 značka svislá reflexní AL- NK 750 x 750 mm kus 2,000 1 854,38 3 708,76 CS ÚRS 2016 01

VV "E1"2 2,000

43 M 404442570 značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm kus 4,000 1 183,16 4 732,64 CS ÚRS 2016 01

VV "IP11b"1 1,000
VV "IP12"3 3,000
VV Součet 4,000

44 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 14,000 259,70 3 635,80 CS ÚRS 2019 01

45 M 404452350 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 14,000 1 342,43 18 794,02 CS ÚRS 2019 01

46 M 404452530 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 14,000 16,84 235,76 CS ÚRS 2019 01

47 M 404452560 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 28,000 73,61 2 061,08 CS ÚRS 2019 01

VV 14,000*2 28,000

48 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílá barva
m2 3,000 92,97 278,91 CS ÚRS 2019 01

VV " symbol vozíčkáři"2*1,50 3,000

49 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 3,000 22,43 67,29 CS ÚRS 2019 01

50 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 277,000 247,52 68 563,04 CS ÚRS 2019 01

60 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 290,850 171,79 49 965,12 CS ÚRS 2019 01

VV 277,000*1,05 290,850

52 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 602,000 204,35 123 018,70 CS ÚRS 2019 01

VV "šířky 100mm"62 62,000
VV "šířky 80 mm"540 540,000
VV Součet 602,000

61 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 65,100 136,52 8 887,45 CS ÚRS 2019 01

VV 62*1,05 65,100

62 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 567,000 125,14 70 954,38 CS ÚRS 2019 01

VV 540*1,05 567,000

55 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 362,000 51,05 18 480,10 CS ÚRS 2019 01

VV "komunikace E"362 362,000

D 998 Přesun hmot 77 912,12
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56 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 708,292 110,00 77 912,12 CS ÚRS 2019 01
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Náklady soupisu celkem 1 457 593,79

D 1 Zemní práce 153 614,96

1 K 132101201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu 

do 100 m3
m3 171,036 225,77 38 614,80 CS ÚRS 2019 01

2 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 435,750 94,07 40 991,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 435,750 18,32 7 982,94 CS ÚRS 2019 01

4 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
m3 171,036 90,27 15 439,42 CS ÚRS 2019 01

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 85,770 186,15 15 966,09 CS ÚRS 2019 01

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 86,211 12,20 1 051,77 CS ÚRS 2019 01

7 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 172,400 159,27 27 458,15

8 K 174101103
Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se 

zhutněním
m3 84,825 72,04 6 110,79 CS ÚRS 2019 01

D 4 Vodorovné konstrukce 76 070,00

9 K 451573111
Lože pod potrubí a obsyp otevřený výkop ze 

štěrkopísku
m3 86,211 882,37 76 070,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 391,16
10 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 233,200 18,83 4 391,16 CS ÚRS 2019 01

D 8 Trubní vedení 1 223 517,67
11 K 1111 Geodetické zaměření kpl 1,000 22 753,12 22 753,12

12 K 871151121
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu 

otevřený výkop svařovaných vnější průměr 25 mm
m 18,600 8,71 162,01

13 M 286131000
potrubí vodovodní PE80 PN10 SDR11 6 m, 100 m, 

25 x 2,3 mm
m 18,600 21,16 393,58

14 K 871171121
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu 

otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm
m 67,600 9,81 663,16

15 M 286131110
potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 

40 x 3,7 mm
m 67,600 58,48 3 953,25

16 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 

třídy SN4 DN125
m 61,500 203,27 12 501,11

17 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 

třídy SN4 DN160
m 64,300 328,90 21 148,27

18 K 871355211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 

třídy SN4 DN200
m 107,400 497,04 53 382,10

19 K 892233111
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 

do 70
m 18,600 31,13 579,02

20 K 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80 m 86,200 12,58 1 084,40

21 K 893317111
Úprava stávající šachty vodoměrné z ŽB se stropem 

půdorysné pl do 1,50 m2
kpl 1,000 18 370,38 18 370,38

22 K 893812163
Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné 

pro běžné zatížení průměru do 1,2 m hloubky do 1,6 
kus 1,000 2 275,31 2 275,31 CS ÚRS 2019 01

23 M 562305380 šachta vodoměrná hranatá typ VS H B 0,9/1,2/1,5 m kus 1,000 14 220,70 14 220,70

24 K 894211161

Šachtové dno kruhové z prostého betonu na potrubí 

DN 300 dno beton tř. C 25/30 prováděné na stavbě 

včetně upravy kanalizace

kus 1,000 11 376,56 11 376,56

25 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30
kus 3,000 8 710,27 26 130,81 CS ÚRS 2019 01

26 M 592240550
dílec betonový pro vstupní šachty SH-M LS+K 

100/62,5x67x12 cm
kus 3,000 1 899,89 5 699,67

27 M 592241610
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem 

TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm
kus 2,000 2 036,41 4 072,82

28 M 592241830
dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 100/75 

D130x15 cm
kus 2,000 9 203,64 18 407,28

29 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 3,000 1 208,66 3 625,98 CS ÚRS 2019 01

30 M 592238540
skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem 

PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm
kus 3,000 703,07 2 109,21

31 K 895961111
Liniový žlab šířky 150 mm  z polymerbetonových dílců 

s plastovou mřížkou
m 157,000 2 528,40 396 958,80

32 K 895962111 Čelo plné  pro liniový žalb š.150 mm kus 10,000 170,65 1 706,50

33 K 895963111 čelo plné s nátrubkem pro liniový žlab š. 150 mm kus 2,000 398,18 796,36

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN 

propočet podle DUR

SO 301,302,303 - SO 301 AREÁLOVÝ VODOVOD, SO 302 SYSTÉM 
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34 K 895971111 Liniový žlab s s filtračním sububstrátem m 33,000 17 069,91 563 307,03

35 K 895983319
Zřízení vpusti plastové s mřížkou 150x150 mm DN 

110
kus 4,000 2 275,31 9 101,24

36 M 286616840 vpusť  se sifonem 150x150 mm DN110 mm kus 4,000 2 275,31 9 101,24

37 K 899101111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti do 50 kg
kus 4,000 1 450,96 5 803,84

38 M 286619320 poklop litinový kus 4,000 3 458,48 13 833,92
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Náklady soupisu celkem 1 145 684,48

D D1 Elektromontáže SO401+402+403 1 145 684,48

D D2 Dodávky 69 126,28

1 K Pol2
Doplnění do stávajícího rozvaděče NN, pojistkový 

odpojovač vel. 22, včetně příslušenství
ks 1,000 7 815,70 7 815,70

2 K Pol3 Kabelová koncovka do 1kV ks 2,000 472,13 944,26

3 K Pol4 Napojení ve stávajícím rozvaděči/lampě ks 3,000 432,31 1 296,93

4 K Pol5
Spojka kabelová do 35 mm AL - pro stávající kabel do 

4x35 (Raychem)
kpl 1,000 2 548,35 2 548,35

5 K Pol6 Válcové pojistky velikost 22, do 100A ks 3,000 175,20 525,60

6 K Pol7

Rozvaděč R1, na povrch, IP44, přímé měření do 80A, 

hlavní vypínač 100A, svodič přepětí B+C, 2x jistič 

32A/3/B, 1x jistič 50A/3/B

ks 1,000 18 737,19 18 737,19

7 K Pol8

Zásuvkový rozvaděč na kompaktním pilíři, 1x zásuvka 

16A/3, 2x zásuvka 16A/1, jištěná jističi a chráněná 

chráničem, včetně usazení

ks 2,000 5 267,35 10 534,70

8 K Pol9

Zásuvkový rozvaděč + rozvaděč RVO na kompaktním 

pilíři, 1x zásuvka 16A/3, 2x zásuvka 16A/1, jištěná 

jističi a chráněná chráničem, Vývod pro připojení 

buňek 25A/3, soumrakový spínač, ruční ovládání pro 

4 okruhy, 3x spínaný okruh 20A/1/B, včetně stykače, 

ks 1,000 20 352,67 20 352,67

9 K Pol10 Manipulace a přepojování hod 16,000 398,18 6 370,88

D D4 Zemní práce 279 351,63

10 K Pol11 Vytýčení trati - Kabelové vedení ve volném terénu km 0,450 6 825,93 3 071,67

11 K Pol12 Sejmutí drnu, nářez drnu, naložení, odvoz m2 225,000 54,61 12 287,25

12 K Pol13
Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 

500mm,hloubka 1100mm
m 450,000 176,34 79 353,00

13 K Pol14
Zřízení kabelového lože - Z kopaného písku, bez 

zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm
m 900,000 91,01 81 909,00

14 K Pol15 Folie výstražná z PVC - Šířka 33cm m 450,000 10,24 4 608,00

15 K Pol16 Plastová zákrytová deska PE-HD 1000x300mm ks 450,000 65,98 29 691,00

16 K Pol17
Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 

500mm,hloubka 900mm
m 450,000 54,61 24 574,50

17 K Pol18 Jáma pro kompaktní pilíř - Zemina třídy 3,ručně ks 3,000 1 080,77 3 242,31

18 K Pol19 Základ pro pilíř ks 3,000 3 981,80 11 945,40

19 K Pol20 Odvoz zeminy - Do vzdálenosti 1 km m3 45,000 204,78 9 215,10

20 K Pol21 Skládkovné m3 45,000 210,47 9 471,15

21 K Pol22
Úprava povrchu - Provizorní úprava terénu v zemina 

třídy 3
m2 225,000 44,37 9 983,25

D D6 Kabely a vodiče 171 674,43

22 K Pol23 CYKY-J 5x16 , pevně m 284,000 239,48 68 012,32

42 K Pol43 Základ pro stožár VO z armovaného betonu ks 4,000 3 577,93 14 311,72

23 K Pol24 CYKY-J 4x25 , pevně m 17,000 363,59 6 181,03

24 K Pol25 CYKY-J 3x 4 , pevně m 455,000 82,37 37 478,35

25 K Pol26 CYKY-J 5x6 , pevně m 16,000 121,96 1 951,36

26 K Pol27 CYKY-J 5x10 , pevně m 165,000 183,73 30 315,45

27 K Pol28 AYKY-J 4x35 , pevně m 12,000 186,46 2 237,52

28 K Pol29 H05RN-F-G 5x4 , pevně m 68,000 164,51 11 186,68

D D8 Trubky 51 899,06

29 K Pol30 Chránička korugovaná, vn. průměr 63 mm m 824,000 55,75 45 938,00

30 K Pol31 Chránička korugovaná, vn. průměr 110 mm m 36,000 72,36 2 604,96

31 K Pol32
Žlab 100/60, včetně příslušenství pro upevnění na 

strop a zeď
m 10,000 335,61 3 356,10

D D10 Svítidla 486 934,52

32 K Pol33

Svítidlo AEC Italo STW 61W, IP65, včetně stožáru, 

jednookruhová svorkovnice, výložník 0,5 metru, výška 

5m, barva černá a příslušenství

ks 5,000 16 928,32 84 641,60

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN 

propočet podle DUR

SO 401,402,403 - SO 401 AREÁLOVÉ A SPORTOVNÍ OSVĚTLENÍ , SO 

Strana 10 z 25



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K Pol34

2x Svítidlo AEC Italo STW 61W, IP65, včetně stožáru, 

atyp. dvojitá jednookruhová svorkovnice, 2x výložník 

0,5 metru, výška 5m, barva černá a příslušenství

ks 4,000 24 857,78 99 431,12

34 K Pol35 Jáma pro stožár VO do 10m - Zemina třídy 3,ručně ks 10,000 1 080,77 10 807,70

35 K Pol36 Základ pro stožár VO do 10m ks 10,000 3 577,93 35 779,30

36 K Pol37

Osvětlovací stožár, kónicky případně n-hranný, výška 

14m, pro osazení 1 ks svítidla 2000W, vč. konstrukce 

pro osazení svítidel, atyp pro vysoký vrcholový tah, 

zesílená konstrukce, žárově zinkovaný, konstrukce 

pro osazení externího předředníkového boxu, st

ks 4,000 23 838,45 95 353,80

37 K Pol38
Kotevní rošt pro osvětlovací stožár, usazení do 

armovaného betonu
ks 4,000 5 494,88 21 979,52

38 K Pol39

Reflektorové metalhalogenidové svítidlo 2000W s 

límcem pro vyzařovací úhel 60 stupňů pro osvětlení 

velkých ploch, IP66, externí předřadník

ks 4,000 14 443,68 57 774,72

39 K Pol40 Výbojka HQI-TS 2000/D/S ks 4,000 4 386,12 17 544,48

40 K Pol41
Předřadníkový box z hliníku, včetně elektrovýzbroje 

2000W/400V 10,3A
ks 4,000 14 170,64 56 682,56

41 K Pol42 Jáma pro stožár VO - Zemina třídy 3,ručně ks 4,000 739,48 2 957,92

43 K Pol44 Přesun stávajícího stožáru do připraveného základu ks 1,000 3 981,80 3 981,80

D D12 Uzemnění 42 671,34

44 K Pol45 FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně m 570,000 70,88 40 401,60

45 K Pol46 SR 2a pro pásek 30x4mm ks 38,000 59,73 2 269,74

D D14 Ostatní 44 027,22

46 K Pol47 Vytýčení stávajících sítí pro trasu 0,45 km kpl 1,000 5 802,05 5 802,05

47 K Pol48
Pronájem montážní plošiny výška 16m, včetně 

dopravy
hod 16,000 682,59 10 921,44

48 K Pol49 Pronájem autojeřábu výška 16m, včetně dopravy hod 8,000 853,24 6 825,92

49 K Pol50 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 5 688,28 5 688,28

50 K Pol51 Provedení revize a vypracování revizní zprávy kpl 1,000 7 963,59 7 963,59

51 K Pol52 Geodetické zaměření kpl 1,000 6 825,94 6 825,94
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 2. 3. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:
PROJEKTOVÝ 

ATELIER DAVID

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Jaroslav 

VALENTA

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 908 538,97

D HSV Práce a dodávky HSV 3 263 705,26

D 1 Zemní práce 35 554,54

1 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 22,464 828,82 18 618,61 CS ÚRS 2019 01

VV "pro sloupky oplocení"0,60*0,60*0,80*78 22,464

2 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 22,464 128,42 2 884,83 CS ÚRS 2019 01

3 K 162701102
Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 22,464 140,46 3 155,29 CS ÚRS 2019 01

VV "pro sloupky oplocení"0,60*0,60*0,80*78 22,464

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 22,464 186,15 4 181,67 CS ÚRS 2019 01

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 22,464 12,20 274,06 CS ÚRS 2019 01

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 40,435 159,27 6 440,08 CS ÚRS 2019 01

VV 22,464*1,80 40,435

D 2 Zakládání 158 772,11

7 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 1 352,000 16,41 22 186,32 CS ÚRS 2019 01

VV "hřiště"52,00*26,00 1 352,000

8 M 693111490
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 500g/m2
m2 1 554,800 43,80 68 100,24 CS ÚRS 2019 01

VV 1352,000*1,15 1 554,800

9 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 22,464 3 048,68 68 485,55 CS ÚRS 2019 01

VV "pro sloupky oplocení"0,60*0,60*0,80*78 22,464

D 5 Komunikace 1 784 869,84

10 K 564211112 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 60 mm m2 1 352,000 59,18 80 011,36 CS ÚRS 2019 01

VV "hřiště" 52,00*26,00 1 352,000

11 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 1 352,000 193,11 261 084,72 CS ÚRS 2019 01

VV "hřiště" 52,00*26,00 1 352,000

12 K 576136121
Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š 

přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 1 352,000 255,97 346 071,44 CS ÚRS 2019 01

VV "hřiště drenážní " 52,00*26,00 1 352,000

13 K 576146321
Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm 

š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 352,000 273,04 369 150,08 CS ÚRS 2019 01

VV "drenážní hřiště"52,00*26,00 1 352,000

14 K 589116m
Umělý sportovní povrch z plastových 

polypropylenových dlaždic se spojovacími zámky, 
m2 1 352,000 538,87 728 552,24

VV "hřiště"52,00*26,00 1 352,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 280 773,72

15 K 900nab15
Pomocné,doplňkové a jiné montážní práce a 

přípomoce
hod 120,000 170,65 20 478,00

16 K 915111
Lajnování hřiště pro hokejbal červenou a modrou 

barvou š. do 10 cm
m 367,849 24,74 9 100,58

VV "rovné"26,00*5+0,90*12*4 173,200
VV "kruhy"3,14*2*4,50*5 141,300
VV "půlkruhy"3,14*3*2+3,14*3,14*1,75*2 53,349
VV Součet 367,849

17 K 990901 D+M Ochranný pás HDPE tl 15 mm m 156,000 341,30 53 242,80

VV (52+26)*2 156,000

18 K 990902
D+M Hrazení z desek 2000/1200 z tvrzeného plastu 

HDPE tl. 10 mm vč podkladního rámu
kpl 78,000 6 825,94 532 423,32

19 K 990911
D+M Ochranné plexisklo PLEXI PMMA 2000/1000 

mm  tl.10mm vč uchycení
kpl 52,000 5 688,28 295 790,56

20 K 990912
D+M Ochranné plexisklo PLEXI PMMA 2000/2000 

mm vč uchycení
kpl 26,000 6 257,11 162 684,86

VV "za brankami"26 26,000

21 K 990921
D+M Záchytná ocelová výplň 2000/1800 s oky 50/50 

mm s rámem vč povrchové úpravy 
kpl 52,000 1 820,25 94 653,00

VV "typické pole"52 52,000

22 K 990922
D+M Záchytná ocelová výplň 2000/800 s oky 50/50 

mm s rámem vč povrchové úpravy 
kpl 26,000 910,12 23 663,12

VV "za brankou"26 26,000

23 K 990931
D+M Parapet hrazení z HDPE tl 15 mm vč uchycení a 

povrchové úpravy v provedení podle pravidel 
m 156,000 568,83 88 737,48

VV (52,00+26,00)*2 156,000

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN 

propočet podle DUR

SO 701 - SO 701 HŘIŠTĚ NA HOKEJBAL A IN LINE HOKEJ VČ. 
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 3 735,05

24 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 56,023 66,67 3 735,05 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 644 833,71

D 767 Konstrukce zámečnické 1 644 833,71

25 K 767900901
D+M Hráčská lavice v provedení podle pravidel 

hokejbalu
kpl 2,000 38 111,48 76 222,96

26 K 767900902
D+M 2 trestné lavice vč boxu pro pomocné rozhočí v 

provedení podle pravidel hokejbalu
kpl 1,000 153 128,50 153 128,50

27 K 767900903
D+M Box pro brankové rozhodčí v provedení podle 

pravidel hokejbalu
kpl 2,000 38 111,48 76 222,96

28 K 767900904
D+M Elektronický ukazatel skore, časomíra v 

provedení podle pravidel hokejbalu
kpl 1,000 22 753,12 22 753,12

29 K 767900905
D+M Branky a siréna v provedení podle pravidel 

hokejbalu
kpl 1,000 11 376,56 11 376,56

30 K 767900906
D+M Branky z hráčských lavic, trestných lavic a 

prostoru pro rozhodčí v provedení podle pravidel 
kpl 5,000 11 376,56 56 882,80

31 K 767995nab
D+M  atypických zámečnických konstrukcí vč. 

povrchové úpravy žárovým pozinkem
kg 9 611,162 125,14 1 202 740,81

VV "sloupek jackel rohový  s víčkem 100/100/8"4,60*4*22,64 416,576
VV "sloupek jackel průběžný s víčkem 4 204,058
VV "paždík jackel 100/60/3"2,00*4*78*6,99 4 361,760
VV Mezisoučet 8 982,394
VV "pomocný materiál a prořez 7%"8982,394*0,07 628,768
VV Součet 9 611,162

32 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 100,000 455,06 45 506,00 CS ÚRS 2019 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 2. 3. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:
PROJEKTOVÝ 

ATELIER DAVID

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Jaroslav 

VALENTA

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 609 629,87

D HSV Práce a dodávky HSV 1 804 712,97

D 1 Zemní práce 23 703,09

1 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 14,976 828,82 12 412,41 CS ÚRS 2019 01

VV "pro sloupky oplocení"0,60*0,60*0,80*52 14,976

2 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 14,976 128,42 1 923,22 CS ÚRS 2019 01

3 K 162701102
Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 14,976 140,46 2 103,53 CS ÚRS 2019 01

VV "pro sloupky oplocení"0,60*0,60*0,80*52 14,976

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 14,976 186,15 2 787,78 CS ÚRS 2019 01

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 14,976 12,20 182,71 CS ÚRS 2019 01

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 26,957 159,27 4 293,44 CS ÚRS 2019 01

VV 14,976*1,80 26,957

D 2 Zakládání 86 259,27

7 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 608,000 16,41 9 977,28 CS ÚRS 2019 01

VV "hřiště"19,00*32,00 608,000

8 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 500g/m2
m2 699,200 43,80 30 624,96 CS ÚRS 2019 01

VV 608,00*1,15 699,200

9 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 14,976 3 048,68 45 657,03 CS ÚRS 2019 01

VV "pro sloupky oplocení"0,60*0,60*0,80*52 14,976

D 5 Komunikace 1 121 550,40

10 K 564211112 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 60 mm m2 608,000 59,18 35 981,44 CS ÚRS 2019 01

VV "hřiště" 19,00*32,00 608,000

11 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 608,000 193,11 117 410,88 CS ÚRS 2019 01

VV "hřiště" 19,00*32,00 608,000

12 K 576136121
Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š 

přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 608,000 255,97 155 629,76 CS ÚRS 2019 01

VV "hřiště drenážní " 19,00*32,00 608,000

13 K 576146321
Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm 

š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 608,000 273,04 166 008,32 CS ÚRS 2019 01

VV "drenážní hřiště"19,00*32 608,000

14 K 589116č
Polyuretanový sportovní povrch tl. 10-20 mm  červená 

barva
m2 162,000 990,00 160 380,00

VV "hřiště volejbal"18,00*9,00 162,000

15 K 589116m
Polyuretanový sportovní povrch tl. 10-20 mm  světle 

modrá barva
m2 446,000 1 090,00 486 140,00

VV "ostatní"19,00*32-18,00*9,00 446,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 570 723,35

16 K 900201 Osazení pouzder pro nosné sloupky sítí kus 4,000 2 275,31 9 101,24

VV "volejbal-nohejbal"2 2,000
VV "tenis"2 2,000
VV Součet 4,000

17 K 900801

D+M Basketbalová nosná konstrukce uchycená na 

oplocení exteriérová z jackel profilů vč. povrchové 

úpravy nebránící umístění fotbalové branky

kpl 2,000 28 441,40 56 882,80

18 K 900802
D+M Basketbalová deska 1050/1800 pro exteriér s 

košem a pevně přivařenou siťkou
ks 2,000 3 873,72 7 747,44

19 K 900803
D+M Sloupky pro volejbal-nohejbal vč. napínacího 

zařízení a povrchové úpravy pro exteriér
kus 2,000 5 688,28 11 376,56

20 K 900804 D+M Siť pro volejbal- nohejbal kus 2,000 1 706,49 3 412,98

21 K 900805
D+M Sloupky pro tenis vč. napínacího zařízení a 

povrchové úpravy pro exteriér
kus 2,000 5 688,28 11 376,56

22 K 900806 D+M Siť pro tenis vč napínacího zařízení kus 1,000 3 186,57 3 186,57

23 K 900807

D+M Brána na malý fotbal certifikovaná, 

demontovatelná, přenosná vč. pouzder, a jejich 

základů

kpl 2,000 15 000,00 30 000,00

24 K 900nab15
Pomocné,doplňkové a jiné montážní práce a 

přípomoce
hod 120,000 170,65 20 478,00

25 K 915111
Lajnování hřiště žlutou, bílou a modrou barvou š. do 

10 cm
m 406,290 68,00 27 627,72

VV "tenis"10,97*3+11,89*8+8,23*2+6,40*2 157,290

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN 

propočet podle DUR

SO 702 - SO 702 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ VČ. OPLOCENÍ A 
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "volejbal- nohejbal"18*2+9,00*7 99,000
VV "basketbal odhad"150 150,000
VV Součet 406,290

26 K 990902
D+M Hrazení z desek 2000/1200 z tvrzeného plastu 

HDPE tl. 8mm vč podkladního rámu
kpl 52,000 1 706,48 88 736,96

27 K 990903

D+M Hrazení z desek 2000/1000 z tvrzeného plastu 

HDPE tl. 8mm vč podkladního rámu demontovatelné a 

přenosné v místě umístění fotbalové branky

kpl 18,000 1 592,72 28 668,96

VV "pod koši"18 18,000

28 K 990923
D+M Záchytná ocelová výplň 2000/1000 s oky 50/50 

mm s rámem vč povrchové úpravy 
kpl 32,000 2 957,91 94 653,12

VV "podélné strany"16*2 32,000

29 K 990941
D+M Záchytná ocelová výplň 2000/1800 s oky 

100/100 s rámem vč. povrchové úpravy
ks 52,000 3 412,97 177 474,44

D 998 Přesun hmot 2 476,86

30 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 37,151 66,67 2 476,86 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 804 916,90

D 767 Konstrukce zámečnické 804 916,90

31 K 767990
D+M Vstupní dvoukřídlová branka vč. povrchové 

úpravy
kpl 1,000 34 129,68 34 129,68

32 K 767995nab
D+M  atypických zámečnických konstrukcí vč. 

povrchové úpravy žárovým pozinkem
kg 6 474,969 113,77 736 657,22

VV "sloupek jackel rohový  s víčkem 100/100/8"4,60*4*22,64 416,576
VV "sloupek jackel průběžný s víčkem 2 726,957
VV "paždík jackel 100/60/3"2,00*4*52*6,99 2 907,840
VV Mezisoučet 6 051,373
VV "pomocný materiál a prořez 7%"6051,373*0,07 423,596
VV Součet 6 474,969

33 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 100,000 341,30 34 130,00 CS ÚRS 2019 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 2. 3. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:
PROJEKTOVÝ 

ATELIER DAVID

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Jaroslav 

VALENTA

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 779 878,56

D HSV Práce a dodávky HSV 5 689 123,91

D 1 Zemní práce 12 358,71

1 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 7,808 828,88 6 471,90 CS ÚRS 2019 01

VV "pro sloupky oplocení"0,40*0,40*0,80*61 7,808

2 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 7,808 128,43 1 002,78 CS ÚRS 2019 01

3 K 162701102
Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 7,808 140,46 1 096,71 CS ÚRS 2019 01

VV "pro sloupky oplocení"0,40*0,40*0,80*61 7,808

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 7,808 186,17 1 453,62 CS ÚRS 2019 01

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 7,808 12,19 95,18 CS ÚRS 2019 01

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 14,054 159,28 2 238,52 CS ÚRS 2019 01

VV 7,808*1,80 14,054

D 2 Zakládání 83 541,14

7 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 1 250,990 16,41 20 528,75 CS ÚRS 2019 01

VV "hřiště"(16,80*32,00+(19,80+7,60)/2*31)*1,30 1 250,990

8 M 693111490
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 500g/m2
m2 1 438,639 43,80 63 012,39 CS ÚRS 2019 01

VV 1250,99*1,15 1 438,639

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 822 391,11

9 K 631311

ŽB deska z betonu se zvýšenými nároky na prostředí 

tř. C 35/45 s ručně hlazeným velmi hladkým povrchem 

vč. dilatací a jejich vyplnění

m3 250,198 5 381,63 1 346 473,06

VV "podle DIN EN 14974"
VV "hřiště"(16,80*32,00+(19,80+7,60)/2*31)*1,30*0,20 250,198

10 K 631311

ŽB deska z betonu se zvýšenými nároky na prostředí 

tř. C 35/45 s ručně hlazeným velmi hladkým povrchem 

vč. dilatací a jejich vyplnění

m3 100,000 5 381,63 538 163,00

VV "podle DIN EN 14974"

VV
"betonové překážky ledge, Jump-ramp, Wall-ramp, Bowl, 

Grind-Box,Fun-BOX, Bank, Quarter a pod"100
100,000

11 K 631311113
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
m3 62,550 3 727,25 233 139,49 CS ÚRS 2019 01

VV "hřiště"(16,80*32,00+(19,80+7,60)/2*31)*0,05*1,30 62,550

12 K 631319
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za osazení nebo 

stržení hran
m 300,000 65,81 19 743,00

13 K 631319023
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s 

poprášením cementem
m3 250,198 53,64 13 420,62 CS ÚRS 2019 01

14 K 631319023
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s 

poprášením cementem
m3 100,000 268,36 26 836,00 CS ÚRS 2019 01

VV "překážky"100 100,000

15 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 250,198 49,20 12 309,74 CS ÚRS 2019 01

16 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 100,000 71,78 7 178,00 CS ÚRS 2019 01

VV "překážky"100 100,000

17 K 631319185 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35° m3 250,198 65,73 16 445,51 CS ÚRS 2019 01

18 K 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 37,530 41 144,13 1 544 139,20 CS ÚRS 2019 01

VV 250,198*0,15 37,530

19 K 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 15,000 41 144,13 617 161,95 CS ÚRS 2019 01

VV "překážky"100*0,15 15,000

20 K 635111a
Podklad z hrubého kameniva 8-16 tvarovaný podle 

projektu se zhutněním
m3 125,099 1 002,44 125 404,24

VV "hřiště"(16,80*32,00+(19,80+7,60)/2*31)*1,30*0,10 125,099

21 K 635111b
Podklad z hrubého kameniva 16-32 tvarovaný podle 

projektu se zhutněním
m3 250,198 1 002,44 250 808,48

VV "hřiště"(16,80*32,00+(19,80+7,60)/2*31)*1,30*0,20 250,198

22 K 635311a

Úprava podkladu hřiště s vytvarováním do 

předepsaných profilů ze stabilizační zeminy se 

zhutněním

m3 625,495 113,78 71 168,82

VV "hřiště"(16,80*32,00+(19,80+7,60)/2*31)*1,00/2*1,30 625,495

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 480 746,54

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN 

propočet podle DUR

SO 703 - SO 703 CELOBETONOVÝ SKATEPARK
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 900nab15
Pomocné,doplňkové a jiné montážní práce a 

přípomoce
hod 120,000 212,99 25 558,80

24 K 915111 Nátěr vodících a bezpečnostních pruhů m 150,000 159,28 23 892,00

25 K 999001
D+M Překážky  splňující parametry DIN  EN 14974 a 

bezpečnostní předpisy podle návrhu
ks 10,000 10 649,27 106 492,70

26 K 999906
D+M Hrazení z desek 2000/600 z tvrzeného plastu 

HDPE tl. 10 mm vč podkladního rámu
kpl 61,000 5 324,64 324 803,04

VV (16,80+51,80+31,80+7,60+14,)/2 61,000

D 998 Přesun hmot 290 086,41

27 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 3 221,035 90,06 290 086,41 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 090 754,65

D 767 Konstrukce zámečnické 442 155,51

28 K 767995nab
D+M  atypických zámečnických konstrukcí vč. 

povrchové úpravy žárovým pozinkem
kg 2 747,824 122,47 336 526,01

VV "sloupek jackel rohový  s víčkem 100/100/8"1,00*6*22,64 135,840
VV "sloupek jackel průběžný s víčkem 726,660
VV "paždík jackel 100/60/3"2,00*2*61*6,99 1 705,560
VV Mezisoučet 2 568,060
VV "pomocný materiál a prořez 7%"2568,06*0,07 179,764
VV Součet 2 747,824

29 K 767995nab
D+M  atypických zámečnických konstrukcí vč. 

povrchové úpravy žárovým pozinkem
kg 850,000 122,47 104 099,50

VV "ocelové překážky Raily, Poll-Jam a pod."850 850,000

30 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 1 000,000 1,53 1 530,00 CS ÚRS 2019 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 648 599,14

31 K 783009421
Bezpečnostní výstražný nástřik stěnových nebo 

podlahových hran
m 750,000 53,25 39 937,50 CS ÚRS 2019 01

VV
"jednonásobný rozpouštědlový nástřik hran překážek, 

výškových a směrových změn směru"750
750,000

32 K 783933151 Penetrační nátěr hladkých betonových podlah m2 1 250,990 98,40 123 097,42 CS ÚRS 2019 01

VV "hřiště"(16,80*32,00+(19,80+7,60)/2*31)*1,30 1 250,990

33 K 783933151 Penetrační nátěr hladkých betonových podlah m2 500,000 98,40 49 200,00 CS ÚRS 2019 01

VV "překážky"500 500,000

34 K 783937163
Krycí dvojnásobný rozpouštědlový nátěr betonové 

podlahy
m2 500,000 249,21 124 605,00 CS ÚRS 2019 01

VV "překážky"500 500,000

35 K 783937163
Krycí dvojnásobný rozpouštědlový nátěr betonové 

podlahy
m2 1 250,990 249,21 311 759,22 CS ÚRS 2019 01

VV "hřiště"(16,80*32,00+(19,80+7,60)/2*31)*1,30 1 250,990
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 2. 3. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:
PROJEKTOVÝ 

ATELIER DAVID

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Jaroslav 

VALENTA

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 119 007,46

D HSV Práce a dodávky HSV 4 119 007,46

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 119 007,46

1 K 900nab01

D+M Stoly pro stolní tenis Outdoor vč. základových 

konstrukcí a kotvení umožňující demontáž a vybavení 

pro hru

kpl 2,000 39 817,96 79 635,92

2 K 900nab02

D+M Posilovací certifikované prvky pro fitness a 

venkovní použití vč. povrchové úpravy,kotvení a 

základů v provedení podle podrobného návrhu

kpl 4,000 60 387,07 241 548,28

3 K 900nab03

D+M Herní certifikované prvky pro venkovní použití 

vč. kotvení a základů v provedení podle podrobného 

návrhu

kpl 3,000 49 582,46 148 747,38

4 K 900nab04

D+M Mobilní buňka 6x3m šatnové buňky se sprchou, 

vybavení podle podrobného návrhu vč.skříněk, 

provedení nerez a proti vandalizmu vč. napojení na 

pitnou vodu, splaškovou kanalizaci a NN 

kpl 2,000 675 767,67 1 351 535,34

5 K 900nab05

D+M Mobilní buňka 6x3m s toaletami a toaletou pro 

imobily, vybavení podle podrobného návrhu, 

provedení nerez a proti vandalizmu vč. napojení na 

pitnou vodu, splaškovou kanalizaci a NN 

kpl 2,000 675 767,67 1 351 535,34

6 K 900nab06
D+M Plastová sportovní sedačka se zesíleným 

opěradlem vč montáže
kus 120,000 284,41 34 129,20

VV "2 tribuny po 60"120 120,000

7 K 900nab07

D+M Pojízdný modul tribuny se sedadly nosná 

konstrukce se 4mi výsuvnými kolečky - hliníková 

montovaná atypická konstrukce

kpl 12,000 28 441,40 341 296,80

VV 6*2 12,000

8 K 900nab08

D+M Pojízdný modul tribuny se schodištěm nosná 

konstrukce se 4mi výsuvnými kolečky - hliníková 

montovaná atypická konstrukce

kpl 2,000 28 441,40 56 882,80

VV 2 2,000

9 K 900nab09
D+M Perforovaná pochozí plocha 1200/700 vč kotvení 

a povrchové úpravy  
kus 60,000 1 706,48 102 388,80

VV "5 v jednom poli"5*6*2 60,000

10 K 900nab10
D+M Perforovaná pochozí plocha 1200/350 vč kotvení 

a povrchové úpravy  
kus 20,000 1 706,48 34 129,60

VV "schodiště v jednom poli"10*2 20,000

11 K 900nab11
D+M Ochrana vrtu - šachta z betonových skruží s 

betonovým dnem a betonovým víkem
kpl 1,000 17 064,84 17 064,84

12 K 900nab12
Betonová patka 2000/2000/800 přístřešku vč zemních 

prací
m3 3,200 6 598,41 21 114,91

VV 2,00*2,00*0,80 3,200

13 K 900nab13
Ocelová konstrukce přístřešku vč povrchové úpravy 

žárovým pozinkováním
kg 2 676,935 94,43 252 782,97

VV "patní plech 0,80*0,80"0,80*0,80*85*2 108,800
VV "trubka 500"3,00*170,599 511,797
VV "nosníky hea"(5,40*2+7,50*2)*50,50 1 302,900
VV "krokve IPE"5,40*8*10,40 449,280
VV "sedák"0,80*0,80*95 60,800
VV Mezisoučet 2 433,577

VV
" prořez, svary, spojovací materiál,kotvení 

10%"2433,577*0,10
243,358

VV Součet 2 676,935

14 K 900nab14

D+M Konstrukce střechy přístřešku - podbití z 

cementovláknitých desek, bednění osb, asfaltová 

povlaková krytina s křemičitým vsypem vč kotevních a 

spojovacích prvků

m2 29,160 1 458,48 42 529,28

VV 5,40*5,40 29,160

15 K 900nab15
Pomocné,doplňkovéa jiné montážní práce a 

přípomoce
hod 120,000 364,05 43 686,00

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN 

propočet podle DUR

SO 704 - SO 704 PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY (HERNÍ A 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 2. 3. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:
PROJEKTOVÝ 

ATELIER DAVID

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Jaroslav 

VALENTA

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 276 378,54

D HSV Práce a dodávky HSV 276 378,54

D 1 Zemní práce 259 187,59

1 K 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 230,000 2,07 476,10 CS ÚRS 2019 01

2 K 112151356
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 

kmene D do 0,7 m
kus 4,000 16 099,38 64 397,52 CS ÚRS 2019 01

3 K 112201116
Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s 

odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 4,000 5 389,92 21 559,68 CS ÚRS 2019 01

4 K 162301403
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 

D kmene do 700 mm
kus 4,000 373,51 1 494,04 CS ÚRS 2019 01

5 K 162301413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 

km D kmene do 700 mm
kus 4,000 1 639,42 6 557,68 CS ÚRS 2019 01

6 K 162301423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm kus 4,000 500,84 2 003,36 CS ÚRS 2019 01

7 K 162301903
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km
kus 4,000 51,79 207,16 CS ÚRS 2019 01

8 K 162301913
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 

listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km
kus 4,000 130,66 522,64 CS ÚRS 2019 01

9 K 162301923
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 

mm ZKD 5 km
kus 4,000 59,14 236,56 CS ÚRS 2019 01

10 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 230,000 51,19 11 773,70 CS ÚRS 2019 01

11 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,052 153,65 7,99 CS ÚRS 2019 01

VV 230*0,015 3,450
VV 3,45*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,052

12 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 

plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5
m2 230,000 17,06 3 923,80 CS ÚRS 2019 01

VV "travnatá plocha"230 230,000

13 M 103715000 substrát pro trávníky VL m3 16,100 853,24 13 737,16 CS ÚRS 2019 01

VV 230,000*0,070 16,100

14 K 183101313
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 

1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5
kus 477,000 28,44 13 565,88 CS ÚRS 2019 01

VV "podél protihlukové stěny po 30 cm"477 477,000

15 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 1,193 1 422,07 1 696,53 CS ÚRS 2019 01

VV 477*0,05 23,850
VV 23,85*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,193

16 K 183151115
Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině 

nebo ve svahu do 1:5 objem jamky do 1,1 m3
kus 6,000 568,83 3 412,98 CS ÚRS 2019 01

17 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 6,600 1 422,07 9 385,66 CS ÚRS 2019 01

VV 6*1,10 6,600

18 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 

1:5
m2 230,000 39,82 9 158,60 CS ÚRS 2019 01

19 K 184 nab D+M flexi potrubí pro závlahu ks 483,000 28,44 13 736,52

VV "1m pro každou dřevinu"6+477 483,000

20 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se 

zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 477,000 20,48 9 768,96 CS ÚRS 2019 01

21 M 026206 břečťan v do 30 cm ks 477,000 62,57 29 845,89

22 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se 

zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 6,000 1 023,89 6 143,34 CS ÚRS 2019 01

23 M 026505250 Lípa srdčitá v min 2,50 m kus 1,000 3 299,20 3 299,20 CS ÚRS 2016 01

24 M 026504090 Javor mleč v min 2,50 m kus 2,000 3 185,44 6 370,88 CS ÚRS 2016 01

25 M 026504460 Habr obecný v min 2,50 m kus 3,000 3 981,80 11 945,40 CS ÚRS 2016 01

26 K 184215132
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 

2 m
kus 6,000 341,30 2 047,80 CS ÚRS 2019 01

27 M 052171080 tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m m3 0,100 3 413,00 341,30 CS ÚRS 2019 01

28 K 184501131
Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a 

svahu do 1:5
m2 3,000 113,77 341,31 CS ÚRS 2019 01

VV 1,00*0,50*6 3,000

29 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 

svahu do 1:5
kus 6,000 568,83 3 412,98 CS ÚRS 2019 01

30 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 230,000 8,53 1 961,90 CS ÚRS 2019 01

31 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem 

na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 230,000 7,96 1 830,80 CS ÚRS 2019 01

32 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 230,000 2,28 524,40 CS ÚRS 2019 01

33 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 230,000 1,14 262,20 CS ÚRS 2019 01

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN 

propočet podle DUR

SO 801 - SO 801 TERENNÍ ÚPRAVY A VÝSADBY, KÁCENÍ
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 185811211
Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v 

rovině a svahu do 1:5
m2 230,000 2,28 524,40 CS ÚRS 2019 01

35 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 9,540 284,41 2 713,27 CS ÚRS 2019 01

VV 477*0,02 9,540

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 652,40

36 K 900nab15
Pomocné,doplňkové a jiné montážní práce a 

přípomoce
hod 120,000 113,77 13 652,40

D 998 Přesun hmot 3 538,55

37 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do 100 m
t 5,184 682,59 3 538,55 CS ÚRS 2019 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 2. 3. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:
PROJEKTOVÝ 

ATELIER DAVID

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Jaroslav 

VALENTA

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 300 917,13

D HSV Práce a dodávky HSV 300 917,13

D 1 Zemní práce 8 907,27

1 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 7,248 615,04 4 457,81 CS ÚRS 2019 01

VV "pro podezdívku"30,20*0,40*0,60 7,248

2 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 7,248 174,55 1 265,14 CS ÚRS 2019 01

3 K 162701102
Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 7,248 140,46 1 018,05 CS ÚRS 2019 01

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 7,248 12,20 88,43 CS ÚRS 2019 01

VV 7,248 7,248

5 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 13,046 159,27 2 077,84 CS ÚRS 2019 01

VV 7,248*1,80 13,046

D 2 Zakládání 48 053,66

6 K 225311112
Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° 

hl do 25 m hor. I a II
m 28,800 938,87 27 039,46 CS ÚRS 2019 01

VV "pro oplocení"36*0,80 28,800

7 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 7,248 2 899,31 21 014,20 CS ÚRS 2019 01

VV "pro podezdívku"30,20*0,40*0,60 7,248

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 223 473,51

8 K 311321814
Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez 

výztuže
m3 1,812 3 464,26 6 277,24 CS ÚRS 2019 01

VV "podezdívka"30,20*0,20*0,30 1,812

9 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 18,120 8 166,63 147 979,34 CS ÚRS 2019 01

VV "podezdívka"30,20*2*0,30 18,120

10 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 18,120 115,71 2 096,67 CS ÚRS 2019 01

VV "podezdívka"30,20*2*0,30 18,120

11 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,272 38 478,71 10 466,21 CS ÚRS 2019 01

VV "podezdívka"30,20*0,20*0,30*0,15 0,272

12 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 

2,00 m se zabetonováním
kus 36,000 364,05 13 105,80 CS ÚRS 2019 01

VV "sloupky"28 28,000
VV "vzpěry"8 8,000
VV Součet 36,000

13 M 553422620
sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 

2350/48x1,5mm
kus 4,000 357,23 1 428,92 CS ÚRS 2019 01

14 M 553422540
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 

2250/38x1,5mm
kus 24,000 301,48 7 235,52 CS ÚRS 2019 01

15 M 553422740
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 

2500mm
kus 8,000 261,66 2 093,28 CS ÚRS 2019 01

16 K 348101
D+M Dvoukřídlová brána včetně povrchové úpravy v 

provedení podle PD
kus 1,000 18 771,32 18 771,32

17 K 348401120
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 

dráty výšky do 1,6 m
m 58,100 143,34 8 328,05 CS ÚRS 2019 01

VV 18,80+39,30 58,100

18 M 313275020
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 

50/2,2mm v 1500mm
m 61,005 93,29 5 691,16 CS ÚRS 2019 01

VV 58,10*1,05 61,005

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 281,00

19 K 900nab15
Pomocné,doplňkové a jiné montážní práce a 

přípomoce
hod 20,000 364,05 7 281,00

D 998 Přesun hmot 13 201,69

20 K 998232111
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 

do 10 m
t 27,629 477,82 13 201,69 CS ÚRS 2019 01

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN 

propočet podle DUR

SO 802 - SO 802 AREÁLOVÉ OPLOCENÍ VČ. BRÁNY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 2. 3. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:
PROJEKTOVÝ 

ATELIER DAVID

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Jaroslav 

VALENTA

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 493 356,41

D HSV Práce a dodávky HSV 120 228,10

D 1 Zemní práce 13 626,26

1 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 11,088 615,04 6 819,56 CS ÚRS 2019 01

VV "pro obrubníky"(15,50+119,60+3,50)*0,20*0,40 11,088

2 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 11,088 174,55 1 935,41 CS ÚRS 2019 01

3 K 162701102
Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 11,088 140,45 1 557,31 CS ÚRS 2019 01

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 11,088 12,20 135,27 CS ÚRS 2019 01

5 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 19,958 159,27 3 178,71 CS ÚRS 2019 01

VV 11,088*1,80 19,958

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 46 222,97

6 K 338171
D+M Dvoukřídlová brána 4000/3000 vč. uchycení a 

povrchové úpravy žárovým pozinkováním
kpl 1,000 31 660,97 31 660,97

7 K 338171123a
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 

4,00 m se zabetonováním
kus 20,000 364,05 7 281,00

VV "30% z původních sloupků"16 16,000
VV "nové"4 4,000
VV Součet 20,000

8 M 140110540
trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353 

82,5x3,6mm
m 20,000 364,05 7 281,00 CS ÚRS 2019 01

VV 20 20,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 290,99

9 K 900nab15
Pomocné,doplňkové a jiné montážní práce a 

přípomoce
hod 20,000 364,05 7 281,00

10 K 900nab20 Doplnění víček na ocelové sloupy ks 58,000 113,77 6 598,66

11 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 138,600 151,68 21 022,85 CS ÚRS 2019 01

VV (15,50+119,60+3,50) 138,600

12 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 145,530 86,69 12 616,00 CS ÚRS 2019 01

VV 138,600*1,05 145,530

13 K 966071711a
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 4 m 

zabetonovaných
kus 16,000 235,78 3 772,48

VV "30% z původních sloupků"16 16,000

D 998 Přesun hmot 9 087,88

14 K 998232111
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 

do 10 m
t 21,705 418,70 9 087,88 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 373 128,31

D 762 Konstrukce tesařské 149 650,79

15 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 10,879 1 016,01 11 053,17 CS ÚRS 2019 01

VV 3,376+7,503 10,879

16 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
m3 10,879 739,27 8 042,52 CS ÚRS 2019 01

17 K 762101923
Vyřezání otvoru ve stěně s bedněním z prken tl do 32 

mm plochy jednotlivě přes 4 m2
m 67,550 56,18 3 794,96 CS ÚRS 2019 01

VV
"zkrácení zbylé protihlukové stěny o 15 

cm"(15,50+119,60)*0,50
67,550

18 K 762111811 Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva m2 202,650 31,06 6 294,31 CS ÚRS 2019 01

VV "protihluková stěna 50%"(15,50+119,60)*3,00*0,50 202,650

19 K 762123120
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 144 cm2
m 213,150 86,00 18 330,90 CS ÚRS 2019 01

VV
"50% poškozených nosných 

hranolů"(15,50+119,60)*3*0,50
202,650

VV "doplnění stěny"3,50*3 10,500
VV Součet 213,150

20 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 3,376 7 189,99 24 273,41 CS ÚRS 2019 01

VV 213,150*0,12*0,12*1,10 3,376

21 K 762132811
Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných 

jednostranně
m2 202,650 40,89 8 286,36 CS ÚRS 2019 01

VV "protihluková stěna 50%"(15,50+119,60)*3,00*0,50 202,650

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN 

propočet podle DUR

SO 803 - SO 803 REVITALIZACE PROTIHLUKOVÉ STĚNY VČ. BRÁNY
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 762134122 Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na sraz m2 213,150 57,82 12 324,33 CS ÚRS 2019 01

VV "doplnění oplocení"3,50*3,00 10,500

VV
"oprava poškozeného oplocení 

50%"(15,50+119,60)*3,00*0,50
202,650

VV Součet 213,150

23 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 7,503 6 348,12 47 629,94 CS ÚRS 2019 01

VV 213,150*0,032*1,10 7,503

24 K 762195000
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 

stěn
m3 10,879 347,54 3 780,89 CS ÚRS 2019 01

25 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 6 m
% 1 000,000 5,84 5 840,00 CS ÚRS 2019 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 223 477,52

26 K 783201201
Obroušení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru
m2 831,600 28,56 23 750,50 CS ÚRS 2019 01

VV "obě strany"(15,50+119,60+3,50)*3,00*2 831,600

27 K 783213101
Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských 

konstrukcí zabudovaných do konstrukce
m2 831,600 65,18 54 203,69 CS ÚRS 2019 01

28 K 783214101
Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských 

konstrukcí
m2 831,600 77,34 64 315,94 CS ÚRS 2019 01

29 K 783217101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských 

konstrukcí
m2 831,600 67,20 55 883,52 CS ÚRS 2019 01

30 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 99,438 33,78 3 359,02 CS ÚRS 2019 01

VV 58*3,14*2*0,091*3,00 99,438

31 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 99,438 73,11 7 269,91 CS ÚRS 2019 01

VV 58*3,14*2*0,091*3,00 99,438

32 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 99,438 73,00 7 258,97 CS ÚRS 2019 01

33 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 99,438 74,78 7 435,97 CS ÚRS 2019 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 2. 3. 2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:
PROJEKTOVÝ 

ATELIER DAVID

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
Jaroslav 

VALENTA

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 637 154,92

D HSV Práce a dodávky HSV 621 752,77

D 1 Zemní práce 11 925,77

1 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 22,320 90,48 2 019,51 CS ÚRS 2019 01

VV "Technický kanál"31,00*0,90*0,80 22,320

2 M 583312010 štěrkopísek netříděný zásypový t 42,185 194,54 8 206,67 CS ÚRS 2019 01

VV 22,320*1,89 42,185

3 K 184818232
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 

bedněním výšky do 2 m
kus 3,000 566,53 1 699,59 CS ÚRS 2019 01

VV "stávající stromy"3 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 307 918,48

4 K 900n ab21 Ochrana stávajících konstrukcí deskamoi a geotextilí m2 200,000 113,77 22 754,00

5 K 900nab15
Pomocné, doplňkové a ostatní bourací a demontážní 

práce a přípomoce
hod 100,000 284,41 28 441,00

6 K 900nab17
Perforování dna, zaslepení propojení se sousedními 

objekty
kpl 1,000 11 376,56 11 376,56

7 K 962051116 Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm m2 49,600 235,13 11 662,45 CS ÚRS 2019 01

VV "stěny kanálu"31,00*2*0,80 49,600

8 K 963015111
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 

šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t
kus 104,000 102,05 10 613,20 CS ÚRS 2019 01

VV "technický kanál desky š.30 cm"104 104,000

9 K 966003810
Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z 

prken a latí
m 6,900 76,45 527,51 CS ÚRS 2019 01

VV "plaňkové oplocení"3,80+3,10 6,900

10 K 966071711a
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 4 m 

zabetonovaných
kus 62,000 235,78 14 618,36

VV "protihluková stěna"18" 18,000
VV "oplocení z pletiva"44 44,000
VV Součet 62,000

11 K 966071823
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se 

čtvercovými oky výšky přes 2,0 m
m 106,200 63,07 6 698,03 CS ÚRS 2019 01

VV 78,20+10,30+17,70 106,200

12 K 966071nab
Odstranění stávajícího hrazení a oplocení 

hokejbalového hřiště
m 156,000 534,70 83 413,20

VV (52,00+26,00)*2 156,000

13 K 966072826
Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu 

hmotnosti přes 70 kg
m 17,700 67,71 1 198,47 CS ÚRS 2019 01

VV 17,70 17,700

14 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2 kus 1,000 194,95 194,95 CS ÚRS 2019 01

VV "branka protihlukové stěny"1 1,000

15 K 966073813a Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 m2 kus 1,000 1 153,45 1 153,45 CS ÚRS 2019 01

VV "brána protihlukové stěny"1 1,000

16 K 969011
Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN 

do 125
m 36,300 227,53 8 259,34 CS ÚRS 2019 01

VV "zrušení vodovodních větví"36,30 36,300

17 K 969021
Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 vč 

stávající uliční vpiustě a zaslepení otviru v šachtě
m 5,500 227,53 1 251,42

VV "část dešťové kanalizace"5,50 5,500

18 K 981011111
Demolice budov dřevěných jednostranně obitých 

postupným rozebíráním
m3 46,875 68,89 3 229,22 CS ÚRS 2019 01

VV "přístřešky"2,50*2,50*2,50*3 46,875

19 K 981011314
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 

25 % postupným rozebíráním
m3 330,000 241,74 79 774,20 CS ÚRS 2019 01

VV 12,00*5,50*5,00 330,000

20 K 981332nab Demolice kotce a skladu kpl 2,000 11 376,56 22 753,12

D 997 Přesun sutě 294 165,55

21 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 187,924 146,50 27 530,87 CS ÚRS 2019 01

22 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 3 568,599 6,42 22 910,41 CS ÚRS 2019 01

VV 187,821*19 3 568,599

23 K 997013841
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

po otryskávání kód odpadu 120 117
t 187,924 1 296,93 243 724,27 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 7 742,97

24 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 42,249 183,27 7 742,97 CS ÚRS 2019 01

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN 

propočet podle DUR

SO 804 - SO 804 DEMOLICE
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 15 402,15

D 762 Konstrukce tesařské 15 402,15

25 K 762111811 Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva m2 132,900 31,06 4 127,87 CS ÚRS 2019 01

VV "protihluková stěna"44,30*3,00 132,900

26 K 762132811
Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných 

jednostranně
m2 132,900 40,89 5 434,28 CS ÚRS 2019 01

VV "protihluková stěna "44,30*3,00 132,900

27 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 6 m
% 1 000,000 5,84 5 840,00 CS ÚRS 2019 01
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Seznam osob a poddodavatelů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky

Autorizovaná osoba pozemní stavby

Pavel Vaňha – zaměstnanec dodavatele – ČKAIT 0102346

PODDODAVATELÉ

Celobetonový skatepark

Mystic constructions s.r.o., IČO 26177358, se sídlem Římská 678/26, Praha 2

Hřiště na hokejbal/in line hřiště

SMP CZ, a.s. IČO 27195147, se sídlem Vyskočilova 1566, Praha

Multifunkční hřiště

REMOV Sport s.r.o. , IČO 23704108, se sídlem Topolová 584, Most



Akce:

Celkový termín realizace: 22.7.2019 - 28.12.2019 (160 KD)

rok

měsíc

týden

SO 000 VRN

SO 101 HTÚ

SO 102 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY

SO 301,302,303 AREÁLOVÝ VODOVOD, SYSTÉM ODVODNĚNÍ, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SO 401,402,403 AREÁLOVÉ A SPORTOVNÍ OSV ĚTLENÍ , AREÁLOVÉ ROZVODY NN , P ŘELOŽKA VO

SO 701 HŘIŠTĚ NA HOKEJBAL A IN LINE HOKEJ V Č. OPLOCENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

SO 702 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ VČ. OPLOCENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

SO 703 CELOBETONOVÝ SKATEPARK

SO 704 PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY (HERNÍ A POSILOVACÍ PRVKY, VEŘEJNÝ PŘÍSTŘEŠEK,STOLNÍ TENIS,TRIBUNY)

SO 801 TERENNÍ ÚPRAVY A VÝSADBY, KÁCENÍ

SO 802 AREÁLOVÉ OPLOCENÍ V Č. BRÁNY

SO 803 REVITALIZACE PROTIHLUKOVÉ ST ĚNY VČ. BRÁNY

SO 804 DEMOLICE

Časový harmonogram postupu prací

„MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, DĚČÍN“

1-5

2019

31-3514-185-9 27-31 35-40 44-4840-44

Leden Únor

9-13

Březen ListopadZáří Říjen Prosinec

18-22 22-26

„MULTIFUNK ČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU, D ĚČÍN“

Květen Červen Červenec SrpenDuben

48-52



 

 
SWIETELSKY stavební s.r.o. Strana 1 z 1 

 

 

 

 

 

 

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. 

se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04 

IČO:  480 35 599 

DIČ:  CZ48035599 

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, 

 vložka 8032 

Zastoupená jednateli: Ing. Walterem Spitalerem a Ing. Františkem Fryšem 
 

uděluje tímto 

 

panu Robertu Běhalovi, nar. 24. 10. 1968, bytem Malíkov nad Nežárkou 55, 377 01 Horní Pěna 
a 
panu Zdeňku Liškovi, nar. 14. 12. 1978, bytem bytem Hvozdec 59, 373 72 Lišov 
 
 

plnou moc 
 
 

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na 
stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících 
dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.) a včetně zmocnění další osoby 
k elektronickému podání nabídky, a to do výše bez platné DPH: 
 
 

50 mil. Kč (slovy: padesátmiliónů korun českých) 
 
 

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy 
vždy oba zmocněnci. 
 

Tato plná moc je platná do 31.3.2020 

 

 

V Českých Budějovicích dne 26.3.2019 

 

 

 SWIETELSKY stavební s.r.o.  

 

 

 

 

Zmocnitel: 

 …………………… …………………… 
 Ing. František Fryš Ing. Walter Spitaler 
 jednatel jednatel 

 




