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DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017-0609/OR ze dne 22.9.2017

„VZ – Obnova historické části Podmokel – etapa C“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 

405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města 
IČO: 00261238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 

a 

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 150 00 Praha 5
Statutární zástupce: Alexander Liga a David Brůžek, zmocněnci 

STRABAG a.s., OZ České Budějovice, oblast
Teplice, Mírová 284/24, 417 03, Dubí 3

IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: KB České Budějovice
Číslo účtu: 3505231/0100

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.9.2017 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2017-
0609/OR. kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu Obnova historické části 
Podmokel – etapa C.

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 6 zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ)

3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze 
tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 
z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
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2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se snižuje 
o částku Kč bez DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla

Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH 44 855 395,00

Cena méněprací 8 020 966,32

Cena víceprací 3 908 771,29

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a 
odečtení ceny méněprací v Kč bez DPH

40 743 199,97

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

 Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozdělená dle jednotlivých 
odstavců s odůvodněním včetně mapky se zakreslením prací

 Příloha č. 2 - Položkový soupis prací těchto prací

3. Tento dodatek je podepisován 4 x v listinné podobě. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 3
výtisky..

4. Dodatek byl schválen usnesením č. RM 20 02 36 06 ze dne 21.01.2020.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv.

V Děčíně dne

.......................................................... .............................................................
Jaroslav Hrouda Alexander Liga a David Brůžek
primátor města zmocněnci zhotovitele
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Příloha č. 1

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Obnova historické části Podmokel – etapa C“, která 
byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.
V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. 

název položky méněpráce vícepráce

24 Instalační sloupek zásuvkový 2ks (chybějící položky v rozpočtu) -         196 000,00   

36 Inteligentní zastávkové LED panely -         771 190,00   

-         967 190,00   celkem

Odůvodnění změn jednotlivých položek (pod příslušnými pořadovými čísly):
24. Položky spojené s dodávkou a montáží 2 ks zásuvkových sloupků nejsou obsaženy v 

rozpočtu stavby (pouze ve výkresové části).
36. Na základě požadavku objednatele bude nutno doplnit zastávky pro MAD LED panely, 

které ukazují příjezdy a odjezdy autobusů.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. 

10b.

Změny slepecké dlažby a lemujících prvků v okolí kostela na 

pozemku města
           15 120,00               14 604,48    

15.
Navýšení prací a cen kvůli prostojům v kolizním vedení plynu v 

místě stromů
                         -               148 641,14    

16.
Změna projektu - změna z recykl. dlažby na dlažbu novou 

tl.100mm v oblasti parkovacích stání na Husově nám.
         122 430,63             745 375,00    

26.
Nová skladba v oblasti štětů v podkladu - Husovo náměstí 

Plocha A
         135 458,73             111 593,16    

30. Nová skladba na Husově náměstí - Plocha B          224 466,20             319 391,80    

31.
Nová skladba na Husově náměstí v místě vysoko položených 

štětů - Plocha C
           98 319,60             172 874,60    

32.
Přeložka plynu vyvolaná stáv. trasou v ose budoucího 

stromořadí v ulici Prokopa Holého.
                         -           1 161 010,94    

c.
vyjmutí pozemku p.č. 873 a 872, vše k.ú. Podmokly z předmětu 

smlouvy
     7 425 171,13                             -      

35. Ocelová obruba kolem pozemku církve                          -               224 694,13    

37. Dosypávka ornice za ocelovou obrubou kolem pozemku církve                          -                 32 679,87    

38. Uvedení přístupu do kostela do původního stavu                          -                 10 716,17    

8 020 966,29 2 941 581,29 celkem

Odůvodnění změn jednotlivých položek (pod příslušnými pořadovými čísly):
15. Ve spodní části ul. Prokopa Holého v místě, kde bude provedena přeložka STL 

plynovodu, nebyly vysázeny stromy a ty byly ponechány ve školce. Tyto stromy budou 
přivezeny až po realizaci přeložky. Z tohoto důvodu je město musí uhradit péči a 
následnou samostatnou dopravu těchto 5 ks stromů k zasazení. 
Na mapce označeny č. 15.    
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16. Je nutno provést změnu PD, která vyvolává změnu recyklované dlažby. Množství 
původně uvažované dlažby, která měla být po odebrání znovu použita, neodpovídá 
potřebě a ani město Děčín nedisponuje požadovaným množstvím. Původně projektovou 
dokumentací předpokládané množství bylo odhadováno, skutečnost však je jiná.
V dodatku je uváděna pouze výměra, která bude prováděna.
Na mapce č. 16.

26. Při provádění výkopových prací byla v místě za kostelem v ul. Tržní odkryta štětová 
konstrukce. Toto zjištění vede ke změně podkladových vrstev komunikace. Tato změna 
vyvolává vícepráce a méněpráce.
Na mapce č. 26.

30. V průběhu provádění výkopových prací bylo zjištěno, že v podloží jsou místy stávající 
pískovcové štěty, které na základě provedených zátěžových zkoušek budou ponechány. 
V místě, kde se štěty nenachází, bylo provedenými zkouškami zjištěno, méně únosné 
podloží. V obou těchto případech dojde ke změně konstrukčních vrstev dle projektanta 
stavby.
Na mapce č. 30 a 31.

a
31.

32. Při provedení výkopu pro stromy bylo zjištěno, že je zde vedeno potrubí STL plynovodu. 
Toto potrubí nebylo opatřeno vodícím drátem, a tudíž ho nebylo možno vytyčit. Vlastník 
vedení si trvá na přeložení. Na tyto práce bylo nutno zajistit projektovou dokumentaci s 
příslušným povolením stavebního úřadu.
Na mapce č. 32.

c. Na základě odstoupení od souhlasu se stavbu na pozemcích církve bylo oběma 
stranami odsouhlaseno vyjmutí tohoto pozemku z realizace. Práce na těchto pozemcích 
nebudou realizovány.
Pozemek je na mapce vyznačen.

35. S ohledem na fakt, že v rámci plnění předmětu smlouvy nebude realizován předmět 
plnění na pozemku p. č. 873 vedeném v k. ú. Podmokly, který je ve vlastnictví 
Římskokatolické farnosti Děčín IV, se sídlem Husovo nám. 99/13, Děčín, bude nutno 
provést ukončení zpevněných ploch za pomoci ocelových obrubníků. Předmět plnění 
nebude realizován na pozemku p. č. 873 vedeném v k. ú. Podmokly z důvodu pozbytí 
souhlasu s umístěním stavby ze strany vlastníka tohoto pozemku.      
Místa provedení prací jsou na mapce označeny č. 35.

37. Z důvodu nerealizace části stavby na pozemcích církve bude nutno provést terénní 
úpravy tohoto pozemku po malých zásazích stavebních prací a také z důvodu 
projektované výšky nově realizovaných ploch.
Na mapce označeno po obvodu č. 35.

38. Na základě požadavku zástupců církve bude muset být upraven přístup do kostela po 
zásahu stavebních prací. Dojde k úpravě přístupového chodníčku z betonové dlažby.

Souhrnný přehled
méněpráce vícepráce

Cena dle odst. 4 § 222 ZZVZ 967 190,00
Cena dle odst. 6 § 222 ZZVZ 8 020 966,29    2 941 581,29    
Celkový cenový nárůst v Kč bez DPH - 4 112 195,03 Kč bez DPH



Nabídka

Zhotovitel Strabag a.s., Mírová 284/26, 417 03 Dubí

provozní jednotka Travčice

Objednatel: Statutární město Děčín

Akce: Obnova historické části Podmokel - etapa C; Změny během výstavby

Cena odpočtů Cena přípočtů

-8 020 966,32 3 908 771,29 -4 112 195,03 -4 975 755,98

bez DPH [CZK] bez DPH [CZK] bez DPH [CZK] s DPH [CZK]

A.2) -8 020 966,32 2 941 581,29 -5 079 385,03 -6 146 055,88

10b. -15 120,00 14 604,48 -515,52 -623,78

15. 0,00 148 641,14 148 641,14 179 855,78

16. -122 430,63 745 375,00 622 944,38 753 762,69

26. -135 458,76 111 593,16 -23 865,60 -28 877,38

30. Nová skladba na Husově náměstí - Plocha B -224 466,20 319 391,80 94 925,60 114 859,98

31. Nová skladba na Husově náměstí v místě vysoko položených štětů - Plocha C -98 319,60 172 874,60 74 555,00 90 211,55

32. Přeložka plynu vyvolaná stáv. trasou v ose budoucího stromořadí v ulici Prokopa Holého. 0,00 1 161 010,94 1 161 010,94 1 404 823,24

35. Ocelová obruba kolem pozemku církve - bude doceněna po odsouhlasení vzorku 0,00 224 694,13 224 694,13 271 879,90

37. Dosypávka ornice za ocelovou obrubou kolem pozemku církce 0,00 32 679,87 32 679,87 39 542,64

38. Uvedení přístupu do kostela do původního stavu 0,00 10 716,17 10 716,17 12 966,57

C. Vyjmutí pozemku církve - Podle § 222 odst. 6) ZZVZ -7 425 171,13 0,00 -7 425 171,13 -8 984 457,07

SO 101 investor město Pozemní komunikace -212 917,05 0,00 -212 917,05 -257 629,63

SO 402 investor město ROZVODY NN -6 916,00 0,00 -6 916,00 -8 368,36

SO 701 investor město Mobiliář -5 583,75 0,00 -5 583,75 -6 756,34

SO 101 investor jiný Pozemní komunikace -6 187 405,43 0,00 -6 187 405,43 -7 486 760,57

SO 701 investor jiný Mobiliář -45 797,00 0,00 -45 797,00 -55 414,37

SO 801 investor jiný Vegetační úpravy, kácení a ochrana a opatření stromů při stavební činnosti -966 551,90 0,00 -966 551,90 -1 169 527,80

A.3) 0,00 967 190,00 967 190,00 1 170 299,90

24. 0,00 196 000,00 196 000,00 237 160,00

36. Inteligentní zastávkové LED panely 0,00 771 190,00 771 190,00 933 139,90

V Děčíně dne Za zhotovitele: Za investora (TDI):

…................................. ….................................
Jiří Čermák, DiS. Jiří Zeilinger

stavbyvedoucí technický dozor investora

STRABAG a.s

Podle § 222 odst. 4) ZZVZ

Změna projektu - změna z recykl. dlažby na dlažbu novou tl.100mm v oblasti parkovacích stání na Husově nám.

Instalační sloupek zásuvkový 2ks (chybějící položky v rozpočtu)

Podle § 222 odst. 6) ZZVZ

Cena dodatku celkem

Náklady na vícepráce/méně práce celkem

Navýšení prací a cen kvůli prostojům v kolizním vedení plynu v místě stromů

Nová skladba v oblasti štětů v podkladu na Husově náměstí - Plocha A, dle předloženého podkladu ZL 1 z 25.9.2019 a KD z 13.11.

Změny slepecké dlažby a lemujících prvků v okolí kostela na pozemku města (požadavek NIPI)



Název projektu: 841-CBHF - Děčín, Podmokly - etapa C - test

Objednatel: Statutární město Děčín     Zhotovitel: STRABAG a.s.

SOUPIS VÍCE/MÉNĚ PRACÍ, oddíl A), 1. část - změny na staveništi

popis položky MJ množství JC celkem poznámky

10b.
přípočty

1.01.5.23 58241 C DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA m2 1,920 3 931,50 7 548,48 slepecká dlažba na víc oproti SOD
hmatové prvky - umělý kámen (kód 101_10) v tl.60mm vč.lože

58241 B DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 2,880 2 450,00 7 056,00 lemující dlažba na víc oproti SOD
Žulové dlažební desky - viz. specifikace č. 101_08, tl. 80mm

Celkem přípočty 14 604,48 KD 16, KD 19 - nový výkres

Odpočty
1.01.5.19 582312 A DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK m2 -4,800 3 150,00 -15 120,00 dlažba odečet oproti SOD

Celkem odpočty #NÁZEV? -15 120,00

-515,52

15. Navýšení prací a cen kvůli prostojům v kolizním vedení plynu v místě stromů
NOVÁ paušál za dovoz 5ks stromů (500euro) kpl 1,000 14 950,00 14 950,00 Doloženo dopisem v příloze.

NOVÁ 20% navýšení ceny 5ks stromů ponechaných ve školce ks 5,000 5 258,45 26 292,25
péče o stromy do jara 2019

NOVÁ 20% navýšení ceny 5ks stromů ponechaných ve školce ks 5,000 5 258,45 26 292,25
péče o stromy do jaro 2020
ZPĚTNÝ ZÁSYP JÁMY PRO OSAZENÍ STROMŮ KUS 5,000 2 363,25 11 816,25

ROZKLAD NA 1 KUS JÁMY PRO STROM: zpětný zásyp jámy o rozměrech 2 x 2 

x 1 m = 4 m3 na jeden strom; 1,5 hodiny práce v intravilánu města
2 363,25

dělník - 1,5 hod (sazba za dělníka 270 kč/hod)
hod 1,5 270

405,00
1 dělník - organizace dopravy při pohybu strojů na 

komunikaci
1 stroj 1T815 hod 1,5 550 825,00 zásypové práce a nakládka na nákladní automobil
1 nákladní automobil na odvoz vytěženého materiálu hod 1,5 550 825,00 dovoz vytěžené zeminy z deponie
Pokrytí režijních provozních a výrobních nákladů (8,5 % + 2% + 4,5%) % 15 308,25

dočasná zádlažba

1.01.5.27 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK m2 26,550 550,25 14 609,14
Odstranění dlažby před vysazováním stromů m2 26,550 155,00 4 115,25

VÝKOP PRO OSAZENÍ STROMŮ KUS 5,000 4 715,00 23 575,00 NOVÁ!
ROZKLAD NA 1 KUS JÁMY PRO STROM: výkop jámy o rozměrech 2 x 2 x 1 m = 

4 m3 výkopu na jeden strom; 2,5 hodiny práce v intravilánu města
4 715,00

2 dělníci - 2 x 2,5 hod (sazba za dělníka 270 kč/hod)

hod 5 270

1 350,00

1 dělník - organizace dopravy při pohybu strojů na 

komunikaci, 1 dělník - kontrola výskytu inženýrských síti 

v místě výkopu 
1 stroj 1T815 hod 2,5 550 1 375,00 výkopové práce a nakládka na nákladní automobil
1 nákladní automobil na odvoz vytěženého materiálu hod 2,5 550 1 375,00 odvoz vytěžené zeminy na deponii
Pokrytí režijních provozních a výrobních nákladů (8,5 % + 2% + 4,5%) % 15 615,00

aktuální ochrana stromů ploty 70m (1,00-kč/m/den) předpoklad 150 dní den 360,000 70,00 25 200,00 vč. Manipulace a přesuny plotů

1.01.2.16 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 3 597,00 1 791,00 obsyb plynovodu

148 641,14

16.

Nabídkový rozpočet - soupis prací

ROZKLAD

ROZKLAD

Změna projektu - změna z recykl. dlažby na dlažbu novou tl.100mm v oblasti 

Změny slepecké dlažby a lemujících prvků v okolí kostela na pozemku města



Odpočty
1.01.5.27 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK m2 -222,500 550,25 -122 430,63 Cena za dlážděné kryty navýšena a to z důvodu,

Celkem odpočty -122 430,63

přípočty
vybourání kostek, očištění, třídění a deponizace provedena m2 222,500 200,00 44 500,00 že 445m2 je nad rámec projektu a doložili jsme 

1.01.5.18 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA m2 222,500 3 150,00 700 875,00 cenu materiálu vč. rozkladu kalkulace položky
materiál: pyroxenicko-amfibolický dolerit                                                                       rozměry: 

155x 180, 240, 280mm,  tl. 100mm                                                              barva: nazelenale 

tmavošedá                                                                                                                    horní strana 

řezaná, povrch tryskaný, boky štípané

m2 2 460,00 Kč          

lože ze ŠD fr. 4/8 v tl. 40 mm - dodávka materiálu m2 26,01 Kč                Chyba projektu, řešeno na KD 14 (19.9.2018)
lože ze ŠD fr. 4/8 v tl. 40 mm - práce na ložné vrstvě - m2 18,00 Kč                

pokládka kamenné dlažby - firma Belle m2 285,00 Kč              

manipulace po stavbě m2 24,00 Kč                Email ARCH 14.9.2018
Celkem nákladová cena 2 813,01 Kč          KD 16, KD 17
8,5 % režie 239,11 Kč              

1,5% vedlější rozpočtové náklady - THP,svozové auta, pronájem kanceláře,inženýring 42,20 Kč                

2% zisk 55,70 Kč                

Odbytová cena 3 150,01 Kč          

Celkem přípočty 745 375,00

622 944,38

24. Instalační sloupek zásuvkový 2ks (chybějící položky v rozpočtu)

Dodávka Instalační sloupek zásuvkový, prvek 402_03 ks 2,000 83 000,00 166 000,00
Montáž Instalační sloupek zásuvkový, prvek 402_03 ks 2,000 15 000,00 30 000,00

196 000,00

26. Nová skladba v oblasti štětů v podkladu na Husově náměstí - Plocha A, dle předloženého podkladu ZL 1 z 25.9.2019 a KD z 13.11.
Skladba dle TP 170 na D2-VI-PIII; použito na Ploše A krom ploch 

sanací, kde byla využita Varianta 2
Odpočty

113486
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 
PODKLADU, ODVOZ DO 12KM

M3 -51,300 378,46 -19 415,00
odpočet 15cm odkopu (422x0,15)

56314
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. 
DO 200MM

M2 -342,000 158,58 -54 234,36

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 -342,000 120,26 -41 128,92

Celkem odpočty -114 778,28

přípočty
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 342,000 110,48 37 784,16

Celkem přípočty 37 784,16

Celkem Skladba dle TP 170 na D2-VI-PIII -76 994,12

Skladba sanace dle KD 13.11. a e-mail návrhu konstrukce od AD firmy 

Vaner ze dne 14.11. celková plocha 80 m2, plocha jílového podkladu

Odpočty

56314
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. 
DO 200MM

M2 -80,000 158,58 -12 686,40

Celkem odpočty -12 686,40

přípočty
21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 20,000 270,75 5 415,00

ROZKLAD



562142
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL 
DO 200MM

M2 80,000 279,75 22 380,00

Celkem přípočty 27 795,00

Celkem
Skladba sanace dle KD 13.11. a e-mail návrhu konstrukce od AD firmy 

Vaner ze dne 14.11.
15 108,60

Varianta 2 - sanace, použito na ploše 6x4m = 24m2
Odpočty - původní skladba

56314
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. 
DO 200MM

m2 -24,000 158,50 -3 804,00 Odpočet původních vrstev.

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM m2 -24,000 120,25 -2 886,00

123736
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 
12KM

m3 -3,360 388,12 -1 304,08 24*0,14 (nelze provést odkop v místě štětů)

Celkem odpočty -7 994,08

přípočty - nová skladba (zaslal vaner 26.04.2019)

Odkop stávajíciho podkladu vč. pískovců nad rámec PD, odvoz a uložení 
materiálu na skládku.Úprava pláně se zhutněním. Zřízení referenční plochy 

vč. zatěž. zkoušek. Konstrukční vrstvy z odvalu fr. 0-63,0-32,0-125 v tl. do 

500 mm. Volba materiálu dle výsledků zatěž. zkoušek. Parametr únosnosti na 

konstrukční vrstvě ŠD 0-32 (pod dlažbou) Edef2= 70 MPa. Položka 
neobsahuje případnou přeložku inženýrských sítí a práci v kořenové zóně. 

m2 24,000 1 917,25 46 014,00

ODKOP PÍSKOVCU A ODVOZ ODVOZ DO 12KM m3 0,350 2 880,00 1 008,00

Poplatek za skládku m3 0,350 815,00 285,25

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 1,000 188,00 188,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 1,000 188,00 188,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM m2 1,000 248,00 248,00

V případě 
konstrukční skladby 
vč. dlažby nad tl. 
640 mm

Odkop stávajíciho podkladu vč. pískovců nad rámec PD, odvoz a uložení 
materiálu na skládku.Úprava pláně se zhutněním. Zřízení referenční plochy 
vč. zatěž. zkoušek. Konstrukční vrstvy z odvalu fr. 0-63,0-32,0-125. Volba 
materiálu dle výsledků zatěž. zkoušek. Parametr únosnosti na konstrukční 
vrstvě ŠD 0-32 (pod dlažbou) Edef2= 70 MPa. Položka neobsahuje případnou 
přeložku inženýrských sítí a práci v kořenové zóně. 

m3 1,000 3 834,46 3 834,46

Celkem přípočty 46 014,00

Celkem Varianta 2 - sanace, použito na ploše 6x4m = 24m2 38 019,92

Celkem Plocha C: Varianta 1 + varianta 2 -23 865,60

30. Nová skladba na Husově náměstí - Plocha B
Nová skladba na Husově náměstí - Plocha B
Odpočty

56314
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. 
DO 200MM

M2 -805,000 158,58 -127 656,90

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 -805,000 120,26 -96 809,30

Celkem odpočty -224 466,20

přípočty

Konstrukční vozovkové vrstvy složené ze sanační vrstvy z hrubého drcého 
kameniva PDK fr. 63/125 a následné podkladní vozovkové vrstvy ze štěrkodrti 
fr. 0/32 nebo 0/63 v celkové tloušťce 400mm + 100 až 150mm. Cena vč. 
ztrátného - předpoklad 10 - 15 cm zatlačení PDK do neúnosné jílové vrstvy.

M2 805,000 396,76 319 391,80 Skladba na základě návrhu firmy Vaner z 31.10.2019. 
Neúnosné jílové podloží. 10 -15 cm PDK zatlačeno do 
jílové vrstvy během sanace.

Celkem přípočty 319 391,80
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y Cenová nabídka obsahuje: Rozsah díla v ploše sever 

Husovo náměstí, v ceně zahrnuté práce na referenčních 
plochách (prováděné v termínu 12-13 týden/2019), 

provedení zatěžovacích zkoušek, práce v intravilánu a za 
provozu. V CN zohledněna cena za zajištění opatření na 

provozované silnici ul. Tržní.



Celkem Nová skladba na Husově náměstí - Plocha B 94 925,60

31. Nová skladba na Husově náměstí v místě vysoko položených štětů - Plocha C
Nová skladba na Husově náměstí - Plocha C
Odpočty

56314
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. 
DO 200MM

M2 -620,000 158,58 -98 319,60

Celkem odpočty -98 319,60

přípočty

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM m2 620,000 120,25 74 555,00
Skladba na základě návrhu firmy Vaner z 31.10.2019. Tl. 
200 mm je průměrná tloušťka ŠD, které je možno v rámci 
nivelety komunikace na plochu štětů položit.

Celkem přípočty 74 555,00

Celkem Nová skladba na Husově náměstí - Plocha C -23 764,60

32. Přeložka plynu vyvolaná stáv. trasou v ose budoucího stromořadí v ulici Prokopa Holého.
Přeložka plynovodu

SO 503
Přeložka STL plynovodu Děčín ul. Prokopa Holého, úsek mezi ul. Plzeňská a 
Zbrojnická 

kpl 1,000 1 161 010,94 1 161 010,94

CN zaslána poddodavatelem 19.11.2019. CN byla 
vypracována na základě PD od projektové kanceláře 

PETR karmazín. Vlastní CN vč. položkového rozpočtu 

v samostatném listu. 

Celkem
Přeložka plynu vyvolaná stáv. trasou v ose budoucího stromořadí v 

ulici Prokopa Holého.
1 161 010,94

35. Ocelová obruba kolem pozemku církve

PLECHOVÉ OBRUBY Z OCELI BEZ P.Ú. HLOUBKY 300MM TL. 5MM M 173,00 1 298,81 224 694,13
kamenné obruby (kód 101_04a) do bet.lože
173,0=173.0000 [A] m
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku ocelových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací, betonové lože i boční betonovou opěrku. Po obvodu je obduba 6 
cm nad dlažbou, v místě vstupu do kostela zapuštěna. 

Celkem 224 694,13

36. Inteligentní zastávkové LED panely
Inteligetnní zastávkové panely LED BS 153
Cenová nabídka poddodavatele BUSE s.r.o.

Inteligetnní zastávkové panely LED BS 153 od vybraného dodavatele 
investorem, dle specifikací AD. CN obsahuje zastávkové informační panely 
LED 4- řádkové, oboustranné, typ BS 153 9/2 vč. stojanu, vitrín a montáže.

ks 2,000 335 300,00 670 600,00

Na základě aktualizace CN zaslané investorem určeným 
poddodavatelem firmou BUSE s.r.o. dne 20.11.2019. 
Cenová nabídka byla vytvořená na základě požadavků 
investora (město Děčín) a poddodavatel jí upřesnil na 
základě požadavků a konzultací s autorským dozorem 
stavby. Generální zhotovitel stavby firma STRABAG a.s. 
do tvoření a upřesňování nabídky nevstupoval a dodávku 
pouze zaštiťuje. Firma STRABAG a.s. zajišťuje přípravu 
pro stojan, zejména pak kotevní rošt stojanu informačního 
panelu nad rámec zasmluvněných prací. 

Cenová nabídka poddodavatele BUSE s.r.o. 670 600,00

Přirážky STRABAG a.s.



Správní a výrobní režije vč. zisku (5% + 5% + 5%) % 15,000 670 600,00 100 590,00

Celkem Přirážky STRABAG a.s. 100 590,00

Celkem Inteligetnní zastávkové panely LED BS 153 771 190,00

37. Dosypávka ornice za ocelovou obrubou kolem pozemku církce

Dosypávka a rozprostření ornice v pásu za ocelovou obrubou v pásu š. 0,5 m 
v průměrném množství 0,4 m3/m2 vč. dodávky materiálu

M2 81,50 400,98 32 679,87

Celkem 32 679,87

38. Uvedení přístupu do kostela do původního stavu

Předláždění stávající betonové dlažby tl. 60mm vč. zřízení nového štěrkového 
lože tl. 40 mm

M2 20,50 522,74 10 716,17

Celkem 10 716,17



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: obnova historické části Podmokel-etapa C SO_503 1 161 010,94

Rozpočet: Přeložka STL plynovodu Děčín ul. Prokopa Holého, úsek mezi ul. Plzeňská a Zbrojnická

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 119 306,23
1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 89,847 287,50 25 831,01

přebytečná zemina z pol. 13273 (pol. 17120 minus pol. 17481): (79.507-

32.019)*1,892=89.847 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 14,832 460,00 6 822,72
pol. bude použita pouze v případě, že AC v rýze nebude frézovaný
asfalt (61,29*0,11)*2.2=14.832 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

49 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ 1,000 28 750,00 28 750,00
DIO po dobu stavby
1=1.000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 5,000 1 725,00 8 625,00
KABEL CETIN, KABELY UPC, PLYNOVOD, KANALIZACE
5=5.000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ 1,000 11 500,00 11 500,00

1=1.000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 9 200,00 9 200,00

1=1.000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 15,000 1 138,50 17 077,50
účast dozoru Gasnet
15=15.000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

7 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KČ 1,000 11 500,00 11 500,00

1=1.000 [A]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

1 Zemní práce 216 361,04

8 113436
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, 
ODVOZ DO 12KM

M3 32,484 690,00 22 413,96

15-09-055

SO_503

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena



2*3,5*1,35*0,53+48*1,08*0,53=32.484 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 113723 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM M3 9,840 2 070,00 20 368,80

82.0*3,0*0,04=9.840 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 79,507 1 483,50 117 948,63

výkop pro plynovod 

3,5*1,35*(1,45-0,57)+3,5*1,35*(1,4-0,57)+5*1,5*1,5*1,45+49,2*0,8*(1,25-0,57)=51.157 

[A] 

výkop substrátu z výsadbových jam 

1.4*1.8*2.25*5=28.350 [B] 

Celkem: A+B=79.507 [C]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se 
v položce č.0141**



11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 79,507 23,00 1 828,66

VÝKOP POL 13273 : 79.507=79.507 [A]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

51 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 28,350 667,00 18 909,45
zásyp jam substrátem
5*1.4*1.8*2.25=28.350 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 32,019 713,00 22 829,55

79.507-(15,202+3,936)=60.369 [A] 

ODEČET JÁMY PRO STROMY (PŘEDPOKLAD ZÁSYPU PŘI SÁZENÍ STROMŮ): 

5*1.4*1.8*2.25=28.350 [B] 

Celkem: A-B=32.019 [C]



položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 15,201 793,50 12 061,99
Obsyp hutněným pískem, max. zrno 22 mm.
2*3,5*0,8*0,36+49,2*0,8*0,36-49*0,08*0,08*3,14=15.201 [A]

Položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu   
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- případné prohození nebo třídění materiálu.

4 Vodorovné konstrukce 18 874,12
14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 3,936 1 127,00 4 435,87

49,2*0,8*0,1=3.936 [A]



položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

50 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 20,250 713,00 14 438,25

5*1.8*2.25=20.250 [A]
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) 
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 
očištění) 
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar 
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 172 473,40
16 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 20,501 1 077,74 22 094,75

2*3,5*1,35*0,25+49,2*0,8*0,25+2*3,5*1,35*0,17+49,2*0,8*0,17=20.501 [A]
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě  
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy  
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného 
technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů  
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak  
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů  
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

20 574J04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S M3 9,840 10 316,69 101 516,23

82*3*0.04=9.840 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

18 577221 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 1,0KG/M2 M2 61,290 13,80 845,80

61.29=61.290 [A] odměřeno z PD



- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení  
položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 
(vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu 
asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v 
položkách 5779**).

19 577222 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,0KG/M2 M2 312,370 9,20 2 873,80

82*3.0+51.5*1.1+5.4*1.8=312.370 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení  
položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 
(vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu 
asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v 
položkách 5779**).

21 5774DG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ MODIFIK M3 3,677 6 242,18 22 952,50

61.29*0.06=3.677 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 
(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 
asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se 
vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  
-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

17 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 2,441 5 382,35 13 138,32

2*3,5*1,35*0,05+49,2*0,8*0,05=2.441 [A]



- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 
(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 
asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se 
vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  
-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

22 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 62,000 146,00 9 052,00

62=62.000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 Potrubí 542 887,40
23 87326 R POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM M 65,000 0,00

65=65.000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

23 87333 R POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM M 49,200 747,50 36 777,00



49.2=49.200 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

24 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M 14,800 1 437,50 21 275,00
PE100 SDR17,6 225*12,8MM
5*2.2+3.8=14.800 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací 
a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 
potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách

25 87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M 14,800 1 380,00 20 424,00

14.8=14.800 [A]



položka zahrnuje:  
pojízdná sedla (objímky)  
případně předepsané utěsnění konců chráničky  
nezahrnuje dodávku potrubí

26 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 52,000 55,20 2 870,40

52=52.000 [A]
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.   
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

27 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 51,000 23,00 1 173,00

51=51.000 [A]
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.

28 899331 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE KUS 2,000 217 350,00 434 700,00

2=2.000 [A]

- položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování 
technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.

29 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 6,000 3 335,00 20 010,00

6=6.000 [A]

- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na 
obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a 
otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

30 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 49,200 115,00 5 658,00

49.2=49.200 [A]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací 
příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

9 Ostatní konstrukce a práce 7 733,75
47 969333 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH M 7,500 287,50 2 156,25

5*1.5=7.500 [A]



- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů

48 969433 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 48,500 115,00 5 577,50

48.5=48.500 [A]
položka zahrnuje:  
použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu  
utěsnění konců  
dělení na předepsané délky úseků  
v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví  
vyhotovení závěrečné zprávy

Ostatní - neobsaženo v původním VV 83 375,00

1 Osazení obrubníků včetně betonu M 45,000 575,00 25 875,00

2 Geodetické zaměření, geometrický plán KPL 1,000 34 500,00 34 500,00

3 Předávací dokumentace KPL 1,000 11 500,00 11 500,00

4 Poplatky za zábory KPL 1,000 11 500,00 11 500,00

POZNÁMKA:

Bypass není potřebný (položka č.23), plynovod je zokruhovaný.

Propoje budou provedeny stoplováním.






