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DODATEK č. 3 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019-0229/OR, ze dne 20.05.2019 

„VZ –  Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí“ 

Smluvní strany 

Objednatel: Statutární město Děčín  

Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly  

Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města 

IČO: 00261238   

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha   

Číslo účtu: 921402389/0800   

  v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel a  

Zhotovitel:  Děčínský stavební podnik s. r. o.   

Sídlo:  Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2 

Statutární zástupce:  

IČO:  47781483 

DIČ:  CZ47781483   

Bankovní spojení:  ČSOB a. s., Děčín  

Číslo účtu:  277913507/0300 

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  

„smluvní strany“. 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 2 0 .05.2019 smlouvu o provedení díla s  číslem objednatele  

2019-0229/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Městské divadlo Děčín – 

oprava poruch nosných konstrukcí“ (dále jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v  platném znění (dále jen „ZZVZ“).  

3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy  včetně konkrétního odůvodnění je uveden v  příloze 

tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.  

II. 
Předmět Dodatku č. 3 

1. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se oproti ceně díla 

dle Dodatku č. 2 zvyšuje o částku 359 937,95 Kč 

(slovy: třistapadesátdevěttisícdevětsettřicetsedmcelýchdevadesátpět korun českých) bez DPH.  

2. Celkový přehled změn ceny díla dle jednotlivých dodatků: 

 

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH  11 326 678,19  

Dodatek č. 1 – bez vlivu na cenu 0,00 

Dodatek č. 2  970 075,48 

Dodatek č. 3 359 937,95 

Cena včetně Dodatku č. 3 v Kč bez DPH  12 656 691,62 
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III. 

Závěrečná ustanovení  
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčená.  

2. Dodatek byl schválen usnesením rady města č. RM 20 16 36 03 ze dne 01.09.2020. 

3. Tento dodatek je podepisován v elektronické podobě. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný 
dodatek. 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak 
dodatek nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním 
Příloha č. 2 - oceněný položkový soupis prací. 

 

 

V  Děčíně        V Děčíně  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..........................................................     …………..................................  

Jaroslav Hrouda, primátor města     
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Příloha č. 1 

 
 

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 2019-0229/OR  

 

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ 

Objednatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných 
konstrukcí“, která byla  administrovaná a zadána statutárním městem Děčín.  
 
V rámci realizace stavby bylo nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ  

 název položky méněpráce vícepráce 

1 Změna výmalby sálu  0 86 022,10 

2 Výmalba foyer a schodiště 0 164 155,85 

3 Lešení 0 109 760,00 

 

Ad. 1. V průběhu provádění odstraňování stávajících maleb a oprav štuků v sále byly zjištěny původní 

historické barvy výmalby tohoto prostoru. Na základě konzultace s provozovatelem, vlastníkem objektu a 

architektem města bylo rozhodnuto, že bude původně navržené barevné řešení prostoru (4 odstíny), 

změněno a výmalba sálu bude provedena v původním historickém rázu. Výmalba bude provedena  

8 odstíny převážně sytých barev. Tato vícebarevnost si vyžádá i náročnější práce související s aplikací 

nátěrů. 

 

Ad. 2. V projektové dokumentaci nebyla řešena výmalba foyer a schodiště. Jelikož byly prováděny 

statické opravy prasklin i v těchto prostorech, bude nutné i na základě požadavku vlastníka objektu 

provést výmalbu těchto prostor, a to opět v původních (historických) odstínech (viz předchozí bod).  

 

Ad. 3. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v položkovém soupisu je projektantem 

uveden nedostačující objem prostorového lešení. Tento objem musí být, pro provádění stavebních prací 

na štukové výzdobě stěn a stropu v sále, navýšen. 

 
Souhrnný přehled: 

 méněpráce vícepráce 

Cena víceprací dle § 222 odst. 4 ZZVZ  359 937,95 

Celkový cenový nárůst v Kč bez DPH 359 937,95 
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Příloha č. 2 – položkový soupis dodávek a prací 



Děčínský stavební podnik s.r.o. 
Føıknáfská 1248/21 

405 01 Dèčın 2 A 
!ČO : 47781483 1' 
DIČ 2 CZ47781484 

ZMÉNOVÝ LIST 
č.5 

ıııı_ ııuııflıı _ 

Název stavby 1 Městské divadlo Děčín ~ Oprava poruch nosných konstrukcí 

C1810 zakázky přødkfádflflinihø : 1352 
Číslo smłouvy O dílo : zhotovitełez 1352-2094-2019 objednatełe : 2019-0229/OR 

Předkłádá (zhotoviteì) : Děčínský stavební podnik s.r.o. 

Schvaluje (objednatel) : Statutární město Děčín 

Po is změn :

' 

p y 
Chybějící lešení dle skutečnosti. 

Cenová rekapitulace dle příloh Z Cena bez DPH 109 760,00 
DPH 15% 0,00 

DPH 21% 23 049,60 
Cena vč. DPH 132 809,60 

Kč 
Kč 
Kč 
Kč 

Příkıhy Č. : 1. Položkový rozpočet 

Zmënový list schválił Z 

V Děčíně dne



Změnový list č.5 
Zakázka „«ˇ_..._ì› -_. .„_.„......._._.._.._. _...w4_-„__._._,..._. ..._._......... ..,__„.,.„,.._._._, _ __ __, _ _ _ _ ____ _ „__ „__ _ ___M___A _ __ __ _ ___N___ ____ __ ___ ____ __“ (___________x zakázky 1352-2094-Zoıs 
_ZąKázk_a _Měst_s_ké divadlo Děčín - Oprava porubh ñbsných konstrukćí 

__ _ _ 

Klasifikace 
_ _ _ _ _ 

Fáze 
_ _ 

Rozpracované reałìzace 
N `”””__ 

__________ __ _ › 

Verze “ iˇ“@““ “ ` “-›--“---M* “~ ~ ~ˇ-~‹~~»~---~-›-›~ v ~ˇ vv -z «›- 

LK°me“łà.ř____._.„_____..._____________________ ____ __L_eŠ&I?š_____________ ,__________ _ _ ,__________ __ __ __ _______ _ 

"_ 
Í_ 

ˇ ` ' 

_fÍĹ!I*_Y _ _ _ _______ __ _ __ _____ ______ 
Název 

7 I M W Mmwuwnnť W* mw' ,mnm
Ž 

..._ .,__.____ .„„_.__.__ _ ._ . _ __ _____„__ _____ __ _____ _„,________M _______ł 

Uživatelé
" 

ł2Pf“°°YëÉ§{__ 
_ __ _ __ .__ĹĹÍĹ_Í__ __ ____ _

ı

í



Zakázka: 
Městské divadlo Děčín - Oprava poruch nosných konstrukcí 

Popis Cena DPH Cena s DPH 

ZL 5: Zmènový list č.5 - Lešení 
009: Ostatní konstrukce a práce. bourání 

109 760.00 
109 760.00 

23 049,60 132 809,69 
23 049,60 132 809.60 

Ce!!-:em (bez DPH) 
DPH 
DPH 21 "/ø ze základny: 109 760 

109 760,00 
23 049,60 
23 849,60 

Ceìkem (včetně DPH) 

_“ 

g
I 

Stránka 2 Z 3 

132 809,6B 



Of. Typ Kód 
__ W Popis MJ Výměra Jødn. cena Cana Sazba DPH D?H Cena 8 DPH 

ZL 5: ìmènový list č.5 - Lešení 
_ _ 

009: Qata_tr_ıi lgonatfukce a pràce,_!_?Qurán1 
1. SP 943211111 Montáž łešenì prostorového rámového lehkého pracovního S podlahami S m3 

_ ř 
__provOznim załiżenfm tř. 3 do 20 

2 SP 943211211 Mønıáž ıøšflns pvnsıøfnvèhn vámøvèhø ıehınèhó pmønvnčhø S pøóıahamı 
` 

_Příp1atek za první a každý dałší 
m3 

3 SP 943211511 Demomáž lešení prostomvého ràmového lehkého pracovního S podlahami S 
' 

m3 
provozním zatêżením tf. 3 do 

Stránka 3 Z 3 

109 760,00 
109 78u.Do_ 

392,0 85.130 25 480,001 21 

47 040,0 1.50 70 580,00* 21 

392.9 
` 

35.00 
` 

13 72o.0o` 21 

23 049,59 
23 049.60 
5 350,80 

14 817.60 

2 881.20 

132 809.56 
132 809,60 
30 830,80 

85 377.60 

16 601,20
Š



vv Decínský stavební podnik s.r,o. 
Folknářská 1246/21 

405 O1 Děćin 2 n 
lČO I 47781483 
DlČ 1 CZ47781484 

ZMÉNOVÝ LIST 
č.6 

_ı ııt 

Název Stavby 1 

Číslo zakázky oředkládajícího Z 

Číslo smlouvy O dílo Z 

Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí 

1 352 
zhotovitele I 1 352-2094-20'l9 objednatele : 2019-0229IOR 

Předkládá (Zhotovitel) : 

Schvaluje (objednatel) : 

uv 
Decínský stavební podnik s.r.o. 

Statutární město Děčín 

Popis Změny Z

ˇ 

Cenová rekapitulace dle příloh 1 

Pžiløhy č. z 

Změna barevnosti malby oproti PD. V PD počítáno se 4 barvami malby. Nové je 
počítáno S 8 odstíny. 

Cena bez DPH 86 022,10 Kč 
DPH 15% 0,00 Kč 
DPH 21% 18 064,64 Kč 
Cena vč. DPH 104 086,74 Kč 

1. Položkový rozpočet 

*_____ „__ _ 

Zménový list vystavil Z Zmënový list schválil : 

V Děčíně dne 



zčìslo zakázky 91352-2094-2019 

Šłüasìflkace 
Ť _ _ 

§Fáze Rozpracované reałìzace 
V _ 

Změnový list č.6 

šzakàzka »Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí 
_ H 

?Komentář Ž 
n „_ . ,_ „__.....„.„.,_›„,___.__..VQ.,._ì..,.`....__._._„._...„....„.___.__„.....„..„.. ....„.,...___..‹.„_.„ .__...__..„„.„„„„„,.__._..__..._„.. ___.___.,. ,.,z<,..._____.,.-- ^___„...__.7 „.„..__„_„„... ...z_z7„_-..._ _ .„.„~ ...„., 

Verze 
ÉPopis ›ZmènO_výë!ist ČB M „ NQˇvà

„

i 
‹

š

J 

„ TVP.ĚÍ“7Y „ ÉNázŤ_,`Ĺ „W „ ____ ,V „ „ „ _„,„ V 

Užìvateié 
ÍĹ; ,Ťf,Ĺ!ıżžřıêI31š'f“”*3;€Í€êš,›. 'ŤÍ íšiìššf ÍŤ `Ĺ.;„„. 

ˇ 

W 
A 

Ĺ MŤM „ 
1

.

i 

LĚE1?F?`YĚĚ,L„_.„„._~-„„„_._„ M- __„„_` _.„„-_______.„„____-„.„-„.„_„__...„__ __ ` _ é 

Stránka 1 Z 3

ž

É



Zakázka: 
Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí 

Pøpis Cena DPH Cena s DPH 

ZL 6: Zrnénový Říst č.8 - Nová barevnost maieb 
784: Dokončovaci práce - malby a tapety 

86 022,10 
86 022,10 

18 064,64 104 086,74 
18 064,64 104 086,74 

Celkem (bez DPH) 
DPH 
DPH 21 °/n ze základny: 86 022 

86 022,10 
18 064,64 
18 064,64 

Celkem (včetně DPH) 

B 

Stfánka 2 Z 3 

104 08634 Kč



Pot. Typ Kód Po ls 
_ p 

_ 
MJ Výměra Jedn. cena C_ena Sazba DPH DPH Cena 8 DPH 

ZL 6: Zmënový list č.6 - Nová barevnost maleb 
_784; Dokončpvıci práce ęmaiby 8 tapety 

1 
_ 
SP 784211064 _Připłatę!‹ za pıˇamosı pfavadënı (8_ odstínu) 

_ _ 
m2 

_ 
1 359,8 

2 SP 'ı'84211067R Příplatek za barevnost 1× maibav ůerverıa barva m2 122.5 
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52.00 
125,00 

86 022.10 
86 022.10 
70 ̌ ıo9.8o` 

15 312.50 
_ 

21 
21 

18 064,64 
18 064.64 
14 849.02 
3215.63' 

1 U4 085,74 
104 086.74 
85 558,62 
18 528.13



Děčínský stavební podnik s.r.o. 
Føıknáfzhá 1248/21 

405 01 Dèćın 2 A 
lćo z 47781488 4-fllűžzˇzv 
Dlč z CZ47781484 

ZMÉNOVÝ LısT 
č.7 

Název Stavby : 

Číslo Zakázky přeclkládajiciho : 

Číslo smlouvy O dílo : 

Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukci 

1352 
zhotovitele: 1352-2094-2019 Objednatele : 2019-0229IOR 

Předkládá (Zhotovitel) : 

Schvaluje (objednatel) Z 

Děčínský stavební podnik s.r.o. 

Statutární město Děčín 

Popis Změny :

' 

Cenová rekapitulace dle příloh : 

Výmalba Foajé a schodiště 

Cena bez DPH 
DPH 15% 
DPH 21% 
Cena vč. DPH 

164 155,85 
0,00 

34 472,73 
198 628,58 

Přílohy č. 1 1. Položkový rozpočet 

Změnový lisl vystavil : 

V Děčíně dne 

Zmënový list schválil : 



Změnový list č.7 
za Í ._.„ z_,..._„„_..„.„._.__,z W ..___ „__ _ ,__,„________-, _, -_._„_,_„„_,„,_,,_„__„_„_„______ ___„___,„__,_„_ _ „__,_„,_, _ _ 

àčišıó zakázky 1352-2094-2019 _ _ Ž 

`Zakázka Městské dívadio Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí ` 

Klasifikace ________ _

Ž 

Ě,Fáze Rozpracované realizace 
ì,ł$9_If!€›“łàř 

Y,Ě3ÍłÉ____ ___.________..___.__.___.__ __ __ _ „__ __ _ 

§Popis Zmënový łist č.7 N _ Ú W 

łKOmentář \/'malba foa`e a schodiště 
._ _ __)(_._„._„ L..._ __ __ _.„.___ __- _ _ _ _____ 

Firmy 
L 

Typ Firmy ĚNÉZBV 

Uživatelé 
nd 

__... 

ÍZp}acovateł
W



Zakázka: 
Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí 

Popis Cena DPH Cena S DPH 

ZL 7: Zméncvý list č.7 ~ Výmaiba Foajé a schcdiště 
7844: Dckonćovaci práce - malby a tapety 

164 155,85 
164 155,85 

34 472.73 198 628,58 
34 472,73 198 628,58 

cøıhęm ęhøz DPH) 
DPH 
DPH 21 °/ø ze zákładny: 164 156 

164 155,85 
34 472,73 
34 472,73 

Celkem (včetně DPH) 

gz

Stránka 2 Z 3

'1 98 628,58



Poř. Tam Kód Popis
_ 

MJ Výměra Jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena S DPH 

‹K×<.Ol'\)-Ä 

®a 
8

7 

SP
H 
SP 
SP 

SP 
SF' 

SP 

783000125 
581114845R 
784181123 
784211113 

7B42110`67R1 
949101112R 

X512 

ZL 7 : Zménavý list č.7 ~ Výmaiba Foajé a schødíště 
784: Dokonćovıcí práce - rnałby I :apaty 
Ochrana konstrukci nem pfvkú při provádění nátěrů obalením fółii 
folie pm malłřskè potřeby Zakıývaci 
Penetraoe podkladu v místnostech výšky do 5,00 m 
Dvojnasobnè małby ze Směsi za mokra velmi dobře oıèmvzdornycn v 
místnostech výšky do 5,00 m 
Příplatek za barevnost ixmalba - sytě modrá barva Sìropu 

äëzäë, 

amz. 
Pomocné lešení pm objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2 O kpł. 
výšce av Sm 
›VRN - Doprava 

_ 
W-

1 
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102.9 
113.19 

1 160,0 
790,0 

370.0 
1,0 

1.0 

20.00 
15.00 
25.00 
85100 

125.00
ˇ 

15 000.00 

3 000.00 

164 155,85 
154 155,85 

2 058.00 
1 697.85 

29 000,00 
67 150.00 

46 250.00 
15 000.00 

3 000.00 

ľ\)f\)I\)I\J 

_›_ı...›..n 

21 
21 

21 

34 47233 
34 472.73 

432.18 
356.55 

6 090,00 
14 101 ,50 

9 712.50 
3 150.00 

83o.00` 

198 628.58 
198 623,58 

2 490,181 
2 054,40 

35 090.00 
81 251.50 

55 962.50 
1 8 150.00 

3 630.00


