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DODATEK č. 7

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017-0609/OR ze dne 22.09.2017

„VZ – Obnova historické části Podmokel – etapa C“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Děčín  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5,  

405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, 

primátor města
IČO: 002 61 238  
DIČ: CZ00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800  

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  

a  

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 150 00 Praha 5
zastoupený: Alexandrem Ligou a Davidem Brůžkem, zmocněnci  
Kontaktní adresa: STRABAG a.s., OZ České Budějovice, oblast

Teplice, Mírová 284/24, 417 03, Dubí 3
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: KB České Budějovice
Číslo účtu: 3505231/0100

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“.

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 09. 2017 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele
2017-0609/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Obnova historické 
části  Podmokel – etapa C“ (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze  
tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

II.
Předmět dodatku č. 7

1. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se oproti ceně 
díla dle dodatku č. 7 smlouvy zvyšuje o částku 86 571,95 Kč (slovy: 
osmdesátšesttisípětsetsedmdesátjednakorunčeských a 95 hal.) bez DPH. 
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2. Celkový přehled změn ceny díla dle jednotlivých dodatků:

III.
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 7 nedotčená.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozděleny dle jednotlivých  

odstavců s odůvodněním
  Příloha č. 2 -   Položkový soupis prací.

3. Tento dodatek je podepisován 4 x v listinné podobě. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 3 
výtisky.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM 20 16A 36 03 ze dne 03.09.2020.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv.

V Děčíně dne V Děčíně dne

..........................................................                       .......................................................
Jaroslav Hrouda Alexander Liga a David Brůžek
primátor města zmocněnci zhotovitele

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH 44 855 395,00

Dodatek č. 1 – bez vlivu na cenu 0

Cena včetně Dodatku č. 2 40 644 880,40

Cena včetně Dodatku č. 3 42 139 141,03

Cena včetně Dodatku č. 4 42 531 657,49

Cena včetně Dodatku č. 5 42 421 018,49 

Cena včetně Dodatku č. 6 42 234 545,04

Cena dodatku č. 7 86 571,95

Cena včetně Dodatku č. 7 v Kč bez DPH 42 321 116,99
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Příloha č. 1 dodatku č. 7 smlouvy o dílo č. 2017-0609/OR -
Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozděleny dle jednotlivých

odstavců s odůvodněním včetně mapky se zakreslením prací

Objednatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Obnova historické části Podmokel – etapa C“, která 
byla administrovaná a zadána statutárním městem Děčín.

V rámci realizace stavby bylo nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 

Ad. 47
Jedná se o změnu umístění již osazených kamenných zarážek v ul. Prokopa Holého, které mají 
zamezit vjezdu vozidel do nezhutněného prostoru a přímo ke kmenu stromu tak, aby nedocházelo 
k jeho poškození. Na základě zkušenosti nově zrealizované části prostranství v ul. Bezručova, kde
je instalována obdobná ochrana stromů včetně zarážek, byla ihned po spuštění provozu řešena 
pojistná událost, kdy vozidlo nabouralo ocelovou ochranu stromu. Na základě této zkušenosti byla 
projektantem navržena změny umístění zarážek v ul. Prokopa Holého tak, aby byl minimalizován 
vznik těchto nehod.    

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 

Ad. 44 
Při provádění stavebních prací na vozovce (na Husově nám. před objektem č.p. 69 Podmokly, 
Husovo nám. 14, na pozemku p.č. 874 k.ú. Podmokly), kterými má být stavba uvedena do souladu 
s platnou smlouvou o dílo a projektovou dokumentací bylo provedeno rozebrání dlažeb a odstranění 
vrstev, které byly provedeny v rozporu s touto smlouvou. Tyto vrstvy byly v části tohoto území 
rozebrány až na pláň vozovky. Stavební práce, kterými dochází k odstranění vadné části díla nejsou 
předmětem tohoto dodatku a stejně tak nejsou ze strany objednatele hrazeny.
Byly provedeny zátěžové zkoušky pláně, při kterých bylo zjištěno, že únosnost pláně nesplňuje 
hodnoty dané projektovou dokumentací, která je přílohou smlouvy o dílo.
Pro zajištění únosnosti pláně navrhl projektant řešení pomocí kameniva zpevněného cementem. 
Jedná se o práce, které musí být provedeny, aby dílo odpovídalo technickým parametrům.
Práce a materiál, které v rámci konstrukčních vrstev nebudou realizovány v důsledku změny 
vyvolané nutným zvýšením únosnosti pláně, budou odečteny jako méněpráce. Navýšení změny 
spočívá pouze v provedení vrstvy z cementem zpevněného kameniva.

Ze shora uvedeného vyplývá závěr, že tyto skutečnosti nemohl objednatel nijak předvídat a změna 
shora popsaná nijak nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Ad. 45 
Při provádění stavebních prací na chodníku (na Husově nám. před objektem č.p. 111 Podmokly, 
Husovo nám. 12), kterými má být stavba uvedena do souladu s platnou smlouvou o dílo a 
projektovou dokumentací bylo provedeno rozebrání dlažeb a odstranění vrstev, které byly 
provedeny v rozporu s touto smlouvou. Tyto práce nemohly být provedeny z důvodu existence

název položky méněpráce vícepráce

47 Přesun parkovacích zarážek v ul. Prokopa Holého - požadavek 
investora

42 797,25

název položky méněpráce vícepráce

44
Změna konstrukce dlážděné vozovky p.p.č. 874 k.ú. 
Podmokly

96 685,00 170 647,50

45
Změna konstrukce chodníku před objektem č.p. 111 
Podmokly

52 554,30 22 366,50

149 239,30 193 014,00
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inženýrských sítí v podloží nacházejícím se pod chodníky, a to v celém rozsahu do hloubky 
požadované PD.  V maximální možné dosažené úrovni byly provedeny zátěžové zkoušky, kdy 
výsledné hodnoty této zátěžové zkoušky odpovídaly požadovaným hodnotám v PD. 
Vzhledem k tomu, že není možné dodržet tloušťky (viz předchozí odstavec) konstrukčních vrstev dle 
PD, byl projektant stavby vyzván k navržení nového technického řešení. V rámci řešení stanovil 
postup prací pomocí štěrkodrtě. 
Z důvodu provedení této změny dojde k odpočtům nerealizovaných konstrukčních vrstev a zároveň 
k navýšení ceny spočívající ve vrstvě štěrkodrtě.

Ze shora uvedeného vyplývá závěr, že tyto skutečnosti nemohl objednatel nijak předvídat a změna 
shora popsaná nijak nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Souhrnný přehled:
méněpráce vícepráce

Cena dle § 222 odst. 4 ZZVZ 0 42 797,25
Cena dle § 222 odst. 6 ZZVZ 149 239,30 193 014,00
Celková změna ceny díla na základě dodatku č. 7 86 571,95



Nabídka

Zhotovitel Strabag a.s., Mírová 284/26, 417 03 Dubí

provozní jednotka Travčice

Objednatel: Statutární město Děčín

Akce: Obnova historické části Podmokel - etapa C; Změny během výstavby Cena odpočtů Cena přípočtů

bez DPH [CZK] bez DPH [CZK] bez DPH [CZK] s DPH [CZK]

-149 239,300 235 811,250 86 571,950 104 752,060

Cena odpočtů Cena přípočtů

-149 239,300 235 811,250 86 571,950 104 752,060

bez DPH [CZK] bez DPH [CZK] bez DPH [CZK] s DPH [CZK]

A.2) -149 239,300 235 811,250 86 571,950 104 752,060

44. -96 685,000 170 647,50 Kč 73 962,500 89 494,63 Kč

45. -52 554,300 22 366,50 Kč -30 187,800 -36 527,24 Kč

46.

47. 0,000 42 797,25 Kč 42 797,250 51 784,67 Kč

V Děčíně dne: 2.9.2020 Za zhotovitele: TDI: AD:

    ….......................................                   …......................................... …................................. ….................................
            Martin Malát                                                  Jan Ekrt Ing. Jiří Zeilinger
odpovědný stavbyveoucí                         vedoucí provozní jednotky CB technický dozor investora autorský dozor investora
        STRABAG a.s.                                           STRABAG a.s. IPSUM CZ s.r.o.

Přesun parkovacích zarážek v ul. Prokopa Holého - požadavek investora

Změna konstrukce dlážděné vozovky před ČEZ - sanace

Změna konstrukce chodníku před ČEZ

Změna konstrukce přejezdových prahů v komunikaci - nedořešeno - bude řešeno v rámci dalšího ZL

Cena změnového listu celkem

Návrh změnového listu k dodatku č. 7 Cena změnového listu celkem

Náklady na vícepráce/méně práce celkem

Podle § 222 odst. 6) ZZVZ



Firma: Projektová kancelář Vaner, s.r.o.

Příloha k dodatku č. 7 pro ocenění ZL
Stavba: 15-09-055 Obnova historické části Podmokel - etapa C (investor Děčín) SO 101 73 962,50

Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace

Jednotková Celkem
1 2 4 5 6 9 10

44. Změna konstrukce dlážděné vozovky před ČEZ - sanace 73 962,50

PŘÍPOČTY 170 647,50
19 562142 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 200MM M2 610,00 279,75 170 647,50 SoD - SO101

změna oproti SoD a PD, náhrada vrstvy ze ŠD za KSC I - sanace neúsnosné pláně

Vyměřeno digitálně ze situace
Konstrukce M - náměstí - dlažba (pojížděná), 387,5 m2
Konstrukce I - Parkovací stání - dlažba (dod. č. 2 a 3 změněno na Konstrukci M - nová 

dlažba místo recyklované), 222,5 m2
Celkem: M(387,5m2) +  I(222,5m2) = 610,00m2

ODPOČTY -96 685,00

59 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 -610,00 158,50 -96 685,00 SoD - SO101

vrstva z MZK 0/32 dle SoD a PD, tl. 200 mm dle PD, vrstva MZK 0/32 nahrazena 

vrstvou ŠDa 0-32
Vyměřeno digitálně ze situace
Konstrukce M - náměstí - dlažba (pojížděná), 387,5 m2
Konstrukce I - Parkovací stání - dlažba (dod. č. 2 a 3 změněno na Konstrukci M - nová 

dlažba místo recyklované), 222,5 m2
Celkem: M(387,5m2) +  I(222,5m2) = 610,00m2

KAMENNÁ DLAŽBA DLTL. 150MM KAMENNÁ DLAŽBA DL TL. 150MM
LOŽE ŠTĚRKODRŤ 0-4MM ŠDTL. 40MM LOŽE ŠTĚRKODRŤ 0-4MM ŠD TL. 40MM

MECHANICK
Y 
ZPEVNĚNÉ 
KAMENIVO 
MZK

TL. 200MM ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63MM TL. 200MM

ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63MMTL. 200MM CEMENTOVÁ STABILIZACE SC I TL. 200MM

NÁMĚSTÍ - DLAŽBA (kód 101_01) NÁMĚSTÍ - DLAŽBA (kód 101_01)

MnožstvíPoř. číslo Kód položky Název položky MJ
Cena

Cena získaná 
z

Původní skladba dle PD a 

SoD
Návrh nové skladby - sanace

Varianta_2: odpočet MZK, přípočet SC (KSC I), přesunutí vrstvy ze ŠD nad vrstvu SC



Firma: Projektová kancelář Vaner, s.r.o.

Příloha k dodatku č. 7 pro ocenění ZL
Stavba: 15-09-055 Obnova historické části Podmokel - etapa C (investor Děčín) SO 101 -30 187,80

Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace

Jednotková Celkem
1 2 4 5 6 9 10

45. Změna konstrukce chodníku před ČEZ -30 187,80

PŘÍPOČTY 22 366,50
54 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 186,00 120,25 22 366,50 SoD - SO101

Vyměřeno digitálně ze situace
Konstrukce E - chodníky - dlažba mozaika, 171 m2
Konstrukce H - vjezdy - dlažba mozaika, 0 m2
Konstrukce N, O, P - Hmatové prvky OOSPO, 15 m2
Celkem: E(171m2) + H(0m2) + N,O,P(15m2) = 186m2

ODPOČTY -52 554,30

60 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 -186,00 119,25 -22 180,50 SoD - SO101

Vyměřeno digitálně ze situace
Konstrukce E - chodníky - dlažba mozaika, 171 m2
Konstrukce H - vjezdy - dlažba mozaika, 0 m2
Konstrukce N, O, P - Hmatové prvky OOSPO, 15 m2
Celkem: E(171m2) + H(0m2) + N,O,P(15m2) = 186m2

21 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 -186,00 124,50 -23 157,00 SoD - SO101

Vyměřeno digitálně ze situace
Konstrukce E - chodníky - dlažba mozaika, 171 m2
Konstrukce H - vjezdy - dlažba mozaika, 0 m2
Konstrukce N, O, P - Hmatové prvky OOSPO, 15 m2
Celkem: E(171m2) + H(0m2) + N,O,P(15m2) = 186m2

7 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 -18,60 388,00 -7 216,80 SoD - SO101
vč.uložení na skládku a poplatků

Plocha vyyměřena digitálně ze situace. Odpočet 10 cm výkopu vč. odvozu na skládku.

Konstrukce E - chodníky - dlažba mozaika, 171m2*0,1m = 17,1 m3
Konstrukce H - vjezdy - dlažba mozaika, 0m2*0,1m = 0 m3
Konstrukce N, O, P - Hmatové prvky OOSPO, 15m2*0,1m = 1,5 m3
Celkem: E(17,1m3) + H(0m3) + N,O,P(1,5m3) = 18,6m3

MnožstvíPoř. číslo Kód položky Název položky MJ

Varianta_2: odpočet ŠD 0-63 a MZK v tl. 15 cm, přípočet ŠD 0-63 v průměrné tl. 20 cm

Cena
Cena získaná 

z



KAMENNÁ DLAŽBA DLTL. 60MM KAMENNÁ DLAŽBA DL TL. 60MM
LOŽE ŠTĚRKODRŤ 0-4MM ŠDTL. 40MM LOŽE ŠTĚRKODRŤ 0-4MM ŠD TL. 40MM
MECHANIC
KY 
ZPEVNĚNÉ 
KAMENIVO 
MZK

TL. 150MM ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63MM TL. 200MM

ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63MMTL. 150MM

CHODNÍKY - MOZAIKA (kód 101_02) CHODNÍKY - MOZAIKA (kód 101_02)

Původní skladba dle PD a 

SoD
Návrh nové skladby - sanace



Firma: Projektová kancelář Vaner, s.r.o.

Příloha k dodatku č. 7 pro ocenění ZL
Stavba: 15-09-055 Obnova historické části Podmokel - etapa C (investor Děčín) SO 101 42 797,25

Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace

Jednotková Celkem
1 2 4 5 6 9 10

47. Přesun parkovacích zarážek v ul. Prokopa Holého 42 797,25

PŘÍPOČTY 42 797,25

Demontáž osazených parkovacích zarážek vč. nezbytně nutné rozdláždění dlažby, 
očištění parkovacích zarážek od betonového lože a přemístění na mezideponii, odvoz 
vybouraného materiálu na skládku vč. uložení a poplatku za uložení betonu na skládce

ks 9,00 1 995,25 17 957,25

Rozklad na 1 ks zarážky 1 995,25

práce dělníka: 2 dělníci * 1,5 hod = 3 hod hod 3,00 370,00 1 110,00

práce otočného bagru: 1 bagr * 0,25 hod = 0,25 hod hod 0,25 1 800,00 450,00

doprava a uložení odpadu na skládce: 0,1 m3 m3 0,10 1 250,00 125,00

poplatek za uložnení betonového odpadu na skládce: 0,25 t t 0,25 200,00 50,00

Pokrytí režijních provozních a výrobních nákladů (8,5 % + 2% + 4,5%) % 15,00 260,25

Osazení nových zarážek do bet. lože vč. zadláždění dlažby dle kladeckého schématu 
AD do lože ze ŠD, pěchování apod.

ks 9,00 2 760,00 24 840,00

Rozklad na 1 ks zarážky 2 760,00

práce dělníka: 2 dělníci * 1,75 hod = 3 hod hod 3,50 370,00 1 295,00

práce otočného bagru: 1 bagr * 0,25 hod = 0,25 hod hod 0,25 1 800,00 450,00

dodávka betonu: 0,1 m3 m3 0,10 1 950,00 195,00

procento znehodnocených zarážek (nutné použití nových kusů): 20% zarážek % 20,00 2 300,00 460,00

Pokrytí režijních, provozních a výrobních nákladů (8,5 % + 2% + 4,5%) % 15,00 360,00

Cena
Cena získaná 

z

Na základě požadavku autorského dozoru ze dne 19.8.2020 - nedostatečná ochranná stromů v ulici Prokopa Holého.
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MnožstvíPoř. číslo Kód položky Název položky MJ




