
DODATEK č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2019-0386/OR 

ze dne 20.05.2019 
 

„Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy Magistrátu města 
Děčín č.p. 1125, Podmokly“  

 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel: statutární město Děčín 
Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové 

nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města 
IČO: 002 61 238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 
  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 
a 
 
Zhotovitel:     STAMO spol. s r.o.  
Sídlo:      Stavební 415/3, 405 02 Děčín I 
Statutární zástupce:      
IČO:       432 22 323 
DIČ:       CZ43222323 
Bankovní spojení:     KB a.s., pobočka Děčín  
Číslo účtu:      3875640207/0100 
 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

 
 
 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.05.2019 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 
2019-0386/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Stavební 
úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy Magistrátu města Děčín č.p. 
1125, Podmokly“. 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.  
o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ) 

3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 
v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

 

 
Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, a naopak 
se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 
snižuje o částku –2 055,49 Kč bez DPH.  
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3. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH 

Cena díla dle smlouvy včetně dodatku č. 1 7 186 865,87 Kč 

Cena změny závazku dle § 222 ZZVZ 364 530,93 Kč 

Cena méněprací 183 293,21 Kč 

Cena víceprací 181 237,72 Kč 

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a 
odečtení ceny méněprací v Kč bez DPH 

7 184 810,38 Kč 

 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ s odůvodněním. 

Příloha č. 2 - Položkové soupisy dodávek a prací. 

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný   
dodatek. 

4. Dodatek byl schválen dne 18.08.2020 usnesením č. RM 20 15 36 07.   

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.      

 
V Děčíně dně 15.09.2020 
 
 
       

  
 
 
....................................................    ................................................. 
Objednatel       Zhotovitel  
Jaroslav Hrouda  
primátor města  jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 k dodatku č. 2– SOD 2019-0386/OR 

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny 

změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Stavební úpravy interiéru nové obřadní 

síně v přízemí budovy Magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly“, která byla 

administrována a zadána statutárním městem Děčín. 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

 

• dle § 222 odst. 4 ZZVZ – změny de minimis. Jedná se o změny, které nemění předmět 
plnění veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % ceny zakázky. 

  Méněpráce Vícepráce 

 Změny celkem, popis viz níže    183 293,21 181 237,72 

    

Odůvodnění  

 
Při provádění bouracích prací a nových elektro rozvodů bylo zjištěno, že položkový soupis 
prací obsahuje menší množství materiálu, než je třeba pro řádné dokončení díla. Dále na 
základě požadavku je nutné nově rozšířit předmět plnění o provedení datového vedení 
(mimo jiné se jedná o propojení budov úřadu v rámci docházkového systému). Tím dojde 
k navýšení množství materiálu a objemu stavebních prací.  
 
Vzhledem k navýšení množství kabeláže budou muset být původně navržená podlahová 
krabice s víkem zaměněna za jiný typ včetně provedení změny jejího umístění.  
V nově budovaných toaletách budou v určených místnostech vypuštěna dveřní a nástěnná 
madla. V místnosti bude doplněn nový radiátor.  
 
Z důvodu sjednocení vstupů do budov magistrátu bude provedena záměna stávajícího 
zábradlí u vstupního schodiště. V prostoru „úschovna za šatnou“ bude doplněna keramická 
dlažba. V místnostech „zázemí a salónek“ budou navržené dřevěné dubové lišty zaměněny 
za masivní podlahové lišty s povrchovou úpravou a lakem ve stejném odstínu parket.  
 
Na základě požadavků pracovníků OPO MM Děčín nebude provedena zpětná montáž 
klimatizační jednotky u nového bezbariérového vstupu a nebudou instalovány domácí 
telefony a houkačky (EZS). Projektovou dokumentací původně navržený dataprojektor a 
promítací plátno budou vyměněny za novější technologii.  
 
Souhrnný přehled:  
 

Cena víceprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ 181 237,72 Kč 

Cena méněprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ 183 293,21 Kč 

Cenový nárůst dle odst. 4 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH 364 530,93 Kč 

Celkový cenové snížení v Kč bez DPH -2 055,49 Kč 

 

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Magistrát města Děčín č.p. 1125, Podmokly Datum: 5. 8. 2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5,405 38 Děčín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 43222323
STAMO spol. s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:

Ing. arch. Tomáš Efler, Architektonické studio Merboltice 14, Děčín DIČ:

Zpracovatel: IČ: 43222323

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín DIČ: CZ43222323

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel
STAMO spol. s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
STAMO spol. s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK -2 487,14

-2 055,49 -431,6521,00%

0,00 0,0015,00%

20200626

Změnové listy - Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy Magistrátu města Děčín č.p. 1125, 

Podmokly

-2 055,49

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200626

Stavba:

Místo: Magistrát města Děčín č.p. 1125, Podmokly Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5,405 38 Děčín Projektant:

Zhotovitel: STAMO spol. s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Změnové listy - Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy Magistrátu města Děčín č.p. 

1125, Podmokly

5. 8. 2020

Ing. arch. Tomáš Efler, 

Architektonické studio 
STAMO spol., s.r.o., 

Stavební 415/3, 405 02 

Děčín 

-2 487,14-2 055,49ZL02 Změnový list č. 2

-2 055,49 -2 487,14
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 5. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5,405 38 Děčín Projektant:

Ing. arch. Tomáš 

Efler, 

Architektonické 

Zhotovitel: STAMO spol. s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel:

STAMO spol. 

s.r.o., Stavební 

415/3, 405 02 

Děčín 1

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -2 055,49

HSV - Práce a dodávky HSV 3 189,27

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 893,00

      99 - Přesun hmot 296,27

PSV - Práce a dodávky PSV 5 740,24

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 61,20

    743.1 - Elektromontáže - hrubá montáž - silnoproud -10 180,00

    744.1 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných - silnoproudé instalace 8 200,00

    747.1 - Elektromontáže - kompletace rozvodů - silnoproudé instalace 13 400,00

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných - slaboproudé instalace 32 680,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž - slaboproud 5 593,00

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů - slaboproud -21 091,00

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla - silnoproud 24 775,00

    763 - Konstrukce suché výstavby -79 179,18

    767 - Konstrukce zámečnické 14 097,72

    771 - Podlahy z dlaždic 2 475,00

    775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 12 087,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 821,50

M - Práce a dodávky M -10 985,00

    23-M - Klimatizace -10 985,00

Změnové listy - Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy 

Magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly

ZL02 - Změnový list č. 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 5. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5,405 38 Děčín Projektant:
Ing. arch. Tomáš 

Efler, 

Zhotovitel: STAMO spol. s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel:

STAMO spol. 

s.r.o., Stavební 

415/3, 405 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -2 055,49

D HSV Práce a dodávky HSV 3 189,27

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 893,00

6 K 971033141
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
kus 2,000 52,00 104,00

7 K 971033148
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
kus 2,000 180,00 360,00

8 K 973031334
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 

do 0,16 m2 hl do 150 mm
kus 2,000 207,00 414,00

9 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do 

stavebních materiálů
m 0,620 3 250,00 2 015,00

D 99 Přesun hmot 296,27

10 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,208 890,00 185,12

11 K 979082111
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot do 10 m
t 0,095 550,00 52,25

12 K 979082121
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m
t 0,380 80,00 30,40

13 K 979098231
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 0,095 300,00 28,50

VV 0,095 0,095

D PSV Práce a dodávky PSV 5 740,24

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 61,20

14 K R721111119
S17 madlo dveřní mosazné dle tabulky sanity a 

vybavení toalet
ks -1,000 1 650,00 -1 650,00

15 K R721111115
S13 madlo nástěnné fixní 60 cm dle tabulky sanity a 

vybavení toalet
ks -2,000 1 540,00 -3 080,00

16 K R721111120
Termostatický ventil, termostatická hlavice, regulační 

šroubení k radiátoru
kpl 1,000 864,00 864,00

17 K R721111123
S21 radiátor ústř. vytápění pro obřadní síň dle tabulky 

sanity a vybavení toalet
kpl 1,000 3 900,00 3 900,00

18 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
% 27,200 1,00 27,20

D 743.1 Elektromontáže - hrubá montáž - silnoproud -10 180,00

22 K 743112117.1 Přeložka venkovní jednotky klimatizace hod -20,000 360,00 -7 200,00

23 M 345710940.1 Přeložka venkovní jednotky klimatizace set -1,000 2 500,00 -2 500,00

24 M 345710018 Lišta LV 40x20 mm m -12,000 40,00 -480,00

D 744.1 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných - silnoproudé instalace 8 200,00

25 K 744411260
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,10 kg pod omítku 

stěn
m 200,000 22,00 4 400,00

26 M 10358100R kabel silový s Cu jásrem CYKY-J 5x1,5mm2 m 200,000 19,00 3 800,00

D 747.1 Elektromontáže - kompletace rozvodů - silnoproudé instalace 13 400,00

27 K 747161093 Podlahová krabice 9M s víkem kus -1,000 1 900,00 -1 900,00

75 K 747161012 Ventilátor stropní kus 2,000 920,00 1 840,00

VV 2 2,000

VV "jeden kus - pouze montáž"

28 M 3455512092

Podlahová krabice 9M s víkem ( úprava víka dle 

podlahové krytiny ), 9x vaničkq s krytem pro umístění 

systému 45x45mm )

kus -1,000 7 700,00 -7 700,00

29 K 74111200 Montáž podlahové krabice 24M s víkem kus 2,000 1 800,00 3 600,00

30 M 34571000

instalační krabice do betonu, podlahová krabice 24M s 

víkem (úprava víka dle podlahové krytiny), 3x vanička s 

krytem pro umístění

kus 2,000 8 780,00 17 560,00

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných - slaboproudé instalace 32 680,00

31 K 744411220
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku 

stěn
m 1 055,000 22,00 23 210,00

32 M 341110300 kabel datový s CU jádrem UTP cat 6 m 520,000 10,00 5 200,00

33 M 3411103001 kabel datový s CU jádrem UTP cat 5e m 305,000 14,00 4 270,00

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž - slaboproud 5 593,00

34 K 742110100R
Montáž drátkožlabu 100 x 100 CZ vč. kotevního 

materiálu
m 7,000 380,00 2 660,00

35 M 742110000R Drátkožlab 100 x 100 GZ vč. kotevního materiálu m 7,000 273,00 1 911,00

36 K 742110500R
Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových 

čtyřhranných typ KT250
kus 2,000 180,00 360,00

37 M 3457151200R krabice KT250 kus 2,000 331,00 662,00

Změnové listy - Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy 

Magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly

ZL02 - Změnový list č. 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů - slaboproud -21 091,00

38 K 747161067 Domácí telefon + el.vrátný ( 1 účastník ) kus -1,000 450,00 -450,00

39 M 345551210R Domácí telefon + el.vrátný ( 1 účastník ) kus -1,000 6 500,00 -6 500,00

40 K 747161083 EZS - Houkačka kus -1,000 950,00 -950,00

41 M 345551275R.1 EZS - Houkačka se světleným návěštím kus -1,000 3 500,00 -3 500,00

42 M 345551275R2

promítací plátno na strop - promítací plátno s 

elektrickým vysouváním, , - velmi tichým chodem, , - 

bílou matnou plochou, - automatické zastavení pří 

vyjíždění a zajíždění, - montáž na strop. , - tmavý okraj 

o šířce 2,5 cm, - dálkové ovládání , - rozměr (

kus -1,000 8 500,00 -8 500,00

43 M 345551275R3

Dataprojektor BenQ W1050S, - obraz v rozlišení Full 

HD (1080p) , - kontrast 15 000 : 1, - dálkové ovládání, - 

se stropní konzolí

kus -1,000 14 300,00 -14 300,00

44 M 34555127R03

Dataprojektor Epson EB - 535W,3LCD, WXGA, 1280 × 

800, svítivost 3400 ANSI lm, kontrast 16000:1, HDMI, 

VGA, S-Video, LAN

kus 1,000 21 890,00 21 890,00

45 M 3455127R04

Stropní držák CONNECT IT P2 - stříbrný na projektor, 

teleskopický 43-65cm, naklápěcí 30°, pojistné lanko, 

max. nosnost 20kg

kus 1,000 569,00 569,00

46 K 74716100610 Efektové zařízení kus -2,000 3 000,00 -6 000,00

47 M 345551275R5

Výrobník mlhy - Eurolite 

 - dofuk kouře je cca   

 - příkon 715W / 230V 

 - objem nádržky přístroje 1l.  

 - včetně dálkového ovladače,  

 - možnost zavěšení, 

 - rozměry (d x š x v): 350 x 270 x 220 mm

kus -1,000 1 850,00 -1 850,00

48 M 345551275R6

Výrobník bublin - - beamZ 

- integrovaná nádrž na kapalinu, 

- příkon 40W / 230V 

- rozměry 250 x 240 x 272 mm 

- možnost zavěšení

kus -1,000 1 500,00 -1 500,00

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla - silnoproud 24 775,00

76 K 748121142 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní do dvou zdrojů ks 4,000 730,00 2 920,00

77 M 349628181R1
N - svítilo nouzové např. nouzové svítidlo Ontec S M1 

1W/3hod
ks 1,000 1 240,00 1 240,00

80 M 349628181R2
Praporek svislý pro nouzové svítidlo Ontec S M1 

1W/3hod
ks 3,000 184,00 552,00

78 M 349628181R3
C - stropní /nástěnný adaptér pro svítidlo iGuzzini 

Palco
ks 2,000 682,00 1 364,00

79 M 349628181R7
F - přisazené svítidlo, - LED 58W, 8100 lm, - 3000K, - 

krytí IP40 , např.  Osmont
ks 3,000 6 233,00 18 699,00

D 763 Konstrukce suché výstavby -79 179,18

49 K 763131332
SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá 

dřevěná spodní kce
m2 -119,940 669,00 -80 239,86

VV 49,56-169,5 -119,940

VV Součet -119,940

50 K 763164550
SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 2xGM-FH1 

12,5
m 9,795 450,00 4 407,75

VV opláštění kaslíku projektoru

VV 9,795 9,795

VV Součet 9,795

51 K 998763401
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v do 6 m
% -669,414 5,00 -3 347,07

D 767 Konstrukce zámečnické 14 097,72

54 K R767111111
Z2 nová hliníková gumová čistící vstupní kartáčová 

venkovní rohož dle tabulky zámečnických prvků
ks -1,000 8 800,00 -8 800,00

55 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% -5,455 5,00 -27,28

56 K R767111112
Z3 Doplnění mosazné tyče k závěsům pro věšení 

záclon
kpl 1,000 10 500,00 10 500,00

57 K R767111120
Z11 repase madla zábradlí vstup. schodů dle tabulky 

zámečnických prvků
m -3,000 385,00 -1 155,00

58 K R767111120.1 Z11 D+M nového zábradlí u vstup. schodů vč. nátěru m 5,600 3 300,00 18 480,00

59 K R767111122

Z13 Nové podlahové krabice pro elektro 3x300/300 s 

povrchem v teracu dle tabulky zámečnických prvků – 

VIZ ELEKTRO – 1 KUS

kpl -1,000 4 900,00 -4 900,00

D 771 Podlahy z dlaždic 2 475,00

60 K 771473116 keramický sokl m 2,000 125,00 250,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

61 K 771573117
Nová keramická dlažba, v úschovně za šatnou, dle 

tabulky podlah
m2 2,000 1 000,00 2 000,00

VV 2" v úschovně za šatnou" 2,000

VV Součet 2,000

62 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 6 m
% 22,500 10,00 225,00

D 775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 12 087,00

63 K 7751000R01

Dodávka a montáž podlahových lišt, masiv 10-15mm x 

80-100 na výšku, vč. povrchové úpravy mořidlem a 

lakem ve stejném odstínu jako parkety

m 36,000 355,00 12 780,00

VV místnost - zázemí a salonek

VV 36 36,000

74 K 775411800
 Dřevěné lišty dubové 43 x 7 mm připevňované vruty - 

původní
m -36,000 49,00 -1 764,00

64 K 998775201
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 

objektech v do 6 m
% 214,200 5,00 1 071,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 821,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

65 K 783118211
Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských 

konstrukcí s mezibroušením 
m2 8,500 195,00 1 657,50

VV 8,5"nátěr dřevěných parapetů v obřadní síni, bílá matná" 8,500

VV Součet 8,500

66 K 783601713
Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí 

DN do 50 mm
m 12,000 8,00 96,00

VV 12"potrubí topení v zázemí a síni" 12,000

VV Součet 12,000

67 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 

DN do 50 mm
m 12,000 19,00 228,00

68 K 783615551
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

50 mm
m 12,000 25,00 300,00

69 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm
m 12,000 45,00 540,00

D M Práce a dodávky M -10 985,00

D 23-M Klimatizace -10 985,00

70 M M002 talířový ventil 125 ks 3,000 390,00 1 170,00

71 M M003 přetlaková žaluzie PER 160 ks 1,000 845,00 845,00

72 K 231081113
Přemístění klimatizace včetně úpravy rozvodů - 

orientačně
kpl -1,000 15 000,00 -15 000,00

73 K 751711850 Demontáž a odpojení klimatizační jednotky kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
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