
DODATEK č. 3 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2019-0386/OR 

ze dne 20.05.2019 
 

„Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy Magistrátu města 
Děčín č.p. 1125, Podmokly“  

 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel: statutární město Děčín 
Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové 

nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města 
IČO: 002 61 238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 
  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 
a 
 
Zhotovitel:     STAMO spol. s r.o.  
Sídlo:      Stavební 415/3, 405 02 Děčín I 
Statutární zástupce:        
IČO:       432 22 323 
DIČ:       CZ43222323 
Bankovní spojení:     KB a.s., pobočka Děčín  
Číslo účtu:      3875640207/0100 
 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

 
 
 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.05.2019 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 
2019-0386/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Stavební 
úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy Magistrátu města Děčín č.p. 
1125, Podmokly“. 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.  
o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ) 

3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 
v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

 

 
Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, a naopak 
se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 
snižuje o částku -342,80 Kč bez DPH.  
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3. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH 

Cena díla dle smlouvy 6 742 033,30 Kč 

Cena díla smlouvy včetně dodatku č. 1 7 186 865,87 Kč 

Cena díla dle smlouvy včetně dodatku č. 2 7 184 810,38 Kč 

Cena změny závazku dle § 222 ZZVZ 34 037,20 Kč 

Cena méněprací č. 3 17 190,00 Kč 

Cena víceprací č. 3 16 847,20 Kč 

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a 
odečtení ceny méněprací v Kč bez DPH 

7 184 467,58 Kč 

 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ s odůvodněním. 

Příloha č. 2 - Položkové soupisy dodávek a prací. 

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný   
dodatek. 

4. Dodatek byl schválen dne 22.09.2020 usnesením č. RM 20 17 36 08.   

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.      

 
V Děčíně dne 30.09.2020 
 
 
       

  
 
 
....................................................    ................................................. 
Objednatel       Zhotovitel  
Jaroslav Hrouda  
primátor města  jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 k dodatku č. 3– SOD 2019-0386/OR 

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny 

změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Stavební úpravy interiéru nové obřadní 

síně v přízemí budovy Magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly“, která byla 

administrována a zadána statutárním městem Děčín. 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

 

• dle § 222 odst. 4 ZZVZ – změny de minimis. Jedná se o změny, které nemění předmět 
plnění veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % ceny zakázky. 

  Méněpráce Vícepráce 

01 Elektromontáže – rozvodný systém – silnoproud 12 840,00 0,00 

02 Elektromontáže – kompletace rozvodů 4 350,00 6 500,00 

03 Obklad ze skla 0,00 10 347,20 

    

 Změny celkem, popis viz níže    17 190,00 16 847,20 

    

Odůvodnění  

 
Při provádění prací byla konstatována nutnost změn oproti projektové dokumentaci, které 
jsou zdůvodněny níže. V případě shodných položek v rozpočtu jsou přebírány jednotkové 
ceny z rozpočtu ke smlouvě o dílo. V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše 
ceníkových cen dle současné hladiny ÚRS 2020. U dodávek materiálu se jedná o cenu 
v místě a čase obvyklou.  
 
  
Elektromontáže – rozvodný systém – silnoproud: 
v rámci kontrolních dnů stavby při instalaci nových elektro rozvodů bylo konstatováno za 
účasti zhotovitele stavby, autorského dozoru stavby, technického dozoru stavebníka a 
zástupce objednatele, že bude vypuštěna jedna rozvodná skříň (ovládací skříňka ovladačů 
osvětlení) z estetického pohledu do místnosti a z praktičnosti. Ovládací prvky (vypínače) 
budou umístěny na zdivo obřadní síně a do jiné rozvodné skříně, nežli bylo navrhováno dle 
projektové dokumentace.  
 
Elektromontáže – kompletace rozvodů 
na základě požadavku zaměstnance z OPO MM Děčín, oddělení informačních technologií 
bude instalována pouze jedna vstupní klávesnice EZS namísto dvou navrhovaných. Dále do 
bývalé trezorové místnosti bude dodána nová RACK skříň pro uložení potřebné aparatury.   
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Obklad ze skla 
na základě požadavku autorského dozoru stavby bude k nové kuchyňské lince doplněna 
zádová deska, která nebyla součástí položkového soupisu prací. Doplnění desky je 
požadováno z estetického důvodu s ohledem na novou kuchyňskou linku.    
 
 
 
 
Souhrnný přehled:  
 

Cena víceprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ 16 847,20 Kč 

Cena méněprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ 17 190,00 Kč 

Cenový nárůst dle odst. 4 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH 34 037,20 Kč 

Celkový cenové snížení v Kč bez DPH -342,80 Kč 

 

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Magistrát města Děčín č.p. 1125, Podmokly Datum: 3. 9. 2020

Zadavatel: IČ: 002612138

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5,405 38 Děčín DIČ: CZ00261238

Zhotovitel: IČ: 43222323
STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ:

Ing. arch. Tomáš Efler, Architektonické studio Merboltice 14, Děčín DIČ:

Zpracovatel: IČ: 43222323

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín DIČ: CZ43222323

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20200309

Změnový list č. 3 - Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy Magistrátu města Děčín č.p. 

1125, Podmokly

-342,80

Sazba daně Základ daně Výše daně

-342,80 -71,9921,00%

0,00 0,0015,00%

CZK -414,79
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200309

Stavba:

Místo: Magistrát města Děčín č.p. 1125, Podmokly Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5,405 38 Děčín Projektant:

Zhotovitel: STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-414,79-342,8020200309 Změnový list č. 3

-342,80 -414,79

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Změnový list č. 3 - Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy Magistrátu města Děčín č.p. 

1125, Podmokly

3. 9. 2020

Ing. arch. Tomáš Efler, 

Architektonické studio 
STAMO spol., s.r.o., 

Stavební 415/3, 405 02 

Děčín 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Magistrát města Děčín č.p. 1125, Podmokly Datum: 3. 9. 2020

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Projektant:

Ing. arch. Tomáš 

Efler, 

Architektonické 

studio Merboltice 

Zhotovitel: STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel:

STAMO spol., 

s.r.o., Stavební 

415/3, 405 02 

Děčín 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -342,80

PSV - Práce a dodávky PSV -342,80

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém-silnoproud -12 840,00

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 2 150,00

    766 - Obklad ze skla 10 347,20

Změnový list č. 3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Děčín Datum: 3. 9. 2020

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Projektant:

Ing. arch. Tomáš 

Efler, 

Architektonické 

studio Merboltice 

14, Děčín

Zhotovitel: STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1 Zpracovatel:

STAMO spol., 

s.r.o., Stavební 

415/3, 405 02 

Děčín 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -342,80

D PSV Práce a dodávky PSV -342,80

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém-silnoproud -12 840,00

1 K 742231100 Montáž rozvodné skříně do 50 kg ks 1,000 -1 440,00 -1 440,00

2 M 35711715R1

Ovládací skříňka ovladačů osvětlení ( s krycími dvířky 

v provedení barvy omítek, pro umístění  4x stmívač s 

DALI, 2x spínač ventilátorů ( č.1 ), 1x spínač č.6, barvy 

dle knihy přístrojů a svítidel )

ks 1,000 -11 400,00 -11 400,00

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 2 150,00

6 K 74716100.1

Dodávka a montáž RACK skříně19" S6622 (22U 

600x600mm, pojízdná,matná), černá vč. police pro 

RACK

ks 1,000 6 500,00 6 500,00

3 K 747161053 EZS - vstupní klávesnice kus 1,000 -500,00 -500,00

4 M 1552789R Vstupní klávesnice kus 1,000 -3 850,00 -3 850,00

D 766 Obklad ze skla 10 347,20

5 K 766811200.1

Dodávka a montáž zádové desky Lacobel mléčné bílé 

BRIGE za kuchyňskou lineku vč. zaměření, dopravy a 

výřezů pro zásuvky

m2 0,928 7 900,00 7 331,20

VV 0,580*1,6 0,928

VV Součet 0,928

7 K 998766200.1 Přesun hmot procentní pro obklad v objektech v do 6 m % 603,200 5,00 3 016,00

Změnový list č. 3
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