
DODATEK č. 3 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2020-0395/OR 

ze dne 03.06.2020 
 

„Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa“  
 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: statutární město Děčín 
Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové 

nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
IČO: 002 61 238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 

  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 
a 
 
Zhotovitel:     Metrostav a.s.  
Sídlo:      Koželužská 2450/4, 180 00  Praha 8 -Libeň   
Společnost zastoupena:    

 

IČO:       000 14 915 
DIČ:       CZ00014915 
Bankovní spojení:     Komerční banka Praha 7  
Číslo účtu:      1809071/0100 
 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.06.2020 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 
2020-0395/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Revitalizace 
veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa“. 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).  

3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 
v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

 
II. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce, a naopak se z něho vypouští méněpráce 
tak, jak vyplývá z přílohy dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 
zvyšuje o částku 587 867,99 Kč bez DPH a zároveň se prodlužuje termín pro dokončení 
díla o 15 kalendářních dní. Důvodem prodloužení termínu pro dokončení díla jsou 
dodatečné stavební práce související s opravou části stávající dešťové kanalizace včetně 
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výstavby nových šachet namísto stávajících polorozpadlých šachet a bourání skalního 
masivu.   

 

3. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH 

 

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH 23 060 169,97 

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze 
smlouvy v Kč bez DPH dle dodatku č. 1 a 2 

26 108 416,44 

Cena víceprací dodatku č. 3 v Kč bez DPH 610 760,99 

Cena méněprací dodatku č. 3 v Kč bez DHP 22 893,00 

Cena díla po včetně dodatku č. 3 v Kč bez DPH 26 696 284,43 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ s odůvodněním. 

Příloha č. 2 - Položkové soupisy dodávek a prací. 

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný   
dodatek. 

4. Dodatek byl schválen dne 13.04.2021 usnesením č. RM 21 07 36 07.  

5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.      

 
 
V Děčíně dne 14.04.2021 
 
       

  
 
 
....................................................    ................................................. 
Objednatel       Zhotovitel  
Ing. Jiří Anděl, CSc.  
primátor města  
 
 
 
 
 
 
 
  …………………………………… 
  Zhotovitel 
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Příloha č. 1 k dodatku č. 3 – SOD 2020-0395/OR 

Příloha č. 1 dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 2020-0395/OR - 
Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním  

 
Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny 

změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Revitalizace veřejného prostranství 

panelového sídliště Březiny IV. etapa“, která byla administrována a zadána statutárním 

městem Děčín. 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

 

• Změny závazku dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.  

 Název objektu méněpráce vícepráce 

 Propojení + výstavba nových šachet   

01 Zemní práce 0,00 85 728,93 

02 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 849,67 

03 Vodorovné konstrukce 0,00 4 079,22 

04 Trubní vedení 0,00 125 429,10 

06 Ostatní konstrukce 0,00 3 203,89 

07 Přesun sutě 0,00 1 248,61 

08 Přesun hmot 0,00 6 297,13 

 Celkem za objekt 0,00 223 632,66 

    

 

 

• Změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.  

 Název objektu méněpráce vícepráce 

 Změna třídy zeminy   

01 Zemní práce 22 893,00 346 125,00 

 Celkem za objekt 22 893,00 346 125,00 

    

 Název objektu méněpráce vícepráce 

 Vedlejší rozpočtové náklady   

01 Zařízení staveniště 0,00 41 033,33 

 Celkem za objekt 0,00 41 033,33 

    

 Celkem za uvedené objekty 22 893,00 610 760,99 
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Odůvodnění: 

Propojení + výstavba nových šachet 
V rámci revitalizace Březin IV. etapy má dojít k přeložce dešťové kanalizace (SO 301.3 
projektové dokumentace) do stávající šachty. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že stávající 
šachta je již nefunkční – zcela zborcena. Dále po tomto zjištění byla pro jistotu provedena 
kamerová zkouška stávajícího kanalizačního potrubí, která prokázala, že část stávající 
dešťové kanalizace je v dezolátním stavu. Jedná se o úsek v délce 42 metrů (potrubí). Na 
základě kamerové zkoušky, konzultace s TDS a s AD bylo dohodnuto, že se vystrojí nové 
šachty a dojde k výměně části stávajícího potrubí za nové z PVC. 
 
 
Změna třídy zeminy 
Při výkopových pracích splaškové kanalizace v ul. bezejmenné v trase mezi šachtami Š7 – Š9 
(SO 301.1.2 projektové dokumentace) a při výkopových pracích přeložky dešťové kanalizace 
a přepojení septiku (SO 301.3 s 301.4 projektové dokumentace) byl obnažen skalní masiv. 
Z tohoto důvodu bude provedeno odbourání skalního masivu (dolamování s použitím 
pneumatického nářadí v hornině třídy 5).  
 
 
Vedlejší rozpočtové náklady 
S ohledem na výše uvedené vícepráce bude termín pro dokončení díla prodloužen o 15 
kalendářních dní. S tímto jsou spojené vícenáklady související se zařízením staveniště, 
s dopravním značením a s pronájmem ploch.  

 

 
V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. 
V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen dle současné hladiny 
ÚRS 2021. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.  
 
Souhrnný přehled:  
 

Hodnota smlouvy o dílo v Kč bez 
DPH 

26 108 416,44 

Cena víceprací dle odst. 5 § 222 
ZZVZ v Kč bez DPH 

223 632,66 

Cena víceprací dle odst. 6 § 222 
ZZVZ v Kč bez DPH 

387 128,33 

Cena méněprací dle odst. 6 § 222 
ZZVZ v Kč bez DPH 

22 893,00 

Hodnota díla včetně dodatku č. 3 
v Kč bez DPH 

26 696 284,43 

 

 

 

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací 

 
  



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Březiny Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:
AZ Consult spol. s 

r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

Metrostav a.s., 

Koželužská 2450/4, 

180 00 Praha 8 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 223 632,66

D HSV Práce a dodávky HSV 223 632,66

D 1 Zemní práce 85 728,93

1 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 

či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 4,000 30,00 120,00

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 

vzdálenost do 50 m

VV 40*0,1 "ornice 4,000

2 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 63,500 84,53 5 367,66

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV (84+11,25)/3*2 63,500

VV Součet 63,500

3 K 132201203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 84,000 140,88 11 833,50

PP
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV 2,5*0,8*42 84,000

VV Součet 84,000

4 K 132301203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 11,250 208,50 2 345,57

PP Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV 1,5*1,5*2,5*2 11,250

VV Součet 11,250

5 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 232,500 90,16 20 962,20 CS ÚRS 2020 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

VV 2,5*42*2 210,000

VV 1,5*2,5*3*2 22,500

VV Součet 232,500

6 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 232,500 66,47 15 454,28 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 

2 do 4 m

7 K 162401102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
m3 168,920 72,38 12 226,43

Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa

VCP03 - ZL č.3

VCP3c - Propojení + výstavba nových šachet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

VV 84+11,25 95,250

VV -42*0,8*0,4 -13,440

VV -1,5*1,5*0,3*2 -1,350

VV Součet 80,460

VV 80,46*2 160,920

VV 4*2 8,000

VV Součet 168,920

8 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 14,790 185,96 2 750,27

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9000 do 10 000 m

VV 84+11,25-80,46 14,790

VV Součet 14,790

9 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4
m3 84,460 44,28 3 739,89

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 84+11,25 95,250

VV -42*0,8*0,4 -13,440

VV -1,5*1,5*0,3*2 -1,350

VV 4 4,000

VV Součet 84,460

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 99,250 12,28 1 218,79

PP Uložení sypaniny na skládky

VV 84+11,25 95,250

VV -42*0,8*0,4 -13,440

VV -1,5*1,5*0,3*2 -1,350

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 84,460

VV 14,79 14,790

VV Mezisoučet 14,790

VV Součet 99,250

11 K 171201211.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 504.
t 26,622 90,16 2 400,24

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504.

VV 14,79*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 26,622

VV Součet 26,622

12 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 80,460 68,04 5 474,50

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 84+11,25 95,250

VV -42*0,8*0,4 -13,440

VV -1,5*1,5*0,3*2 -1,350

VV Součet 80,460

13 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 

do 100 mm
m2 40,000 29,00 1 160,00

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

14 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 40,000 14,70 588,00

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

15 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,600 146,00 87,60

PP osivo směs travní parková

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 849,67
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 38,000 22,36 849,67

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace

D 4 Vodorovné konstrukce 4 079,22

17 K 451573112R Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 11 mm m3 3,810 732,55 2 791,02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV 42*0,1*0,8 3,360

VV 1,5*1,5*0,1*2 0,450

VV Součet 3,810

18 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15
m3 0,450 2 862,67 1 288,20

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

VV 1,5*1,5*0,1*2 0,450

VV Součet 0,450

D 8 Trubní vedení 125 429,10

19 K 871375231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 315 m 42,000 1 480,00 62 160,00 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 315

20 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 2,000 11 200,00 22 400,00 CS ÚRS 2020 02

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

21 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 2,000 2 101,86 4 203,72 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm

22 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 1,000 1 104,46 1 104,46 CS ÚRS 2020 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm

23 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm kus 2,000 1 611,61 3 223,22

PP kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm

24 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 2,000 226,53 453,05

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm

25 M 592243305R šachtové dno jednolité prefabrikované 300-785 DN 1000 kus 2,000 5 618,10 11 236,19 CS ÚRS 2020 02

PP dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm

26 M 592240751R deska betonová zákrytová  200/120T integrovaný poklop kus 2,000 3 921,96 7 843,92 CS ÚRS 2020 02

PP deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm

27 K 899103211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg kus 2,000 306,74 613,47 CS ÚRS 2020 02

PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg

28 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 769,37 1 538,74 CS ÚRS 2020 02

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

29 M 592246606R poklop šachtový litina bez odvětrání rám beton/litina 600 D 400 kulatý, se zajištěním proti krádeži kus 2,000 2 755,52 5 511,03 CS ÚRS 2020 02

PP poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací

30 K 2073 Obetonování trubky 20x50cm res. m3 0,400 3 335,92 1 334,37 CS ÚRS 2020 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20

VV Napojení šachet na stávající potrubí

VV 0,2*2 0,400

VV Součet 0,400

31 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 42,000 14,36 603,04

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

D 89 Ostatní konstrukce 3 203,89

32 K 890431851 Bourání šachet strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží m3 2,749 1 165,48 3 203,89

PP Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží

VV (PI*0,5*0,5*2,0) 1,571
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (PI*0,5*0,5*1,5) 1,178

VV Součet 2,749

D 997 Přesun sutě 1 248,61

33 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 5,378 39,45 212,16 CS ÚRS 2020 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

34 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 16,134 7,89 127,30 CS ÚRS 2020 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

VV 5,378*3 'Přepočtené koeficientem množství 16,134

35 K 997013802.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 5,378 169,05 909,15 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 6 297,13

36 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 5,559 157,78 877,10 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

37 K 998276126 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 2000 m t 5,559 975,00 5 420,03 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 1000 do 2000 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Březiny Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:
AZ Consult spol. s 

r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

Metrostav a.s., 

Koželužská 2450/4, 

180 00 Praha 8 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 323 232,00

D HSV Práce a dodávky HSV 323 232,00

D 1 Zemní práce 323 232,00

1 K 132201203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 -162,500 140,88 -22 893,00

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 

000 do 5 000 m3

SO 301.3 + SO 301.4  25m délka * 2,5m hlouba * 2,5m šířka (obě přeložky) … 50% výkopu 156,250

SO 301..1.2  45m délka *1,5m hlouba * 2,5m šířka … 50% výkopu 168,750

VV Součet 162,500

14 N K 138401201
Dolamování zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 5 -7 s použitím pneumatického nářadí  
m3 162,500 2 130,00 346 125,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3

VV SO 301.3 + SO 301.4  25m délka * 2,5m hlouba * 2,5m šířka (obě přeložky) … 50% výkopu 156,250

SO 301..1.2  45m délka *1,5m hlouba * 2,5m šířka … 50% výkopu 168,750

VV Součet 162,500

Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa

VCP03 - ZL č.3

VCP03b - Změna třídy zeminy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Březiny Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:
AZ Consult spol. s 

r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel:

Metrostav a.s., 

Koželužská 2450/4, 

180 00 Praha 8 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 003,33

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště 41 003,33

6 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 0,083 375 516,40 31 167,86 CS ÚRS 2019 01

PP Zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

Navýšení z důvodu prodloužení výstavby - dle SoD 180 dní - dle Dodatku č.3 o 15 dni delší = 8,3%

7 K 034303000 Dopravní značení na staveništi Kč 0,083 70 189,56 5 825,73 CS ÚRS 2019 01

PP Dopravní značení na staveništi

P

Poznámka k položce:

Navýšení z důvodu prodloužení výstavby - dle SoD 180 dní - dle Dodatku č. 3 o 15 dni delší = 8,3%

8 K 035103001 Pronájem ploch
m2/de

n
7 115,773 0,56 4 009,74 CS ÚRS 2019 01

PP Pronájem ploch

P

Poznámka k položce:

Navýšení z důvodu prodloužení výstavby - dle SoD 180 dní - dle Dodatku č. 3 o 15 dni delší = 8,3%

VV 952,58*90 "poplatky za zvláštní užívání komunikací 85 732,200

VV 85732,2/100*8,3 7 115,773

Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa

VCP03 - ZL č.3

VCP3d - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 1 z 1


