
DODATEK č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele: 2020-0671/OR 

ze dne 24.09.2020 
 

„Stavební úpravy DOZP Boletice“. 
 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: statutární město Děčín 
Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové 

nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl CSc., primátor města 
IČO: 002 61 238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 

  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 
a 
 
Zhotovitel:     ZEMPRA DC s.r.o..  
Sídlo: Vítězství 460, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 

407 11 Děčín 
Společnost zastoupena:    Ing. Radek Mrázek, jednatel 
IČO:       25480065 
DIČ:       CZ25480065 

Bankovní spojení:     Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:      

 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.09.2020 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele: 
2020-0671/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Stavební 
úpravy DOZP Boletice“. 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.  
o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).  

3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 
v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

II. 
Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce, a naopak se z něho vypouští méněpráce 
tak, jak vyplývá z přílohy dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 
zvyšuje o částku 58 982,33 Kč bez DPH. 
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3. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH 

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH 16 197 786,66 

Cena víceprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH 1 057 441,22 

Cena méněprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH -205 769,84 

Cena víceprací dodatku č. 2 v Kč bez DPH 58 982,33 

Cena díla vč. dodatku č. 1 a č. 2 v Kč bez DPH 17 108 440,27 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ s odůvodněním. 

Příloha č. 2 - Položkové soupisy dodávek a prací. 

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný   
dodatek. 

4. Dodatek byl schválen dne 25.05.2021 usnesením č. RM 21 10 36 XX.  

5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.      

 
 
 
 
       

  
 
 
....................................................    ................................................. 
Objednatel       Zhotovitel  
Ing. Jiří Anděl CSc.  Ing. Radek Mrázek, jednatel  
primátor města   
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Příloha č. 1 dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 2020-0671/OR - 
Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním  

 
Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny 

změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Stavební úpravy DOZP Boletice“, která 

byla administrována a zadána statutárním městem Děčín. 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

 

 dle odst. 4 § 222 ZZVZ – změny de minimis. Jedná se o změny, které nemění předmět 
plnění veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % ceny zakázky.  

 

 Stavební úpravy DOZP Boletice méněpráce vícepráce 

 Stavební úpravy     0 58 982,33 

 Celkem   0 58 982,33 

 
 
Odůvodnění  

Stavební úpravy 

1) Havarijní stav podest – podepření 
Po započetí prací v objektu a rozebírání skladby podlah na podestách byl zjištěn 
havarijní stav podest, dle statika hrozila jejich destrukce. Podesty bylo nutné ve dvou 
patrech objektu podepřít a dočasně zajistit stabilitu objektu. Vzhledem k plánované 
úpravě PD a termínu jejího vypracování, budou podpěry demontovány – nebude dále 
placen pronájem, a budou nahrazeny dřevěnými hranoly. Zároveň je nutné provést 
sondy za účelem zjištění uložení nosných konstrukcí. 
 

2) Podkroví – kleštiny 
Během realizace bylo zjištěno, že nelze provést sondy vedoucí k posouzení stavu 
krovů a dále nelze provést výměnu tepelné izolace v podkrovní části objektu, a to 
z důvodu nepochozí úpravy podkroví. Je nutné zajistit konstrukční řešení pomocí 
kleštin a tím zpřístupnit prostory podkroví pro zajištění realizace prací. 
 

3) Překlady 2.NP a 3.NP 
V objektu byly během realizace prací, po demontáži dveří a zárubní, zjištěny dvě 
poškozené klenby v nosném zdivu. Opět hrozí narušení statiky a je nutné osazení 
keramických překladů. 
 

4) Zahrada zavlažování (přípojné místo) 
V projektové dokumentaci, část Zahrada, chybí přípojné místo pro zajištění 
zavlažování. S ohledem na plánovanou výsadbu dřevin, rostlin a trávníku je zalévání 
této části objektu nutností. 

 
5) Zajištění objektu 

V průběhu realizace rekonstrukce bylo demontováno okno v 1. NP, dle projektové 
dokumentace. Vzhledem k plánovaným úpravám PD není jasné, zda dotčená 
místnost a vzniklý otvor bude dělen příčkou. Z tohoto důvodu nebude zatím 
osazováno okno/okna nové. Je třeba zajistit otvor deskou, proti případnému vniknutí 
nepovolaných osob. 
 

6) Konstrukce nových příček 
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Byla zjištěna chyba v PD. Ve výkazu výměr je uváděna výměra konstrukcí nových 
SKD příček, která neodpovídá výkresové části. Z tohoto důvodu je třeba v rozpočtu 
navýšit metráž u uváděných konstrukcí. 
 

 
V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. 
V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen dle současné hladiny 
ÚRS 2021. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.  
 
 
Souhrnný přehled:  

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH 16 197 786,66 

Cena víceprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH 1 057 441,22 

Cena méněprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH -205 769,84 

Cena víceprací dodatku č. 2 v Kč bez DPH 58 982,33 

Cena díla vč. dodatku č. 1 a č. 2 v Kč bez DPH 17 108 440,27 

 
 

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací 

 



Stavba: 20210008 B

Objekt: 1

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO: 00261238

DIČ: CZ00261238

Projektant: IČO: 034 54 339

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25480065

DIČ: CZ25480065

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Statutární město Děčín 

Mírové náměstí 1175/5

405 38  Děčín

PK Hošek - Jan Hošek 

Mikulášovice 795

407 79 Mikulášovice 

Za zhotovitele

8 847,35

58 982,33

67 829,68

0,00

0,00

58 982,33

0,00

Vítězství 460, 407 41  Boletice nad Labem

Nové položky 

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

13 617,80

0,00

Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu  
DOZP 

Nové položky 

ZEMPRA DC s.r.o,

Celkem

45 364,53
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 a HSV 5 989,00 10

3 HSV 5 975,28 10

43 HSV 2 062,50 3

61 HSV 4 320,00 7

96 HSV 26 099,40 44

99 HSV 584,14 1

762 PSV 13 617,80 23

D96 PSU 334,21 1

Cena celkem 58 982,33 100

Konstrukce tesařské

Přesuny suti a vybouraných hmot

Svislé a kompletní konstrukce

Schodiště

Úpravy povrchů vnitřní

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

ZAHRADA - zavlažování (přípojné 
místo)
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S: 20210008 B

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 a ZAHRADA - zavlažování (přípojné místo) 5 989,00 6 887,35

1

132200010RAD
Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz 
do  15 000 m, uložení na skládku

m3 1,08000 1 325,00 1 431,00 15,00 1 645,65 RTS 21/ I RTS 21/ I

2 175100020RAD Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000m m3 1,05000 1 160,00 1 218,00 15,00 1 400,70 RTS 21/ I RTS 21/ I

3 899000001R M+D - potrubí PPR PN 20mm m 6,00000 450,00 2 700,00 15,00 3 105,00 Vlastní Indiv

4 899000002R M+D - T-kus kus 1,00000 260,00 260,00 15,00 299,00 Vlastní Indiv

5 899000003R M+D - výpustný ventil kus 1,00000 380,00 380,00 15,00 437,00 Vlastní Indiv

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 975,28 6 871,57
6 317121102R00 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm kus 3,00000 477,00 1 431,00 15,00 1 645,65 RTS 21/ I RTS 21/ I

7 317998113R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm m 3,60000 66,50 239,40 15,00 275,31 RTS 21/ I RTS 21/ I

8 342013123R00 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm m2 5,84000 432,00 2 522,88 15,00 2 901,31 RTS 21/ I Indiv

9 593407954R PTH KP 7 - 200 překlad Porotherm 7/23,8 kus 3,00000 594,00 1 782,00 15,00 2 049,30 RTS 21/ I RTS 21/ I

Díl: 43 Schodiště 2 062,50 2 371,88
10 900      R01 HZS stavební dělník v tarifní třídě 4 h 3,00000 337,50 1 012,50 15,00 1 164,38 RTS 21/ I RTS 21/ I

11 595172000100R Bourací kladivo 3.3 kW PIONJAR BP80 Sh 3,00000 350,00 1 050,00 15,00 1 207,50 RTS 21/ I RTS 21/ I

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 4 320,00 4 968,00
12 610991111R1 Zakrývání výplní vnitřních otvorů kpl 1,00000 4 320,00 4 320,00 15,00 4 968,00 Vlastní Indiv

Díl: 96 Bourání konstrukcí 26 099,40 30 014,31
13 975043111R00 Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m m 18,00000 1 242,00 22 356,00 15,00 25 709,40 RTS 21/ I Indiv

16 900      RT1 HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) h 6,00000 337,50 2 025,00 15,00 2 328,75 RTS 21/ I RTS 21/ I

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu  DOZP 

Nové položky 

Nové položky 

ZAHRADA - zavlažování (přípojné místo)

KOPANÉ SONDY - PODESTY 3.NP a 4.NP

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU proti vniknutí nepovolaných osob

dřevěná deska, spojovací materiál, doprava a montáž

Cena za rastr včetně montáže je 40% z jednotkové ceny příčky

Podchycení stojkami, včetně pronájmu a demontáže

prohozenou zeminou nebo štěrkopískem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním
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S: 20210008 B

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu  DOZP 

Nové položky 

Nové položky 

17 60596002R Řezivo - hranoly m3 0,24000 7 160,00 1 718,40 15,00 1 976,16 RTS 21/ I RTS 21/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 584,14 671,76
18 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 1,94714 300,00 584,14 15,00 671,76 RTS 21/ I RTS 21/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 13 617,80 15 660,47
19 762332110R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 m 60,00000 211,00 12 660,00 15,00 14 559,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

20 54825400 Kování tesařské děrovaná styčníková deska 
40x120x2,0mm

kus 30,00000 7,98 239,40 15,00 275,31 Vlastní Indiv

21 60596002R Řezivo - hranoly m3 0,08000 8 980,00 718,40 15,00 826,16 RTS 21/ I RTS 21/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 334,21 384,34
22 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,22680 255,00 57,83 15,00 66,50 RTS 21/ I RTS 18/ II

23 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 0,22680 198,00 44,91 15,00 51,65 RTS 21/ I RTS 18/ II

24 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 0,23000 67,30 15,48 15,00 17,80 RTS 21/ I RTS 18/ II

25 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,23000 176,10 40,50 15,00 46,58 RTS 21/ I RTS 18/ II

26 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4,60000 17,40 80,04 15,00 92,05 RTS 21/ I RTS 18/ II

27 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,23000 165,00 37,95 15,00 43,64 RTS 21/ I RTS 18/ II

28 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,23000 250,00 57,50 15,00 66,13 RTS 20/ I RTS 18/ II

Celkem 58 982,33
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