
DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2020-0241/OMH ze dne 20.04.2020

„Restaurování Glorietu v Růžové zahradě  - část A - restaurování architektury Glorietu“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Děčín  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV-

Podmokly 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc. - primátor města
IČO: 002 61 238  
DIČ: CZ00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800  

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  

a  
Zhotovitel: Stucco TM - Město Touškov s.r.o.
zastoupený: Petrem Tomanem, jednatel společnosti
sídlo: Újezdská 82, Město Touškov 
IČO: 04874391
DIČ: CZ04874391
číslo účtu: 921402389/0800
telefon: 115-2071320297/100
e-mail: stuko.toman@seznam.cz

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s 
objednatelem dále jen „smluvní strany“.

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 04. 2020 smlouvu o provedení díla s  číslem
objednatele 2020-0241/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele 
provést stavbu Restaurování Glorietu v Růžové zahradě  - část A -
restaurování architektury Glorietu (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel se zhotovitelem tímto dodatkem na základě požadavků poskytovatele
dotace upřesňují na základě provedených prací základní rozpočet akce a
položkový soupis prací změnového listu č. 1 – část A.

3. Tímto dodatkem nedochází ke změně ceny díla, termínu či jakékoliv úpravě 
dalších smluvních podmínek.

II.
Předmět dodatku č. 3

1. Pro potřeby poskytovatele dotace uzavírá objednatel se zhotovitelem tento 
dodatek, jehož přílohu tvoří základní rozpočet akce a položkový soupis prací
změnového listu č. 1 – část A, kde je specifikováno plnění včetně čerpání, které 
proběhlo v roce 2020 a rozpis prací, které zbývá provést v roce 2021. Práce 
v roce 2020 probíhaly do 18.12.2020, v roce 2021 práce započnou na základě 
vhodných klimatických podmínek.



2. Celkový rozsah díla zůstává tímto dodatkem nedotčen.

III.
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčená.
2. Tento dodatek je podepisován elektronicky. 
3. Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM 21 01 36 05 ze dne 12.1.2021. 
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

.................................................                              ................................................    
Ing. Jiří Anděl, CSc. zhotovitel
primátor města

Přílohy
Základní rozpočet – rozděleno čerpání 2020, 2021
Položkový soupis prací dle změnového listu č.1 - rozděleno čerpání 2020, 2021



                            Soupis stavebních prací, dodávek a služeb za období roku 2020

Projektant : 1,00

Objednatel : Náklady na MJ : 7 051 052,71

Počet listů : 3 + 16 Zakázkové číslo :

Rozpočtové náklady 

Dodávka celkem 146 852,00 zařízení staveniště 34 513,23
Montážní práce celkem 23 400,00 ztíž. podmínky výstavby 20 707,94
HSV práce celkem 5 136 318,83 geodetická činnost 10 353,97
PSV práce celkem 1 530 275,00 27 610,58

PRÁCE CELKEM 6 689 993,83 zkoušky a revize 0,00

ZRN celkem (práce+dodávka) 6 836 845,83
HZS 65 800,00 55 221,17

Rozpočtové náklady RN 6 902 645,83 VRN celkem 148 406,89

stroje, zař., inventář 0,00

RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ 7 051 052,71 0,00

Vypracoval
Jméno : Jiří Sedláček
Datum : 06/2014

CÚ 2019/I 05/2019

Základ pro DPH 21,00 %  činí : 7 051 052,71
DPH 21,00 %  činí : 1 480 721,07

CENA ZA OBJEKT CELKEM 8 531 773,78

Datum : Datum :
Podpis : Podpis :

I.Č. zhotovitele

ostatní

Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :

   Statutární město Děčín

Zpracovatel projektu : GIRSA AT, Ing. arch. Tomáš Efler (ČKA 4459)

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Z  R  N 

koordinační činnost VDS

Objekt :
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu 

a dolní terasy (bez sochařské výzdoby)
SKP :

GIRSA AT, Ing. arch. T. Efler Počet měrných jednotek :

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - soupis prací

CÚ 2019/I (úprava 2020/2)

Stavba : Restaurování glorietu v Růžové zahradě JKSO :
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individuální 
kalkulace

sazba % základna celkem (Kč)

1 zařízení staveniště 0,50% 6 902 645,83 34 513,23
2 ztíž. podmínky výstavby 0,30% 6 902 645,83 20 707,94
3 geodetická činnost zhotovitele 0,15% 6 902 645,83 10 353,97

4
koordinační činnost vyššího zhotovitele a dalších 
zhotovitelů

0,40% 6 902 645,83 27 610,58

5
6 inženýrská činnost zhotovitele 0,80% 6 902 645,83 55 221,17

Celkem 148 406,89

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady za r. 2020

Přirážka
CENA (Kč)
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1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

A B C D E F G

HSV PSV MONTÁŽ DODÁVKA HZS

Přípravné práce a speciální práce 65 800,00
Stavební práce a dodávky 3 904 113,83
Tabulky prvků 8 450,00
Pomocné konstrukce a práce 1 232 205,00
Elektroinstalace 23 400,00 146 852,00

Restaurátorské práce
Restaurátorské a stavebně historické průzkumy 91 475,00

Restaurování architektury glorietu 1 430 350,00

CELKEM  OBJEKT 5 136 319 Kč 1 530 275 Kč 23 400 Kč 146 852 Kč 65 800 Kč

Rekapitulace nákladů za r. 2020
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Stavba Restaurování glorietu v Růžové zahradě - čerpání za r. 2020

Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná Celková

Čerpáno v r. 

2020

Zbývá k 

dočerpání 

na r. 2021

Fakturováno v r. 

2020

Zbývá k fakturaci 

na r. 2021
suť

Kód pol. Název položky jedn. výměra výměra výměra jednotková celkem cena celkem cena celkem celkem
1 2 3 4 9 10 14

1
2 C-99994212-0 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 100,00 56,00 44,00 850,00 47 600,00 47 600,00 37 400,00 0,000

3  - dohled restaurátora 0,00
4 C-99994232-0 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 50,00 28,00 22,00 650,00 18 200,00 18 200,00 14 300,00 0,000
5 Přípravné práce a speciální práce celkem 65 800,00 65 800,00 51 700,00 0,000
6 0,000
7 0,000

8 Pohled severní, jižní, východní, západní 0,000
9 vybourání novodobého okna 0,000

10 C-968072355-0 Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 1,00 1,00 0,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 0,00 0,089
11  - odstranění novodobého okna (1/Z) 0,000
12 C-967031132-0 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na mv nebo mvc m2 1,60 1,60 0,00 850,00 1 360,00 1 360,00 0,00 0,088

13  - vybourání zazdívky na původní velikost otvoru 0,000
14 0,000
15 přezdění části zdiva v prostoru terasy 0,000
16 C-962032231-0 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na mv nebo mvc přes 1 m3 m3 2,50 2,50 0,00 985,00 2 462,50 2 462,50 0,00 4,500
17 C-628195001-0 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 10,20 10,20 0,00 425,00 4 335,00 4 335,00 0,00 0,000

18 C-311231115-0 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm p7 až 15 na sms 5 mpa m3 2,50 2,50 0,00 2 135,00 5 337,50 5 337,50 0,00 0,000
19 0,000
20 doplnění spárování 0,000
21 C-628631231-0 Spárování zdí a valů ze zdiva cihelného cementovou maltou hl do 30 mm m2 10,20 10,20 0,00 755,00 7 701,00 7 701,00 0,00 0,000
22 0,000

23 otvory pro osazení drenážních trubek 0,000
24 C-971035361-0 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na mc tl do 600 mm kus 2,00 2,00 0,00 655,00 1 310,00 1 310,00 0,00 0,224
25 0,000
26 demontáž stávající krytiny na římse 0,000

27 C-765111805-0 Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti m2 1,50 1,50 0,00 425,00 637,50 637,50 0,00 0,095
28 0,000

29 nová krytina z bobrovek do malty vč. přípravy podkladu 0,000
30 C-765113015-0 Krytina keramická drážková maloformátová režná sklonu do 30° na sucho m2 1,50 1,50 0,00 655,00 982,50 982,50 0,00 0,000
31 C-629135102-0 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z mc š do 300 mm m 1,50 1,50 0,00 285,00 427,50 427,50 0,00 0,000

32 0,000
33 odstranění omítek na výplňovém zdivu 0,000

34 C-978015391-0
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 
2 do 100%

m2 11,00 11,00 0,00 455,00 5 005,00 5 005,00 0,00 0,649

35 0,000

36 vybourání výplňového zdiva na úrovni středního podlaží m2 0,000
37 C-962032231-0 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na mv nebo mvc přes 1 m3 m3 1,65 1,65 0,00 855,00 1 410,75 1 410,75 0,00 2,970
38 0,000

39 nové zazdívky do líce pískovcové klenby 0,000
40 C-310238211-0 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na mvc m3 1,65 0,00 1,65 1 850,00 0,00 0,00 3 052,50 0,000

41 Půdorys horního podlaží 0,000
42 dozdívka boků schodišť 0,000
43 C-967031744-0 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na mc tl do 300 mm m2 3,50 3,50 0,00 365,00 1 277,50 1 277,50 0,00 1,995
44  - odstranění nesoudržných částí 0,000
45 C-395511111-0 Vyklínování uvolněných kamenů l spáry do 6 m hornina suchá m2 3,50 3,50 0,00 1 250,00 4 375,00 4 375,00 0,00 0,000

46  - doklínování, dozdění 0,000

47 C-622321111-0 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 3,50 3,50 0,00 455,00 1 592,50 1 592,50 0,00 0,000

48  - jednovrstvá vápenná omítka stržená dřevem 0,000
49 0,000

Cena

Přípravné práce a speciální práce

Stavební práce a dodávky

Pol. č.
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Stavba Restaurování glorietu v Růžové zahradě - čerpání za r. 2020

Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná Celková

Čerpáno v r. 

2020

Zbývá k 

dočerpání 

na r. 2021

Fakturováno v r. 

2020

Zbývá k fakturaci 

na r. 2021
suť

Kód pol. Název položky jedn. výměra výměra výměra jednotková celkem cena celkem cena celkem celkem
1 2 3 4 9 10 14

Cena
Pol. č.

54
55
56

57
58

59
60
61
62
63

64
65
66
67
68

69

70
71

72
73
74
75
76

77
78
79
80

81
82

83

84

85
86

87
88
89

90
91

92

93

94

95
96

97

50 obnova hydroizolace 0,000
51 C-99994232-0 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 10,00 10,00 0,00 850,00 8 500,00 8 500,00 0,00 0,000

52  - provedení detailního průzkumu pod zvednutými stupni 0,000

53 C-711782166-0 Svislé provedení detailů hydroizolační přepážky hizot epoxidovým tmelem a tkaninou m2 5,00 5,00 0,00 675,00 3 375,00 3 375,00 0,00 0,000

54  - hydroizolační stěrka s výztuží perlinkou 0,000
55 0,000
56 Půdorys spodního podlaží 0,000
57 dlažba dolní terasy 0,000
58 C-965024131-0 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 m2 157,00 157,00 0,00 1 350,00 211 950,00 211 950,00 0,00 30,144

59  - demontáž  pískovcové dlažby 0,000
60 C-965041341-0 Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 55,00 55,00 0,00 985,00 54 175,00 54 175,00 0,00 88,000
61  - odstranění podkladních vrstev 0,000
62 0,000
63  - nová skladba 0,000

64 C-589116112-0 Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých tl do 50 mm m2 314,00 0,00 314,00 1 650,00 0,00 0,00 518 100,00 0,000
65  - válcovaný jílovitý písek - pochozí vrstva - 100 mm, kvalitní mlatová úprava 0,000

66
- nová úprava válcováním _mlatový povrch kvalitní, 157 m2, požadovaná tl. 100 mm - 
výměra 157 x 2 m2

67 C-919726123-0 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 157,00 0,00 157,00 185,00 0,00 0,00 29 045,00 0,000
68 C-564851111-0 Podklad ze štěrkodrtě šd tl 150 mm m2 157,00 0,00 157,00 225,00 0,00 0,00 35 325,00 0,000
69  - drenážní štěrková vrstva tl. 10 - 20 cm 0,000
70 C-711141559-0 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné naip m2 157,00 0,00 157,00 415,00 0,00 0,00 65 155,00 0,000

71 R-713-101 dodávka bentonitové rohože vč. doplňkových prvků m2 500,00 0,00 500,00 250,00 0,00 0,00 125 000,00 0,000
72  - bentonitová rohož 0,000
73 C-919726123-0 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 157,00 0,00 157,00 185,00 0,00 0,00 29 045,00 0,000
74 C-458591111-0 Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu m3 23,55 0,00 23,55 1 250,00 0,00 0,00 29 437,50 0,000

75 H-58125110-1 Jíl surový kusový t 37,68 0,00 37,68 655,00 0,00 0,00 24 680,40 0,000
76  - dusaná jílová vrstva ve spádu tl. 15 cm 0,000

77 0,000
78 R-212752112 Trativod z drenážních trubek pálených dn do 100 včetně lože otevřený výkop m 2,00 0,00 2,00 215,00 0,00 0,00 430,00 0,000

79
 - dodání a osazení výústních keramických trubek drenáže vč. PVC kanalizační trubka 

s odbočkou
0,000

80 C-212752212-0
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních d do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

m 42,00 0,00 42,00 215,00 0,00 0,00 9 030,00 0,000

81  - dodání a osazení drenážní hadice f 80 mm 0,000
82 C-919726124-0 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 m2 40,00 0,00 40,00 185,00 0,00 0,00 7 400,00 0,000
83  - geotextilie 0,000
84 C-721171808-0 Demontáž potrubí z pvc do d 114 m 5,00 0,00 5,00 185,00 0,00 0,00 925,00 0,010
85 C-721173315-0 Potrubí kanalizační z pvc sn 4 dešťové dn 110 m 5,00 0,00 5,00 245,00 0,00 0,00 1 225,00 0,000

86  - výměna odpadního potrubí f 80 - 100 mm plastové 0,000
87 0,000
88  - zemina tl 300 mm po obvodě (31,16 m2 digi) 0,000

89 C-181006114-0 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 31,16 0,00 31,16 265,00 0,00 0,00 8 257,40 0,000

90 C-181101122-0
úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 40 m zeminy tř 
1 a 2

m3 9,35 0,00 9,35 325,00 0,00 0,00 3 038,10 0,000

91 C-122101401-0 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 9,35 0,00 9,35 815,00 0,00 0,00 7 618,62 0,000
92 C-162601102-0 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 9,35 0,00 9,35 815,00 0,00 0,00 7 618,62 0,000

93 0,000
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Stavba Restaurování glorietu v Růžové zahradě - čerpání za r. 2020

Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná Celková

Čerpáno v r. 

2020

Zbývá k 

dočerpání 

na r. 2021

Fakturováno v r. 

2020

Zbývá k fakturaci 

na r. 2021
suť

Kód pol. Název položky jedn. výměra výměra výměra jednotková celkem cena celkem cena celkem celkem
1 2 3 4 9 10 14

Cena
Pol. č.

98

99
100

101

102

103

104

105

106
107

108
109
110
111
112

113
114
115
116

117
118

119
120
121

122

123

124

125
126
127

128
129
130
131

132
133
134

135
136

137

94
odstranění nesoudržných omítek soklu, nová omítka (dle stávající okolní, 

sjednocení)
0,000

95 C-978015391-0
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 
2 do 100%

m2 20,03 20,03 0,00 425,00 8 514,24 8 514,24 0,00 1,182

96 C-628195001-0 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 20,03 20,03 0,00 335,00 6 711,22 6 711,22 0,00 0,000
97 C-629995101-0 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 20,03 20,03 0,00 245,00 4 908,21 4 908,21 0,00 0,000

98 C-622321111-0 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 20,03 20,03 0,00 1 650,00 33 055,28 33 055,28 0,00 0,000

99 C-784312021-0
Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m (sjednocení s 
okolním povrchem)

m2 20,03 20,03 0,00 385,00 7 712,90 7 712,90 0,00 0,000

100 podpěrné dřevení parapetů a fixace polohy kuželek balustrády  a parapetu 0,000

101 C-975011221-0
Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl 450 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení 
do 1 m

m 21,39 21,39 0,00 785,00 16 791,15 16 791,15 0,00 0,000

102  - postupné přezdívání soklové části 0,000
103 C-985223111-0 Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty do 3 m3 m3 7,12 7,12 0,00 1 450,00 10 322,55 10 322,55 0,00 13,882

104
oprava / zpevnění kamenného parapetu balustrády fixace polohy jednotlivých 

prvků, spárování
0,000

105 C-628195001-0 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 13,37 13,37 0,00 425,00 5 680,81 5 680,81 0,00 0,000
106 C-629995101-0 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 13,37 13,37 0,00 185,00 2 472,82 2 472,82 0,00 0,000
107 C-99991302-0 Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista hod 160,00 160,00 0,00 450,00 72 000,00 72 000,00 0,00 0,000

108 C-985233131-0 úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2 m2 13,37 13,37 0,00 725,00 9 690,79 9 690,79 0,00 0,000
109 sjednocení s okolním povrchem 0,000
110 C-784312021-0 Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 13,37 0,00 13,37 325,00 0,00 0,00 4 344,15 0,000
111 0,000
112 Gloriet 0,000

113  - odstranění stávající pískovcové dlažby 0,000
114 C-965024131-0 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 m2 13,50 13,50 0,00 455,00 6 142,50 6 142,50 0,00 2,592
115 C-965041341-0 Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 2,03 2,03 0,00 385,00 779,63 779,63 0,00 3,240

116 0,000
117  - nová pískovcová dlažba do vápenné malty 0,000

118 C-564231111-0 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku šp tl 100 mm m2 13,50 0,00 13,50 365,00 0,00 0,00 4 927,50 0,000

119 C-465921215-0
Kladení dlažby z desek a tvárnic hmotnosti do 60 kg na sucho se zalitím spár maltou tl 
10 cm

m2 13,50 0,00 13,50 1 450,00 0,00 0,00 19 575,00 0,000

120 H-583819130-0 Deska dlažební, pískovec smirkovaný tl 4 cm m2 13,50 0,00 13,50 1 875,00 0,00 0,00 25 312,50 0,000

121 C-599632111-0 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou s trasovým vápnem se zatřením m2 13,50 0,00 13,50 655,00 0,00 0,00 8 842,50 0,000

122 0,000
123  - sjednocení povrchu 0,000

124 C-773901112-0 Strojní broušení povrchu litého teraca kamenné dlažby m2 13,50 0,00 13,50 4 650,00 0,00 0,00 62 775,00 0,000
125 položka srovnatelně - úprava dlažby jemným broušením 0,000
126

127  - stávající kamenný stupeň - nové osazení 0,000

128 C-434191433-0 Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných s oboustranným zazděním m 1,50 1,50 0,00 6 500,00 9 750,00 9 750,00 0,00 0,000

129 C-99902322-0 Hodinová zúčtovací sazba obkladač odborný hod 15,00 15,00 0,00 450,00 6 750,00 6 750,00 0,00 0,000
130  - demontáž a oprava stupně 0,000

131 0,000

132  - doplnění kamenné dlažby velkými pískovcovými deskami 0,000
133 C-997013002-0 Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m m3 8,00 8,00 0,00 1 875,00 15 000,00 15 000,00 0,00 12,000
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Stavba Restaurování glorietu v Růžové zahradě - čerpání za r. 2020

Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná Celková

Čerpáno v r. 

2020

Zbývá k 

dočerpání 

na r. 2021

Fakturováno v r. 

2020

Zbývá k fakturaci 

na r. 2021
suť

Kód pol. Název položky jedn. výměra výměra výměra jednotková celkem cena celkem cena celkem celkem
1 2 3 4 9 10 14

Cena
Pol. č.

138

139

140

141
142
143
144
145

146
147
148

149
150
151
152

153
154
155

156
157
158
159
160

161
162

163
164

165

166

167
168
169

170
171

172
173
174

175
176
177

178
179

180
181

182

134
Položka zahrnuje: vykopání střední části podlahy dolní místnosti, vyčištění nádrže 
vysekané ve skále, zasypané stavební sutí

135 C-564231111-0 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku šp tl 100 mm m2 25,00 25,00 0,00 655,00 16 375,00 16 375,00 0,00 0,000

136 C-465921215-0
Kladení dlažby z desek a tvárnic hmotnosti do 60 kg na sucho se zalitím spár maltou tl 
10 cm

m2 25,00 12,50 12,50 750,00 9 375,00 9 375,00 9 375,00 0,000

137 H-58381913-1 Deska dlažební smirkovaná pískovec tl 120 mm m2 25,00 25,00 0,00 2 150,00 53 750,00 53 750,00 0,00 0,000
138 C-599632111-0 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou vápennou se zatřením m2 25,00 12,50 12,50 635,00 7 937,50 7 937,50 7 937,50 0,000
139 0,000
140   C-628195001-0 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 6,00 6,00 0,00 450,00 2 700,00 2 700,00 0,00 0,330

141 C-629995101-0 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 6,00 6,00 0,00 215,00 1 290,00 1 290,00 0,00 0,330
142 C-965024131-0 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 m2 6,00 6,00 0,00 455,00 2 730,00 2 730,00 0,00 0,330
143 C-965041341-0 Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m2 6,00 6,00 0,00 385,00 2 310,00 2 310,00 0,00 0,330
144 C-564231111-0 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku šp tl 100 mm m2 30,00 30,00 0,00 425,00 12 750,00 12 750,00 0,00 0,540

145 C-465921215-0
Kladení dlažby z desek a tvárnic hmotnosti do 60 kg na sucho se zalitím spár maltou tl 

10 cm
m2 30,00 27,00 3,00 1 875,00 50 625,00 50 625,00 5 625,00 0,000

146
147  - úprava kamenné dlažby v okolí ACO DRAINU, zpětné zadláždění

148 C-773901112-0 Strojní broušení povrchu kamenné dlažby m2 29,50 0,00 29,50 1 350,00 0,00 0,00 39 825,00 0,000

149 C-599632111-0 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou s trasovým vápnem se zatřením m2 29,50 0,00 29,50 635,00 0,00 0,00 18 732,50 0,000

150 C-99992322-0 Hodinová sazba dláždič a obkladač odborný hod 29,50 0,00 29,50 450,00 0,00 0,00 13 275,00 5,664
151 0,000
152  - revize odpadního potrubí 0,000
153 C-99994212-0 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 5,00 5,00 0,00 850,00 4 250,00 4 250,00 0,00 0,000
154 0,000

155 0,000
156 Opravy omítek, povrchy 0,000

157 C-978015391-0
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 
2 do 100%

m2 434,00 434,00 0,00 245,00 106 330,00 106 330,00 0,00 25,606

158  - odsekání novodobých omítek 0,000

159 C-978023411-0 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 386,00 386,00 0,00 315,00 121 590,00 121 590,00 0,00 5,404
160  - odspárování do hl. 20 - 40 mm 0,000
161 R-622-001 Odsolovací omítky - po odstranění původních omítek v místě zasolení zdiva m2 602,00 602,00 0,00 1 250,00 752 500,00 752 500,00 0,00 21,070

162 R-622-002 Odsolovací omítky - 2 - 3 cykly, určené jen pro časový úsek, tzv.obětované omítky m2 602,00 602,00 0,00 1 650,00 993 300,00 993 300,00 0,00 36,120

163 C-622135001-0 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 624,00 624,00 0,00 325,00 202 800,00 202 800,00 0,00 0,000

164  - křížový podhoz 0,000
165 C-622321111-0 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 200,00 200,00 0,00 1 250,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,000

166  - jednovrstvá omítka s trasovým vápnem stržená lžící probarvená 0,000
167 C-622321111-0 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 464,00 464,00 0,00 1 350,00 626 400,00 626 400,00 0,00 0,000
168  - jednovrstvá vápenná omítka s trasovým vápnem stržená dřevem 0,000
169 0,000
170   C-784312021-0 Pigmentovaný pačok, četnost  3 - 5 x celá výměra ( x 4) m2 1 416,00 1 133,00 283,00 135,00 152 955,00 152 955,00 38 205,00 0,000

171 C-599632111-0 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene mc se zatřením m2 14,22 0,00 14,22 245,00 0,00 0,00 3 483,90 0,000
172 C-624631512-0 Nátěr spár prefabrikovaných dílců akrylátovou barvou š do 40 mm m 10,00 0,00 10,00 185,00 0,00 0,00 1 850,00 0,000
173  - revize, doplnění a barevná korekce spárování - dlažba střední podlaží

174 0,000
175 3 904 113,83 3 904 113,83 1 168 468,69 0,000

176 0,000
177 0,000

178 T Truhlářské prvky 0,000

Tabulky prvků

Stavební práce a dodávky celkem
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Stavba Restaurování glorietu v Růžové zahradě - čerpání za r. 2020

Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná Celková

Čerpáno v r. 

2020

Zbývá k 

dočerpání 

na r. 2021

Fakturováno v r. 

2020

Zbývá k fakturaci 

na r. 2021
suť

Kód pol. Název položky jedn. výměra výměra výměra jednotková celkem cena celkem cena celkem celkem
1 2 3 4 9 10 14

Cena
Pol. č.

183

184

185
186
187

188

189
190
191
192

193

194
195

196
197
198

199

200
201

202
203

204
205
206

207
208

209

210
211
212

213
214
215
216
217

218
219

220

179 C-642952121-0 Osazování dřevěných hoblovaných dveřních zárubní a rámů dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,00 0,00 1,00 850,00 0,00 0,00 850,00 0,000

180 C-766660111-0 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do kamenného ostění kus 1,00 0,00 1,00 1 650,00 0,00 0,00 1 650,00 0,000

181 R-766-101
Dodávka - nové dvoukřídlové dveře s obloukovým nadpražím do kamenného ostění – 
T1 – dle detailního výkresu B1, včetně kování dle B4

ks 1,00 0,00 1,00 4 585,00 0,00 0,00 4 585,00 0,000

182 1 250,00

183 C-641951721-0 Osazování dřevěných nebo kovových slepých rámů do 4 m2 na mvc maltu kus 1,00 0,00 1,00 1 350,00 0,00 0,00 1 350,00 0,000

184 C-766660111-0 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do kamenného ostění kus 1,00 0,00 1,00 1 450,00 0,00 0,00 1 450,00 0,000

185 R-766-102
Dodávka - nová dvoukřídlová dřevěná mříž s obloukovým nadpražím do kamenného 
ostění – T2 – dle detailního výkresu B2 včetně kování dle B4

ks 1,00 0,00 1,00 4 225,00 0,00 0,00 4 225,00 0,000

186
187 C-641951111-0 Osazování dřevěných nebo kovových slepých rámů do 1 m2 na mvc maltu kus 4,00 0,00 4,00 850,00 0,00 0,00 3 400,00 0,000

188 C-767610126-0 Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do zdiva plochy do 1,5 m2 m2 4,00 0,00 4,00 1 250,00 0,00 0,00 5 000,00 0,000

189 R-766-103
Nové dřevěné okno jednoduché dvoukřídlové se dvěma větracími křidélky včetně 
kování – T3 - dle detailního výkresu B3

ks 4,00 0,00 4,00 14 650,00 0,00 0,00 58 600,00 0,000

190
191 C-766411231-0 Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 trelážemi z tvrdého dřeva š do 60 mm m2 42,00 0,00 42,00 1 350,00 0,00 0,00 56 700,00 0,000

192 R-766-104 Dodávka - nová dřevěná treláž vysoká 3 m vč. atyp.kotvení -  T4 dle detailu tabulek m 108,00 0,00 108,00 850,00 0,00 0,00 91 800,00 0,000

193
194 C-642951121-0 Osazování dřevěných hrubých dveřních zárubní a rámů dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,00 0,00 1,00 1 250,00 0,00 0,00 1 250,00 0,000

195 C-766660111-0
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do dřevěné rámové 

zárubně
kus 1,00 0,00 1,00 1 450,00 0,00 0,00 1 450,00 0,000

196 R-766-105
Dodávka - nový dřevěný kryt s dvířky, jednokřídlové, levé, 1500/825/325 mm, smrk, 

nátěr, kování, 5T dle detailního výkresu B5
ks 1,00 0,00 1,00 1 785,00 0,00 0,00 1 785,00

197
198 Z Kovářské a zámečnické prvky

199 C-99992132-0 Hodinová zúčtovací sazba restaurátor kovář/zámečník odborný s licencí MK hod 10,00 0,00 10,00 850,00 0,00 0,00 8 500,00 0,000

200 R- 767-101
Původní okenní mříž 130/80 cm - oprava – Z1 – včetně restaurátorského záměru a 

závěrečné zprávy o průběhu restaurování
ks 1,00 0,00 1,00 26 755,00 0,00 0,00 26 755,00 0,000

201
202 C-99992132-0 Hodinová zúčtovací sazba restaurátor kovář/zámečník odborný s licencí MK hod 15,00 0,00 15,00 850,00 0,00 0,00 12 750,00 0,000

203 R- 767-102
Původní kované zábradlí 250/80 cm – oprava – Z2 - včetně restaurátorského záměru a 
závěrečné zprávy o průběhu restaurování

ks 1,00 0,00 1,00 42 655,00 0,00 0,00 42 655,00 0,000

204

205 C-899203112-0 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení b12, c250 kus 1,00 0,00 1,00 2 200,00 0,00 0,00 2 200,00 0,000

206 R-552422150 Mříž lehká s rámem litinová m2b 300x300 – Z3 dle detailu tabulek kus 1,00 0,00 1,00 2 850,00 0,00 0,00 2 850,00 0,000

207 C-953941211-0 Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání kus 23,00 0,00 23,00 750,00 0,00 0,00 17 250,00 0,000
208 pro zábradlí, pamětní desku a HP =11+8+2

209 R-767-102 Nové kované zábradlí tyčové (délka 10 m, výška 1m) – Z4 dle tabulek prvků m 10,00 0,00 10,00 6 500,00 0,00 0,00 65 000,00 0,000
210 R-767-103 Nová mosazná pamětní deska formát 400/600 – Z5 dle tabulek prvků kus 1,00 0,00 1,00 18 764,00 0,00 0,00 18 764,00
211 H-44932112-1 Přístroj hasicí ruční práškový pg 4 le kus 2,00 0,00 2,00 1 326,00 0,00 0,00 2 652,00 0,000

212
213 0,000

214 K Kamenické prvky 0,000

215 C-916232111-0 Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků do betonového lože výšky 25 mm m 2,00 0,00 2,00 375,00 0,00 0,00 750,00 0,000
216 R-935-101 Nový kamenný rám dešťové vpusti 55/55 cm – K24 dle detailu tabulek ks 1,00 0,00 1,00 6 455,00 0,00 0,00 6 455,00 0,000
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221
222
223

224
225
226
227
228

229
230
231

232

233

234
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236
237

238

239

240
241

242
243

244
245
246

247
248

249

250

251

252
253

254

255
256

257

217
218 C-935112311-0 Osazení betonového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 1200 mm m 2,45 0,00 2,45 3 250,00 0,00 0,00 7 962,50 0,000

219 R-935-102 Nový kamenný žlábek dl. 245 cm – K25 dle detailu tabulek (2K na výkrese A2) ks 1,00 0,00 1,00 4 265,00 0,00 0,00 4 265,00 0,000
220
221 C-916331112-0 Osazení zahradního obrubníku kamenného do lože z betonu s boční opěrou m 34,00 0,00 34,00 655,00 0,00 0,00 22 270,00 0,000
222 H-58380374-1 Obrubník kamenný pískovcový přímý 120x250mm m 34,00 0,00 34,00 850,00 0,00 0,00 28 900,00 0,000
223  - nové kamenné pískovcové obrubníky 5/20 cm – K26 dle tabulek 0,000

224

225 C-935112311-0 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 1200 mm m 0,80 0,00 0,80 2 650,00 0,00 0,00 2 120,00 0,000

226 R-935-103 Nový kamenný odtokový žlab 18/10/80 cm – dodávka K27 dle tabulek ks 1,00 0,00 1,00 3 255,00 0,00 0,00 3 255,00 0,000
227

228 R-935-105
Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb, včetně základní čištění 
dvouvrstvý včetně tmelení, kamenických oprav 

bm 6,00 0,00 6,00 345,00 0,00 0,00 2 070,00 0,000

229
konzervace stávajícího pískovcového atypického obrubníkového stupně s 

oblounovou profilací mezi dlažbou a nádrží  380/200 – K32 dle tabulek - 6 bm

230 C-916241113-0 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 4,00 0,00 4,00 655,00 0,00 0,00 2 620,00 0,000

231 R-935-104
Nový kamenný pískovcový atypický obrubníkový stupeň s profilací mezi dlažbou a 
nádrží  380/200 – K32 dle tabulek – 4 bm

bm 4,00 0,00 4,00 3 250,00 0,00 0,00 13 000,00

232 0,000
233 P Klempířské prvky

234 C-764244307-0
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z měděného plechu kotvené rš 670 
mm

m 3,50 3,50 0,00 650,00 2 275,00 2 275,00 0,00 0,000

235  - oplechování štítové zdi pultové střechy se svislou vodní drážkou – P1 dle tabulek

236 C-764245346-0
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z měděného plechu 
rš přes 400mm

kus 4,00 4,00 0,00 450,00 1 800,00 1 800,00 0,00

237 C-764541315-0 žlab podokapní hranatý z měděného plechu rš 400 mm – P2 dle tabulek m 3,50 3,50 0,00 1 250,00 4 375,00 4 375,00 0,00 0,000

238  - oplechování žlabu pod chrličem proti přelivu, vč. vzpěr v místě háků
239 C-764501108-0 Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab kus 8,00 0,00 8,00 850,00 0,00 0,00 6 800,00 0,000
240 R-764-101 nové chrliče,  měděné trubičky s olověným lemováním - P3 – dle tabulek ks 8,00 0,00 8,00 2 650,00 0,00 0,00 21 200,00
241
242 8 450,00 8 450,00 555 138,50 0,000

243 0,000
244 0,000

245
lešení - pomocná konstrukce v prostoru glorietu - prostorové lešení - montáž, 

pronájem, demontáž
0,000

246 C-943111111-0
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v 

do 10 m
m3 252,00 252,00 0,00 225,00 56 700,00 56 700,00 0,00 0,000

247 C-943111211-0
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a 
zkd den použití

m3 37 800,00 37 800,00 0,00 1,50 56 700,00 56 700,00 0,00 0,000

248 C-943111811-0
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 
v do 10 m

m3 252,00 252,00 0,00 185,00 46 620,00 46 620,00 0,00 0,000

249 C-949211111-0 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m - 3 x 65 m2 m2 195,00 195,00 0,00 195,00 38 025,00 38 025,00 0,00 0,000

250 C-949211211-0 Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a zkd den použití m2 29 250,00 29 250,00 0,00 3,00 87 750,00 87 750,00 0,00 0,000

251 C-949211811-0 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 195,00 195,00 0,00 185,00 36 075,00 36 075,00 0,00 0,000

252

253 lešení pro fasádu - montáž, pronájem, demontáž

Tabulky prvků celkem

Pomocné konstrukce a práce
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Stavba Restaurování glorietu v Růžové zahradě - čerpání za r. 2020

Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná Celková

Čerpáno v r. 

2020

Zbývá k 

dočerpání 

na r. 2021

Fakturováno v r. 

2020

Zbývá k fakturaci 

na r. 2021
suť

Kód pol. Název položky jedn. výměra výměra výměra jednotková celkem cena celkem cena celkem celkem
1 2 3 4 9 10 14

Cena
Pol. č.

258

259

260

261

262

263

264
265
266
267

268

269
270

271
272

273
274

275
276

277
278
279

280
281

282

283

284

285
286
287

288
289
290

291
292

293

254 C-941121112-0
Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 
1,5 m v do 20 m

m2 500,00 500,00 0,00 185,00 92 500,00 92 500,00 0,00

255 C-941121212-0
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 20 m za první 
a ZKD den použití

m2 75 000,00 75 000,00 0,00 1,50 112 500,00 112 500,00 0,00

256 C-941121812-0
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š 
do 1,5 m v do 20 m

m2 500,00 500,00 0,00 165,00 82 500,00 82 500,00 0,00

257
založení fasádního lešení na skálním výstupu - oceněno jako těžké pracovní lešení v 

pohledové ploše 500 m2

258 C-941111121-0
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 
1,2 m v do 10 m

m2 576,00 576,00 0,00 165,00 95 040,00 95 040,00 0,00

259 C-941111221-0
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první 
a zkd den použití - 30 dnů

m2 86 400,00 86 400,00 0,00 1,50 129 600,00 129 600,00 0,00 0,000

260 C-941111821-0
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 
do 1,2 m v do 10 m

m2 576,00 576,00 0,00 135,00 77 760,00 77 760,00 0,00 0,000

261 C-944511111-0 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 576,00 576,00 0,00 25,00 14 400,00 14 400,00 0,00 0,000
262 C-944511211-0 Příplatek k ochranné síti za první a zkd den použití m2 86 400,00 86 400,00 0,00 0,50 43 200,00 43 200,00 0,00 0,000

263 C-944511811-0 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 576,00 576,00 0,00 15,00 8 640,00 8 640,00 0,00 0,000
264

265
ochrana konstrukcí - dodávka, montáž, demontáž - tvrdý materiál - ochran hran 

konstrukcí
m2 50,00 0,00 50,00 65,00 0,00 0,00 3 250,00

266 C-762431013-0 Obložení stěn z desek osb tl 15 mm na sraz přibíjených m2 50,00 0,00 50,00 125,00 0,00 0,00 6 250,00 0,000

267 C-762431815-0 Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz přibíjených m2 50,00 0,00 50,00 55,00 0,00 0,00 2 750,00 0,450

268

269 ochrana konstrukcí - dodávka, montáž, demontáž - obalení prvků a konstrukcí

270 C-944611111-0 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 250,00 250,00 0,00 25,00 6 250,00 6 250,00 0,00 0,000

271 C-944611211-0 Příplatek k ochranné plachtě za první a zkd den použití - 60 dnů m2 15 000,00 15 000,00 0,00 1,60 24 000,00 24 000,00 0,00 0,000
272 C-944611811-0 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 250,00 0,00 250,00 15,00 0,00 0,00 3 750,00 0,000
273

274 C-952902031-0 čištění budov omytí hladkých podlah m2 300,00 150,00 150,00 135,00 20 250,00 20 250,00 20 250,00 0,000
275 C-952901122-0 čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2 m2 150,00 75,00 75,00 125,00 9 375,00 9 375,00 9 375,00 0,000

276
277 C-997013213-0 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 257,83 147,00 110,83 325,00 47 775,00 47 775,00 36 020,90 0,000
278 C-997002611-0 Nakládání suti a vybouraných hmot t 257,83 147,00 110,83 215,00 31 605,00 31 605,00 23 829,21 0,000

279 C-997013501-0 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 257,83 147,00 110,83 165,00 24 255,00 24 255,00 18 287,53 0,000

280 C-997013509-0 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km - 9 x t 2 320,50 1 351,00 969,50 25,00 33 775,00 33 775,00 24 237,54 0,000

281 C-997013803-0
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód 
odpadu 170 102

t 257,83 147,00 110,83 130,00 19 110,00 19 110,00 14 408,36

282
283 přesun hmot
284 C-998018003-0 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 285,68 168,00 117,68 225,00 37 800,00 37 800,00 26 478,39 0,000
285
286 1 232 205,00 1 232 205,00 188 886,93 0,000

287
288

289

Pomocné konstrukce a práce celkem
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Stavba Restaurování glorietu v Růžové zahradě - čerpání za r. 2020

Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná Celková

Čerpáno v r. 

2020

Zbývá k 

dočerpání 

na r. 2021

Fakturováno v r. 

2020

Zbývá k fakturaci 

na r. 2021
suť

Kód pol. Název položky jedn. výměra výměra výměra jednotková celkem cena celkem cena celkem celkem
1 2 3 4 9 10 14

Cena
Pol. č.

294
295

296
297
298

299
300
301
302
303

304
305
306
307

308

309
310
311

312

313
314
315

316
317

318
319

320
321
322
323
324

325
326
327

328
329

330
331

290

Restaurování Glorietu v Růžové zahradě na zámku v Děčíně dle 

průzkumu a předběžného záměru  (restaurátor ak. sochař J. 

Plachý, 5/2019)
291

292 Restaurátorské průzkumy a dokumentace
293

294 R-rest-101 Restaurátorské průzkumy architektury glorietu, bez sochařské výzdoby kpl 1,00 0,50 0,50 65 000,00 32 500,00 32 500,00 32 500,00
295 - petrografie (minimálně 20 vzorků)
296 - stratigrafie (minimálně 20 vzorků)
297 - salinita (minimálně 20 vzorků)
298 - hloubkové sondy pro zjištění příčin poruch a poškození (minim. 10 vzorků)

299 - zakreslení poruch do kamenořezu architektury kamenických prvků
300 R-rest-102 Podrobná detailní 3D scan dokumentace a digitální model architektury Glorietu kpl 1,00 0,50 0,50 68 550,00 34 275,00 34 275,00 34 275,00
301 R-rest-103 Fotogrammetrická a geodetická plánová dokumentace architektury Glorietu kpl 1,00 0,50 0,50 22 650,00 11 325,00 11 325,00 11 325,00
302 R-rest-104 Podrobná fotodokumentace postupu prací a archivace kpl 1,00 0,50 0,50 26 750,00 13 375,00 13 375,00 13 375,00
303 R-rest-105a Operativní stavebně historická dokumentace během realizace kpl 1,00 0,00 1,00 18 600,00 0,00 0,00 18 600,00

304 R-rest-105b
Závěrečná podrobná restaurátorská zpráva z průběhu a výsledku restaurování všech 
prvků a částí architektury glorietu dle výše uvedeného členění dle restaurátorského 
záměru

kpl 1,00 0,00 1,00 85 635,00 0,00 0,00 85 635,00

305 Restaurátorské a průzkumy a dokumentace (bez sochařské výzdoby) celkem celkem 91 475,00 91 475,00 195 710,00

306

307

308
A. Restaurátorský záměr restaurování architektury glorietu, 

kamenosochařských prvků, balustrád, dlažeb a schodišť a záklenků

309

310 19K Restaurování balustrády dle restaurátorského záměru
311 stavební práce

312 R-rest-106 Fixace balustrády 19K přezdívání soklových částí; cca 70 m´ m 70,00 70,00 0,00 3 950,00 276 500,00 276 500,00 0,00
313 Balustráda schodiště a boků schodišť - v. č. A4, A6  (výměra digi)

314

omítka: 

v. č. A4 - pohledově 3,5 m2, rozvinutá plocha pro omítku - svislá 2 x 3,5 + horní 

plocha 7,0 = 10,5 m2

v.č. A6 = 2*(0,96+1,6) + půdorysně (4,39+17,0)*0,35omítka: 

315 přezdění soklu: pohledově (0,96+1,6)*tl 0,35  + 3,5 m2 * 0,35 
316 přezdění parapetu: 4,39+17,0 m´, 61 kuželek
317 přespárování parapetu: obvod (2x0,35+2x0,18)x(17,0+4,39)
318 stabilizace a restaurování balustrády na severní straně dolní terasy a schodiště

319 - inventární plán s číslováním prvků a fotodokumentace postupu demontáže
320 - postupná demontáž a číslování madel a hlavic sloupků a uskladnění
321 - postupná demontáž a očíslování balustrů a sloupků a uskladnění
322 - postupná demontáž a očíslování dílů trnože a patek sloupků a uskladnění
323 - sanace základů balustrády, přezdění kamenného zdiva 

324 - postupné osazení prvků trnože a patek balustrády
325 - postupné osazení balustrů a madel a hlavic sloupků balustrád

326

327 R-rest-107 Restaurování balustrády 19K cca 70bm dle restaurátorského záměru m 70,00 66,50 3,50 2 850,00 189 525,00 189 525,00 9 975,00
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Stavba Restaurování glorietu v Růžové zahradě - čerpání za r. 2020

Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná Celková

Čerpáno v r. 

2020

Zbývá k 

dočerpání 

na r. 2021

Fakturováno v r. 

2020

Zbývá k fakturaci 

na r. 2021
suť

Kód pol. Název položky jedn. výměra výměra výměra jednotková celkem cena celkem cena celkem celkem
1 2 3 4 9 10 14

Cena
Pol. č.

332
333
334

335
336
337
338
339

340
341
342
343
344

345
346

347

348
349
350
351
352

353
354
355
356

357
358

359
360
361

362
363

364
365

366
367
368

369
370

371

372

373
374
375

376
377

378
379

328 restaurátorská práce na všech balustrádách 
329 - sejmutí nečistot

330 - omytí
331 - lokální zpevnění
332 - částečné retuše spárování
333 - barevné retuše
334 - biocidní preventivní ošetření

335 - hydrofobizace
336
337 19AK Restaurování kamenné dlažby dle restaurátorského záměru
338 - odstranění nevhodných spár v plném rozsahu
339 - biocidní ošetření

340 - mytí
341 - zpevnění
342 - pružná hydroizolace v hloubce spár, standard Mapei PU30 

343 - přespárování probarvenou vápennou spárovačkou s přísadou hydraulického pojiva

344 - plastické doplnění
345 - preventivní biocidní ošetření
346 - barevné retuše

347 - hydrofobizace
348 R-rest-108 Restaurování dlažby 19AK dle restaurátorského záměru - 150 m2 m2 150,00 120,00 30,00 2 850,00 342 000,00 342 000,00 85 500,00
349
350 15K, 14K, 13K, Restaurování schodiště - kamenné stupně 
351 16K, 17K, 18K - průzkumem bude určeno přeložení stupňů z důvodu poklesu,  rozsednutí

352 + úprava podloží + drobné kamenické doplňky
353 -  odstranění nevhodných spár v plném rozsahu
354 - biocidní ošetření
355 - mytí

356 - zpevnění
357 - pružná hydroizolace v hloubce spár, standard Mapei PU30 

358 - přespárování probarvenou vápennou spárovačkou s přísadou hydraulického pojiva

359 - plastické doplnění

360 - preventivní biocidní ošetření
361 - barevné retuše
362 - hydrofobizace

363 R-rest-109 Restaurování schodiště dle rest.záměru 105 m2 m2 105,00 63,00 42,00 2 250,00 141 750,00 141 750,00 94 500,00
364 R-rest-110 Přeložení kamenných stupňů schodišť glorietu - 15 stupňů ks 15,00 15,00 0,00 6 850,00 102 750,00 102 750,00 0,00

365
366 20K Restaurování architektury altánu Glorietu
367

368 Statické zajištění prasklého klenáku - vyzvednutí zadní části korunní římsy

369 1. demontáž římsy a přípravné práce
370 - vystojkování klenby výdřevou
371 - zajištění klenby

372 - inventární plán s číslováním prvků a fotodokumentace postupu demontáže
373 - demontáž Fe spojovacích prvků římsy

374 - uvolnění styčných spár prvků římsy

375 - vyčištění spár stlačeným vzduchem
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Stavba Restaurování glorietu v Růžové zahradě - čerpání za r. 2020

Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná Celková

Čerpáno v r. 

2020

Zbývá k 

dočerpání 

na r. 2021

Fakturováno v r. 

2020

Zbývá k fakturaci 

na r. 2021
suť

Kód pol. Název položky jedn. výměra výměra výměra jednotková celkem cena celkem cena celkem celkem
1 2 3 4 9 10 14

Cena
Pol. č.

380
381
382

383
384
385

386
387
388
389
390

391
392
393
394

395
396
397

398
399
400

401
402

403
404

405

406

407

408
409

410

411

412

413

414
415

376 - demontáž kornní římsy kladkostrojem a transfer na lešení
377 2. demontáž a slepení prasklého klenáku

378 - vyzvednutí rozlomeného klenáku

379 - slepení klenáku epoxidovou pryskyřicí (standard Akepox 5010) na nerezové trny

380 3. ošetření FE táhla – dle aktualizace statického posudku po rozkrytí

381 - mechanické očištění FE táhla od koroze, antikorozní opískování
382 - 2 základní zinkové nátěry a 2 vrchní nátěry 
383 - injektování inhibitoru koroze na nepřístupná místa
384 - nahrazení táhla novým antikorovým prvkem

385 4. zpětné osazení klenáku a korunní římsy
386 - vsunutí klenáku zpět
387 - vymezení spár kousky břidlice a olověnými podložkami
388 - vyplnění spár nízkoroztažnou hydraulickou maltou (standard Premix)
389 - osazení korunní římsy

390 - osazení na břidlicové či olověné podložky

391 - osazení na řídku hydraulickou maltu (standard románský cement, Tradical PF70)

392 5. nahrazení spojovacích Fe prvků kramlí na římse za antikorové 

393 6. injektáž uvolněných ložných spár pilířů Glorietu
394 - hloubkové pročištění uvolněných spár stlačeným vzduchem
395 - vyklínování spár kousky břidlice a olověnými podložkami
396  - ošetření Fe svislých trnů hloubkovou injektáží (standard Ferekon)

397
- hloubková injektáž spár nízkoroztažnou hydraulickou maltou (standard Premix) 

pomocí injektoru
398 - vyspárování povrchu spár (1.5 cm) probarvenou vápennou spárovací maltou 

399 R-rest-111 Statické zajištění vrcholu altánu glorietu 20K celkem dle restaurátorského záměru kpl 1,00 1,00 0,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 0,00

400

401

Restaurování kamenosochařských prvků architektury altánu Glorietu v 

detailním provedení dle podrobného popisu, požadavků a technologických 

postupů restaurátorského záměru
402 - hloubkové přespárování

403
- předběžné zpevnění (konsolidace) nejvíce narušených míst organokřemičitým     

nehydrofobním roztokem

404
- odstranění hrubých nečistot (mechů, lišejníků, krust) starých a nevhodných 

vysprávek, mechanicky kovovými špachtlemi a silonovými kartáčky
405 - biocidní ošetření, standard roztok Sanatop Liquid Profi ve vodě 1:9
406 - omytí nízkotlakou vodní párou s případvkem saponátu, standard Kaercher

407
- očištění pomocí čistících past, snímaní načernalých krust, opakované zábaly pasty, 

standard pasta FG Aqua Praha

408
- celkové zpevnění organokřemičitany, smáčení organokřemičitým nehydrofobním 

konsolidantem standard Porosil Z30, Funkosil 300, Ifest OH100 až do nasycení

409
- plastické doplnění chybějících částí ve hmotě probarveným minerálním tmelem, 

pojivo standard Tradical PF70, románský cement, sklářské písky a pigmenty 

410
- kamenické doplňky, kamenické vložky větších poškození, pískovec Božanov a 

Pirna, opracování povrchu sekáním, jehličkováním, příp.opískováním
411 - přespárování, probarvenou spárovací hmotou s hydraulickým pojivem
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Stavba Restaurování glorietu v Růžové zahradě - čerpání za r. 2020

Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná Celková

Čerpáno v r. 

2020

Zbývá k 

dočerpání 

na r. 2021

Fakturováno v r. 

2020

Zbývá k fakturaci 

na r. 2021
suť

Kód pol. Název položky jedn. výměra výměra výměra jednotková celkem cena celkem cena celkem celkem
1 2 3 4 9 10 14

Cena
Pol. č.

416

417

418

419
420

421

422
423

424
425
426
427
428

429
430

431
432
433

434

435
436

437
438
439

440
441

442
443

444

412 - přespárování namáhaných spár spárovací hmotou modifikovanou plastifikátorem

413 - výměna Fe prvků za nerezové, kramle 

414 - barevné retuše, organokřemičitý slabě hydrofobní roztok (standard Porosil ZV20)

415 - preventivní biocidní ošetření, standard roztok Sanatop Liquid Profi ve vodě 1:15
416 - hydrofobizace provedena siloxanovým přípravkem standard Porosil VV 5 Plus

417 R-rest-112
Restaurování kamenosochařských prvků architektury bohatě členitého a 

profilovaného objektu altánu Glorietu 20K dle restaurátorského záměru
kpl 1,00 0,80 0,20 85 000,00 68 000,00 68 000,00 17 000,00

418
419 Restaurování pískovcových záklenků v úrovni střední terasy 

420
Pískovcové segmenty klenby v průčelí pod balustrádou (21K, 22K atd.) očištění a 

konzervace po odhalení zazdívek klenutých otvorů
421 R-rest-113 Opatrné rozebrání cihelné zazdívky tl. 0,4m pod záklenky, celkem 4,8 m3 m3 4,80 4,80 0,00 1 650,00 7 920,00 7 920,00 0,00
422 R-rest-114 Restaurování pískovcových záklenků 21K,22K střed.podlaží celkem 40 m2 m2 40,00 20,00 20,00 3 650,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00

423 R-rest-115 Restaurování kamenných parapet.desek výklenků střed.podlaží K31, 6 kusů ks 6,00 0,00 6,00 3 950,00 0,00 0,00 23 700,00
424

425
Oplechování horní plochy korunní římsy P4. Oplechování celé koruny Pb olověný 

plech tl. 1 mm, obvod okapniček bude podložen měděným plechem 
426 R-rest-116 Oplechování horní plochy římsy glorietu olověným plechem P4 25 m2 m2 25,00 25,00 0,00 1 250,00 31 250,00 31 250,00 0,00
427
428 R-rest-117 Přesuny hmot při restaurování architektury glorietu kpl 1,00 1,00 0,00 32 655,00 32 655,00 32 655,00 0,00
429

430
Celkem A. Restaurátorský záměr restaurování architektury glorietu,  

kamenosochařských prvků, balustrád, dlažeb a schodišť a záklenků
1 430 350,00 1 430 350,00 303 675,00

431
432 V rozpočtu restaurátora nejsou zahrnuty náklady na:
433  - el.  energii 6 732 393,826 2 463 579,116

434  - vodu
435 - lešení (pronájem a montáž a demontáž), vrátek, geda, apod. 

436  - zařízení staveniště
437  - případný zábor (chodník pod Glorietem -pro transport materiálu a transfery)
438 Tyto náklady jsou obsaženy v sazbách VRN.
439 Pozn:

440
Náklady na lešení jsou zahrnuty ve stavební části - společné lešení pro stavební 

práce a restaurátorké práce.

Projektové Ateliéry Dobrovského

Jiří Sedláček - PROPOS - Helena Zemanová 14/16



Zámek Děčín
Restaurování glorietu v Růžové zahradě
Elektroinstalace

poř. č. č.pol. popis položky množství jedn. cena cena celkem

Dodávky materiálu CÚ 2019/I

01 10790363 kabel CYKY 3Cx1,5 120 14,50 Kč          1 740,00 Kč                

02 10790463 kabel CYKY 3Cx2,5 50 17,50 Kč          875,00 Kč                   

03 10123379 kabel H07RN-F 3G1,5 150 36,70 Kč          5 505,00 Kč                

04 20950340 krabice KU 68/2-1901 4 -  Kč                         

05 20951444 krabice KU 68/2-1903 7 15,00 Kč          105,00 Kč                   

06 20525109 hmoždinka FH6 20 100,00 Kč        2 000,00 Kč                

07 40019610 spinač 3558-A01340 1 -  Kč                         

08 40019680 kryt 3558A-A651 1 -  Kč                         

09 40019740 ramecek 3901A-B10B 4 -  Kč                         

10 40901614 zasuvka 5518A-A2349 3 -  Kč                         

11 50617480 jistič PL7-10/1/B 2 128,00 Kč        256,00 Kč                   

12 50399956 chránič PFL7-16/1N/0,03/B 2 1 688,00 Kč     3 376,00 Kč                

13 20952085 krabice IP67 6 -  Kč                         

14 50645872 příchytky venkovní 30 -  Kč                         

15 50951307 napájecí driver 1 -  Kč                         

16 50951112

spínací hodiny

se soumrakovým spínačemspínací hodiny

se soumrakovým spínačemspínací hodiny

se soumrakovým spínačem 1 -  Kč                         

17 50347667 instalační relé 1 -  Kč                         

18 71003243

lustr, cínovaná měď, sklo

Standard Houska&Douda lucerna LKR37 (L25) 1 -  Kč                         

19 71003369

svítidlo nástěnné, patinovaná měď, sklo
Standard Houska&Douda lucerna L7/L10 6 -  Kč                         

20 06 14 podružný materiál 1 -  Kč                         

21 7100-101

venkovní směrové svítidlo LED 11 W, 3000 K, optika,

WideFlood,  tř. ochrany II, IK07, IP66 4 1 750,00 Kč     7 000,00 Kč                

22 7100-102

venkovní lineární svítidlo LED 21W, 3000 K, optika

WallGrazing, tř. ochrany III, IK05, IP66 6 19 550,00 Kč    117 300,00 Kč             

23 7100-103 nastavitelné úchyty pro lineární svítidlo (pár) 6 1 200,00 Kč     7 200,00 Kč                

24 7100-104

napájecí zdroj pro lineární svítidla, 480W, 90-264Vac

/ 24Vdc 1 1 495,00 Kč     1 495,00 Kč                

25 dodávky materiálu celkem : 146 852,00 Kč            

26 montážní práce

27 210810205 kabel CYKY 3Cx1,5 120 120,00 Kč        14 400,00 Kč               

28 210810206 kabel CYKY 3Cx2,5 50 120,00 Kč        6 000,00 Kč                

29 210810044 kabel H07RN-F 3G1,5 25 120,00 Kč        3 000,00 Kč                

30 210010301 krabice KU 68/2-1901 4 -  Kč                         

31 210010321 krabice KU 68/2-1903 7 -  Kč                         

32 210010009 hmoždinka FH6 20 -  Kč                         

33 210110031 spinač 3558-A01340 1 -  Kč                         

34 210111011 zasuvka 5518A-A2349 3 -  Kč                         

35 210120412 jistič PL7-10/1/B 2 -  Kč                         

36 210120435 chránič PFL7-16/1N/0,03/B 2 -  Kč                         

37 210010351 krabice IP67 2 -  Kč                         

38 210020651 příchytky venkovní 10 -  Kč                         

39 210190151 napájecí driver 1 -  Kč                         

40 210130103

spínací hodiny

se soumrakovým spínačemspínací hodiny

se soumrakovým spínačem 1 -  Kč                         

41 210130104 instalační relé 1 -  Kč                         

42 210203006 lustr, cínovaná měď, sklo 1 -  Kč                         

43 210201056 svítidlo nástěnné, patinovaná měď, sklo 6 -  Kč                         

44 PPV přípomocné práce 1 -  Kč                         
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45 HZS napojení na stáv.instalaci 4 -  Kč                         

46 HZS projekt skutečného provedení 1 -  Kč                         

47 21028001 revize 1 -  Kč                         

48 R210-101 montáž přidaných atypických venkovních svítidel 16 -  Kč                         
49

50 montážní práce celkem : 23 400,00 Kč              

Elektroinstalace celkem : 170 252,00 Kč            

bez DPH

Zadavatel upozorňuje, že materiálové a estetické 

provedení musí odpovídat vysokému standardu 

památkově chráněného objektu. Zhotovitel není 

oprávněn dodávku každé příslušné položky uskutečnit 

dříve, než bude zadavatelem odsouhlasen vzorek. 

Samotná dodávka pak musí odpovídat  
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                            Soupis stavebních prací, dodávek a služeb za období roku 2020

Projektant : 1,00
Objednatel : Náklady na MJ : 67 038,50
Počet listů : 3 + 16 Zakázkové číslo :

Rozpočtové náklady 
Dodávka celkem zařízení staveniště 0,00
Montážní práce celkem ztíž. podmínky výstavby 0,00
HSV práce celkem 55 291,50 geodetická činnost 0,00
PSV práce celkem 11 747,00 0,00

PRÁCE CELKEM 67 038,50 zkoušky a revize 0,00
ZRN celkem (práce+dodávka) 67 038,50

HZS 0,00 0,00

Rozpočtové náklady RN 67 038,50 VRN celkem 0,00

stroje, zař., inventář 0,00

RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ 67 038,50 0,00

Vypracoval
Jméno : Jiří Sedláček
Datum : 06/2014
CÚ 2019/I 05/2019

Základ pro DPH 21,00 %  činí : 67 038,50

DPH 21,00 %  činí : 14 078,09

CENA ZA OBJEKT CELKEM 81 116,59

Datum : Datum :
Podpis : Podpis :

I.Č. zhotovitele

ostatní

Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :

Z  R  N 

koordinační činnost VDS

Objekt :
A. Restaurování kamenické a zděné architektury 

glorietu a dolní terasy (bez sochařské výzdoby)
SKP :

   Statutární město Děčín

Zpracovatel projektu : GIRSA AT, Ing. arch. Tomáš Efler (ČKA 4459)

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

GIRSA AT, Ing. arch. T. Efler Počet měrných jednotek :

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - soupis prací Dodatku č. 2 (ZL č. 1)
CÚ 2019/I (úprava 2020/2)

Stavba : Restaurování glorietu v Růžové zahradě JKSO :
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Položkový soupis prací Změnového listu č. 1 - část A

Stavba Restaurování glorietu v Růžové zahradě - čerpáno v r. 2020

Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná Celková

Čerpáno v r. 

2020

Zbývá k 

dočerpání za 

r. 2021

Fakturováno 

v r. 2020

Zbývá k 

fakturaci za r. 

2021

Kód pol. Název položky jedn. výměra výměra výměra jednotková celkem cena celkem cena celkem

1 2 3 4 9 10

demontáž stávající krytiny na zdi Dlouhé jízdy
27 C-765111805-0 Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti m2 17,25 17,25 0,00 425,00 7 331,25 7 331,25 0,00

nová krytina z bobrovek do malty vč. přípravy podkladu
30 C-765113015-0 Krytina keramická drážková maloformátová režná sklonu do 30° na sucho m2 17,25 17,25 0,00 655,00 11 298,75 11 298,75 0,00
31 C-629135102-0 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z mc š do 300 mm m 21,00 21,00 0,00 285,00 5 985,00 5 985,00 0,00

N31A Montáž střešních latí ve sklonu do 30°, s hustotou laťování do 350mm osově m2 17,25 17,25 0,00 89,00 1 535,25 1 535,25 0,00
N31B Demontáž stávající karemické krytiny m2 17,25 17,25 0,00 65,00 1 121,25 1 121,25 0,00
N31C Demontáž stávajících střešních latí včetně likvidace mb 77,63 77,63 0,00 45,00 3 493,13 3 493,13 0,00
N31D Lať střešní 40 x 60 x 4000 mm mb 77,63 77,63 0,00 15,00 1 164,38 1 164,38 0,00

nové zazdívky do líce pískovcové klenby
40 C-310238211-0 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na mvc m3 -1,65 0,00 -1,65 1 850,00 0,00 0,00 -3 052,50

Půdorys spodního podlaží
 - nová skladba dolní terasy

64 C-589116112-0 Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých tl do 50 mm m2 -307,00 0,00 -307,00 1 650,00 0,00 0,00 -506 550,00

 - válcovaný jílovitý písek - pochozí vrstva - 100 mm, kvalitní mlatová úprava

80 C-212752212-0
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních d do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

m 3,00 0,00 3,00 215,00 0,00 0,00 645,00

 - dodání a osazení drenážní hadice f 80 mm
82 C-919726124-0 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 m2 9,50 0,00 9,50 185,00 0,00 0,00 1 757,50

 - geotextilie
84 C-721171808-0 Demontáž potrubí z pvc do d 114 m 4,50 0,00 4,50 185,00 0,00 0,00 832,50
85 C-721173315-0 Potrubí kanalizační z pvc sn 4 dešťové dn 110 m 4,50 0,00 4,50 245,00 0,00 0,00 1 102,50

 - výměna odpadního potrubí f 80 - 100 mm plastové

 - zemina tl 300 mm po obvodě (31,16 m2 digi)

89 C-181006114-0 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 20,32 0,00 20,32 265,00 0,00 0,00 5 384,80

90 C-181101122-0
úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 40 m zeminy tř 
1 a 2

m3 6,09 0,00 6,09 325,00 0,00 0,00 1 979,25

91 C-122101401-0 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 6,09 0,00 6,09 815,00 0,00 0,00 4 963,35
92 C-162601102-0 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,09 0,00 6,09 815,00 0,00 0,00 4 963,35

 - doplnění kamenné dlažby velkými pískovcovými deskami

136 C-465921215-0 Kladení dlažby z desek a tvárnic hmotnosti do 60 kg na sucho se zalitím spár maltou m2 94,50 0,00 94,50 750,00 0,00 0,00 70 875,00

T Truhlářské prvky

181 R-766-101
Dodávka - nové dvoukřídlové dveře s obloukovým nadpražím do kamenného ostění – 
T1 – dle detailního výkresu B1, včetně kování dle B4

ks -1,00 0,00 -1,00 4 585,00 0,00 0,00 -4 585,00

N181 R-766-101
Dodávka - nové dvoukřídlové dveře s obloukovým nadpražím do kamenného ostění – 
T1 – dle detailního výkresu B1, včetně kování dle B4 - záměna dřeva (borovice za 
smrk)

ks 1,00 0,00 1,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00

Pol. č.
cena

Tabulky prvků

Projektové Ateliéry Dobrovského
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Stavba Restaurování glorietu v Růžové zahradě - čerpáno v r. 2020

Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná Celková

Čerpáno v r. 

2020

Zbývá k 

dočerpání za 

r. 2021

Fakturováno 

v r. 2020

Zbývá k 

fakturaci za r. 

2021

Kód pol. Název položky jedn. výměra výměra výměra jednotková celkem cena celkem cena celkem

1 2 3 4 9 10

Pol. č.
cena

49

50

51
52

53

54

55
56
57

58
59

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70
71
72

73

74
75
76
77
78
79
80

81

82

83

185 R-766-102
Dodávka - nová dvoukřídlová dřevěná mříž s obloukovým nadpražím do kamenného 
ostění – T2 – dle detailního výkresu B2 včetně kování dle B4

ks -1,00 0,00 -1,00 4 225,00 0,00 0,00 -4 225,00

189 R-766-103
Nové dřevěné okno jednoduché dvoukřídlové se dvěma větracími křidélky včetně 
kování – T3 - dle detailního výkresu B3

ks -4,00 0,00 -4,00 14 650,00 0,00 0,00 -58 600,00

N189 R-766-103
Nové dřevěné okno jednoduché dvoukřídlové se dvěma větracími křidélky včetně 
kování – T3 - dle detailního výkresu B3 - záměna dřeva (borovice za smrk)

ks 4,00 0,00 4,00 15 850,00 0,00 0,00 63 400,00

191 C-766411231-0 Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 trelážemi z tvrdého dřeva š do 60 mm m2 -4,20 0,00 -4,20 1 350,00 0,00 0,00 -5 670,00

192 R-766-104 Dodávka - nová dřevěná treláž vysoká 3 m vč. atyp.kotvení -  T4 dle detailu tabulek m -13,00 0,00 -13,00 850,00 0,00 0,00 -11 050,00

196 R-766-105
Dodávka - nový dřevěný kryt s dvířky, jednokřídlové, levé, 1500/825/325 mm, smrk, 
nátěr, kování, 5T dle detailního výkresu B5

ks -1,00 0,00 -1,00 1 785,00 0,00 0,00 -1 785,00

N196 R-766-105
Dodávka - nový dřevěný kryt s dvířky, jednokřídlové, levé, 1500/825/325 mm, nátěr, 
kování, 5T dle detailního výkresu B5 - záměna dřeva (borovice za smrk)

ks 1,00 0,00 1,00 2 985,00 0,00 0,00 2 985,00

Z Kovářské a zámečnické prvky

205 C-899203112-0 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení b12, c250 kus 3,00 0,00 3,00 2 200,00 0,00 0,00 6 600,00

206 R-552422150 Mříž lehká s rámem litinová m2b do 300x300 – Z3 a Z3a dle detailu tabulek kus 3,00 0,00 3,00 2 850,00 0,00 0,00 8 550,00

N185 R-766-102
Dodávka - nová dvoukřídlová kovaná mříž s obloukovým nadpražím do kamenného 
ostění – náhrada za dřevěnou mříž T2

ks 1,00 0,00 1,00 65 000,00 0,00 0,00 65 000,00

K Kamenické prvky
215 C-916232111-0 Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků do betonového lože výšky 25 mm m 2,00 0,00 2,00 375,00 0,00 0,00 750,00
216 R-935-101 Repase kamenného rámu dešťové vpusti 55/55 cm – K24A dle detailu tabulek ks 1,00 0,00 1,00 6 455,00 0,00 0,00 6 455,00

221 C-916331112-0 Osazení zahradního obrubníku kamenného do lože z betonu s boční opěrou m 27,00 0,00 27,00 655,00 0,00 0,00 17 685,00
222 H-58380374-1 Obrubník kamenný pískovcový přímý 120x250mm m 27,00 0,00 27,00 850,00 0,00 0,00 22 950,00

 - nové kamenné pískovcové obrubníky 5/20 cm – K26 dle tabulek

225 C-935112311-0 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 1200 mm m 2,40 0,00 2,40 2 650,00 0,00 0,00 6 360,00

226 R-935-103 Nový kamenný odtokový žlab 18/10/80 cm – dodávka K27 dle tabulek ks 3,00 0,00 3,00 3 255,00 0,00 0,00 9 765,00

N230 C-916241113-0 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 4,40 0,00 4,40 655,00 0,00 0,00 2 882,00

N231 R-935-104
Nový kamenný stupeň vstupu do grotty, druhotně použitý pískovec, horní stupeň 
1750/400/150, dolní stupeň 2650/400/150

bm 4,40 0,00 4,40 3 250,00 0,00 0,00 14 300,00

P Klempířské prvky
N239 C-764501108-0 Montáž nových větracích mřížek na fasádě kus 5,00 0,00 5,00 850,00 0,00 0,00 4 250,00
N240 R-764-101 nové Cu mřížky na fasádě 200x200/ 5P ks 3,00 0,00 3,00 1 325,00 0,00 0,00 3 975,00
N241 R-764-102 krycí dvířka elektrokrabice 150x150 - 7/Z ks 2,00 0,00 2,00 745,00 0,00 0,00 1 490,00

265
ochrana konstrukcí - dodávka, montáž, demontáž - tvrdý materiál - ochran hran 

konstrukcí
m2 -50,00 0,00 -50,00 65,00 0,00 0,00 -3 250,00

Celkem A. Restaurátorský záměr restaurování architektury glorietu,  

kamenosochařských prvků, balustrád, dlažeb a schodišť a záklenků
31 929,00 Kč 31 929,00 Kč -262 867,25 Kč

Projektové Ateliéry Dobrovského
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Stavba Restaurování glorietu v Růžové zahradě - čerpáno v r. 2020

Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná Celková

Čerpáno v r. 

2020

Zbývá k 

dočerpání za 

r. 2021

Fakturováno 

v r. 2020

Zbývá k 

fakturaci za r. 

2021

Kód pol. Název položky jedn. výměra výměra výměra jednotková celkem cena celkem cena celkem

1 2 3 4 9 10

Pol. č.
cena

84
85
86
87
88
89
90

Projektové Ateliéry Dobrovského
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Stavba
Objekt: Elektroinstalace

poř. č. č.pol. popis položky množství

Čerpáno v r. 

2020

Zbývá na 

r. 2021 jedn. cena cena celkem

Fakturováno v r. 

2020

Zbývá k 

fakturaci na r. 

2021

Dodávky materiálu CÚ 2019/I

01 10790363 kabel CYKY 3Cx1,5 296 296 0 14,50 Kč           4 292,00 4 292,00 0,00

02 10790463 kabel CYKY 3Cx2,5 8 8 0 17,50 Kč           140,00 140,00 0,00

03 10123379 kabel H07RN-F 3G1,5 -150 -150 0 36,70 Kč           -5 505,00 -5 505,00 0,00

04 20950340 krabice KU 68/2-1901 6 6 0 15,00 Kč           90,00 90,00 0,00

07 40019610 spinač 3558-A01340 -1 0 -1 232,00 Kč         0,00 0,00 -232,00

N07 přepínač ABB 3559K 6 0 6 1 100,00 Kč      0,00 0,00 6 600,00

08 40019680 kryt 3558A-A651 -1 0 -1 39,00 Kč           0,00 0,00 -39,00

09 40019740 ramecek 3901A-B10B -4 0 -4 22,00 Kč           0,00 0,00 -88,00

10 40901614 zasuvka 5518A-A2349 -3 0 -3 128,00 Kč         0,00 0,00 -384,00

N10 40901614 zásuvka 5519K 5 0 5 990,00 Kč         0,00 0,00 4 950,00

13 20952085 krabice IP67 6 0 6 185,00 Kč         0,00 0,00 1 110,00

22 7100-102

venkovní lineární svítidlo LED 21W, 3000 K, optika

WallGrazing, tř. ochrany III, IK05, IP66 -1 -1 0 19 550,00 Kč    
-19 550,00 -19 550,00 0,00

23 7100-103 nastavitelné úchyty pro lineární svítidlo (pár) -1 -1 0 1 200,00 Kč      -1 200,00 -1 200,00 0,00

N24 kabel datový 35 0 35 121,00 Kč         0,00 0,00 4 235,00

N25 chránička datových rozvodů 35 0 35 32,00 Kč           0,00 0,00 1 120,00

25 dodávky materiálu celkem : -21 733,00 -21 733,00 17 272,00

26 montážní práce

27 210810205 kabel CYKY 3Cx1,5 296 296 0 120,00 Kč         35 520,00 35 520,00 0,00

28 210810206 kabel CYKY 3Cx2,5 8 8 0 120,00 Kč         960,00 960,00 0,00

29 210810044 kabel H07RN-F 3G1,5 -25 -25 0 120,00 Kč         -3 000,00 -3 000,00 0,00

30 210010301 krabice KU 68/2-1901 6 0 6 150,00 Kč         0,00 0,00 900,00

33 210110031 spinač 3558-A01340 5 0 5 300,00 Kč         0,00 0,00 1 500,00

34 210111011 zasuvka 5518A-A2349 1 0 1 300,00 Kč         0,00 0,00 300,00

37 210010351 krabice IP67 2 0 2 150,00 Kč         0,00 0,00 300,00

48 R210-101 montáž přidaných atypických venkovních svítidel -2 0 -2 500,00 Kč         0,00 0,00 -1 000,00

N49 kabel datový 35 0 35 120,00 Kč         0,00 0,00 4 200,00

N50 Chránička datových rozvodů 35 0 35 31,00 Kč           0,00 0,00 1 085,00

50 montážní práce celkem : 33 480,00 33 480,00 7 285,00

Elektroinstalace celkem : 11 747,00 11 747,00 24 557,00
bez DPH

Položkový soupis prací Změnového listu č. 1 - část B

Restaurování glorietu v Růžové zahradě - čerpání za r. 2020
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Stavba Restaurování glorietu v Růžové zahradě - čerpáno v r. 2020

Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná Celková

Čerpáno v r. 

2020

Zbývá na r. 

2021

Fakturováno v 

r. 2020

Zbývá na r. 

2021

Kód pol. Název položky jedn. výměra výměra výměra jednotková celkem cena celkem cena celkem

1 2 3 4 9 10

A

26 C 7065111805-0 Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti m2 10,98 0,00 10,98 425,00 0,00 0,00 4 666,50

27 Úprava povrchu stávající kce pro osazení kam. Desek m2 10,98 0,00 10,98 1 250,00 0,00 0,00 13 725,00

119 C-465921215-0
Kladení dlažby z desek a tvárnic hmotnosti do 60 kg na sucho se zalitím spár maltou 
tl 10 cm

m2 10,98 0,00 10,98 1 450,00 0,00 0,00 15 921,00

120 H-583819130-0 Deska dlažební, pískovec smirkovaný tl 4 cm m2 10,98 0,00 10,98 1 875,00 0,00 0,00 20 587,50

0,00 0,00 54 900,00

B

1 9851313RR06 Mechanické očištění zdiva od zeminy m2 8,50 8,50 0,00 215,00 1 827,50 1 827,50 0,00
2 9851313RR22 Omytí tlakovou vodou pod mírným tlakem m2 8,50 8,50 0,00 220,00 1 870,00 1 870,00 0,00

159 C-978023411-0 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 8,50 8,50 0,00 315,00 2 677,50 2 677,50 0,00
103 C-985223111-0 Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty do 3 m3 m3 1,75 1,75 0,00 1 450,00 2 537,50 2 537,50 0,00

3 9852111RR02 Vyklínování trhlin ostrými kameny m2 8,50 8,50 0,00 450,00 3 825,00 3 825,00 0,00

166 C-622321111-0 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 8,50 8,50 0,00 1 250,00 10 625,00 10 625,00 0,00
23 362,50 23 362,50 0,00

Celkem 23 362,50 23 362,50 54 900,00

Položkový soupis prací Změnového listu č. 1 - část C

Vyspravení podzemní části zdiva dlouhé jízdy na úrovni spodní terasy

Pol. č. cena

Úprava koruny zdi Glorietu na úrovni střední terasy




