
  
DODATEK č. 3 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2020-0546/OR 
ze dne 21.07.2020 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 

 
„MŠ Tylova – udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch“  

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 

Děčín IV 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl CSc., primátor 
IČO: 00261238 
DIČ: CZ 00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 
  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 
a 
 
Zhotovitel:   Bajger s.r.o. 
Sídlo:    Gogolova 29/2, 400 04 Trmice 
Statutární zástupce:  
IČO:    28701101 
DIČ:     CZ28701101 
Bankovní spojení:   Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:    7748867001/5500 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

Předmět dodatku 
 

1. Dle SOD č. objednatele 2020-0546/OR ze dne 21.07.2020 čl. III, odst. 1 byla doba 
provedení díla 30 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je 
lhůta pro dokončení prodloužena o 12 dnů.  
 

2. Dle SOD č. objednatele 2020-0546/OR ze dne 21.07.2020 čl. IV, odst. 1 byla 
dohodnuta cena za provedení díla 1 082 261,98 Kč bez DPH. Smluvní strany se 
dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další 
dodatečné práce zjištěných v průběhu provádění prací. Předmětem víceprací je 
především navýšení množství omítky vzhledem ke zjištění, že výměra v rozpočtu 
nesouhlasí se skutečností na stavbě; výměna poškozeného kamene na kamenném 
soklu fasády; provedení spárování po tryskání kamene; demontáž a zpětná montáž 
okenních mříží kvůli zakrytí oken při tryskání, dále jejich ošetření tryskáním, 
zinkováním a nátěrem vzhledem k jejich špatnému stavu; výměna bednění a 
provedení keramického soklu na terase. 
 
 říloze tohoto dodatku smlouvy (položkové ocenění víceprací).      
Cena za dílo dle SOD č. 2020-0546/OR bez DPH:                1 082 261,98 Kč 
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1                                30 215,72 Kč 
Cena víceprací – dodatek č. 2                                                     38 467,90 Kč 
 
Cena víceprací – dodatek č. 3                                                 111 237,94 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Celková cena díla bez DPH                                                   1 262 183,54 Kč   
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Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže 
specifikované v přiloženém rozpočtu. 
 

3. Ostatní články SOD se nemění. 
 

 
 
 
 V Děčíně dne      

za objednatele     za zhotovitele 
Ing. Jiří Anděl CSc.  
primátor jednatel   
 
 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28701101
Bajger s.r.o. DIČ: CZ28701101

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 111 237,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 111 237,94 21,00% 23 359,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 134 597,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MŠ Tylova - více práce

1.1. - více práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Bajger s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 111 237,94

62 - Úpravy povrchů vnější 24 476,81

HSV - Práce a dodávky HSV 59 445,75

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 570,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45 111,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 063,50

    997 - Přesun sutě 3 700,65

PSV - Práce a dodávky PSV 27 315,38

    762 - Konstrukce tesařské 11 139,23

    767 - Konstrukce zámečnické 2 342,80

    771 - Podlahy z dlaždic 9 887,57

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 945,78

MŠ Tylova - více práce

1.1. - více práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Bajger s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 111 237,94

D 62 Úpravy povrchů vnější 24 476,81
18 K 602015184RT6

Stěrka na stěnách weberpas extraClean active 
zatíraná, zrnitost 1,5 mm

m2 27,895 249,02 6 946,41

19 K 620401161R00 Nátěr hydrofobizační Hasit PP 405 Hydrophob 1x m2 42,455 54,82 2 327,38

20 K 622421723R00 Oprava vněj.om.vápenné štuk. stěn,sl.II,do 30%,SMS m2 27,895 310,18 8 652,47

21 K 622481211RT2
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny 
včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit

m2 27,895 189,17 5 276,90

22 K 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 42,455 30,00 1 273,65

D HSV Práce a dodávky HSV 59 445,75

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 570,00

34 K 348211122
Zdivo plotových zdí z nepravidelných kamenů na maltu 
obj kamene přes 0,02 m3 š spáry přes 4 do 10 mm

m3 0,750 7 710,00 5 782,50

35 K 348211911
Příplatek k cenám zdiva plotových zdí z kamene na 
maltu za jednostranné lícování zdiva

m3 0,750 1 050,00 787,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45 111,60

11 K 621142001
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 14,560 257,00 3 741,92

9 K
621511012.WBR.
001

Tenkovrstvá omítka weberpas extra clean activ - zrnitý 
1,5 mm vnějších podhledů

m2 14,560 295,72 4 305,68

25 K 628635411
Oprava spár zdiva z lomového kamene maltou 
cementovou hl spár do 30 mm

m2 56,500 656,00 37 064,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 063,50
28 K 968072875 Vybourání mřížových ocelových konsktrukcí m2 6,000 136,00 816,00

36 K 985221011
Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití 
do 1 m3

m3 0,750 4 330,00 3 247,50

D 997 Přesun sutě 3 700,65

37 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 3,889 569,00 2 212,84

38 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 3,889 251,00 976,14

39 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 23,334 11,00 256,67

VV 3,889*6 23,334

5 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 0,150 1 700,00 255,00

D PSV Práce a dodávky PSV 27 315,38

D 762 Konstrukce tesařské 11 139,23

8 K 762322911
Zavětrování a ztužení vazníků fošnami a hranolky 
průřezové plochy do 100 cm2

m 0,800 164,00 131,20

26 K 762341036
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 
mm na sraz šroubovaných na rošt

m2 14,720 643,00 9 464,96

23 K 762341811R00 Demontáž bednění střech  z prken hrubých m2 14,720 27,00 397,44

27 K 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 0,324 177,00 57,35

VV 14,72*0,022 0,324

24 K 762911111R00 Impregnace řeziva máčením Bochemit QB m2 14,720 48,84 718,92

4 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,216 1 710,00 369,36

D 767 Konstrukce zámečnické 2 342,80
33 K 767662120 Montáž mříží pevných přivařených m2 6,000 390,00 2 340,00

MŠ Tylova - více práce

1.1. - více práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,002 1 400,00 2,80

D 771 Podlahy z dlaždic 9 887,57

15 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm

m 15,500 120,00 1 860,00

16 M 59761281
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru 300x80mm

kus 58,000 69,60 4 036,80

VV 23,4343434343434*2,475 'Přepočtené koeficientem množství 58,000

17 M
DEK.260080116
0

TMEL DEKTEN MULTI (310ml/bal.) kus 12,375 320,59 3 967,30

VV 5*2,475 'Přepočtené koeficientem množství 12,375

41 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 0,036 652,00 23,47

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 945,78

30 K 789221111
Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň 
zarezavění A stupeň přípravy Sa 3

m2 6,000 284,40 1 706,40

31 M 42118100 materiál tryskací z křemičitanu hlinitého t 0,294 3 870,00 1 137,78
VV 6*0,049 'Přepočtené koeficientem množství 0,294

32 K 789421211
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy 
I Zn 50 μm

m2 6,000 183,60 1 101,60
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