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DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo č. 2020-0241/OMH ze dne 20.04.2020

„Restaurování Glorietu v Růžové zahradě  - část A - restaurování  architektury Glorietu“
„VZ – P20V00000004“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Děčín  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5,  

405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc. - primátor města

IČO: 002 61 238  
DIČ: CZ00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800  

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  

a  

Zhotovitel: Stucco TM - Město Touškov s.r.o.
zastoupený: Petrem Tomanem, jednatel společnosti
sídlo: Újezdská 82, Město Touškov 
IČO: 04874391
DIČ: CZ04874391
číslo účtu: 921402389/0800
telefon: 115-2071320297/100
e-mail: stuko.toman@seznam.cz

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“.

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 4. 2020 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele
2020/0241/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Restaurování 
Glorietu v Růžové zahradě – část A – restaurování architektury Glorietu“.

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v
příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

II.
Předmět dodatku č. 1

1. Předmět smlouvy se vzhledem k  výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z  
něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se oproti 
ceně díla dle dodatku č. 4 smlouvy zvyšuje o částku 8 575,00 Kč (slovy:
osmtisícpětsetsedmdesátpět korun nula haléřů bez DPH.
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III.
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 5 nedotčená.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 jsou tyto přílohy:
 Příloha č. 1 - Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ odst. 6 s odůvodněním
 Příloha č. 2 - Položkový soupis prací.

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM 21 14 36 04 ze dne 24.08.2021.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv.

.....................................................                     .......................................................

Ing. Jiří Anděl CSc. Petr Toman
primátor města

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH 10.005.636,90

Dodatek č. 1 bez vlivu na cenu

Dodatek č. 2 - 116 371,74

Dodatek č. 3 – bez vlivu na cenu bez vlivu na cenu

Dodatek č. 4 - 4 107,02

Dodatek č. 5 8 575,00

Cena méněpráce dle D č.5 110 674,00

Cena vícepráce dle D č. 5 119 249,00

Cena včetně D5 v Kč bez DPH 9.893.733,14
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Příloha č. 1 dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 2020/0241/OMH -
Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním 

Objednatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu 
změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „P20V00000004“, která byla administrovaná a 
zadána statutárním městem Děčín.

V rámci realizace stavby bylo nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 

ad 1 . Kovářské a zámečnické prvky
Původní okenní mříž cca 1300/800 mm – Z1 – dle PD mělo být na základě zpracovaného
restaurátorského záměru provedena kovářská oprava. Při realizaci bylo zjištěno, že při zpětné 
instalaci mříže na původní místo by nebylo možné otevírání nově osazeného okna, proto bylo 
rozhodnuto o její uložení v depozitu děčínského zámku (méněpráce) po její konzervaci 
(vícepráce).
Původní kované zábradlí 250/80 cm – Z2 – dle PD měla být na základě zpracovaného 
restaurátorského záměru provedena revize technického stavu, nová povrchová úprava a 
vypracována závěrečná zpráva. Stav kovaného zábradlí však vyžaduje jen lokální úprav 
(vícepráce), a to bez náročných úprav a doplňování volut (méněpráce).

ad 2. Nová mosazná pamětní deska formát 400/600
Po konzultaci s autorským dozorem, investorem a zástupci NPÚ bylo od osazení pamětní 
desky upuštěno (méněpráce).

ad 3. Kovářské tyčové zarážky
Nové dvoukřídlé dveře s obloukovým nadpražím – T1 a nová dvoukřídlá kovaná mříž (náhrada 
za dřevěnou mříž) – T2 budou doplněny o kované tyčové zarážky na stěně nad podlahou za 
účelem zamezení přímého styku mříže a omítky (vícepráce)

ad 4. Repase stávající mříže branky ve stěně Dlouhé jízdy
V rámci novým omítek bylo rozhodnuto i o obnově matného černého nátěru stávající branky 
ve stěně Dlouhé jízdy, včetně doplnění matného černého visacího zámku se sadou FAB klíčů 
(vícepráce).

       
ad 5. Kovová černá filtrační síťka a litinový vodovodní kohout

Za líc odtokového otvoru ze skalní nádrže v grottě bude osazena černá kovová filtrační síťka a 
na přívod vody do skalní nádrže historizující jednoduchý litinový vodovodní kohout (vícepráce).

ad 6. Doplnění treláže
Po konzultaci se zahradnicemi zámeckého areálu bylo rozhodnuto o doplnění treláže T4 v dolní 
části o dvě modřínové latě v celé délce (vícepráce).

ad 7. Elektro skříň s dvířky
Z důvodu bezpečnosti bylo rozhodnuto o doplnění elektro skříňky o měděné oplechování 

název položky méněpráce vícepráce

1 Kovářské a zámečnické prvky 77 910,00 12 900,00

2 Nová mosazná pamětní deska 18 764,00 0

3 Kované tyčové zarážky 0     14 000,00

4 Repase stávající mříže branky ve stěně Dlouhé jízdy 0 12 500,00

5 Kovová černá filtrační síťka a litinový vodovodní kohout 6 900,00

6 Doplnění treláže 35 749,00

7 Elektro skříň s dvířky 2 200,00

8 Dešťové chrliče pod balustrádami 14 000,00

9 Sadové úpravy 35 000,00



4 z 4

horní plochy s měděným lemovacím plechem kotveným přímo ke stěně k pod omítku, aby 
při zatékání vody ze stropu a stěny nezatékalo za elektro skříň.

ad 8. Dešťové chrliče pod balustrádami
Pod balustrádami bylo uvažování s 8 ks měděnými chrličemi, ve skutečnosti bylo nutno 
osadit pouze 4 ks (méněpráce).

ad 9. Sadové úpravy
Pořízení sazenic do prostor středového záhonu a záhonu u zdi Dlouhé jízdy a balustrády
(vícepráce).
Předchozím dodatkem č. 4 byla řešena změna původních mlatových ploch před glorietem 
za pískovcovou dlažbu s  jednoduchou obdélnou střední plochu s trávníkem. 
Návrh výsadby vychází z navazující architektonické studie – Zámek Děčín – restaurování 
Růžové zahrady a sala terreny, která z důvodu pojetí zahrady jako celku, navrhuje 
sadovou úpravu vzniklých záhonů i před glorietem a od zatravnění upouští.

Souhrnný přehled:
méněpráce vícepráce

Cena dle § 222 odst. 6 ZZVZ 110 674,00 119 249,00
Celková změna ceny díla na základě dodatku 
č. 5, v Kč bez DPH

+ 8 575,00



položka popis položky MJ výměra MJ cena / MJ cena celkem

C-99992132-0 dinová zúčtovací sazba restaurátor kovář/zámečník odborný s licencí M hod -10 850 -8 500 Kč

R- 767-101
Původní okenní mříž 130/80 cm - oprava – Z1 – včetně 
restaurátorského záměru a závěrečné zprávy o průběhu restaurování

ks -1 26755 -26 755 Kč

R- 767-101

Původní okenní mříž 130/80 cm - oprava – Z1 – včetně 
restaurátorského záměru a závěrečné zprávy o průběhu restaurování 
provedení konzervace

ks 1 6400 6 400 Kč

R- 767-102
Původní kované zábradlí 250/80 cm – oprava – Z2 - včetně 
restaurátorského záměru a závěrečné zprávy o průběhu restaurování

ks -1 42655 -42 655 Kč

R- 767-102

Původní kované zábradlí 250/80 cm – oprava – Z2 - včetně 
restaurátorského záměru a závěrečné zprávy o průběhu restaurování 
provedení konzervace

ks 1 6500 6 500 Kč

R-767-103 Nová mosazná pamětní deska formát 400/600 – Z5 dle tabulek prvků ks -1 18764 -18 764 Kč

R-766-102
Nová dvoukřídlová kovaná mříž (náhrada za dřevěnou mříž T2)-
doplnění kované tyčové zarážky D+M

kpl 1 8000 8 000 Kč

R-766-101
Nové dvoukřídlové dveře, dřevěné z masivní borovice-doplnění malé 
kované tyčové zarážky D+M

kpl 1 2500 2 500 Kč

Doplnění malých kovaných tyčových černých zarážek D+M kpl 1 3500 3 500 Kč

Repase stávající mříže branky ve stěně Dlouhé jízdy-očištění 
koroze,obnova matného černého nátěru,doplnění podložek a visacího 
zámku se sadou FAB klíčů

ks 1 12500 12 500 Kč

Kovová černá filtrační síťka za lícem odtokového otvoru ve skalní 
nádrži v Grottě

kpl 1 2400 2 400 Kč

Historizující jednoduchý litinový vodovodní kohout k nasazení na 
přívod vody do skalní nádrže v Grottě

ks 1 4500 4 500 Kč

R-766-104
Dřevěná treláž-doplnění treláže v dolní části o dvě vodorovné 
modřínové latě v celé délce

m 26 850 22 100 Kč

C-766411231-0
Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 trelážemi z tvrdého dřeva š do 
60 mm

m2 10,11 1350 13 649 Kč

R-766-105
Elektroskříň s dvířky-měděné oplechování horní plochy s měděným 
lemovacím plechem kotveným přímo ke stěně pod omítku

kpl 1 2200 2 200 Kč

C-764501108-0 Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab kus -4 850 -3 400 Kč

R-764-101
Nové chrliče,  měděné trubičky s olověným lemováním - P3 – dle 
tabulek

ks -4 2650 -10 600 Kč

Sadové úpravy-pořízení sazenic dle návrhu AD ze dne 29.07.2021 kpl 1 35000 35 000 Kč

Cena celkem bez DPH 8 575 Kč

 DPH 21 % 1 801 Kč

Cena celkem včetně DPH 10 375 Kč

Stucco TM - Město Touškov s.r.o., Újezdská 82, 330 33 Město Touškov
IČ: 04874391   DIČ: CZ04874391        tel.: 731 571 184    e-mail: info@stuccotm.cz    www.stuccotm.cz

Děčín, Gloriet - truhlářské prvky, kovářské prvky, klempířské prvky
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