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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
č. smlouvy objednatele: 2022-0826/OMH  

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV- Podmokly 
Statutární zástupce Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: Stavby Jetmar s.r.o. 

Sídlo: Sněžnická 302, 407 01 Jílové, okres Děčín 

Statutární zástupce: 

IČO: 07791143 

DIČ: CZ07791143 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Děčín 

Číslo účtu: 287115509/0300 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

I.  
Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Rekonstrukce zpevněných ploch - 
DDM Březiny“.  

Práce budou prováděny v souladu s příslušnou legislativou v rozsahu projektové dokumentace 
zpracované Vladimírem Vidaem autorizovaným technikem v oboru pozemní stavby ČKAIT 0401672, 
IČO 69288992 se sídlem Březiny 185, 405 02 Březiny 27, zakázkové č. MMD067/2021. 

Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, který tvoří nedílnou přílohu 
této smlouvy. V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ 
výrobku či materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se 
zajištěním těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným. 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní 
úřad, vodoprávní úřad atd.), 

b) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení, 
c) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 
d) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
e) fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně), 
f) doklady o likvidaci odpadů, 
g) vytyčení stavby oprávněným geodetem, 
h) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích, 
i) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování 

díla nebo jeho kolaudaci. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval 
ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících 
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předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že 
objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla 
se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí 
písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít 
taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody 
o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště 
uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné  dohody 
smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. 

7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací 
předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví 
dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

II.  
Místo plnění zhotovitele 

Místem prováděných prací je pozemek p.č. 276/3, k.ú. Březiny u Děčína. 

III.  
Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků a předat 
písemně protokolárně objednateli do 60 dnů od předání staveniště. Do doby realizace zhotovitel 
zahrne zajištění dodávky kompletního materiálu a celkovou dobu všech realizačních prací nutných  
k provedení předmětu smlouvy včetně zajištění všech dokladů nutných k zahájení prací (vytyčení 
stavby, vytyčení inženýrských sítí, vypracování realizační dokumentace stavby aj.) 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. 
V případě, že nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se 
staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně 
smluvní strany předávací protokol. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné 
povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. 
V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly 
jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 
je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude 
stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je 
takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. 
V případě přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 

IV.  
Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši: 

 1 334 394,74 Kč bez DPH 
(slovy: jedenmiliontřistatřicetčtyřitisíctřistadevadesátčtyři korun českých bez DPH, sedmdesátčtyři 
haléřů). 
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2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, 
porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité 
provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. 

4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy 
především náklady na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, 
služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, 
převod práv, pojištění a všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla 
dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy 
výslovně předvídanými v této smlouvě.  

5. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, 
bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V.  
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle 
skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu 
provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor stavby. 
Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls (x). Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do  
5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených 
prací bude součástí daňového dokladu/faktury. 

b) Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, 
až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu 
prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou  
v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených  
v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí 
odpovídat ceně v čase a místě obvyklou 

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly 
smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se 
rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena 
informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude 
uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není 
jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou 
jednotkou dále specifikována. 

5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky.  

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

VI.  
Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou 
elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí 
objednatel. 

2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro 
řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy 
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na stavbě elektronický deník k dispozici. Dále zhotovitel zajistí vedení fotodokumentace stavby 
formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně. 

3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 

 za objednatele - technik realizace, 
  - TDS. 

 za zhotovitele - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do 
aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji 
oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím  
el. konverze). 

4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 
vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 
podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem. 

5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy 
právě v rámci kontrolního dne.  

6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 
předpisů, zejména stavebního zákona. 

7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 
z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního 
deníku STAVEE, 

b) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a položkového 
soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

c) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných 
dokladů při předání stavby objednateli, 

d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 
vyhotovení), 

e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 
prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a 
zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

f) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel, 

g) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla, 

9. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

10. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den.  

12. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi 
svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů 
včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel.  

13. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení 
staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

14. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 
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15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku 
odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel 
se zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho 
opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních 
zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující 
odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla.  
Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace 
spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel 
povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci 
materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn 
kontrolovat kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat 
si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. 
Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného 
prodlení předložit doklady Objednateli nebo kopie dokladů zaslat. 

16. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), kteří si 
to vyžádali ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

17. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených 
k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací 
(správci sítí) ve stavebním deníku.  

18. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na 
termín dokončení díla. 

19. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou 
na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření 
z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu 
s touto smlouvou. 

20. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které 
musejí být předány zhotoviteli písemně. 

21. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty 
platné pro ČR.  

22. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

23. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

24. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

25. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení 
jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele 
prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. 

26. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své 
nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci 
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prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn 
nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou 
způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem 
projednána a odsouhlasena objednatelem. 

27. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby 
pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě 
stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 10 
milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

28. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

29. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

30. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

31. Zhotovitel se zavazuje: 

 při plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí 
účastník i u svých poddodavatelů, 

 při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální 
odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění 
uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů, 

 k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných  
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut  
a délka záruční doby shodná s touto smlouvou, 

 k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

VII.  
Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení  

o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 %  

z ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy 
odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII.  
Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  
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5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla 
anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 
to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem 
ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 6 této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

IX.  
Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak 
nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které 
používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí 
škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této 
smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

X.  
Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně 
díla.  

2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a 
za každou jednotlivou vadu. 

5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za 
každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez 
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DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny 
díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo 
nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení. 

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

11. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne 
z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

XI.  
Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského 
zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 
nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu 
staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv 
na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty 
k nápravě. 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel 
nezavinil,  

b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XII.  
Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: 

- za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele. 

4. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU)  
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se  
(v období do 10. října 2022) zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu 
spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 
6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 
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písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), 
článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či 
orgánu se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 
subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic 
o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo 
společně s nimi. 

XIII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost 
nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla 
původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který 
musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) výtiscích, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno  
(1) vyhotovení zhotovitel. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 
Příloha č. 2 - Oceněný položkový soupis dodávek a prací, 
Příloha č. 3 - příp. seznam poddodavatelů. 

XIV.  
Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 
 
 
V Děčíně dne 15.08.2022     V Jílovém dne 28.07.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................    ................................................. 
za objednatele  za zhotovitele 
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města    
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Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 
 

Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis 
do stavebního deníku STAVEE.  
 

Jméno a příjmení 

Role ve stavebním deníku 

Emailová adresa  
(pro přihlášení) 

Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku 
Pozn. počet přístupů není omezen počtem, v případě nutnosti si dodavatel rozšíří seznam 
 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 261238

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: 07791143
DIČ: CZ07791143

Projektant: IČ: 69288992

Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 614 617,64

067

Rekonstrukce zpevněných ploch DDM Březiny

Stavby Jetmar s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.

1 334 394,74

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 334 394,74 280 222,9021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 067

Stavba:

Místo: Děčín Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Uchazeč: Stavby Jetmar s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rekonstrukce zpevněných ploch DDM Březiny

10. 6. 2021

Vladimír Vidai

 

1 614 617,641 334 394,74067 Rekonstrukce zpevněných ploch DDM Březiny

1 334 394,74 1 614 617,64
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel: IČ: 261238

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: 07791143

DIČ: CZ07791143

Projektant: IČ: 69288992

Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 334 394,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 334 394,74 21,00% 280 222,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 614 617,64

Rekonstrukce zpevněných ploch DDM Březiny

Stavby Jetmar s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Děčín Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: Vladimír Vidai

Uchazeč: Stavby Jetmar s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 334 394,74

HSV - Práce a dodávky HSV 1 295 939,54

    1 - Zemní práce 190 991,07

    2 - Zakládání 28 624,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 45 455,44

    4 - Vodorovné konstrukce 57 118,20

    5 - Komunikace pozemní 300 884,00

    8 - Trubní vedení 144 115,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací 54 363,00

    95 - Různé konstrukce a práce 35 400,00

    96 - Bourání konstrukcí 32 293,35

    98 - Demolice 97 380,00

    997 - Přesun sutě 257 424,10

    998 - Přesun hmot 51 891,38

PSV - Práce a dodávky PSV 11 455,20

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 296,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 159,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 27 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

Rekonstrukce zpevněných ploch DDM Březiny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Děčín Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: Vladimír Vidai

Uchazeč: Stavby Jetmar s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 334 394,74

D HSV Práce a dodávky HSV 1 295 939,54

D 1 Zemní práce 190 991,07

1 K 113106132

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 

m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 23,060 22,00 507,32 CS ÚRS 2021 01

VV "chodníky"85,60-(24,25+38,29) 23,060

2 K 113107231

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 

mm

m2 323,620 110,00 35 598,20 CS ÚRS 2021 01

VV "chodníky"24,25+38,29 62,540

VV "asfaltové plochy"261,08 261,080

VV Součet 323,620

3 K 113107181
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
m2 130,540 30,00 3 916,20 CS ÚRS 2021 01

VV 261,08*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 130,540

4 K 119003131 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení m 80,000 30,00 2 400,00 CS ÚRS 2021 01

5 K 119003132 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění m 80,000 10,00 800,00 CS ÚRS 2021 01

6 K 122252513 Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 m3 99,938 200,00 19 987,60 CS ÚRS 2021 01

VV "chodníky"85,60*0,10 8,560

VV "asfaltové plochy"261,08*0,35 91,378

VV Součet 99,938

7 K 132212112
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
m3 7,630 1 200,00 9 156,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*2,45*0,40*1,00 1,960

VV 2*3,00*0,50*1,00 3,000

VV (2*2,75+2*1,70)*0,30*1,00 2,670

VV Součet schodiště 7,630

8 K 132251253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
m3 101,165 350,00 35 407,75 CS ÚRS 2021 01

VV 20,00*1,20*1,50 36,000

VV 5,00*1,00*1,00 5,000

VV 5,50*0,90*0,70 3,465

VV 7,00*0,90*0,70 4,410

VV "rozšíření u šachet a vpustí"3*0,50*1,50*1,00+2*0,50*1,20*0,70 3,090

VV Mezisoučet - kanalizace 51,965

VV "obnažení konstrukce septiku"(8,90+7,50)*1,50*2,00 49,200

VV Součet 101,165

9 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 2,130 200,00 426,00 CS ÚRS 2021 01

VV "schody před budovou"2,70*0,60+1,70*0,30 2,130

10 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 4,260 400,00 1 704,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2,13*2 'Přepočtené koeficientem množství 4,260

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 221,570 100,00 22 157,00 CS ÚRS 2021 01

VV "kanalizace"51,965-12,075 39,890

VV "septik"6,90*6,00*3,20+49,20 181,680

VV Součet 221,570

12 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 16,000 400,00 6 400,00 CS ÚRS 2021 01

VV 5,00*1,00*0,70 3,500

VV 5,50*0,90*0,40 1,980

VV 7,00*0,90*0,40 2,520

VV Součet 8,000

VV 8*2 'Přepočtené koeficientem množství 16,000

13 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 12,075 500,00 6 037,50 CS ÚRS 2021 01

VV 20,00*1,20*0,30 7,200

VV 5,00*1,00*0,30 1,500

VV 5,50*0,90*0,30 1,485

VV 7,00*0,90*0,30 1,890

VV Součet 12,075

14 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 24,150 350,00 8 452,50 CS ÚRS 2021 01

VV 12,075*2 'Přepočtené koeficientem množství 24,150

15 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 346,680 20,00 6 933,60 CS ÚRS 2021 01

VV "chodníky"85,60 85,600

VV "asfaltové plochy"261,08 261,080

VV Součet 346,680

16 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 

mm
m2 25,000 200,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 50,00*0,50 25,000

17 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 

m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 168,000 50,00 8 400,00 CS ÚRS 2021 01

18 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 30,000 450,00 13 500,00 CS ÚRS 2021 01

19 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 193,000 20,00 3 860,00 CS ÚRS 2021 01

VV 25+168 193,000

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,860 90,00 347,40 CS ÚRS 2021 01

VV 193*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,860

D 2 Zakládání 28 624,00

21 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 7,630 3 000,00 22 890,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*2,45*0,40*1,00 1,960

VV 2*3,00*0,50*1,00 3,000

VV (2*2,75+2*1,70)*0,30*1,00 2,670

VV Součet schodiště 7,630

22 K 278361101 Výztuž základu (podezdívky) betonového z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,004 60 000,00 240,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4,45*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,004

23 K 278361111 Výztuž základu (podezdívky) betonového ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,134 41 000,00 5 494,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4,45*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 0,134

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 45 455,44

24 K 311113142
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 

přes 150 do 200 mm
m2 4,450 1 200,00 5 340,00 CS ÚRS 2021 01

VV (2*2,75+2*1,70)*0,50 4,450

25 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,022 60 000,00 1 320,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4,45*0,005 'Přepočtené koeficientem množství 0,022

26 K 3171211-R Montáž ukončení bočních zídek podesty schodiště před vstupem do budovy z obrubníků do flexibilního lepidla kus 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2021 01

27 M
DTN.AKTK17201

3
obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 9/95 50x5x20cm kus 8,000 45,68 365,44 R-položka

28 K 317321018 Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37 m3 0,221 4 000,00 884,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*2,45*0,30*0,15 0,221

29 K 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení m2 3,240 1 000,00 3 240,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*2,45*0,30+2*0,50*0,30 3,240

Rekonstrukce zpevněných ploch DDM Březiny

Strana 5 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění m2 3,240 100,00 324,00 CS ÚRS 2021 01

31 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,014 60 000,00 840,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*2,45*0,30*((0,0474/2/3)*1,2)   0,014

32 K 327213213
Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na 

maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm
m3 1,764 5 500,00 9 702,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*2,45*0,30*1,20 1,764

33 M 583810-R žulové kvádry - doplnění t 1,000 3 500,00 3 500,00 R-položka

34 K 338171111
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím 

cementovou maltou do vynechaných otvorů
kus 4,000 100,00 400,00 CS ÚRS 2021 01

35 M 55342260 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm kus 4,000 200,00 800,00 CS ÚRS 2021 01

36 K 348101220 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2 kus 1,000 340,00 340,00 CS ÚRS 2021 01

37 M 553429-R branka kovová dvoukřídlová atyp 2800x1200mm včetně nátěrů, sloupků, zámku, kování kus 1,000 7 500,00 7 500,00 R-položka

38 K 348171120 Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m m 5,000 100,00 500,00 CS ÚRS 2021 01

39 M 553423-R pole plotové kovové 1200x2500mm kus 2,000 1 200,00 2 400,00 CS ÚRS 2021 01

40 K 348942142
Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do 

vynechaných otvorů ze tří vodorovných trubek průměru 51 mm
m 6,000 1 200,00 7 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV "schodiště před budovou"6,00 6,000

D 4 Vodorovné konstrukce 57 118,20

41 K 430321414
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 

s nosníky tř. C 25/30
m3 3,750 3 200,00 12 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3,00*2,20*0,25 1,650

VV 3,00*2,80*0,25 2,100

VV Součet 3,750

42 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI
t 0,143 41 000,00 5 863,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3,00*2,20*((0,0474/2/3)*1,2)   0,063

VV 3,00*2,80*((0,0474/2/3)*1,2)   0,080

VV Součet 0,143

43 K 434121425
Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 

zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných
m 31,200 550,00 17 160,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2,80*8 22,400

VV 2,20*4 8,800

VV Součet 31,200

44 M 593730.R stupeň schodišťový betonový DS06 CSB - DUO STEP, povrch - EXCELENT IW, barva bílá   kus 32,000 550,00 17 600,00 R-položka

45 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 4,680 550,00 2 574,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2,80*1,20 3,360

VV 2,20*0,60 1,320

VV Součet 4,680

46 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 4,680 90,00 421,20 CS ÚRS 2021 01

47 K 451577877 Podklad nebo lože pod schodišťovou desku, tloušťky 100 mm ze štěrkopísku m2 15,000 100,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3,00*2,20 6,600

VV 3,00*2,80 8,400

VV Součet 15,000

D 5 Komunikace pozemní 300 884,00

48 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 261,080 100,00 26 108,00 CS ÚRS 2021 01

49 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti frakce 0/63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 346,680 100,00 34 668,00 CS ÚRS 2021 01

VV "chodníky"85,60 85,600

VV "asfaltové plochy"261,08 261,080

VV Součet 346,680

50 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 261,080 250,00 65 270,00 CS ÚRS 2021 01

51 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 

I), po zhutnění tl. 120 mm
m2 261,080 200,00 52 216,00 CS ÚRS 2021 01

52 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 261,080 50,00 13 054,00 CS ÚRS 2021 01

53 K 573231109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2 m2 261,080 20,00 5 221,60 CS ÚRS 2021 01

54 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 261,080 200,00 52 216,00 CS ÚRS 2021 01

55 K 596211121

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 85,600 300,00 25 680,00 CS ÚRS 2021 01

56 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 88,168 300,00 26 450,40 CS ÚRS 2021 01

VV 85,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 88,168

D 8 Trubní vedení 144 115,00

57 K 871265231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110
m 7,500 350,00 2 625,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3,00+4,50 7,500

58 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160
m 12,600 650,00 8 190,00 CS ÚRS 2021 01

VV 7,00+5,60 12,600

59 K 871355231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200
m 19,000 850,00 16 150,00 CS ÚRS 2021 01

60 K 8719.1 Zaslepení stávajícího potrubí bez funkce kus 4,000 1 200,00 4 800,00 R-položka

61 K 8719.2 Napojení stávajícího potrubí na kanalizaci kus 4,000 1 200,00 4 800,00 R-položka

62 K 877265 - R Propojení (napojení) ACO Self Vario - vany s roštem na dešťovou kanalizací kus 3,000 1 000,00 3 000,00 R-položka

63 K 877265211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu jednoosých DN 110
kus 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 01

64 M 28611349 koleno kanalizace PVC KG 110x15° kus 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2021 01

65 M 28611350 koleno kanalizace PVC KG 110x30° kus 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2021 01

66 K 877265271
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu lapačů střešních splavenin DN 100
kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2021 01

67 M 56231163 lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 kus 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2021 01

68 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, 

na potrubí DN do 200
kus 3,000 8 500,00 25 500,00 CS ÚRS 2021 01

69 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

70 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 3,000 2 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01

71 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 01

72 M 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm kus 3,000 2 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01

73 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2021 01

74 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 3,000 400,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 01

75 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

76 M 59223822 vpusť uliční dno s výtokem betonové 626x495x50mm kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

77 M 59223821 vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm kus 2,000 600,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 01

78 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2021 01

79 M 55241017 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2021 01

80 M 55241030 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz kus 2,000 7 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

81 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

82 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 2,000 5 500,00 11 000,00 CS ÚRS 2021 01

83 M 55241000 koš kalový - lehký kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2021 01

84 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 m3 1,500 2 500,00 3 750,00 CS ÚRS 2021 01

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací 54 363,00

85 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 62,110 200,00 12 422,00 CS ÚRS 2021 01

86 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 36,934 300,00 11 080,20 CS ÚRS 2021 01

VV 2,97+1,00+1,00+3,49+1,80+10,85+11,00+2,00+2,10 36,210

VV 36,21*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 36,934

87 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 22,338 200,00 4 467,60 CS ÚRS 2021 01

VV 11,60+10,30 21,900

VV 21,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 22,338

88 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 4,080 500,00 2 040,00 CS ÚRS 2021 01
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VV 4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,080

89 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
m 37,920 150,00 5 688,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,80+7,50+11,92+1,20+11,50+4,00 37,920

90 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 38,678 150,00 5 801,70 CS ÚRS 2021 01

VV 37,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 38,678

91 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 3,001 3 500,00 10 503,50 CS ÚRS 2021 01

VV 62,11*0,30*0,10 1,863

VV 37,92*0,30*0,10 1,138

VV Součet 3,001

92 K 919121223
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 

nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm
m 5,900 250,00 1 475,00 CS ÚRS 2021 01

93 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 5,900 150,00 885,00 CS ÚRS 2021 01

D 95 Různé konstrukce a práce 35 400,00

94 K 953941220
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, 

zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy přes 1 m2
kus 2,000 700,00 1 400,00 CS ÚRS 2021 01

95 M 63126049 poklop kompozitní pochůzný hranatý včetně rámů a příslušenství 1000/1200mm A15 kus 2,000 7 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2021 01

96 K 953941311
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, 

zabetonováním nebo zalitím železných rohoží s rámy, plochy do 0,5 m2
kus 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

97 M ACO.399 ACO Self Vario - vana 750x500, H80, polymerbeton (rám pozinkovaný je součástí vany) kus 2,000 1 500,00 3 000,00 R-položka

98 M ACO.400 ACO Self Vario - vana 1000x500, H80, polymerbeton (rám pozinkovaný je součástí vany) kus 1,000 2 500,00 2 500,00 R-položka

99 M ACO.37161 ACO Self Vario - rohož 750x500, plsť - antracit + kartáč,AL - upřesnění s investorem kus 2,000 3 500,00 7 000,00 R-položka

100 M ACO.37162 ACO Self Vario - rohož 1000x500,plsť - antracit + kartáč,AL - upřesnění s investorem kus 1,000 4 500,00 4 500,00 R-položka

D 96 Bourání konstrukcí 32 293,35

101 K 721242803 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110 kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2021 01

102 K 830361811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 m 16,000 150,00 2 400,00 CS ÚRS 2021 01

103 K 890211851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu m3 0,924 250,00 231,00 CS ÚRS 2021 01

VV "dna šachet"3*(PI*0,70*0,70*0,20) 0,924

104 K 890411851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží m3 1,555 250,00 388,75 CS ÚRS 2021 01

VV (PI*1,50*(0,60*0,60-0,50*0,50))*3 1,555

105 K 899102211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2021 01

106 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2021 01

107 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,768 2 700,00 10 173,60 CS ÚRS 2021 01

VV "schody před budovou"2*2,75*0,40*1,00 2,200

VV "schody u branky - kce bočních zídek"2*2,45*0,40*0,80 1,568

VV Součet 3,768

108 K 962022490 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu do 1 m3 m3 1,140 2 500,00 2 850,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*1,90*0,30 1,140

109 K 962042321 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 m3 2,668 2 500,00 6 670,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*2,75*0,40*0,50 1,100

VV 2*2,45*0,40*0,80 1,568

VV Součet 2,668

110 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 33,400 200,00 6 680,00 CS ÚRS 2021 01

VV 5*2,20 11,000

VV 8*2,80 22,400

VV Součet 33,400

111 K 966072811 Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m m 6,000 100,00 600,00 CS ÚRS 2021 01

112 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2 kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2021 01

113 K 976085411
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo 

betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2
kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2021 01

D 98 Demolice 97 380,00

114 K 9529051-R Vyčerpání fekálií a kalů septiku včetně odvozu a uložení na skládce 129,600 150,00 19 440,00 R-položka

VV 3*(1,80+5,40)*2*3,00 129,600

115 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 129,600 100,00 12 960,00 CS ÚRS 2021 01

VV "septik"3*(1,80+5,40)*2*3,00 129,600

116 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu m3 8,280 2 000,00 16 560,00 CS ÚRS 2021 01

VV "strop septiku"6,90*6,00*0,20 8,280

117 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého m3 48,420 1 000,00 48 420,00 CS ÚRS 2021 01

VV 6,90*6,00*0,40 16,560

VV 2*6,90*0,30*3,00 12,420

VV 4*5,40*0,30*3,00 19,440

VV Součet 48,420

D 997 Přesun sutě 257 424,10

118 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 275,290 150,00 41 293,50 CS ÚRS 2021 01

119 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km
t 3 854,060 15,00 57 810,90 CS ÚRS 2021 01

VV 275,29*14 'Přepočtené koeficientem množství 3 854,060

120 M 94620002 poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 17 01 01 t 106,524 1 100,00 117 176,40 CS ÚRS 2021 01

VV "z demolice septiku"106,524 106,524

121 M 94620130 poplatek za uložení stavebního odpadu železobetonového zatříděného kódem 17 01 01 t 19,955 1 100,00 21 950,50 CS ÚRS 2021 01

VV "z demolice septiku"19,955 19,955

122 M 94621000 poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 17 01 01 na recyklační skládku t 128,947 120,00 15 473,64 CS ÚRS 2021 01

123 M 94621003 poplatek za uložení stavebního odpadu keramického zatříděného kódem 17 01 03 na recyklační skládku t 6,920 300,00 2 076,00 CS ÚRS 2021 01

124 M 94621006
poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 17 03 02 na 

recyklační skládku
t 12,793 120,00 1 535,16 CS ÚRS 2021 01

125 M 94620250 poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 17 09 04 t 0,108 1 000,00 108,00 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 51 891,38

126 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
t 161,159 220,00 35 454,98 CS ÚRS 2021 01

127 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 13,697 1 200,00 16 436,40 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 11 455,20

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 296,00

128 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací 

a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm
m2 42,800 120,00 5 136,00 CS ÚRS 2021 01

VV (4,65+0,80+18,65+7,50+11,20)*1,00 42,800

129 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 42,800 120,00 5 136,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4,65+0,80+18,65+7,50+11,20 42,800

130 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,024 1 000,00 24,00 CS ÚRS 2021 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 159,20

131 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 3,864 100,00 386,40 CS ÚRS 2021 01

VV "zábradlí schodiště před budovou"(6*1,10+6*3,00)*PI*0,05 3,864

132 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 3,864 100,00 386,40 CS ÚRS 2021 01

133 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 3,864 100,00 386,40 CS ÚRS 2021 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 27 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 000,00

134 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce:

Zajištění vytyčení veškeré podzemní infrastruktury (vedení, inženýrské sítě)

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

135 K 043134001 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové kus 2,000 5 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Statická zatěžovací zkouška pláně deskou. 

Požadavek investora na únosnost pláně vozovky je 40 MPa při statické zkoušce deskou. Místa provedení zkoušek upřesní ivestor. Statická 

zkouška bude doložena protokolem o zkoušce akreditované zkušebny/laboratoře   

136 K 043194000 Ostatní zkoušky (ekotoxicita demoličního odpadu ze septiku) … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce:

U demoličního odpadu ze septiku budou podle vyhlášky 294/2005 Sb., příloha č.10 provedeny zkoušky ekotoxicity, výluhu podle tabulek 10.1 

a 10.2. Výsledek zkoušek bude doložen protokolem o zkouškách akreditované zkušebny/laboratoře.
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