
 
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č. objednatele 2022-0855/OMH 
ze dne 05.09.2022 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 

 
„Oprava hlavního vstupu ZŠ Březová“  

 
Smluvní strany 

 

Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
IČO: 00261238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 
  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 
 

Zhotovitel: Stokna s.r.o. 

Sídlo: 

Statutární zástupce: 

Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 

IČO: 02446197 

DIČ: CZ02446197 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 3440654319/0800 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

 
Předmět dodatku 

 
1. Dle SOD č. objednatele 2022-0855/OMH ze dne 05.09.2022 čl. III, odst. 1 byla doba 

provedení díla 60 dnů. Na základě problematiky dodání stavebních materiálů je lhůta pro 
dokončení prodloužena o 20 dnů.  

 

 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 22 19 37 13-V dne 

21.11.2022. 
 

2. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 
 
 
 
 
 
 V Děčíně dne      

....................................................   ................................................. 
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
  

 


