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DODATEK č. 2 
 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2022-0250/OMH ze dne 24.03.2022 

„Domov se zvláštním režimem Děčín – Křešice, stavební úpravy objektu“ 

  

I.  
Smluvní strany 

 
Objednatel:  Statutární město Děčín  
Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5,  

405 38 Děčín IV-Podmokly 
Statutární zástupce:  Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města  
IČO:  00261238  
DIČ:  CZ00261238  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu:  921402389/0800  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  
 
a  
 
Zhotovitel:  

 
 
I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) 

Sídlo:  Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem 
Statutární zástupce:  Daniel Přibyl, jednatel 
IČO:  41327331 
DIČ:  CZ41327331   
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:  1077005779/5500 
v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní 

strany“. 

II.   
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.03.2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) s číslem objednatele 
2022-0250/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu Domov se zvláštním 
režimem Děčín – Křešice, stavební úpravy objektu. 

2. Dodavatel, podal nabídku v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku dne 17.01.2022. 

3. Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 24.11.2021 s ev. č. Z2021-043762. Lhůta pro podání nabídek 
uplynula dne 17.01.2022. Zadavatel rozhodl dne 22.02.2022 a následně bylo dne 25.02.2022 zasláno 
oznámení o rozhodnutí zadavatele. Po výzvě k součinnosti byla zaslána zhotovitelem podepsaná 
smlouva 22.03.2022, kdy tato byla uzavřena 24.03.2022. Účinnosti nabyla smlouva zveřejněním 
v registru smluv dne 25.03.2022. 

4. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy  včetně konkrétního odůvodnění je uveden v  příloze 
tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

  

 

III.  
Předmět dodatku č. 2 

1. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o 
částku 1 896 254,23 Kč bez DPH. Tímto dodatkem se nemění termín realizace. Změna termínu 
bude, mimo jiné, předmětem Dodatku č. 3. 

2. Celkový přehled změny ceny díla 
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Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH 95 495 466,32 

Dodatek č. 1  11 159 994,90 

Dodatek č. 2 1 896 254,23 

Cena díla po připočtení dodatků v Kč bez DPH 108 551 589,24 

 

IV.  
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 - Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozděleny dle jednotlivých odstavců 
s odůvodněním  

 Příloha č. 2 - Položkový soupis prací. 

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek. 
4. Dodatek byl schválen usnesením č. RM 23 02 31 06 ze dne 23.01.2023. 

5. Zveřejnění v ISRS provádí objednatel. 

 

        

 

..........................................................   .............................................................  
Ing. Jiří Anděl, CSc.      Daniel Přibyl 
primátor města      

jednatel 
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Příloha č. 1  
dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 2022-0250/OMH 

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ  
rozděleny dle jednotlivých odstavců s odůvodněním 

 
Objednatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Domov se zvláštním režimem Děčín – Křešice, stavební 
úpravy objektu“, která byla administrovaná a zadána statutárním městem Děčín.  

V rámci realizace stavby bylo nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky.   
 
Zároveň tímto dodatkem bude napravena administrativní chyby z dodatku č. 1 – týkají se součtu 
v oboru Střešní konstrukce a Vytápění v rámci dodatku č. 1.  Opravou této chyby se mění hodnota 
(snižuje) dodatku č. 1 o 31 897,99 Kč bez DPH. Tato částka je označena zhotovitelem na ZL č. 1 ze 
dne 12.01.2023 jako Oprava početní chyby – ODPOČET. 
 
Chybné znění navýšení o 11 191 892,89 Kč bez DPH. 
Správné znění navýšení o 11 159 994,90 Kč bez DPH. 
 

 Chybné znění Správné znění 

obor  
Objem položek k 
navýšení dle základní 
Smlouvy o dílo 

Požadované 
navýšení 

Objem položek k 
navýšení dle 
základní Smlouvy 
o dílo 

Požadované 
navýšení 

Střešní konstrukce 222 178,11 Kč 24 490,95 Kč 713 307,02 76 403,60 

Vytápění 2 339 584,00 Kč 312 043,15 Kč 2 339 584,00 228 232,51 

 

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ  

SO 01 - Mikropiloty 

Při provádění stavby byl zjištěn rozdíl mezi délkou pilot uvedenou ve výkazu výměr a popisem ve 

statické zprávě (větší). Na základě zjištění byla provedena konzultace se statikem. Následně upřesnil 

AD, že musí být dodržena účinná délka. Účinná délka je délka od provrtání stávajícího základu do 

volného terénu a její minimální délka bude 3 m až do dosažení minimálního předepsaného zatížení.  

SO 02 - Betonové sloupy 

Byl zjištěn rozdílný požadavek na třídu pevnosti betonu mezi výkazem výměr a popisem ve statické 

zprávě. Po ověření AD určil vyšší pevnost třídy betonu, tedy dle statické zprávy. Dále AD při zpětné 

kontrole zjistil, že výkaz výměr neobsahuje 2 ks sloupů, které se musí do výkazu výměr doplnit. Tato 

úprava je nutná z důvodu řádného dokončení díla. Bez těchto úprav by nebylo možné dílo dále užívat.   

 

 

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 

SO 01 – Změna stropu stávající terasy 

Při bourání nadbetonávky stropu nad terasou bylo zjištěno, že stávající strop není proveden z desek 

 název položky  méněpráce  vícepráce 

 Mikropiloty  96 243,10 

 Betonové sloupy - 18 184,12 52 676,10 
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HURDIS, jak je uvedeno v PD. Strop je proveden z panelů SPIROLL. Zhotovitel oznámil rozdíl AD, 

který stanovil, že stávající stropní konstrukce nebude demontována a nebude provedena nová. 

SO 01 - Změna Trafostanice 

V projektové dokumentaci byla navržena trafostanice, která neodpovídá nárokům stavby a dodavatele 

el. energie. Vzhledem k tomu, je nutné zpracovat odpovídající změnu této trafostanice umožňující 

splnit všechny nároky a požadavky.  Dojde tím ke změně vlastního tělesa trafostanice. Jedná se o 

výrobek, který je dodáván jako komplet. 

Tato změna kromě navýšení ceny vyvolá i změnu termínu. Vzhledem k tomu, že je nutné daný 

výrobek objednat a garantovaný termín dodání je dle výrobce až 18 týdnů, bude nutné následně 

prodloužit termín realizace díla. 

 

 

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ 

SO 01 – Vnitřní omítky 

Bude provedena záměna části omítek z klasického provedení dvouvrstvé jádrové vápenocementové 

omítky se štukem na omítky sádrové. Záměnou dojde nejen ke sjednocení všech povrchů v celém 

objektu ale i ke zvýšení kvality provedeného povrchu. Jedná se o změnu odpovídající odst. 7 § 222 

ZZVZ. Dochází ke změně materiálu, který je srovnatelný nebo lepší a cenově je tento materiál shodný 

s původní nabídku (nepatrně nižší jednotková cena u nového řešení). 

 

 

Rekapitulace všech změn závazku 

Původní hodnota ze SOD 

95 495 466,32 

Včetně dodatků 
108 551 589,54 

   

Uváděno v Kč 
bez DPH 

Změna dle zák. č. 134/2016 ZZVZ 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst.7 

Vícepráce 11 159 994,90 148 919,20 3 094 463,40 1 850 843,33 

Méněpráce - - 18 184,12 -1 328 944,25 -1 850 975,24 

Absolutní 
hodnota ceny 
více a 
méněprací 

11 159 994,90 1 671 03,32 4 423 408,65 

Neuvádí se 
Absolutní 
hodnota v %  

11,72 0,17 4,63 

Saldo 11 159 994,90 1 896 254,23 

Saldo v %  1,99 

 

 název položky  méněpráce  vícepráce 

 Změna stropu - 264 194,25  

 Změna trafostanice - 1 064 750,00 3 094 463,40 

 název položky  méněpráce  vícepráce 

 Vnitřní omítky - 1 850 975,24 1 850 843,33 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 12.1.2023

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín DIČ: CZ00261238

Zhotovitel: IČ: 41327331
ISTAR, spol. s r.o. DIČ: CZ41327331

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 255 721,98CZK

20FBC606D5

Domov se zvláštním režimem Děčín-Křešice - dodatek č. 2, ZL č. 01-06

1 864 233,04

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 1 864 233,04 391 488,94

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20FBC606D5

Stavba:

Místo: Děčín Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Zhotovitel: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 455 953,212 029 713,40

-1 288 347,50-1 064 750,00

3 744 300,713 094 463,40

93 742,8177 473,40

3 650 557,903 016 990,00

171 474,92141 714,81

-38 593,29-31 895,28

-319 675,04-264 194,25

-256 285,02-211 805,80

-63 390,02-52 388,45

2 068 052,77

41 735,30

-171 509,53

-2 068 170,51

116 454,15

-1 291,94

-20 710,84

53 627,04

10 111,04

-152,35

-141 743,41

-1 709 231,83

-125,91

Cena bez DPH [CZK]

8 356,23

96 243,10

-17 116,40

-1 067,72

44 319,87

34 491,98

12.01.2023

 

 

Cena s DPH [CZK]

1 864 233,04 2 255 721,98

Domov se zvláštním režimem Děčín-Křešice - dodatek č. 2, ZL č. 01-06

TS 2 Trafostanice

ZL 05.2
SO 01 vlastní objekt - změna stropu 1.NP - INDEX - 

ODPOČET

ZL 06 Změna TRAFOSTANICE

ZL 06.1
SO 01 - 4 - 4 - Elektroinstalace - ODPOČET 

Trafostanice
ZL 06.2 PŘÍPOČET nové trafostanice

TS 1 Trafostanice - stavební připravenost

ZL 03.4
SO 01 vlastní objekt - vnitřní omítky - INDEX - 

PŘÍPOČET

ZL 04 Oprava početní chyby - ODPOČET

ZL 05
SO 01 vlastní objekt - změna stropu 1.NP - 

ODPOČET

ZL 05.1 SO 01 vlastní objekt - změna stropu 1.NP

1 709 134,52

Kód

ZL 02

ZL 03

ZL 01

ZL 03.3

ZL 02.2

ZL 03.2

ZL 03.1

ZL 02.3

ZL 02.1

ZL 02.4

Popis

SO 01 vlastní objekt - vnitřní omítky

SO 01 vlastní objekt - Mikropiloty - PŘÍPOČET

SO 01 vlastní objekt - Chybějící sloupy a změna tř. 

betonu

SO 01 vlastní objekt- Chybějící sloupy a změna 

tř.betonu - INDEX - PŘÍPOČET

SO 01 vlastní objekt - vnitřní omítky - ODPOČET

SO 01 vlastní objekt - vnitřní omítky - INDEX - 

ODPOČET

SO 01 vlastní objekt - vnitřní omítky - PŘÍPOČET

SO 01 vlastní objekt-Chybějící sloupy a změna 

tř.betonu-PŘÍPOČET

SO 01 vlastní objekt-Chybějící sloupy a změna 

tř.betonu-ODPOČET

SO 01 vlastní objekt - Chybějící sloupy a změna tř. 

betonu - INDEX - ODPOČET
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.01.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  

Zhotovitel: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 96 243,10

D HSV Práce a dodávky HSV 96 243,10

D 2 Zakládání 96 000,00

1 K 28111 - x 1 mikropiloty - kompletní provedení m 16,000 6 000,00 96 000,00

VV "u stávajících základů"

VV 2*8*1,00 "(navýšení  délky mikropilot dle požadavku statika)" 16,000

VV Součet 16,000

D 998 Přesun hmot 243,10

2 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 1,105 220,00 243,10

Domov se zvláštním režimem Děčín-Křešice - dodatek č. 2, ZL č. 01-06

ZL 01 - SO 01 vlastní objekt - Mikropiloty - PŘÍPOČET
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.01.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  

Zhotovitel: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -17 116,40

D HSV Práce a dodávky HSV -17 116,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -14 829,50

1 K 330321510

Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu 

železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 

prostředí tř. C 20/25

m3 -4,237 3 500,00 -14 829,50

VV slloup SL - výztuž zahrnuta u schodiště

VV (0,50*0,50*3,27) 0,818

VV sloup průměr 300 mm

VV (3,14159*0,15*0,15*3,17*14) 3,137

VV sloup průměr 250 mm

VV (3,14159*0,125*0,125*2,87*2) 0,282

VV "Součet" -4,237 -4,237

D 998 Přesun hmot -2 286,90

2 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t -10,395 220,00 -2 286,90

ZL 02.1 - SO 01 vlastní objekt-Chybějící sloupy a změna tř.betonu-

ODPOČET

Domov se zvláštním režimem Děčín-Křešice - dodatek č. 2, ZL č. 01-06

ZL 02 - SO 01 vlastní objekt - Chybějící sloupy a změna tř. betonu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.01.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  

Zhotovitel: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -1 067,72

D HSV Práce a dodávky HSV -1 067,72

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -1 067,72

1 K 330321510

Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu 

železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 

prostředí tř. C 20/25

m3 -4,237 252,00 -1 067,72

ZL 02.2 - SO 01 vlastní objekt - Chybějící sloupy a změna tř. betonu - 

INDEX - ODPOČET

Domov se zvláštním režimem Děčín-Křešice - dodatek č. 2, ZL č. 01-06

ZL 02 - SO 01 vlastní objekt - Chybějící sloupy a změna tř. betonu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.01.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  

Zhotovitel: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 44 319,87

D HSV Práce a dodávky HSV 33 287,35

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 805,75

1 K 330321613
Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového odolného 

agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže
m3 4,383 5 250,00 23 010,75

VV (3,141*0,15*0,15)*0,45 0,032

VV (3,141*0,125*0,125)*2,6 0,128

VV (3,141*0,125*0,125)*2,75 0,135

VV (0,5*0,5)*3,27 0,818

VV ((3,141*0,15*0,15)*3,17)*14 3,136

VV 0,125*0,125*3,141*2,75 0,135

VV Součet 4,383

2 K 332352103

Bednění z papírových trubic sloupů z pohledového 

betonu svislých nebo šikmých kruhového průřezu, 

výšky do 4 m zřízení, průměru přes 200 do 250 mm

m 2,750 1 400,00 3 850,00

VV sloup průměr 250 mm

VV 2,75 2,750

VV Součet 2,750

3 K 332352105

Bednění z papírových trubic sloupů z pohledového 

betonu svislých nebo šikmých kruhového průřezu, 

výšky do 4 m zřízení, průměru přes 250 do 300 mm

m 0,450 1 600,00 720,00

VV sloup průměr 300 mm

VV 0,45 0,450

VV Součet 0,450

4 K 332361821

Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr 

oblých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,075 43 000,00 3 225,00

VV kulaté sloupy - dle výpisu

VV 69,27*0,001*1,08 0,075

VV Součet 0,075

D 998 Přesun hmot 2 481,60

5 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 11,280 220,00 2 481,60

D PSV Práce a dodávky PSV 11 032,52

D 767 Konstrukce zámečnické 10 681,40

6 K 767995116
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti přes 100 do 250 kg
kg 68,365 40,00 2 734,60

VV Tr 152/6,3

VV 22,6*2,75 62,150

VV prořez

VV 62,15*0,10 6,215

VV Součet 68,365

7 M 553sloupy ocelové sloupy - dodávka materiálu, výroba kg 71,473 110,00 7 862,03

VV Tr. 152/6,3

VV 62,15 62,150

VV prořez a spojovací materiál

VV 62,15*0,15 9,323

VV Součet 71,473

8 K 998767202

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 105,966 0,80 84,77

ZL 02.3 - SO 01 vlastní objekt-Chybějící sloupy a změna tř.betonu-

PŘÍPOČET

Domov se zvláštním režimem Děčín-Křešice - dodatek č. 2, ZL č. 01-06

ZL 02 - SO 01 vlastní objekt - Chybějící sloupy a změna tř. betonu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 783 Dokončovací práce - nátěry 351,12

9 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 1,254 100,00 125,40

VV Tr 152/6,3

VV 0,152*3*2,75*1 1,254

VV Součet 1,254

10 K 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický standardní
m2 1,254 80,00 100,32

11 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 1,254 100,00 125,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12.01.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  

Zhotovitel: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 356,23

D HSV Práce a dodávky HSV 3 204,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 204,00

1 K 330321510

Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu 

železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 

prostředí tř. C 20/25

m3 4,383 252,00 1 104,52

VV 4,383 4,383

2 K 332361821

Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr 

oblých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,075 27 993,00 2 099,48

VV 0,075 0,075

D PSV Práce a dodávky PSV 5 152,23

D 767 Konstrukce zámečnické 5 118,18

3 M 553sloupy ocelové sloupy - dodávka materiálu, výroba kg 71,473 71,61 5 118,18

VV 71,473 71,473

VV Součet 71,473

D 783 Dokončovací práce - nátěry 34,05

4 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 1,254 9,70 12,16

VV 1,254 1,254

VV Součet 1,254

5 K 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický standardní
m2 1,254 7,76 9,73

VV dle základního nátěru

VV 1,254 1,254

VV Součet 1,254

6 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 1,254 9,70 12,16

VV dle základního nátěru

VV 1,254 1,254

VV Součet 1,254

ZL 02.4 - SO 01 vlastní objekt- Chybějící sloupy a změna tř.betonu - INDEX - 

PŘÍPOČET

Domov se zvláštním režimem Děčín-Křešice - dodatek č. 2, ZL č. 01-06

ZL 02 - SO 01 vlastní objekt - Chybějící sloupy a změna tř. betonu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 12.01.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  

Zhotovitel: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -1 709 231,83

D HSV Práce a dodávky HSV -1 709 231,83

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 709 231,83

1 K 611131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů
m2 -1 823,430 50,00 -91 171,50

2 K 611311131
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 

3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných
m2 -1 823,430 100,00 -182 343,00

3 K 611321121

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 

vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 -1 823,430 200,00 -364 686,00

4 K 612131100
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn
m2 -1 649,417 50,00 -82 470,85

5 K 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
m2 -1 753,606 50,00 -87 680,30

7 K 612311131
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 

3 mm svislých konstrukcí stěn
m2 -4 488,333 100,00 -448 833,30

8 K 612321111

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 

svislých konstrukcí stěn

m2 -1 753,606 200,00 -350 721,20

9 K 612325302
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží 

štuková
m2 -116,899 400,00 -46 759,60

10 K 612341121

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch 

nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 

svislých konstrukcí stěn

m2 -1 649,417 0,00 0,00

11 K 613131100

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

vápenný postřik nanášený ručně celoplošně pilířů nebo 

sloupů

m2 -38,811 50,00 -1 940,55

12 K 613311131
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 

3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů
m2 -38,811 150,00 -5 821,65

13 K 613341121

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch 

nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 

svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů

m2 -38,811 300,00 -11 643,30

15 K 617131101

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

cementový postřik nanášený ručně celoplošně světlíků 

nebo výtahových šachet

m2 -135,233 60,00 -8 113,98

16 K 617331121

Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně 

jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených 

nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových 

šachet

m2 -135,233 200,00 -27 046,60

Domov se zvláštním režimem Děčín-Křešice - dodatek č. 2, ZL č. 01-06

ZL 03 - SO 01 vlastní objekt - vnitřní omítky

ZL 03.1 - SO 01 vlastní objekt - vnitřní omítky - ODPOČET
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 12.01.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  

Zhotovitel: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -141 743,41

D HSV Práce a dodávky HSV -141 743,41

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -141 743,41

1 K 611321121

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 

vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 -1 823,430 22,40 -40 844,83

2 K 612311131
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 

3 mm svislých konstrukcí stěn
m2 -4 488,333 11,20 -50 269,33

3 K 612321111

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 

svislých konstrukcí stěn

m2 -1 753,606 22,40 -39 280,77

4 K 612325302
Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží 

štuková
m2 -116,899 44,80 -5 237,08

6 K 613131100

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

vápenný postřik nanášený ručně celoplošně pilířů nebo 

sloupů

m2 -38,811 5,60 -217,34

7 K 613311131
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 

3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů
m2 -38,811 16,80 -652,02

8 K 613341121

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch 

nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 

svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů

m2 -38,811 33,60 -1 304,05

9 K 617131101

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

cementový postřik nanášený ručně celoplošně světlíků 

nebo výtahových šachet

m2 -135,233 6,72 -908,77

10 K 617331121

Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně 

jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených 

nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových 

šachet

m2 -135,233 22,40 -3 029,22

Domov se zvláštním režimem Děčín-Křešice - dodatek č. 2, ZL č. 01-06

ZL 03 - SO 01 vlastní objekt - vnitřní omítky

ZL 03.2 - SO 01 vlastní objekt - vnitřní omítky - INDEX - ODPOČET
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 12.01.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  

Zhotovitel: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 709 134,52

D HSV Práce a dodávky HSV 1 709 134,52

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 709 134,52

19 K 611341131
Potažení vnitřních rovných stropů sádrovým štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 1 823,430 120,00 218 811,60

VV 1823,43 1 823,430

20 K 611341321
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 

jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně
m2 1 823,430 240,00 437 623,20

VV 1823,43 1 823,430

22 K 612341131
Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 

mm
m2 4 488,333 120,00 538 599,96

VV 4488,333 4 488,333

21 K 612341321
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 

jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně
m2 2 044,549 240,00 490 691,76

VV 1753,606 1 753,606

VV 116,899 116,899

VV 38,811 38,811

VV 135,233 135,233

VV Součet 2 044,549

24 K 613341131
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sádrovým štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 38,811 185,00 7 180,04

VV 38,811 38,811

25 K 617341131
Potažení vnitřních světlíků nebo výtahových šachet 

sádrovým štukem tloušťky do 3 mm
m2 135,233 120,00 16 227,96

VV 135,233 135,233

Domov se zvláštním režimem Děčín-Křešice - dodatek č. 2, ZL č. 01-06

ZL 03 - SO 01 vlastní objekt - vnitřní omítky

ZL 03.3 - SO 01 vlastní objekt - vnitřní omítky - PŘÍPOČET
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 12.01.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  

Zhotovitel: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 141 714,81

D HSV Práce a dodávky HSV 141 714,81

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 141 714,81

4 K 611341131
Potažení vnitřních rovných stropů sádrovým štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 1 823,430 10,00 18 234,30

VV 1823,43 1 823,430

5 K 611341321
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 

jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně
m2 1 823,430 19,87 36 231,55

VV 1823,43 1 823,430

12 K 612341131
Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 

mm
m2 4 488,333 10,00 44 883,33

VV 4488,333 4 488,333

13 K 612341321
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 

jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně
m2 2 044,549 19,87 40 625,19

VV 1753,606 1 753,606

VV 116,899 116,899

VV 38,811 38,811

VV 135,233 135,233

VV Součet 2 044,549

17 K 613341131
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sádrovým štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 38,811 10,00 388,11

VV 38,811 38,811

21 K 617341131
Potažení vnitřních světlíků nebo výtahových šachet 

sádrovým štukem tloušťky do 3 mm
m2 135,233 10,00 1 352,33

VV 135,233 135,233

Domov se zvláštním režimem Děčín-Křešice - dodatek č. 2, ZL č. 01-06

ZL 03 - SO 01 vlastní objekt - vnitřní omítky

ZL 03.4 - SO 01 vlastní objekt - vnitřní omítky - INDEX - PŘÍPOČET
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 12.01.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  

Zhotovitel: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -211 805,80

D HSV Práce a dodávky HSV -211 805,80

D 4 Vodorovné konstrukce -148 590,40

1 K 411133903

Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez 

závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti 

přes 3 do 5 t

kus -7,000 1 000,00 -7 000,00

2 M 59346862
panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, počet lan 

8 + 2
m -67,424 2 100,00 -141 590,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -28 812,00

3 K 963012520

Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových 

prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm 

tl. přes 140 mm

m3 -20,580 1 400,00 -28 812,00

D 997 Přesun sutě -27 659,52

4 K 997013113

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t -32,928 300,00 -9 878,40

5 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 

za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 

dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 

10 m

t -32,928 30,00 -987,84

6 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -329,280 8,00 -2 634,24

7 K 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 

km

t -32,928 80,00 -2 634,24

8 M 94620002
poplatek za uložení stavebního odpadu betonového 

zatříděného kódem 17 01 01
t -32,928 350,00 -11 524,80

D 998 Přesun hmot -6 743,88

9 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t -30,654 220,00 -6 743,88

Domov se zvláštním režimem Děčín-Křešice - dodatek č. 2, ZL č. 01-06

ZL 05 - SO 01 vlastní objekt - změna stropu 1.NP - ODPOČET

ZL 05.1 - SO 01 vlastní objekt - změna stropu 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 12.01.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  

Zhotovitel: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -52 388,45

D HSV Práce a dodávky HSV -52 388,45

D 4 Vodorovné konstrukce -52 388,45

1 M 59346862
panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, počet lan 

8 + 2
m -67,424 777,00 -52 388,45

Domov se zvláštním režimem Děčín-Křešice - dodatek č. 2, ZL č. 01-06

ZL 05 - SO 01 vlastní objekt - změna stropu 1.NP - ODPOČET

ZL 05.2 - SO 01 vlastní objekt - změna stropu 1.NP - INDEX - ODPOČET
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín Datum: 12.01.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  

Zhotovitel: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -1 064 750,00

D PSV PSV -1 064 750,00

D E 1 - 1 Dodávky zařízení -1 044 750,00

1 K 000731110

Kiosková kompaktní trafostanice 35/0,4kV, 630kVA. VN 

rozvaděč v provedení K+K+T, fakturační měření na NN 

části, 1x transformátor 630kVA 35/04kV, 1x rozvaděč 

NN RBTR s osmi pojistkovými vývody do 400A. 

Součástí trafostanice bude vnitřní osvětlení, servisní

ks -1,000 1 044 750,00 -1 044 750,00

D E 1 - 4 Materiál zemní+stavební -10 000,00

2 K 000046134 zemní materiál pro usazení trafostanice kpl -1,000 10 000,00 -10 000,00

D E 1 - 6 Zemní práce -10 000,00

3 K 460100001 zemní práce spojené s usazením trafostanice kpl -1,000 10 000,00 -10 000,00

Domov se zvláštním režimem Děčín-Křešice - dodatek č. 2, ZL č. 01-06

ZL 06 - Změna TRAFOSTANICE

ZL 06.1 - SO 01 - 4 - 4 - Elektroinstalace - ODPOČET Trafostanice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 12.01.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  

Zhotovitel: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 77 473,40

D 01. Podloží pro prefabrikovanou TS   61 518,95

1 K 460030011

Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a 

uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

m2 24,750 55,00 1 361,25

20 K 460131113

Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání 

dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 

okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 22,500 1 078,00 24 255,00

3 K 460871142

Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a 

úpravy ze štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 5 

do 10 cm

m2 24,750 129,00 3 192,75

4 K 460871141
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a 

úpravy ze štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky do 5 cm
m2 24,750 72,00 1 782,00

5 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 5,100 360,00 1 836,00

6 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 2,980 340,00 1 013,20

7 M 4410100419 Trubka drenážní ohebná FF-drän DN 150 délka 50 m m 129,000 115,00 14 835,00

21 K 460391123

Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a 

úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

m3 19,125 290,00 5 546,25

19 K 460581111
Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na 

rovině
m2 13,750 18,00 247,50

8 K 460791116

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 

plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 

mm

m 25,000 75,00 1 875,00

9 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 22,300 250,00 5 575,00

D 02. Uzemnění   15 954,45

10 K 741410001

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 

propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 

pásku průřezu do 120 mm2

m 56,400 130,00 7 332,00

11 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 53,730 65,00 3 492,45

12 M 8500173722 Svorka připojovací Kovoblesk SP1 Uni, nerez N-V2A kus 3,000 45,00 135,00

13 K 741420022
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 

šrouby
kus 14,000 150,00 2 100,00

14 K ZEM2 manžeta - označení uzemnění - zelenožlutá kus 3,000 120,00 360,00

15 M 1000144992
KOVO 20732 SR 02     4 x M8 (pro pásek 30x4)   

svorka odbočná
kus 11,000 60,00 660,00

16 M 2210101040 GUMOASFALT SA 12 (10kg/bal.) kg 5,000 352,00 1 760,00

17 K 783322101

Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení 

tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo 

latexovým

m2 1,000 115,00 115,00

ZL 06.2 - PŘÍPOČET nové trafostanice

ZL 06 - Změna TRAFOSTANICE

TS 1 - Trafostanice - stavební připravenost
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 12.01.2023

Zadavatel: Statutátní město Děčín Projektant:  

Zhotovitel: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 016 990,00

D 01. Prefabrikovaná trafostanice UK3024   2 547 725,00

1 M 3024 Prefabrikovaná trafostanice nepochozí, zvýšená 3024 kus 1,000 2 541 195,00 2 541 195,00

19 K 741811021

Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení oživení 

jednoho pole rozváděče zhotoveného subdodavatelem 

v podmínkách externí montáže se složitou výstrojí

kus 1,000 6 530,00 6 530,00

D 02. Rozvaděč NN   237 098,00

2 K NN8X400A
Nástěnný rozvaděč NN s 8x poj. lištou do 400A  (1000 

x 250 x 1000)
kus 1,000 224 870,00 224 870,00

11 K 741210104

Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 

plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 

500 kg

kus 1,000 6 630,00 6 630,00

20 K 210120102
Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových 

pojistkových částí pojistkových patron nožových
kus 24,000 7,00 168,00

21 M 35825272
pojistka nožová 224A nízkoztrátová 19,90W, provedení 

normální, charakteristika gG
kus 3,000 350,00 1 050,00

22 M 35825260
pojistka nožová 200A nízkoztrátová 17,20W, provedení 

normální, charakteristika gG
kus 3,000 290,00 870,00

23 M 35825258
pojistka nožová 160A nízkoztrátová 14,29W, provedení 

normální, charakteristika gG
kus 3,000 275,00 825,00

24 M 35825266
pojistka nožová 125A nízkoztrátová 9,80W, provedení 

normální, charakteristika gG
kus 3,000 375,00 1 125,00

25 M 35825238
pojistka nožová 100A nízkoztrátová 9,28W, provedení 

normální, charakteristika gG
kus 6,000 140,00 840,00

26 M 35825236
pojistka nožová 80A nízkoztrátová 6,94W, provedení 

normální, charakteristika gG
kus 6,000 120,00 720,00

D 03. Měřící transformátory proudu   11 331,00

3 M MPT10VA
Měřící transformátory proudu návlečné 400/5A, 10 VA, 

0,5S cejchované
kus 3,000 3 492,00 10 476,00

12 K 741350201
Montáž měřicích transformátorů se zapojením vodičů 

proudových, nn násuvných
kus 3,000 285,00 855,00

D 04. Hlavní jistič s nadproudovou spouští   65 445,00
4 M 100055400 Hlavní jistič s nadproudovou spouští 1000A kus 1,000 64 820,00 64 820,00

13 K 741320205
Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn 

deionových vestavných do 1000 A
kus 1,000 625,00 625,00

D 05. Měřící skříň ÚSM   28 344,00
5 M USME1 Měřící skříň ÚSM E1 nástěnná kus 1,000 28 074,00 28 074,00

14 K 741210001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 

bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg
kus 1,000 270,00 270,00

D 06. Propojení trafa s rozvaděčem NN   29 856,00
6 M 0247331 Kabelové vedení NN NSGAFOU 1x240 1,8/3kV m 24,000 1 194,00 28 656,00

15 K 741120113

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 

uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 

laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 240 až 

300 mm2

m 24,000 50,00 1 200,00

D 07. Propojení rozvaděče VN s transformátorem   61 560,00

ZL 06.2 - PŘÍPOČET nové trafostanice

ZL 06 - Změna TRAFOSTANICE

TS 2 - Trafostanice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 M 1000299610
CTS 630A 38,5kV/ 50-95/EGA - T-konektor 630A 

38,5kV
kus 3,000 10 970,00 32 910,00

8 M 16430 KABEL 35-CXEKCY 1x50/16 m 12,000 337,00 4 044,00

17 K 741120105

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 

uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 

laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 

ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 50 až 

70 mm2

m 12,000 18,00 216,00

9 M 1234497 KONCOVKA POLT-42D/1XI /10732/ ks 3,000 3 090,00 9 270,00

16 K 210100781

Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 35 kV 

staniční vodičů celoplastových [typ KSJ] průřezu žíly do 

95 mm2

kus 6,000 2 520,00 15 120,00

D 08. Pojistky VN   5 631,00
10 M 32385 Vysokonapěťová pojistka 32A, 38,5 Kv kus 3,000 1 799,00 5 397,00

18 K 210120301
Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových 

pojistkových částí pojistkových patron vn
kus 6,000 39,00 234,00

D 09. Doprava TS včetně složení   30 000,00
27 K DOPRAVA Doprava TS včetně složení sada 1,000 30 000,00 30 000,00

D 10. Kontrola stavební připravenosti - (podkladu pro možnost uložení TS)   0,00
28 K KONTROLA Kontola stavební připravenosti plochy sada 1,000 0,00 0,00

D 11. Revize celé TS   0,00

D PSV Práce a dodávky PSV   0,00

29 K 741810002

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 

celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 

objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

kus 1,000 0,00 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 12.01.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  

Zhotovitel: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -31 895,28

D HSV HSV -31 895,28

D 002 Oprava početní chyby DOD č. 1 -31 895,28

1 K 002.01 Oprava součtové chyby v rozpočtu DOD č. 1 kpl 1,000 -31 895,28 -31 895,28

Domov se zvláštním režimem Děčín-Křešice - dodatek č. 2, ZL č. 01-06

ZL 04 - Oprava početní chyby - ODPOČET
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  
Číslo změny:   1 

Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice 
Datum:  12. 1. 2023 

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 

  
Soupis odsouhlasených přípočtů: 
SO 01 vlastní objekt - Mikropiloty – PŘÍPOČET 
SO 01 vlastní objekt - Chybějící sloupy a změna tř.betonu - PŘÍPOČET 
SO 01 vlastní objekt- Chybějící sloupy a změna tř.betonu - INDEX - PŘÍPOČET 
SO 01 vlastní objekt - vnitřní omítky - PŘÍPOČET 
SO 01 vlastní objekt - vnitřní omítky - INDEX - PŘÍPOČET 
SO 01 vlastní objekt – elektroinstalace – trafostanice SP – PŘÍPOČET 
SO 01 vlastní objekt – elektroinstalace – trafostanice - PŘÍPOČET 
Přípočty celkem:  
 
Soupis odsouhlasených odpočtů: 
SO 01 vlastní objekt-Chybějící sloupy a změna tř.betonu-ODPOČET 
SO 01 vlastní objekt - Chybějící sloupy a změna tř. betonu - INDEX - ODPOČET 
SO 01 vlastní objekt - vnitřní omítky - ODPOČET 
SO 01 vlastní objekt - vnitřní omítky - INDEX - ODPOČET 
Oprava početní chyby - ODPOČET 
SO 01 vlastní objekt - změna stropu 1.NP - ODPOČET 
SO 01 vlastní objekt - změna stropu 1.NP - INDEX - ODPOČET 
SO 01 vlastní objekt – elektroinstalace – trafostanice - ODPOČET  
Odpočty celkem:  
 
Rozdíl 

 
                96.243,10 
                44.319,87 
                  8.356,23 
           1.709.134,52 
              141.714,81 
                77.473,40 
           3.016.990,00 
           5.094.231,93 
 
 
              -17.116,40 
                -1.067,72 
         -1.709.231,83 
            -141.743,41 
              -31.895,28 
            -211.805,80 
              -52.388,45 
         -1.064.750,00 
         -3.229.998,89 
 
          1.864.233,04 

Počet listů příloh: 2 listy rekapitulace, 18 listů rozpočtů, 4 list zdůvodnění 

Navrhovaná změna ceny díla:        1.864.233,04 Kč                       
  
(slovy): jedenmilionosmsetšedesátčtyřitísícdvěstětřicetři korun českých a čtyři haléře 

zvýšení ceny o 5.094.231,93 Kč (bez DPH)      

snížení ceny o -3.229.998,89 Kč (bez DPH) 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 11 týdnů a 3 dny 

zkrácení lhůty o - týdne 

Za zhotovitele (zpracoval):  Bc. Petr Polák 

Za TDI (zpracoval):  
 

Martin Pražan 

 
 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
Číslo změny: 1 

Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice Datum: 12. 1. 2023 

Určeno pro projektanta        

 
TDI                   zhotovitele         

 

objednatele       

 

Odesláno/předáno: poštou           

 
poslem           e-mailem       

 

osobně          

 

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

 
 

Přípočty celkem: ……………………………………………………….  5.094.231,93 
 
Odpočty celkem: ………………………………………………………..-3.229.998,89 

 
Rozdíl ……………………………………………………………………  1.864.233,04 

Počet připojených listů: 24 Počet připojených výkresů: 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Cena díla po dodatku č.1:   106.687.359,22 Kč            
(bez DPH) 

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

zvýšení ceny o 1.864.233,04 Kč (bez DPH)      prodloužení lhůty o 11 týdnů a 3 dny 

snížení ceny o ---------------------Kč (bez DPH)  zkrácení lhůty o - týdne 

celková cena  
po změně 

 108.551.592,26 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

61 týdnů a 3 dny  

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 nepředpokládané okolnosti     

 jinou okolností: 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni 12. 1. 2023 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 
    
 
 
 
 
Ing. Stanislav Canini          

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
 
 
 
 
 
Daniel Přibyl 

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 
  
 
 
 
 
Martin Pražan           

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: 
   
 
 
 
 
Ing. Pavel Schmidt, S2 Atelier Schmidt 


