
DODATEK č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2023-0568/OMH 

ze dne 6.6.2023 
 

„Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 - SP“  
 

Smluvní strany 

Objednatel: statutární město Děčín 
Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
IČO: 00261238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 

 v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: ULIMEX, spol. s r. o. 
Sídlo: Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem   
Společnost zastoupena: Tomáš Huja, jednatel společnosti 
IČO: 14864878 
DIČ: CZ14864878 
Bankovní spojení: KB Ústí nad Labem 
Číslo účtu: 114349411/0100 

 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 

„smluvní strany“ 

 
I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.6.2023 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele  
2023-0568/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Modernizace 
odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 - SP“. 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).  

3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze 
tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

 
II. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce, a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak 
vyplývá z přílohy dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se snižuje  
o částku 83 719,08 Kč bez DPH. 

3. V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

4. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH. 

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH 2 254 924,42 

Cena víceprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH 65 804,13 

Cena víceprací dodatku č. 2 v Kč bez DPH 240 394,21 

Cena méněprací dodatku č. 2 v Kč bez DPH - 324 113,29 

Cena díla po včetně dodatku č. 1 a 2 v Kč bez DPH 2 237 009,47 
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III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ s odůvodněním. 

Příloha č. 2 - Položkové soupisy dodávek a prací. 

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný   dodatek. 

4. Dodatek byl schválen dne 19.09.2023 usnesením č. RM 23 15 31 11. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.      

 
V Děčíně        v Ústí nad Labem 

 
 
 
       

  
 
 

....................................................     ................................................. 
za objednatele       za zhotovitele  
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města   Tomáš Huja, jednatel společnosti 

     

 
 
 
 
 
  

22.09.2023 20.09.2023
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Příloha č. 1 k dodatku č. 2 – SOD 2023-0568/OMH 

 

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním  

 
Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny změn 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín 
II, Vrchlického 630/5 - SP“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín. 
 
Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 

 Název objektu méněpráce vícepráce 

2.1 MP – Stavební práce - 141 728,29 0,00 

2.1.1 VCP – Stavební práce 0,00 103 144,21 

2.2 VCP – Podlahy učebny 0,00 50 520,00 

2.3 VCP - Elektroinstalace 0,00 86 730,00 

2.3.1 MP - Elektroinstalace - 182 385,00 0,00 

 Celkem za objekt -324 113,29 270 394,21 

Odůvodnění: 

2.1  MP – Stavební práce,  
2.1.1  VCP – Stavební práce 

1. Dle PD měla být provedena v kabinetu učebny přírodních věd povrchová úprava parketové 
podlahy. V průběhu realizace byl vznesen požadavek na sjednocení povrchu podlah. 
Následně bylo odsouhlaseno položení PVC krytiny. 

2. Vzhledem k potřebě menšího množství povrchových oprav vnějších povrchů (omítek) byl 
upraven tento objem z 30 % na 10 %. 

3. PD neobsahovala výměnu poškozených termostatických hlavic u otopných těles. Byl vznesen 
požadavek na jejich výměnu a následně odsouhlaseno TDS a zástupcem objednatele. 

2.2. VCP – podlahy učebny - uložení kabelových žlabů do podlah. 
Vzhledem k tomu, že se v učebně přírodních věd a IT nachází parketová podlaha, bylo AD a zástupci 
objednatele rozhodnuto o vyřezání drážek do parketové podlahy spojené s fixací parket. Po osazení 
kabelových žlabů dojde k ukotvení, výškovému vyrovnání, zalití speciální stěrkou a položení PVC .  

2.3. VCP – elektroinstalace, MP – elektroinstalace 
Dodatečný požadavek objednatele na dodávku a montáž datového rozváděče vč. přívodu (optický 
kabel) vč. komponentů pro připojení na jednotlivých pracovních místech. Dále byl proveden odpočet 
množství dodávaných kabelů. 
  
V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. 
V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen dle současné hladiny ÚRS 
2023. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.  

 
Souhrnný přehled všech dodatků:  
 

Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH 2 254 924,42 

  

Změna dle zák. č. 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Vícepráce 306 198,34  - - 

Méněpráce -324 113,29  - -  

Saldo -17 914,95  -  

Saldo v % -0,79 0,00 

Změny dle odstavce 7 (saldo) 0,00 

Hodnota smlouvy včetně všech změn 2 237 009,47  

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.8.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 0,00

ZL2

 Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630-5 - SP

-83 719,08

Sazba daně Základ daně Výše daně

-101 300,09CZK

21,00% -83 719,08 -17 581,01

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630-5 - SP

22.08.2023

 

 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

-171 491,232.1 -141 728,29Změnový list č.2- MP- Stavební práce

-83 719,08 -101 300,09

Změnový list č.2- VCP- Stavební práce2.1.1 124 804,49103 144,21
Změnový list č.2- VCP- Podlahy učebny Přírodních 

věd a IT
50 520,002.2 61 129,20

104 943,3086 730,00Změnový list č.2- VCP- elektroinstalace2.3

-220 685,85-182 385,002.3.1 Změnový list č.2- MP- Elektrointalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.08.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -141 728,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -141 728,29 21,00% -29 762,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -171 491,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630-5 - SP

2.1 - Změnový list č.2- MP- Stavební práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -141 728,29

PSV - Práce a dodávky PSV -141 728,29

    775 - Podlahy skládané -13 948,94

2.1 - Změnový list č.2- MP- Stavební práce

 Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630-5 - SP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -141 728,29

D PSV Práce a dodávky PSV -141 728,29

6 K 611325422

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 

štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku 

do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 

do 30%

m2 -146,800 304,21 -44 658,03

PP

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu 

opravované plochy přes 10 do 30%

7 K 612325422

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 

štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku 

do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 

30%

m2 -328,400 253,11 -83 121,32

PP

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované 

plochy přes 10 do 30%

D 775 Podlahy skládané -13 948,94

1 K 775591919
Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně 

tmelení
m2 -19,600 227,82 -4 465,27

PP

Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah 

vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně 

tmelení s broušením hrubým, středním a jemným

2 K 775591921 Oprava podlah dřevěných - základní lak m2 -19,600 169,43 -3 320,83

PP
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé 

operace základní lak

3 K 775591924
Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro velmi 

vysokou zátěž
m2 -19,600 205,62 -4 030,15

PP

Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé 

operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž (schodiště, taneční sály, 

restaurace apod.)

4 K 775591926
Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi 

vrstvami laku
m2 -19,600 32,28 -632,69

PP
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé 

operace mezibroušení mezi vrstvami laku

5 K 998775202
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 

objektech v přes 6 do 12 m
% -1 250,000 1,20 -1 500,00

PP

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

 Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630-5 - SP

2.1 - Změnový list č.2- MP- Stavební práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.08.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 103 144,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 103 144,21 21,00% 21 660,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 124 804,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630-5 - SP

2.1.1 - Změnový list č.2- VCP- Stavební práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 103 144,21

HSV - Práce a dodávky HSV 68 192,80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 68 192,80

PSV - Práce a dodávky PSV 34 951,41

    776 - Podlahy povlakové 23 784,41

2.1.1 - Změnový list č.2- VCP- Stavební práce

 Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630-5 - SP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 103 144,21

D HSV Práce a dodávky HSV 68 192,80

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 68 192,80

5 K 611325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 

stropů v rozsahu plochy do 10 %
m2 146,800 167,00 24 515,60

PP

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu 

opravované plochy do 10%

6 K 612325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 

rozsahu plochy do 10 %
m2 328,400 133,00 43 677,20

PP

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované 

plochy do 10%

D PSV Práce a dodávky PSV 34 951,41

7 K 734221684
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro 

veřejné prostory
kus 13,000 859,00 11 167,00

PP
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 

10 do 110°C kapalinové pro veřejné prostory

D 776 Podlahy povlakové 23 784,41

1 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 19,600 173,99 3 410,20

PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů

2 K R12285 krytina podlahová PVC dle specifikace v PD m2 21,560 799,00 17 226,44

PP krytina podlahová PVC dle specifikace v PD

3 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 16,800 159,11 2 673,05

PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

4 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 17,200 27,60 474,72

PP lišta soklová PVC 30x30mm

 Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630-5 - SP

2.1.1 - Změnový list č.2- VCP- Stavební práce

Strana 8 z 17



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.08.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 520,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 50 520,00 21,00% 10 609,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 61 129,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630-5 - SP

2.2 - Změnový list č.2- VCP- Podlahy učebny Přírodních věd a IT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 50 520,00

PSV - Práce a dodávky PSV 50 520,00

    776 - Podlahy povlakové 50 520,00

2.2 - Změnový list č.2- VCP- Podlahy učebny Přírodních věd a IT

 Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630-5 - SP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 50 520,00

D PSV Práce a dodávky PSV 50 520,00

D 776 Podlahy povlakové 50 520,00

1 K HZS1292
HZS- řezání drážek v podlahách vlysových vč. kotvení 

parket vruty
hod 48,000 415,00 19 920,00

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce 

stavební dělník

2 K R12290
doplnění mazanin speciální stěrkou v podlahách 

dřevěných
bm 60,000 510,00 30 600,00

PP doplnění mazanin speciální stěrkou v podlahách dřevěných

 Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630-5 - SP

2.2 - Změnový list č.2- VCP- Podlahy učebny Přírodních věd a IT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.08.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86 730,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 86 730,00 21,00% 18 213,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 104 943,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 86 730,00

A1 - Elektromontáže 86 730,00

2.3 - Změnový list č.2- VCP- elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 86 730,00

D A1 Elektromontáže 86 730,00

11 K 45
Dvojzásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; 

2P+PE- RACK
ks 2,000 310,00 620,00

PP Dvojzásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; 2P+PE

1 K 56
Datový rozváděč 19" 18U 600x900x600mm nástěnný 

jednodílný RBAAS6
ks 1,000 15 500,00 15 500,00

PP
Datový rozváděč 19" 18U 600x900x600mm nástěnný jednodílný 

RBAAS6

2 K 57 Optická vana 19" pro 8 optických vláken ks 2,000 6 500,00 13 000,00

PP Optická vana 19" pro 8 optických vláken

3 K 59 Patch panel 48 portů ks 1,000 3 400,00 3 400,00

PP Patch panel 48 portů

4 K 60 Patch kabely cat 6 ks 48,000 140,00 6 720,00

PP Patch kabely cat 6

5 K 61 Patch cordy ks 8,000 600,00 4 800,00

PP Patch cordy

6 K 63 UPS APC Power Saving Back-UPS Pro 1500, 230V ks 1,000 12 290,00 12 290,00

PP UPS APC Power Saving Back-UPS Pro 1500, 230V

7 K 69 Optický kabel 8 vláken m 50,000 50,00 2 500,00

PP Datový kabel LSOH cat6

8 K 57.1
SFP modul pro propojení switch z hlavního RACK do 

učeben po optickém kabelu
ks 4,000 1 400,00 5 600,00

PP
SFP modul pro propojení switch z hlavního RACK do učeben po 

optickém kabelu

9 K 89 Rozvodný panel ks 2,000 1 900,00 3 800,00

PP Rozvodný panel

10 K 90 Kabel CYSY (propojení 24V v PV) m 200,000 50,00 10 000,00

PP Kabel CYSY (propojení 24V v PV)

12 K 91 Wago svorka páčková ks 60,000 45,00 2 700,00

PP Wago svorka páčková

13 K 92 Modul nabíjecí zásuvka vestavná USB-C katedra ks 2,000 2 900,00 5 800,00

PP Modul nabíjecí zásuvka vestavná USB-C katedra
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.08.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -182 385,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -182 385,00 21,00% -38 300,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -220 685,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -182 385,00

A1 - Slaboproudy -182 385,00

2.3.1 - Změnový list č.2- MP- Elektrointalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -182 385,00

D A1 Slaboproudy -182 385,00
1 K 58 Switch 48 portů + 4x SFP ks -1,000 49 500,00 -49 500,00

PP Switch 48 portů + 4x SFP

2 K 70 Datový kabel LSOH cat6 m -1 585,000 37,00 -58 645,00

PP Datový kabel LSOH cat6

3 K 73 CYKY-J 3x2.5 m -1 160,000 64,00 -74 240,00

PP CYKY-J 3x2.5
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