
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č. objednatele 2022-0850/OMH 

ze dne 17.08.2022 
 

„ZOO Děčín – novostavba pavilonu pro pumy“  
 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
IČO: 002 61 238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 

  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 
 
Zhotovitel: Sdružení DSP-CARLSTAHL 
Sídlo:               Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2 
Statutární zástupce: Aleš Adam, vedoucí účastník sdružení 
IČO: 47781483 
DIČ: CZ47781483 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: 277913507/0300 

 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.02.2023 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 
2022-0850/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „ZOO Děčín 
– novostavba pavilonu pro pumy“. 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ). 

3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 
v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

 
II. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 
zvyšuje o částku 817 253,07 Kč bez DPH a zároveň se prodlužuje termín pro dokončení 
díla o 55 kalendářních dní. Důvodem prodloužení termínu pro dokončení díla jsou 
dodatečné stavební práce nad rámec SOD, které se nepředpokládaly. 
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3. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH 

 

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH 10 346 745,30 

Cena víceprací a méněprací dodatku č. 1 
v Kč bez DPH 

817 253,07 

Cena díla po uzavření dodatku č. 1 v Kč bez DPH 11 163 998,37 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ s odůvodněním. 

Příloha č. 2 - Položkové soupisy dodávek a prací. 

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný   
dodatek. 

4. Dodatek byl schválen dne 3.10.2023 usnesením č. RM 23 16 31 02. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.      

 
 
 
 
       

  
 
 
....................................................    ................................................. 
Objednatel       Zhotovitel  
Ing. Jiří Anděl, CSc. Aleš Adam 
primátor města jednatel 
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Příloha č. 1 k dodatku č. 1 – SOD 2022-0850/OMH 

Příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2022-0850/OMH - 
Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním  

 
Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny 

změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „ZOO Děčín – novostavba pavilonu pro 

pumy“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín. 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

 

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ  

 Název objektu méněpráce vícepráce 

01 Zemní práce přeložka hlavních el. rozvodů 23 650,00 123 558,06 

02 Zemní práce voliéra 11 278,33 88 082,50 

03 Zemní práce a bourací práce pavilon 0,00 67 611,38 

04 Nerezový rám pro zasklení 0,00 24 219,00 

05 Strop místnosti 104 0,00 62 294,15 

06 Oprava omítky medvěd 0,00 144 609,27 

07 Pojistný přepad vsakovacího zářezu 0,00 69 799,93 

08 Bourací práce voliéra 1 826,86 19 890,06 

09 Vnější omítky 1 200,00 15 604,71 

10 Vnitřní šubr mezi klecemi, ochranný kryt potrubí 0,00 71 331,60 

11 Vnitřní uzavření světlíku 0,00 68 049,55 

12 Podlaha a zakrytí prostoru mezi dveřmi v místnosti č. 104 1 182,93 79 627,04 

13 Oprava soklu medvěd 0,00 21 713,94 

 Celkem  39 138,12 856 391,19 

 

Odůvodnění: 

ZL 01 Zemní práce přeložka hlavních el. rozvodů 
Vícepráce: 
Při zahájení výkopu pro přeložku hlavních elektrického rozvodů zhotovitel zjistil, že se v trase 
rýhy nachází starý betonový základ a podloží obsahuje suť pravděpodobně po demolici 
dřívějšího objektu. Základ byl vybourán a suť odvezena na skládku. 
Méněpráce: 
Odpočet části původních položek na hloubení rýhy. 
Dopad na termín realizace 2 dny. 
 
ZL 02 Zemní práce voliéra 
Vícepráce: 
Při provádění zemních prací v prostoru budoucí voliéry bylo zjištěno, že vytěžená zemina není 
vhodná pro zpětný zásyp. Zeminu nebylo možné uložit na skládku v prostoru ZOO, a proto 
byla odvezena na skládku k recyklaci. 
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Méněpráce: 
Odpočet položek vztažených k použití zeminy ke zpětnému zásypu. 
 
ZL 03 Zemní práce a bourací práce pavilon 
Vícepráce: 
V průběhu zemních prací zhotovitel zjistil, že se v blízkosti opěrné zdi u výběhu medvěda 
nachází zbytky starých betonových základů. Základ byl vybourán a suť odvezena na skládku. 
Vytěžená zemina byla odvezena na skládku oproti projektové dokumentaci, kde se 
předpokládalo uložení v ZOO. 
 
ZL 04 Nerezový rám pro zasklení 
Vícepráce: 
Zhotovitel upozornil na budoucí možné prasknutí skla u okna voliéry kvůli přímému kontaktu 
skla s dalšími materiály (ocel, beton). Zhotovitel navrhl doplnění nerezového rámu. AD a TDS 
toto řešení odsouhlasil. 
 
ZL 05 Strop místnosti 104 
Vícepráce: 
Provozovatel požádal o doplnění konstrukce pro uzavření odstavného dvorku za účelem 
zajištění proti úniku zvířat. Zhotovitel navrhl řešení pomocí pozinkované KARI sítě uložené na 
ocelových nosnících. AD, TDS a provozovatel s navrženým řešením souhlasili. 
Dopad na termín realizace 15 dnů. Požadavek na tyto práce se vyskytl až v závěru stavby. 
 
ZL 06 Oprava omítky medvěd 
Vícepráce: 
Objednatel po konzultaci s provozovatelem požádal zhotovitele o opravu omítek na sousedící 
části výběhu medvěda z estetických důvodů. Původní omítka byla značně degradovaná a 
působila by ve velkém kontrastu vůči nově postavenému objektu. 
Dopad na termín realizace 10 dnů. Požadavek na tyto práce se vyskytl až v závěru stavby. 
 
ZL 07 Pojistný přepad vsakovacího zářezu 
Vícepráce: 
V průběhu provádění bylo zjištěno, že u vsakovacího objektu se hromadí velké množství vody 
kvůli jílovitému podloží. AD navrhl provedení pojistného přepadu, což bylo odsouhlaseno TDS. 
Dopad na termín realizace 5 dnů. 
 
ZL 08 Bourací práce voliéra 
Vícepráce: 
Při výkopových pracích byly zjištěny staré betonové základy, ty byly vybourány a suť odvezena 
na skládku. 
Méněpráce: 
Odpočet části původních položek na hloubení jámy. 
Dopad na termín realizace 1 den. 
 
ZL 09 Vnější omítky 
Vícepráce: 
Po dohodě s TDS bylo navrženo provedení omítky s perlinkou v celé ploše v prostoru uličky. 
Méněpráce: 
Nebyly realizovány položky týkající se demontáže svítidel. 
 
ZL 10 Vnitřní šubr mezi klecemi, ochranný kryt potrubí 
Vícepráce: 
Provozovatel vznesl požadavek na provedení výsuvných dvířek (šubr) mezi vnitřními klecemi 
z důvodu možného budoucího propojení výběhů. Dále zhotovitel navrhl provedení zakrytí 
potrubí a doplnění přepěťové ochrany do nového rozvaděče. TDS a AD změny odsouhlasili. 
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Dopad na termín realizace 4 dny. 
 
ZL 11 Vnitřní uzavření světlíku 
Vícepráce: 
Projektová dokumentace neřešila detail v patě a vrcholu světlíku, kde by hrozil vznik tepelných 
mostů, kondenzace vlhkosti a rychlejší degradace konstrukce. AD navrhl řešení, které bylo 
odsouhlaseno TDS. 
Dopad na termín realizace 8 dnů. 
 
ZL 12 Podlaha a zakrytí prostoru mezi dveřmi v místnosti č. 104 
Vícepráce: 
Provozovatel vznesl požadavek na provedení jiné skladby podlahy v prostoru odstavného 
dvorku kvůli snazší údržbě. Zhotovitel navrhl provedení betonové mazaniny vyztužené KARI 
sítí, natřené ochranným nátěrem. Řešení bylo odsouhlaseno TDS a provozovatelem. 
Méněpráce: 
Odpočet původních položek kladení dlažby z kostek. 
Dopad na termín realizace 7 dnů. 
 
ZL 13 Oprava soklu medvěd 
Vícepráce: 
Objednatel po konzultaci s provozovatelem požádal zhotovitele o opravu betonového soklu 
(zábradlí) na sousedící části výběhu medvěda z estetických důvodů. Původní omítka byla 
značně degradovaná a působila by ve velkém kontrastu vůči nově postavenému objektu. 
Dopad na termín realizace 3 dny. 
 
Souhrnný přehled:  

Hodnota smlouvy o dílo v Kč bez DPH 10 346 745,30 

Hodnota víceprací a méněprací dle odst .4 § 222 ZZVZ v Kč 
bez DPH 

856 391,19 

Hodnota méněprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH - 39 138,12 

Hodnota díla včetně dodatku č. 1 v Kč bez DPH 11 163 998,37 

 

Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH 10 346 745,30 

  

Změna dle zák. č. 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Vícepráce  856 391,19  - - 

Méněpráce -              39 138,12  - - 

Saldo                817 253,07  - 

Saldo v % 7,90 0,00 

Změny dle odstavce 7 (saldo) 0,00 

Hodnota smlouvy včetně všech 
změn 

11 163 998,37 

 

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací 


