
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č. objednatele 2023-0366/OMH 

ze dne 3. 5. 2023 
 

„Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. 
režimem Děčín – Křešice“  

 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
IČO: 002 61 238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 

  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 
 
Zhotovitel: Energovod CZ, a.s. 
Sídlo:               Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4-Lhotka 
Statutární zástupce: Mgr. Marat Saber – předseda představenstva 

Mgr. Ladislav Beran – místopředseda představenstva 
Ing. Libor Povejšil – člen představenstva 

IČO: 04155637 
DIČ: CZ04155637 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Děčín 
Číslo účtu: 117601213/0300 

123-1958430257/0100 
 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.02.2023 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 
2023-0099/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu 
„Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. 
režimem Děčín – Křešice“. 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ). 

3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 
v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

 
II. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 
zvyšuje o částku 534 428,09 Kč bez DPH a zároveň se prodlužuje termín pro dokončení 
díla o 14 kalendářních dní. Důvodem prodloužení termínu pro dokončení díla jsou 
dodatečné stavební práce nad rámec SOD, které se nepředpokládaly. 
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3. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH 

 

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH 4 310 044,18 

Cena víceprací a méněprací dodatku č. 1 
v Kč bez DPH 

534 428,09 

Cena díla po uzavření dodatku č. 1 v Kč bez DPH 4 844 472,27 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ s odůvodněním. 

Příloha č. 2 - Položkové soupisy dodávek a prací. 

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný   
dodatek. 

4. Dodatek byl schválen dne 3.10.2023 usnesením č. RM 23 16 31 01. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.      

 
 
 
 
       

  
 
 
....................................................    ................................................. 
Objednatel       Zhotovitel  
Ing. Jiří Anděl, CSc. Mgr. Ladislav Beran 
primátor města  
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Příloha č. 1 k dodatku č. 1 – SOD 2023-0366/OMH 

Příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2023-0366/OMH - 
Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním  

 
Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny 

změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Vybudování nové kabelové přípojky 

vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. režimem Děčín – Křešice“, která byla 

administrována a zadána statutárním městem Děčín. 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

 
Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ  

 Název objektu méněpráce vícepráce 

01 Doplnění obrubníku do chodníku 0,00 424 222,39 

02 
Zvětšení startovací a cílové jámy v místě řízeného 
protlaku 

0,00 65 443,13 

03 Změna uložení v místě stoky 107 813,79 142 393,62 

04 Změna povrchu chodníku 37 674,43 35 064,00 

05 Oprava popadaných silničních obrubníků 0,00 12 793,17 

    

 Celkem  145 488,22 679 916,31 

 

Odůvodnění: 

ZL 01 Doplnění obrubníku do chodníku 
Projektová dokumentace neobsahovala obrubník chodníku na straně pole. Obrubník bylo 
nutné doplnit, aby nedošlo k rozvolnění dlažby. 
 
ZL 02 Zvětšení startovací a cílové jámy v místě řízeného protlaku 
Po vytýčení sítí zástupci SČVAK bylo zjištěno, že skutečná hloubka uložení vodovodu je jiná, 
než jakou předpokládalo stanovisko SČVAK. Zástupce SČVAK si za účelem ochrany 
vodovodu podmínil provedení řízeného protlaku zvětšením hloubky startovací a cílové jámy.  
 
ZL 03 Změna uložení v místě stoky  
Vícepráce: 
V průběhu výkopových prací bylo zjištěno, že pod stávajícím chodníkem je umístěna stoka. 
Stoka má zpevněné stěny a strop a je na celou šířku chodníku do hloubky cca 2 m pod 
terénem, takže nebylo možné uložit kabel dle projektové dokumentace. Okolní pozemky 
nepatří objednateli, takže AD navrhl řešení uložení kabelu do zavěšené chráničky na stěnu 
stoky. 
Provádění prodloužilo celkový termín realizace o 14 dní. 
Méněpráce: 
Neprovedené položky zemních prací dle původního rozpočtu. 
 
ZL 04 Změna povrchu chodníku  
Vícepráce: 
Chodník nad zmíněnou stokou je uložen na stropní konstrukci stoky, která je tvořena 
železobetonovými panely s nadbetonávkou. Výškový rozdíl mezi stávajícími obrubníky a 
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nadbetonávkou neumožnil umístit dlažbu navrženou projektovou dokumentací, takže bylo 
navrženo obnovení původních asfaltových povrchů. 
Méněpráce: 
Neprovedené položky uložení dlažby dle původního rozpočtu. 
 
ZL 05 Oprava popadaných silničních obrubníků  
V průběhu provádění došlo k uvolnění stávajících silničních obrubníků, které nebyly správně 
uloženy v betonovém základu. Obrubníky byly uloženy standardním postupem na původní 
pozici.  
Navrhované řešení bylo odsouhlaseno projektantem a technickým dozorem stavby a je blíže 
specifikováno v přiloženém rozpočtu. 
 
V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. 
V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen dle současné hladiny. 
U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.  
 
 
Souhrnný přehled:  
 

Hodnota smlouvy o dílo v Kč bez DPH 4 310 044,18 

Hodnota víceprací dle odst .4 § 222 ZZVZ v Kč 
 bez DPH 

679 916,31 

Hodnota méněprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH - 145 488,22 

Hodnota díla včetně dodatku č. 1 v Kč bez DPH 4 844 472,27 

 

 

 

Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH                            4 310 044,18  

  
Změna dle zák. č. 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Vícepráce 679 916,31 - - 

Méněpráce -          145 488,22 - - 

Saldo 534 428,09 - 

Saldo v % 12,40 0,00 

Změny dle odstavce 7 (saldo) 0,00 

Hodnota smlouvy včetně všech 
změn 

                                                               4 844 472,27  

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 17901740
DIČ: CZ17901740

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 424 222,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 424 222,39 21,00% 89 086,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 513 309,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. 
režimem Děčín - Křešice.

ZL01 - Změna dle požadavku TDI – chodník 

BENORSTAV s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: BENORSTAV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 424 222,39

HSV - Práce a dodávky HSV 147 165,93

    1 - Zemní práce 56 934,68

    5 - Komunikace pozemní 16 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 725,00

    997 - Přesun sutě 21 506,25

M - Práce a dodávky M 270 056,46

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 270 056,46

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 000,00

ZL01 - Změna dle požadavku TDI – chodník 

Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. 
režimem Děčín - Křešice.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: BENORSTAV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 424 222,39

D HSV Práce a dodávky HSV 147 165,93

D 1 Zemní práce 56 934,68

1 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 19,425 349,00 6 779,33

2 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 194,250 27,00 5 244,75

3 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 31,080 1 445,00 44 910,60

D 5 Komunikace pozemní 16 000,00

15 M 4400885100R1
Dlažba betonová DITON ÍČKO standard neskladba 
přírodní výška 40 mm - záměna za výšku 60 mm

kpl 1,000 16 000,00 16 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 725,00

4 K 919124121
Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s 
vyplněním spár asfaltovou zálivkou

m 185,000 285,00 52 725,00

D 997 Přesun sutě 21 506,25

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 46,250 465,00 21 506,25

D M Práce a dodávky M 270 056,46

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 270 056,46

8 K 460161122
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 30 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m 185,000 162,00 29 970,00

9 K 460891121
Osazení betonového obrubníku silničního ležatého do 
betonu při elektromontážích

m 185,000 327,84 60 650,40

10 M 4470199972 Beton C12/15 Cemix 310 drenážní 25 kg kg 5 110,700 8,75 44 718,63

11 K 460893111
Osazení betonového obrubníku zahradního do betonu 
při elektromontážích

m 185,000 167,94 31 068,90

12 M 4470199972 Beton C12/15 Cemix 310 drenážní 25 kg kg 5 110,700 8,75 44 718,63

13 K 468031221
Vytrhání obrub při elektromontážích stojatých 
silničních s odhozením nebo naložením na dopravní 
prostředek

m 185,000 120,00 22 200,00

14 K 468041111
Řezání betonového podkladu nebo krytu při 
elektromontážích hl do 10 cm

m 185,000 198,54 36 729,90

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 000,00
16 K 011103R02 Geotechnický průzkum - statická zkouška ŠD kus 1,000 7 000,00 7 000,00

Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. 
režimem Děčín - Křešice.

ZL01 - Změna dle požadavku TDI – chodník 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 17901740
DIČ: CZ17901740

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 443,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 65 443,13 21,00% 13 743,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 79 186,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. 
režimem Děčín - Křešice.

ZL02 - Rozšíření startovací jámy 

BENORSTAV s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: BENORSTAV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 65 443,13

HSV - Práce a dodávky HSV 33 771,20

    1 - Zemní práce 30 072,00

    997 - Přesun sutě 3 699,20

PSV - Práce a dodávky PSV 577,33

    783 - Dokončovací práce - nátěry 577,33

M - Práce a dodávky M 31 094,60

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 31 094,60

ZL02 - Rozšíření startovací jámy 

Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. 
režimem Děčín - Křešice.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: BENORSTAV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 65 443,13

D HSV Práce a dodávky HSV 33 771,20

D 1 Zemní práce 30 072,00

1 K 115101203
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok přes 1 000 do 2 000 l/min

hod 48,000 290,00 13 920,00

2 K 151102102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 
m2 hl přes 2 do 4 m při překopech inženýrských sítí

m2 24,000 465,00 11 160,00

3 K 151102112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 
20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopech inženýrských sítí

m2 24,000 208,00 4 992,00

D 997 Přesun sutě 3 699,20

5 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 2,560 1 445,00 3 699,20

D PSV Práce a dodávky PSV 577,33

D 783 Dokončovací práce - nátěry 577,33

6 K 783903160
Provedení penetrační nátěru pórovitých betonových 
podlah

m2 7,000 55,35 387,45

7 M 11162550 emulze asfaltová spojovací kg 3,500 54,25 189,88

D M Práce a dodávky M 31 094,60

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 31 094,60

8 K 460871153
Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se 
zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm

m2 8,000 272,95 2 183,60

9 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 2,720 578,75 1 574,20

10 M SCC8/10 BETON SC C8/10 m3 1,040 4 875,00 5 070,00

11 K 460921121
Vyspravení krytu komunikací po překopech při 
elektromontážích asfaltovým betonem tl 3 cm

m2 7,000 226,40 1 584,80

12 K 460921122
Vyspravení krytu komunikací po překopech při 
elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm

m2 6,000 442,61 2 655,66

13 M 58943115 beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70 t 2,238 3 087,50 6 909,83

14 M 58942406
beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11+ pojivo asfalt 
50/70

t 1,362 3 337,50 4 545,68

15 M BRM.R5746
VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové 
emulze

litr 3,000 83,41 250,23

16 K 469973117
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 2,080 3 038,75 6 320,60

Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. 
režimem Děčín - Křešice.

ZL02 - Rozšíření startovací jámy 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 17901740
DIČ: CZ17901740

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 579,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 34 579,83 21,00% 7 261,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 841,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. 
režimem Děčín - Křešice.

ZL03 - Změna uložení v místě stoky 

BENORSTAV s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: BENORSTAV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 34 579,83

08. - Trasa v asfaltovém chodníku na pravé straně směr do Děčína po asfaltovou komunikaci -107 813,79

HSV - Práce a dodávky HSV 26 321,00

    1 - Zemní práce 6 945,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 376,00

PSV - Práce a dodávky PSV 105 102,62

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 51 114,00

    767 - Konstrukce zámečnické 53 988,62

M - Práce a dodávky M 10 970,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 10 970,00

ZL03 - Změna uložení v místě stoky 

Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. 
režimem Děčín - Křešice.

Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: BENORSTAV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 579,83

D 08. Trasa v asfaltovém chodníku na pravé straně směr do Děčína po asfaltovou komunikaci-107 813,79
185 K 460161242

Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 50 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m -9,000 385,26 -3 467,34

163 M 0-4 PRANY Podsypový a zásypový písek t -7,480 687,50 -5 142,50

159 K 460161312
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m -27,000 924,84 -24 970,68

187 K 460161612
Hloubení kabelových rýh ručně š 80 cm hl 50 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m -4,200 616,56 -2 589,55

186 K 460431252
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 
50 cm z horniny tř I skupiny 3

m -9,000 86,89 -782,01

167 K 460431332
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 
120 cm z horniny tř I skupiny 3

m -36,000 208,50 -7 506,00

164 K 460671114 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm m -36,000 23,36 -840,96

165 M 8500038762 Fólie výstražná rudá s bleskem š. 220 mm 20 m m -36,000 11,25 -405,00

168 K 460751111
Osazení kabelových kanálů do rýhy z 
prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 
cm

m -9,000 59,03 -531,27

169 M 1635944 BETONOVY ZLAB KZ 3 500x200x150 kus -9,000 362,50 -3 262,50

170 M 1703820 BETONOVE VIKO TK1 DELKA 0,5M kus -9,000 112,50 -1 012,50

176 K 460871144
Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se 
zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm

m2 -54,000 247,48 -13 363,92

177 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t -18,360 595,00 -10 924,20

184 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t -22,848 1 445,00 -33 015,36

D HSV Práce a dodávky HSV 26 321,00

D 1 Zemní práce 6 945,00

1 K 113107132
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 
300 mm ručně

m2 5,000 1 389,00 6 945,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 376,00

4 K 953961113R
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 170 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 56,000 206,00 11 536,00

5 K 953965117R Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 200 mm kus 56,000 140,00 7 840,00

D PSV Práce a dodávky PSV 105 102,62

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 51 114,00

6 K 741110314R
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D 
přes do 200 mm uložená volně

m 27,000 152,00 4 104,00

7 M
PPL.RC1160146
006

Trubka vodovodní Pipelife AQUALINE RC1 160X14,6 
6m PE100RC PN16, jednovrstvá homogenní, černá s 
modrými pruhy, pro pokládku do otevřeného výkopu 
bez pískového lože a méně náročné bezvýkopové 
pokládky

m 30,000 1 567,00 47 010,00

D 767 Konstrukce zámečnické 53 988,62

8 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 
kg

kg 17,276 245,00 4 232,62

VV Výložníky
VV 28*0,43 12,040
VV Objímky včetně spojovacích materiálů
VV 28*1,0*0,17*1,1 5,236
VV Součet 17,276

9 M 1030147036R
HLS HL HDWK200 Výložník nástěnný těžký, šířka 217 
mm, certifikováno dle ČSN 73 0895, žárově pozinkov

kus 28,000 685,00 19 180,00

10 M 1030147036R1 Výroba a dodání objímek z pasové oceli tl. 2mm kus 28,000 1 092,00 30 576,00

D M Práce a dodávky M 10 970,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 10 970,00

11 K 460291111
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy nošením 
při elektromontážích do 10 m

m3 0,110 474,00 52,14

12 K 460742143R
Zřízení kabelových prostupů včetně utěsnění do otvoru 
ve zdivu do 30 cm

kus 2,000 442,00 884,00

13 K 460871153
Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se 
zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm

m2 5,000 271,95 1 359,75

14 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1,700 578,75 983,88

Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. 
režimem Děčín - Křešice.

ZL03 - Změna uložení v místě stoky 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 M SCC8/10 BETON SC C8/10 m3 0,650 4 875,00 3 168,75

16 K 468081211
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu 
kamenném pl do 0,25 m2 tl do 45 cm

kus 2,000 468,00 936,00

17 K 469972111
Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích 
do 1 km

t 3,275 421,00 1 378,78

VV 0,275 0,275
VV 5*0,3*2,0 3,000
VV Součet 3,275

18 K 469972121
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při 
elektromontážích za každý další 1 km

t 62,225 12,20 759,15

VV 3,275*19 'Přepočtené koeficientem množství 62,225

19 K 469973124
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) odpadu směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 3,275 442,00 1 447,55
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 17901740
DIČ: CZ17901740

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -2 610,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -2 610,43 21,00% -548,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -3 158,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. 
režimem Děčín - Křešice.

ZL04 - Změna finálního povrchu chodníku

BENORSTAV s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: BENORSTAV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -2 610,43

08. - Trasa v asfaltovém chodníku na pravé straně směr do Děčína po asfaltovou komunikaci -37 674,43

HSV - Práce a dodávky HSV 35 064,00

    5 - Komunikace pozemní 35 064,00

ZL04 - Změna finálního povrchu chodníku

Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. 
režimem Děčín - Křešice.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: BENORSTAV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -2 610,43

D 08. Trasa v asfaltovém chodníku na pravé straně směr do Děčína po asfaltovou komunikaci-37 674,43
172 K 460871131

Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se 
zhutněním při elektromontážích tl do 5 cm

m2 -108,000 62,99 -6 802,92

173 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t -1,900 591,25 -1 123,38

174 K 460871141
Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se 
zhutněním při elektromontážích tl do 5 cm

m2 -54,000 75,44 -4 073,76

175 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t -4,320 515,00 -2 224,80

178 K 460881612
Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a 
zámkových do lože z kameniva těženého při 
elektromontážích

m2 -60,480 387,48 -23 434,79

180 M 23531468 písek křemičitý frakce do 0,01mm t -0,600 24,63 -14,78

D HSV Práce a dodávky HSV 35 064,00

D 5 Komunikace pozemní 35 064,00

1 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2

m2 72,000 32,00 2 304,00

2 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm 
š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 72,000 455,00 32 760,00

Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. 
režimem Děčín - Křešice.

ZL04 - Změna finálního povrchu chodníku

Strana 3 z 3



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 17901740
DIČ: CZ17901740

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 793,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 793,17 21,00% 2 686,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 479,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. 
režimem Děčín - Křešice.

ZL05 - Oprava popadaných silničních obrubníků

BENORSTAV s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: BENORSTAV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 793,17

M - Práce a dodávky M 12 793,17

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 12 793,17

ZL05 - Oprava popadaných silničních obrubníků

Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. 
režimem Děčín - Křešice.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: BENORSTAV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 793,17

D M Práce a dodávky M 12 793,17

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 12 793,17

1 K 460891121
Osazení betonového obrubníku silničního ležatého do 
betonu při elektromontážích

m 13,000 327,84 4 261,92

2 M 4470199972 Beton C12/15 Cemix 310 drenážní 25 kg kg 975,000 8,75 8 531,25

Vybudování nové kabelové přípojky vysokého napětí pro budoucí domov se zvl. 
režimem Děčín - Křešice.

ZL05 - Oprava popadaných silničních obrubníků

Strana 3 z 3


