
 
DODATEK č. 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2023-0333/OMH 
ze dne 13.4.2023 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 

 
 
 

„ ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12-výměna fasádních výplní v pavilonu A,B.“  
 

 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 

Děčín IV 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
IČO: 00261238 
DIČ: CZ 00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 
  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 
a 
 
Zhotovitel:       Stokna s.r.o. 
Sídlo:                   Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00 
Statutární zástupce:       Stanislav Tesař, jednatel 
                                                   
IČO:         02446197 
DIČ:         CZ02446197 
Bankovní spojení:       Česká spořitelna 
Číslo účtu:        3440654319/0800 
 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

 
 
 

Předmět dodatku 
 

 

1. Dle SoD č. objednatele 2023-0333/OMH ze dne 13.4.2023 čl. IV, odst.1 byla 
dohodnuta cena za provedení díla 2 920 791,69 Kč bez DPH. Smluvní strany se 
dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SoD další 
dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby.  
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro 
provedení původních stavebních prací. Tyto dodatečné stavební práce nemohou být 
technicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu 
původní veřejné zakázky. 

             
 
Veškeré více/práce jsou blíže specifikované v přiloženém změnovém listu a rozpočtu. 
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 říloze tohoto dodatku smlouvy (položkové ocenění víceprací).      

Cena za dílo dle SoD č. 2023-0333/OMH bez DPH:                2 920 791,69 Kč 
 

Cena více/prací dodatek č.1                                                        500 877,12 Kč 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celková cena díla bez DPH                                                         3 421 668,81 Kč  
 
Dodatek č.2 – cena víceprací a méněprací                                    239 782,58 Kč 
                                 
Celková cena díla bez DPH                                                         3 661 451,39 Kč  
 

 
 

2. Ostatní články SoD se nemění. 
 
 

Přílohy: změnový list č.2 
             položkový rozpočet stavby 6 listů 

 
 
 
 
 
 
 
           V Děčíně dne:     
 

       
  

 
 
 
 
 
 
 
          ....................................................   ................................................. 

         za objednatele     za zhotovitele 
         Ing. Jiří Anděl, CSc.  Stanislav Tesař 
         primátor města jednatel   
 
 
 

25.10.2023



Stavba:

Číslo smlouvy objednatele:

Pořadové číslo změnového listu:

Datum vyhotovení změnového listu:
 

Název objektu:

Změny navýšení množství vyzdívek, zhotovení zateplení nadpraží, doplnění klempířských prací, doplnění stínící techniky

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací a technický popis změny:

Dopady změny: do časového plánu:

do ceny: 

změna celkem  bez DPH dle přiloženého rozpočtu 239 782,58

                                DPH 21% 50 354,34

změna celkem  vč.  DPH 290 137 Kč

Datum:

Objednatel - schválení změny:

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST

2023-0333/OMH

2

Podpis TDS:

Provedené změny jsou nutné k řádnému provedení a následnému užívání díla. K ocenění byly použity položky původního

rozpočtu.

Vyjádření zhotovitele:

Razítko a 

podpis:

CELKEM KE ZMĚNĚ:

ANO 

Výměna fasádních výplní pavilonu A + B na ZŠ Vojanova

Ano 11 dní

31.8. 2023

Číslo 

(pod)objektu:
Pavilon A,B

Vnitřní vyzdívky na pavilonu A+B. PD neobsahovala dokončení vnitřních rozdělení příček, které bylo přichyceno ke stávajícím 

otvorovým výplním. Vybouráním otvorových výplní vznikla nutnost původní rozdělovací příčky doplnit zazděním pro obnovu 

jejich funkce a to včetně všech souvisejících prací (povrchové úpravy, výmalba).                                                                             

Při výměně oplechování byl zjištěn nedostatečný rozsah klempířských prvků. Stávající ponechané parapety z předchozích 

etap výměny otvorových výplní  již dosluhovaly a byli nevyhovující i z důvodů napojeních nových klempířských prvků.                                                                                     

Projektová dokumentace opomněla dodávku a montáž stínící techniky v kancelářských prostorách. Z důvodů orientace oken 

na sluneční jižní stranu, bylo nutné ji doplnit.                                                                                                                                                   

Projekt počítal se zateplením pod parapetní částí, z důvodu vhodnosti ošetření připojovací spáry v nadpraží oken a jejich 

zvětrání se samovolným opadem, bylo navrženo a provedeno ještě zateplení vnější části nadpraží u všech otvorových výplní.                                                                                                                                                                  

Sítě proti hmyzu bylo nutné doplnit z důvodu hygienických norem - 2ks .

1 / 1



Položkový rozpočet Stavby 

Stavba: 2023067 ZŠ Vojanova - výměna fasádních prvků 

Objednatel: IČO: 

DIČ; 

Zhotovitel: IČO: 

DIČ; 

Vyp racoval : 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 21 022,96 

PSV -13 812,20 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 7 210,76 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 
Snížená DPH 15% 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21% 7 210,76 CZK 
Základní DPH 21% 1 514,26 CZK 
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem S DPH 8 725,02 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH 

Základ pro Základní 
DPH DPH celkem Cena celkem 

Pavilon A - vícepráce a 
01.2 , „ , meneprace Ill 0,00 2 802,70 588,57 3 391,27 

2023067 Děčín 0,00 2 802,70 588,57 3 391,27 

Pavilon B - vícepráce a 
02.2 , ˇ , meneprace Ill 0,00 4 408,06 925,69 5 333,75 

2023067 Děčín 0,00 4 408,06 925,69 5 333,75 

Celkem Za stavbu 0,00 7 210,76 1 514,26 8 725,02 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

94 Lešení a stavebnívýtahy HSV 21 022,96 291,5 

Cena celkem 7 210,76 100 O 

786 Zastiňující technika PSV -13 812,20 -191,5 
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Položkový rozpočet 
S: 2023067 ZŠ Vojanova - výměna fasádních prvků 

O: 01.2 Pavilon A - vícepráce a méněpráce Ill 

R: 2023067 Děčín 

P.č,ČíSlo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 

1 941111211U00 Příplatek k lešení řadovému trubkovému Iehkému S m2 6 160,00000 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití po 
dobu realizace Stavby 
dvůr : 360*11 3 960,00000 
ulice 1 180*11 1 980,00000 
bok : 20*11 220,00000 

8 808 80 

Díl: 786 Zastiňu'ící technika 
ks

l 
2 786.01 Dodávka a montáž - sítě proti hmyzu O,72m2 
3 786624121 U00 Montáž lamelové žaluzie do oken Zdvojených kovových m2 - 

otevíravých, Sklápëcích a vyklápěcích 
4 6112434R žaluzie interiérová Al bílá m2 - 

I 
celkem 2 802 7o| 

Poznámky uchazeče k Zadání 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1 Z 1



Položkový rozpočet 
ZŠ Vojanova - výměna fasádních prvků 

Pavilon B - vícepráce a méněpráce Ill 

Děčín 

Cıslo polozky Název položky MJ 
Lešení a stavební výtahy 

941111111U00 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 Š do 0,9 m v do 10 m 

m2 

Zadní : 72 
941111211U00 Příplatek k lešení řadovému trubkovému Iehkému S 

podlahami Š 0,9 m v 10 m Za první a ZKD den použití po 
dobu realizace Stavby 

m2 

přední : 320*11 
Zadní : 72*11 

941111811U00 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého S 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 Š do 0,9 m v do 10 m 

m2 

Zadní : 72 
Zastiňující technika 

786624121 U00 Montáž lamelové Žaluzie do oken Zdvojených kovových 
otevíravých, Sklápëcích a vyklápěcích 

m2 

6112434R žaluzie interiérová Al bílá m2 - 

Zpracovano programem BUlLDpoWer S, © RTS, a.s. 

MnozSt\ıı Cena I MJ Celkem 

72,00000 3 240 O0 

4 408 06 
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Položkový rozpočet Stavby 

Stavba: 2023067 ZŠ Vojanova - výměna fasádních prvků 

Objednatel: IČO: 

DIČ; 

Zhotovitel: IČO: 

DIČ; 

Vyp racoval : 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 121 155,25 

PSV 111416,57 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 232 571,82 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 
Snížená DPH 15% 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21% 232 571,82 CZK 
Základní DPH 21% 48 840,08 CZK 
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem S DPH 281 411,90 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název Základ pro Základ pro Základní DPH Celkem Cena Celkem sníženou DPH DPH % 

01.1 Pavilon A - vícepráce Il 0,00 128 023,13 26 884,86 154 907,99 55 

2023067 Děčín 

02.1 Pavilon B - vícepráce Il 0,00 104 548,69 21 955,22 126 503,91 45 

2023067 Děčín 

Celkem Za stavbu 0,00 232 571,82 48 840,08 281 411,90 100 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 18 984,71 8,2 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 13 933,40 6,0 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 88 237,14 37,9 

764 Konstrukce klempířské PSV 78 959,81 34,0 

766 Konstrukce truhlářské PSV 12 276,00 5,3 

784 Malby PSV 1 808,95 0,8 

786 Zastiňující technika PSV 18 371,81 7,9 

Cena celkem 232 571,82 100,0 
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Položkový rozpočet 
2023067 ZŠ Vojanova - výměna fasádních prvků 

01.1 Pavilon A - vícepráce Il 

2023067 Děčín 

Císlo polozky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
DII 3 Svislé a kompletní konstrukce 

340271515R00 Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár., m3 0,8775O
' 

340271615R00 Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár., m3 0,5850o
_ 

61 Úpravy_povrchů vnitřní 
612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do Stěrky-v 

výztužné sítě a stěrkového tmelu 
m2 19,5000O 

764 Konstrukce klempířské 
764246440R00 Oplechování párapetů rovných celoplošn 

předzvëtralého plechu rš 100 mm 
l'l'l -156,6000O 

784 Malby 
784221 101 R00 Dvojnásobné bílé malby Ze směsí Za Suc 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 
m2 19,50000 

764 Konstrukce klempířské 
764511620R00 Oplechování parapetů rovných celoplošn 

předzvëtralého plechu rš 200 mm 
l'l'l 

998764101 R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m Í 

786 Zastiňující technika 
786624121 UO0 Montáž lamelové žaluzie do oken Zdvoje 

otevíravých, Sklápěcích a vyklápěcích 
ných kovo m2 

6112434 žaluzie interiérová Al bílá m2 
998786101 R00 do6m Í 

61 Upravy_povrchu vnıtrnı 3 558 75 
612471413ROO Uprava vnitřních stěn aktivovaným štuke m2 
62 Uprav)/_povrchu vnější 

19,5000O 3 558,75 

622481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-v 
výztužné Sítě a stěrkového tmelu 

m2 

622212001 U00 

Přesun hmot pro Zastiň. techniku, výšky 

St Montáž kontaktního Zateplení vnějšího O 
nebo parapetu hl. Špalety do 200 mm lep 
polystyrenu tl do 40 mm

m 

28375931 R deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 30mm m2 
766 Konstrukce truhlářské 
766.01 Dodávka a montáž - Začištění pod vnitřním parapetem - 

plastová lišta 
l'l'l 

Celkem 128 023,13 
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Položkový rozpočet 
2023067 ZŠ Vojanova - výměna fasádních prvků 

02.1 Pavilon B - vícepráce Il 

2023067 Děčín 

Císlo polozky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
DII 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 704 10 

340271515R00 Zazdívka otvorů p|.do 1 m2, pórobet.tvár.,t|.15 cm m3 0,78000 6 704,10 

784 Malby 629 20 
784221 101 R00 Dvojnásobné bílé malby Ze směsí Za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 
m2 10,4000O 629,20 

764 Konstrukce klempířské 13 068 00 
764410230R00 Oplechování parapetů včetně rohů PZ, rš 200 mm m 
61 Úpravy_povrchů vnitřní 

26,40000 13 068,00 

612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a Stěrkového tmelu 

m2 

612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem S přísad. m2 
62 Úpravy_povrchů vnější 
622481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do Stěrky-vněj.stěny včetně 

výztužné sítě a Stěrkového tmelu 
m2 

622212001 U00 Montáz kontaktního Zateplení vnëjsího ostení, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek Z 
polystyrenu tl do 40 mm

m 

28375931 R deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 30mm m2 
764 Konstrukce klempířské 
764246440R00 Oplechování parapetů rovných celoplošné lepené Z TiZn 

předzvětralého plechu rš 100 mm
m 

764511620R00 Oplechování parapetů rovných celoplošné lepené Z TiZn 
předzvětralého plechu rš 200 mm 

IT] 

998764101 R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m Í 

766 Konstrukce truhlářské 
766.01 Dodávka a montáž - Začištění pod vnitřním parapetem - 

plastová lišta
m 

Celkem 104 548,69 
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