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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
č. smlouvy objednatele: 2023-1114/OMH 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 
Statutární zástupce Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: INVESTEX stavební s.r.o 

Sídlo: Londýnská 730/59, 12000 Praha 2 - Vinohrady 

Statutární zástupce: Jakub Cholt, jednatel  

IČO: 03625150 

DIČ: CZ03625150 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank,  

Číslo účtu: 890074/5500 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

I.  

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Rekonstrukce WC ve 2.n.p. a 3.n.p. 
budovy A1 Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV“.  

2. Práce budou prováděny v souladu s příslušnou legislativou dle projektové dokumentace zpracované 

Ing. Vladimírem Poldou, IČO 87820641 se sídlem Dvořákova 1318/13, 405 02 Děčín II, č. zakázky 

08/2023. 

Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, které tvoří nedílnou přílohu 
této smlouvy. V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ 
výrobku či materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se 
zajištěním těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným. 

3. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 
a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní 

úřad, vodoprávní úřad atd.), 
b) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě,  
c) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 
d) revizní zprávy, 
e) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
f) fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně), 
g) doklady o likvidaci odpadů, 
h) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování 

díla nebo jeho kolaudaci. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval 
ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
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prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících 
předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že 
objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla 
se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  

6. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

7. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí 
písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít 
taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody 
o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště 
uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné  dohody 
smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. 

8. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací 
předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

9. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví 
dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

II.  

Místo plnění zhotovitele 

Budova A1 Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly na st.p.č. 
1012, k.ú. Podmokly. 

III.  

Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje dokončené dílo předat písemně protokolárně objednateli nejpozději  
do 60 dnů od předání staveniště. Předání staveniště proběhne na základě výzvy po podpisu 
smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy  
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. Do doby realizace zhotovitel zahrne zajištění dodávky 
kompletního materiálu a celkovou dobu všech realizačních prací nutných k provedení předmětu 
smlouvy včetně zajištění všech dokladů nutných k zahájení prací. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že 
nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za 
předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany 
předávací protokol. 

3. Práce budou prováděny postupně po jednotlivých etapách (patrech) shora směrem dolů v souladu  
s pokyny zástupce objednatele a TDS, tak aby nebyl zásadně ovlivněn provoz objektu. Bude nutné 
dodržovat bezpečnostní a hygienické podmínky na staveništi včetně zabezpečení stavebního 
prostoru a minimalizovat prašnost při realizaci stavebních prací. 

4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení a úklidu předaných prostor a pozemků a písemné protokolární předání 
objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné 
povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. 
V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly 
jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

6. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 
je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude 
stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 
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7. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je 
takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. 
V případě přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 

IV.  

Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši: 

 1 720 717,03  Kč bez DPH 
(slovy: jedenmilionsedmsetdvacettisícsedmsetsedmnáct korun českých, tři haléře bez DPH). 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, 
porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité 
provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. 

4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy 
především náklady na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, 
služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, 
převod práv, pojištění a všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla 
dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy 
výslovně předvídanými v této smlouvě.  

5. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, 
bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V.  

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 
90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci 
odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole 
předloží v elektronické podobě ve formátu *.xls(x). Za objednatele je oprávněn fakturaci 
odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel 
povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 7 pracovních dnů od jejich sepsání a 
předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí daňového 
dokladu/faktury. 

b) Zbylých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit 
po objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu 
prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou  
v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených  
v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí 
odpovídat ceně v čase a místě obvyklou. 

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly 
smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se 
rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena 
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informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude 
uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není 
jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou 
jednotkou dále specifikována. 

5. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

VI.  

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou 
elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do deníku zajistí 
objednatel. 

2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro 
řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy 
na stavbě elektronický deník k dispozici. Dále zhotovitel zajistí vedení fotodokumentace stavby 
formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně. 

3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 

 za objednatele - Kristýna Eichelmannová, technik realizace, 
  - TDS. 

 za zhotovitele - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do 
aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji 
oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím  
el. konverze). 

4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 
vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 
podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem. 

5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy 
právě v rámci kontrolního dne.  

6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 
předpisů, zejména stavebního zákona. 

7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 
z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního 
deníku STAVEE, 

b) zabezpečení staveniště proti vniknutí cizích osob, 
c) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a položkového 

soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 
d) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných 

dokladů při předání stavby objednateli, 
e) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 

vyhotovení), 
f) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 

prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a 
zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

g) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel, 

h) uvedení všech prostor, pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního 
stavu při dokončení a předání díla, 

9. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

10. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
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těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den.  

12. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi 
svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů 
včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel.  

13. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení 
staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

14. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku 
odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel 
se zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho 
opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních 
zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující 
odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla.  
Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace 
spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel 
povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci 
materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn 
kontrolovat kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat 
si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. 
Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného 
prodlení předložit doklady Objednateli nebo kopie dokladů zaslat. 

16. Při stavbě je vyžadováno minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu recyklovat  
u příslušeného subjektu s oprávněním – recyklační středisko. Zhotovitel toto doloží vážními lístky 
z recyklačního střediska. Dále zhotovitel předá objednateli kopii smlouvy o zajištění předání tohoto 
množství odpadu do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem a kategorií odpadu dle § 15 
odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a to do 7 dnů od obdržení výzvy k předání 
kopie smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), kteří si 
to vyžádali ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

18. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených 
k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací 
(správci sítí) ve stavebním deníku.  

19. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na 
termín dokončení díla. 

20. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou 
na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření 
z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu 
s touto smlouvou. 
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21. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které 
musejí být předány zhotoviteli písemně. 

22. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty 
platné pro ČR.  

23. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

24. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

25. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

26. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení 
jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele 
prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. 

27. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své 
nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci 
prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn 
nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou 
způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem 
projednána a odsouhlasena objednatelem. 

28. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby 
pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě 
stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 10 
milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

29. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

30. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

31. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

32. Zhotovitel se zavazuje: 

 při plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí 
účastník i u svých poddodavatelů, 

 při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální 
odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění 
uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů, 

 k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných  
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut  
a délka záruční doby shodná s touto smlouvou, 

 k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 
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VII.  

Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení  

o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 %  

z ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy 
odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII.  

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla 
anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 
to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem 
ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 6 této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

IX.  

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  
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2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak 
nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které 
používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí 
škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této 
smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

X.  

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně 
díla.  

2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a 
za každou jednotlivou vadu. 

5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za 
každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez 
DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny 
díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo 
nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení. 

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

11. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne 
z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

12. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 16 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. Uhrazením této smluvní pokuty nijak nezanikají 
zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani případné nároky na náhradu škody. 

XI.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského 
zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 
nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu 
staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
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d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 
kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv 
na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty 
k nápravě. 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel 
nezavinil,  

b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XII.  

Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: Jakub Cholt, jednatel  

- za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele. 

4. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU)  
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se  
zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti 
působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), 
odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a 
písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či 
orgánu se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 
subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic 
o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo 
společně s nimi. 

XIII.  

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  
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2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost 
nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla 
původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který 
musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a 
jedno (1) vyhotovení zhotovitel. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Zveřejnění provede objednatel. 

6. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 23 17 31 02 dne 17.10.2023. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 
Příloha č. 2 - Oceněné položkové soupisy dodávek a prací, 
Příloha č. 3 - příp. seznam poddodavatelů. 

XIV.  

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 

 
V Děčíně       V Praze  

 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................    ................................................. 
za objednatele  za zhotovitele 
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města                          Jakub Cholt, jednatel   

                                                                                                 
 
 
 
 
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 

 
Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis 
do stavebního deníku STAVEE.  
 

Jméno a příjmení Ing. František Martinec 

Role ve stavebním deníku stavbyvedoucí 

Emailová adresa (pro přihlášení) 

Autorizace v oboru - Pozemní stavby ČKAIT 1003697 

 
Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku 
Pozn. počet přístupů není omezen počtem, v případě nutnosti si dodavatel rozšíří seznam 

13.11.202322.11.2023



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č.1012 Datum: 5.11.2023

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 03625150
DIČ: CZ03625150

Projektant: IČ:

Ing. Vladimír POLDA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

1 720 717,03

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 720 717,0321,00% 361 350,58

2 082 067,61CZK

23-65

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

INVESTEX stavební s.r.o
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-65

Stavba:

Místo: st.p.č.1012 Datum:

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:

Uchazeč: INVESTEX stavební s.r.o Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Ing. Jan Duben

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO 760 820,43Stavební část 920 592,72

1 720 717,03 2 082 067,61

EL 490 169,50 593 105,10

139 560,31ÚT Vytápění 115 339,10

ZTI Zdravotně technické instalace

36 300,0030 000,00VRN Vedlejší a ostatní náklady

392 509,48324 388,00

Elektroinstalace

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

05.11.2023

Ing. Vladimír POLDA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č.1012 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 03625150

DIČ: CZ03625150

Projektant: IČ:

Ing. Vladimír POLDA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 760 820,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 760 820,43 21,00% 159 772,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 920 592,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

SO - Stavební část

INVESTEX stavební s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.1012 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: INVESTEX stavební s.r.o Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 760 820,43

HSV - Práce a dodávky HSV 225 687,51

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 67 637,69

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 47 200,31

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 938,86

    997 - Přesun sutě 65 266,97

    998 - Přesun hmot 8 643,68

PSV - Práce a dodávky PSV 535 132,92

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 907,63

    713 - Izolace tepelné 3 937,70

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 550,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 34 482,36

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 360,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 350,00

    751 - Vzduchotechnika 27 077,05

    763 - Konstrukce suché výstavby 46 826,22

    766 - Konstrukce truhlářské 71 293,70

    771 - Podlahy z dlaždic 76 513,84

    781 - Dokončovací práce - obklady 230 275,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 17 559,42

SO - Stavební část

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.1012 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: INVESTEX stavební s.r.o Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 760 820,43

D HSV Práce a dodávky HSV 225 687,51

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 67 637,69

1 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 

IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm
t 0,095 25 870,00 2 457,65

VV "2.NP - U100" 4*1*10,6*0,001 0,042

VV "3.NP - U100" 5*1*10,6*0,001 0,053

VV Součet 0,095

2 M 13010816
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

100
t 0,095 41 980,00 3 988,10

3 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm
m2 55,915 940,00 52 560,10

VV
"2.NP" 3,31*(2,8+0,96*2)-

0,6*1,97*2+3,21*(2,32+1,4+0,57+0,12)-0,6*1,97*2+1,8*0,6
26,131

VV
"3.NP" 3,23*(2,8+0,96*2)-

0,6*1,97*2+3,19*(0,6*2+0,8+2,32+1,4+0,57+0,12)-0,6*1,97*3
29,784

VV příč100 Součet 55,915

4 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 8,808 980,00 8 631,84

VV "2.NP" 1,2*(0,96*2+1,01+0,74) 4,404

VV "3.NP" 1,2*(0,96*2+1,01+0,74) 4,404

VV Součet 8,808

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 47 200,31

5 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 58,334 190,00 11 083,46

VV
"2.NP" 2*((3,31-1,8)*(2,8+0,96*2)-0,6*(1,97-1,8)*2+(3,21-

1,8)*(2,32+1,4+0,57+0,12)-0,6*(1,97-1,8)*2+1,8*0,6)
28,035

VV
"3.NP" 2*((3,23-1,8)*(2,8+0,96*2)-0,6*(1,97-1,8)*2+(3,19-

1,8)*(0,6*2+0,8+2,32+1,4+0,57+0,12)-0,6*(1,97-1,8)*3)
30,299

VV nomít Součet 58,334

6 K 612325416
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním
m2 60,215 190,00 11 440,85

VV
"2.NP" (2,95-1,8)*(4,82+1,3+2,36+2,02+1,3*2+0,96)-(0,6*(1,97-

1,8)+1,3*(2,95-1,8)+0,6*(2,75-1,8))
14,002

VV

"2.NP" (2,9-

1,8)*(1,7+3,16+1,77+2,26+0,87+2,64+1,4*2+1,01+0,74)-

(0,6*(1,97-1,8)+1,15*(2,76-1,8)+0,6*(2,74-1,8))

16,875

VV
"3.NP" (2,85-1,8)*(4,82+1,3+2,36+2,02+1,3*2+0,96)-(0,6*(1,97-

1,8)+1,3*(2,85-1,8)+0,6*(2,75-1,8))
12,726

VV

"3.NP" (2,9-

1,8)*(1,5+0,8+2,32+1,77+2,26+0,87+2,64+1,4*2+1,01+0,74)-

(0,6*(1,97-1,8)+1,15*(2,77-1,8)+0,6*(2,72-1,8))

16,612

VV opromít Součet 60,215

7 K 632441216
Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 25 do 30 

mm
m2 26,800 490,00 13 132,00

VV P1 "dle výpisu skladeb - P1" 10,4+1,4+1,6+9,9+1,4+1,6+0,5 26,800

8 K 632441218
Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 35 do 40 

mm
m2 22,200 520,00 11 544,00

VV P2 "dle výpisu skladeb - P2" 8,5+1,3+1,3+8,5+1,3+1,3 22,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 938,86

9 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 85,918 140,00 12 028,52

VV

"2.NP" (3,09+0,14)*(4,51+0,96*2)-

0,6*1,97*3+(3,12+0,07)*(1,43+2,23+0,79+0,8+2,7+1,05+0,25+

0,3)-0,6*1,97*4

42,959

VV

"3.NP" (3,09+0,14)*(4,51+0,96*2)-

0,6*1,97*3+(3,12+0,07)*(1,43+2,23+0,79+0,8+2,7+1,05+0,25+

0,3)-0,6*1,97*4

42,959

VV Součet 85,918

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

SO - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 

m2

m3 2,898 1 150,00 3 332,70

VV "dle stávajících skladeb P1" BP1*0,06 1,320

VV "dle stávajících skladeb P2" BP2*0,06 1,578

VV Součet 2,898

11 K 965082923
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl 

přes 2 m2
m3 1,540 980,00 1 509,20

VV "dle stávajících skladeb P1" BP1*0,07 1,540

12 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 16,548 185,00 3 061,38

VV "2.NP" 0,6*1,97*7 8,274

VV "3.NP" 0,6*1,97*7 8,274

VV Součet 16,548

13 K 978013111
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %
m2 161,972 105,00 17 007,06

VV

"2.NP" (3,16-1,59)*(4,51*2+1,3*2)-(1,3*(2,95-

1,59)+4*0,6*(1,97-1,59))+(3,16-1,61)*(0,96*4+1,6*2+1,38*2)-

(0,6*(2,75-1,61)+2*0,6*(1,97-1,61))

29,637

VV (3,16-2)*(0,96*2+1,62*2) 5,986

VV
(3,14-1,61)*(1,81+4,51+0,87+2,7+1,05+1,43)-(1,15*(2,8-

1,61)+4*0,6*(1,97-1,61))+(3,14-2)*(1,68*2+0,8*2)
22,348

VV
(3,14-1,61)*(2,23*2+1,43*2+0,79*2+1,49*2)-(0,6*(2,72-

1,61)*2+2*0,6*(1,97-1,61))
16,412

VV (3,14-1,61)*(1,57+1,26+0,85+0,73+1,05)-0,6*(1,97-1,61) 8,138

VV

"2.NP" (3,09-1,61)*(4,51*2+1,34*2)-(1,3*(2,95-

1,61)+4*0,6*(1,97-1,61))+(3,09-1,61)*(0,92*4+1,56*2+1,37*2)-

(0,6*(2,75-1,61)+2*0,6*(1,97-1,61))

27,713

VV (3,09-2)*(0,92*2+1,67*2) 5,646

VV
(3,12-1,61)*(1,87+4,51+0,88+2,7+1,05+1,43)-(1,15*(2,8-

1,61)+4*0,6*(1,97-1,61))+(3,12-2)*(1,7*2+0,79*2)
22,130

VV
(3,12-1,61)*(2,17*2+1,43*2+0,79*2+1,47*2)-(0,6*(2,72-

1,61)*2+2*0,6*(1,97-1,61))
15,933

VV (3,12-1,61)*(1,58+1,25+0,85+0,73+1,05)-0,6*(1,97-1,61) 8,029

VV bomít Součet 161,972

D 997 Přesun sutě 65 266,97

14 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 6 do 9 m ručně
t 41,811 550,00 22 996,05

15 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 41,811 380,00 15 888,18

16 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 334,488 29,00 9 700,15

VV 41,811*8 'Přepočtené koeficientem množství 334,488

17 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 41,811 399,00 16 682,59

D 998 Přesun hmot 8 643,68

18 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 9,712 890,00 8 643,68

D PSV Práce a dodávky PSV 535 132,92

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 907,63

19 K 711493112
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná 

těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu
m2 49,000 320,00 15 680,00

VV "dle výpisu skladeb - P1" P1 26,800

VV "dle výpisu skladeb - P2" P2 22,200

VV Součet 49,000

20 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v přes 6 do 12 m
t 0,221 1 030,00 227,63

D 713 Izolace tepelné 3 937,70

21 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 22,200 55,00 1 221,00

VV "dle výpisu skladeb - P2" P2 22,200

22 M 28372306
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 60mm
m2 23,310 115,00 2 680,65

VV 22,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,310

23 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 0,035 1 030,00 36,05

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 550,00

24 K 72111080R
Demontáž stávajících rozvodů ZTI včetně odvozu a 

následné likvidace
Kč 1,000 4 550,00 4 550,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 34 482,36

25 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 6,000 330,00 1 980,00

26 K 725122813
Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním 

záchodkem
soubor 4,000 330,00 1 320,00

27 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 8,000 330,00 2 640,00

28 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 4,000 850,00 3 400,00

29 K 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 

dávkovač tekutého mýdla na 350 ml
soubor 8,000 290,00 2 320,00

30 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník toaletních papírů
soubor 8,000 290,00 2 320,00

31 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník papírových ručníků
soubor 4,000 290,00 1 160,00

32 K 72529999R Osoušeč rukou elektrický soubor 4,000 950,00 3 800,00

33 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 2,000 350,00 700,00

34 K 725530826 Demontáž ohřívač elektrický akumulační do 800 l soubor 2,000 3 500,00 7 000,00

35 K 72590095D Demontáž doplňků koupelen kus 27,000 290,00 7 830,00

VV "dávkovač mýdla" 10 10,000

VV "držák ručníku" 4 4,000

VV "sušák" 4 4,000

VV "toaletní papír" 5 5,000

VV "koš" 4 4,000

VV Součet 27,000

36 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,012 1 030,00 12,36

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 360,00

37 K 735151821
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 

do 1500 mm
kus 4,000 590,00 2 360,00

VV 2+2 4,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 350,00

38 K 74112081R
Demontáž stávajících rozvodů elektro včetně odvozu a 

následné likvidace
Kč 1,000 4 350,00 4 350,00

D 751 Vzduchotechnika 27 077,05

39 K 751122051
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého 

podhledového základního D do 100 mm
kus 2,000 580,00 1 160,00

40 M 54233103
ventilátor radiální malý plastový 100 H snímač vlhkosti 

a časový
kus 2,000 4 698,00 9 396,00

41 K 751322011 Montáž talířového ventilu D do 100 mm kus 2,000 380,00 760,00

42 M 42972212 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm kus 2,000 2 480,00 4 960,00

43 K 751510041

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 

mm

m 4,800 1 367,00 6 561,60

VV "2.NP" 2,4 2,400

VV "3.NP" 2,4 2,400

VV Součet 4,800

44 K 751572031
Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci 

z nosníků kotvenou do betonu D do 100 mm
m 4,800 880,00 4 224,00

45 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 

výšky do 12 m
t 0,015 1 030,00 15,45

D 763 Konstrukce suché výstavby 46 826,22

46 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 

mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
m2 49,000 310,00 15 190,00

VV "2.NP" 10,4+1,4+1,6+8,5+1,3+1,3 24,500

VV "3.NP" 9,9+1,4+1,6+0,5+8,5+1,3+1,3 24,500

VV sdkpodh Součet 49,000

47 M 63126361

panel akustický hygienický povrch porézní skelná 

tkanina hrana zatřená rovná αw=0,95 viditelný rastr š 

24mm bílý tl 15mm

m2 51,450 390,00 20 065,50

VV 49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 51,450

48 K 763164541 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5 m 0,920 1 090,00 1 002,80

49 K 763164791 Montáž SDK obkladu kcí jednoduché opláštění m2 8,808 980,00 8 631,84

VV "2.NP" 1,2*(0,96*2+1,01+0,74) 4,404

VV "3.NP" 1,2*(0,96*2+1,01+0,74) 4,404

VV Součet 8,808

50 M 59030025 deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm m2 9,248 155,00 1 433,44

VV 8,808*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,248

51 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,244 1 030,00 251,32
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52 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,244 1 030,00 251,32

D 766 Konstrukce truhlářské 71 293,70

53 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do obložkové zárubně
kus 9,000 170,00 1 530,00

54 M 61160050
dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 

600x1970mm
kus 9,000 2 150,00 19 350,00

55 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 1,000 115,00 115,00

56 M 54924002
zámek zadlabací mezipokojový levý s dozickým klíčem 

rozteč 72x55mm
kus 1,000 290,00 290,00

57 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 8,000 130,00 1 040,00

58 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 8,000 850,00 6 800,00

59 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 9,000 1 550,00 13 950,00

60 M 61181101
zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným povrchem 

tl stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970mm
kus 9,000 2 380,00 21 420,00

61 K 76681284R
Demontáž kuchyňské linky a zpětné osazení po 

realizaci nové kanalizace a přívodu vody
kus 1,000 6 500,00 6 500,00

VV "pro další použití, včetně stavebních úprav v místě osazení" 1 1,000

62 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 0,290 1 030,00 298,70

D 771 Podlahy z dlaždic 76 513,84

63 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 48,300 120,00 5 796,00

VV BP1 "dle stávajících skladeb P1" 6,4+1,6+1,4+1,6+6,6+1,5+1,3+1,6 22,000

VV BP2
"dle stávajících skladeb P2" 

5,9+1,4+1,5+3,1+1,2+6+1,4+1,5+3,1+1,2
26,300

VV Součet 48,300

64 K 771574413
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2
m2 49,000 760,00 37 240,00

VV "dle výpisu skladeb - P1" P1 26,800

VV "dle výpisu skladeb - P2" P2 22,200

VV Součet 49,000

65 M 59761116

dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i 

exteriéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 

do 4ks/m2

m2 53,900 590,00 31 801,00

VV 49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 53,900

66 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v přes 6 do 12 m
t 1,628 1 030,00 1 676,84

D 781 Dokončovací práce - obklady 230 275,00

67 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
m2 173,193 120,00 20 783,16

VV

"2.NP" 1,59*(4,51*2+1,3*2-0,6*4)-1,3*(1,59-

1,02)+1,61*(0,96*4+1,6*2+1,38*2-0,6*2)-0,6*(1,61-

1,45)+2*(0,96*2+1,62*2)-0,6*1,97+0,26*(1,3+0,96)

37,394

VV

1,61*(1,81+4,51+0,87+2,7+1,05+1,43-0,6*4)-1,15*(1,61-

0,92)+2*(1,68*2+0,8*2)-0,6*1,97+1,61*(2,23*2+1,43*2-

0,6+0,79*2+1,49*2-0,6)-0,6*(1,61-1,47)*2

41,023

VV 1,61*(1,57+1,26+0,85+0,73+1,05-0,6)+0,26*(1,15+0,6*2) 8,436

VV

"3.NP" 1,61*(4,51*2+1,3*2-0,6*4)-1,3*(1,61-

0,92)+1,61*(0,92*4+1,56*2+1,37*2-0,6*2)-0,6*(1,61-

1,45)+2*(0,92*2+1,67*2)-0,6*1,97+0,26*(1,3+0,92)

37,034

VV

1,61*(1,87+4,51+0,88+2,7+1,05+1,43-0,6*4)-1,15*(1,61-

0,93)+2*(1,7*2+0,79*2)-0,6*1,97+1,61*(2,17*2+1,43*2-

0,6+0,79*2+1,47*2-0,6)-0,6*(1,61-1,42)*2

40,870

VV 1,61*(1,58+1,25+0,85+0,73+1,05-0,6)+0,26*(1,15+0,6*2) 8,436

VV Součet 173,193

68 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 

do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 151,374 690,00 104 448,06

VV
"2.NP" 1,8*(4,82*2+2,36*2+0,96*4+1,3*4-0,6*5)-(1,3*(1,8-

1,02)+0,6*(1,8-1,45))
35,496

VV
1,8*(2,64*2+4,82*2+0,6*2+1,4*4+1,01*2+1,21*2-0,6*5)-

(1,15*(1,8-0,92)+2*0,6*(1,8-1,47))
40,280

VV
"3.NP" 1,8*(4,82*2+2,36*2+0,96*4+1,3*4-0,6*5)-(1,3*(1,8-

0,92)+0,6*(1,8-1,45))
35,366

VV
1,8*(2,64*2+4,82*2+0,6*2+1,4*4+1,01*2+1,21*2-0,6*5)-

(1,15*(1,8-0,93)+2*0,6*(1,8-1,42))
40,232

VV Součet 151,374

69 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 166,511 550,00 91 581,05

VV 151,374*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 166,511

70 K 78149102R Zrcadlo se zapuštěním do roviny s obkladem kus 8,000 650,00 5 200,00
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71 K 781674113
Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z 

dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
m 9,220 450,00 4 149,00

VV "2.NP" 1,3+0,96+1,15+0,6*2 4,610

VV "3.NP" 1,3+0,96+1,15+0,6*2 4,610

VV Součet 9,220

72 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 2,028 550,00 1 115,40

VV 9,22*0,22 'Přepočtené koeficientem množství 2,028

73 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 2,911 1 030,00 2 998,33

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 17 559,42

74 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 161,972 36,00 5 830,99

VV bomít 161,972

75 K 784211001
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
m2 167,549 70,00 11 728,43

VV nomít+sdkpodh+opromít 167,549
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č.1012 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 03625150

DIČ: CZ03625150

Projektant: IČ:

Ing. Vladimír POLDA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 490 169,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 490 169,50 21,00% 102 935,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 593 105,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

EL - Elektroinstalace

INVESTEX stavební s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.1012 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: INVESTEX stavební s.r.o Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 490 169,50

D1 - Dodávky zařízení 238 098,00

D2 - Materiál elektromontážní 75 915,50

D3 - Elektromontáže 93 171,00

D4 - Elektromontáže 22 400,00

D5 - Ostatní náklady 14 185,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 46 400,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 800,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 600,00

    VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

EL - Elektroinstalace

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.1012 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: INVESTEX stavební s.r.o Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 490 169,50

D D1 Dodávky zařízení 238 098,00

1 M 000715111 rozvaděč RS5 2.NP dle v.č. D14-05 provedení EI30 ks 1,000 90 329,00 90 329,00

2 M 000715111.1 rozvaděč RS6 3.NP dle v.č.D14-06 provedení EI30 ks 1,000 90 329,00 90 329,00

3 M 000509204 svítidlo downlight EL1 LED15W 1500lm 4000K ks 12,000 930,00 11 160,00

4 M 000509202 svítidlo downlight EL3 LED10W 1000lm 4000K ks 16,000 895,00 14 320,00

5 M 000509206 svítidlo downlight EL2 LED20W 2100lm 4000K ks 16,000 950,00 15 200,00

6 M 000498003 IR splachovač 2 pisoáry včetně zdroje ks 2,000 3 380,00 6 760,00

7 K D101 doprava dodávek % 5,000 1 000,00 5 000,00

8 K D102 přesun dodávek % 5,000 1 000,00 5 000,00

D D2 Materiál elektromontážní 75 915,50
9 M 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 380,000 16,25 6 175,00

10 M 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 270,000 26,25 7 087,50

11 M 000311115 krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 ks 14,000 12,50 175,00

12 M 000410727
SESTAVA  spínač+snímač pohybu Swing 3299U-

A00007
8,000 1 795,00 14 360,00

13 M 000409883 strojek spínače automat/snímač poh/ 3299U-A00007 ks 8,000 1 090,00 8 720,00

14 M 000410735
snímač pohybu spínače automatického 3299G-

A02180
ks 8,000 1 090,00 8 720,00

15 M 000420191 rámeček pro 1 přístroj Swing 3901G-A00010 ks 8,000 21,00 168,00

16 M 000409881 snímač pohybu stropní vestavný 3299-22102 ks 8,000 980,00 7 840,00

17 M 000420163 zásuvka 16A/250Vstř Swing 5518G-A02349(strojek) ks 5,000 82,00 410,00

18 M 000420191 rámeček pro 1 přístroj Swing 3901G-A00010 ks 5,000 22,00 110,00

19 M 000363031 Žlab MERKUR 2    50/50 GZ  rozteč podpěr cca.2,0m M 70,000 205,00 14 350,00

20 M D201 prořez % 10,000 380,00 3 800,00

21 M D202 materiál podružný % 10,000 400,00 4 000,00

D D3 Elektromontáže 93 171,00
22 K 210190002 rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg ks 1,000 21 980,00 21 980,00

23 K 210190002 rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg ks 1,000 21 980,00 21 980,00

24 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 380,000 35,00 13 300,00

25 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 270,000 35,00 9 450,00

26 K 210200032 svítidlo žárovkové vestavné/více zdrojů ks 12,000 190,00 2 280,00

27 K 210200032 svítidlo žárovkové vestavné/více zdrojů ks 16,000 190,00 3 040,00

28 K 210200032 svítidlo žárovkové vestavné/více zdrojů ks 16,000 190,00 3 040,00

29 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 14,000 39,00 546,00

30 K 210110091 spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací ks 8,000 370,00 2 960,00

31 K 210111011 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení ks 5,000 215,00 1 075,00

32 K 210290751 montáž ventilátoru/stáv konstr bez zapoj/do 1,5kW ks 2,000 580,00 1 160,00

33 K 210290751.1 montáž splachovačů ks 2,000 580,00 1 160,00

34 K 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 70,000 160,00 11 200,00

D D4 Elektromontáže 22 400,00

35 K 210190002.1 rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg /dmtž ks 2,000 8 200,00 16 400,00

36 K D401 PPV pro elektromontáže % 10,000 600,00 6 000,00

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

EL - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D5 Ostatní náklady 14 185,00
37 K 219002271 vysekání výklenku/zeď cihla/ plocha od 0,25m2 m3 2,000 1 380,00 2 760,00

38 K 219002633 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 70mm/š.do 150mm m 6,000 130,00 780,00

39 K 219003694 omítka hladká rýhy ve stěně do 150mm vč.malty MV m 6,000 130,00 780,00

40 K 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 55,000 75,00 4 125,00

41 K 219000101 vyhledání stávajících obvodů hod 4,000 410,00 1 640,00

42 K 219990011 demontáže stávající elektroinstalace hod 10,000 410,00 4 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 46 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 800,00

43 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 10 800,00 10 800,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

44 K 030001000 Zařízení staveniště % 10,000 500,00 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 20 600,00

45 K 044002000 Revize Kč 1,000 12 800,00 12 800,00

46 K 045203000 Kompletační činnost Kč 1,000 7 800,00 7 800,00

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

47 K 071103000 Investorská činnost Kč 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č.1012 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 03625150

DIČ: CZ03625150

Projektant: IČ:

Ing. Vladimír POLDA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 115 339,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 115 339,10 21,00% 24 221,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 139 560,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

ÚT - Vytápění

INVESTEX stavební s.r.o

Strana 14 z 23



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.1012 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: INVESTEX stavební s.r.o Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 115 339,10

HSV - Práce a dodávky HSV 8 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 107 339,10

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 153,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 101 186,10

ÚT - Vytápění

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.1012 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: INVESTEX stavební s.r.o Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 115 339,10

D HSV Práce a dodávky HSV 8 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 000,00

1 K 9710429UT

Stavební přípomoci pro ÚT - vybourání otvorů a 

stěnových drážek pro rozvody - vč. odvozu suti na 

skládku a následného zapravení

kus 1,000 8 000,00 8 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 107 339,10

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 153,00

2 K 73322330R Přeložení stávajícího potrubí do stěny m 7,000 879,00 6 153,00

VV 3,5*2 7,000

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 101 186,10

3 K 735511008

Podlahové vytápění - systémová deska s 

kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové 

výšky 50 až 53 mm

m2 46,500 1 150,00 53 475,00

4 K 735511064 Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil m 51,150 154,00 7 877,10

5 K 735511068
Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polybutylen 

16x2,0 mm pro vodící lištu rozteč 200 mm
m 229,000 64,00 14 656,00

6 K 7355110R1
RTL ventil (nastavení regulačního prvku) - včetně 

stěnové skříňky a napojení na stávající rozvod
kus 4,000 4 950,00 19 800,00

7 K 735999R01 Vyregulování systému a revize Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K 998735102
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 0,126 3 000,00 378,00

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

ÚT - Vytápění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č.1012 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 03625150

DIČ: CZ03625150

Projektant: IČ:

Ing. Vladimír POLDA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 324 388,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 324 388,00 21,00% 68 121,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 392 509,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

ZTI - Zdravotně technické instalace

INVESTEX stavební s.r.o

Strana 17 z 23



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.1012 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: INVESTEX stavební s.r.o Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 324 388,00

HSV - Práce a dodávky HSV 27 113,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 700,00

    997 - Přesun sutě 7 413,00

PSV - Práce a dodávky PSV 297 275,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 34 973,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 60 177,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 159 871,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 42 254,00

ZTI - Zdravotně technické instalace

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.1012 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: INVESTEX stavební s.r.o Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 324 388,00

D HSV Práce a dodávky HSV 27 113,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 700,00

1 K 9710403ZT

Stavební přípomoci pro ZTI - vybourání otvorů pro 

rozvody - vč. odvozu suti na skládku a následného 

zapravení

Kč 1,000 19 700,00 19 700,00

D 997 Přesun sutě 7 413,00

2 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 6 do 9 m ručně
t 0,210 3 000,00 630,00

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,210 2 500,00 525,00

4 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 1,680 3 500,00 5 880,00

VV 0,21*8 'Přepočtené koeficientem množství 1,680

5 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,210 1 800,00 378,00

D PSV Práce a dodávky PSV 297 275,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 34 973,00

6 K 721140802 Demontáž potrubí litinové DN do 100 m 14,000 600,00 8 400,00

VV 3,5*4 14,000

7 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 14,000 560,00 7 840,00

VV "včetně tvarovek" 3,5*4 14,000

8 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 10,000 320,00 3 200,00

VV "včetně tvarovek" 10 10,000

9 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 17,000 390,00 6 630,00

VV "včetně tvarovek" 17 17,000

10 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 1,000 470,00 470,00

VV "včetně tvarovek" 1 1,000

11 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 11,000 580,00 6 380,00

VV "včetně tvarovek" 11 11,000

12 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 53,000 35,00 1 855,00

VV 14+10+17+1+11 53,000

13 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v přes 6 do 12 m
t 0,066 3 000,00 198,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 60 177,00

14 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 

D 20x2,8 mm
m 31,000 418,00 12 958,00

VV "včetně tvarovek" 31 31,000

15 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 

D 25x3,5 mm
m 50,000 485,00 24 250,00

VV "včetně tvarovek" 50 50,000

16 K 722174004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 

D 32x4,4 mm
m 5,500 630,00 3 465,00

VV "včetně tvarovek" 5,5 5,500

17 K 722181241

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm 

DN do 22 mm

m 81,000 65,00 5 265,00

VV 31+50 81,000

18 K 722181242

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm 

DN přes 22 do 45 mm

m 5,500 109,00 599,50

19 K 722232063
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit 

s vypouštěním
kus 4,000 1 578,00 6 312,00

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 86,500 46,00 3 979,00

VV 31+50+5,5 86,500

21 K 722290246
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN 

do 40
m 86,500 35,00 3 027,50

VV 31+50+5,5 86,500

22 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 6 m
t 0,107 3 000,00 321,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 159 871,00

23 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný
soubor 8,000 2 300,00 18 400,00

24 K 725121521
Pisoárový záchodek automatický s infračerveným 

senzorem
soubor 4,000 17 690,00 70 760,00

25 K 725211617
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na 

sifon připevněné na stěnu šrouby
soubor 8,000 2 134,00 17 072,00

26 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 

sklopnou plastovou mřížkou 500 mm
soubor 2,000 4 876,00 9 752,00

27 K 725531101
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5 

l / 2 kW
soubor 1,000 4 870,00 4 870,00

28 K 725532111
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 

svislý 20 l / 2 kW
soubor 1,000 6 190,00 6 190,00

29 K 725532213
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 

vodorovný 80 l / 2 kW
soubor 1,000 9 652,00 9 652,00

30 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky G 1/2"
soubor 24,000 198,00 4 752,00

31 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 8,000 1 567,00 12 536,00

32 K 725829121
Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a 

klasické ostatní typ
kus 2,000 500,00 1 000,00

33 M 55145615 baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom kus 2,000 1 689,00 3 378,00

34 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,503 3 000,00 1 509,00

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 42 254,00

35 K 726111031
Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 

1080 mm závěsný do masivní zděné kce
soubor 8,000 5 254,00 42 032,00

36 K 998726112
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,074 3 000,00 222,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č.1012 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 03625150

DIČ: CZ03625150

Projektant: IČ:

Ing. Vladimír POLDA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 30 000,00 21,00% 6 300,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 300,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

INVESTEX stavební s.r.o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.1012 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: INVESTEX stavební s.r.o Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 10 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č.1012 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: INVESTEX stavební s.r.o Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 30 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN6 Územní vlivy 10 000,00

2 K 060001000 Územní vlivy Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

3 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
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Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

SEZNAM OSOB, KTERÉ SE BUDOU PODÍLET NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

představující více než 10 % její hodnoty (pokud jsou účastníkovi známi) 

 

název společnosti adresa IČO jakou část VZ bude plnit 

VTP- TOP s.r.o U Nadjezdu 873/14, Lovosice 04893921 Voda, topení, TZB 

 


