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DODATEK č. 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2023-0839/OMH ze dne 15.08.2023 
 
„OBNOVA DLOUHÉ JÍZDY A RESTAUROVÁNÍ RŮŽOVÉ ZAHRADY A SALA TERRENY – 

stavební práce“  
 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
IČO: 002 61 238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 

  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 
 
Zhotovitel: „SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia“ 
Společník č. 1 - Správce: POHL cz, a.s. 
Sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky 
Statutární zástupce: Ing. Rafael Moreno 
IČO: 25606468 
DIČ: CZ25606468 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

ČSOB a.s. 
UniCredit Bank, a.s. 

Číslo účtu: 8850392/0800 
117569233/0300 
1388019318/2700 

 
Společník č. 2: ID Stavby Bohemia s.r.o. 
Sídlo: U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8 
Statutární zástupce: Petr Spilka, jednatel 

Pavel Landa, jednatel 
IČO: 06501460 
DIČ: CZ06501460 
Bankovní spojení: Oberbank AG 
Číslo účtu: 2071156079/8040 

 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.08.2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) s číslem 
objednatele 2023-0839/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu 
OBNOVA DLOUHÉ JÍZDY A RESTAUROVÁNÍ RŮŽOVÉ ZAHRADY A SALA TERRENY 
– stavební práce. 

2. Dodavatel, podal nabídku v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku dne 
12.06.2023. 

3. Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 25.04.2023 s ev. č. Z2023-016867. Lhůta pro podání 
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nabídek uplynula dne 12.06.2023. Zadavatel rozhodl dne 11.07.2023 a následně bylo dne 
12.07.2023 zasláno oznámení o rozhodnutí zadavatele. Po výzvě k součinnosti byla 
zaslána zhotovitelem podepsaná smlouva 15.08.2023, kdy tato byla uzavřena 15.08.2023. 
Účinnosti nabyla smlouva zveřejněním v registru smluv dne 16.08.2023. 

4. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 
v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

 
II. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 
snižuje o částku 922 556,23 Kč bez DPH. 

3. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH. 

 

Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH                   77 777 777,00 

Dodatek č. 1                   10 486 605,60 

Dodatek č. 2 -                      922 556,23 

Cena díla po uzavření dodatku č. 2 v Kč bez DPH                   87 341 826,37 

 

 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozděleny dle jednotlivých 
odstavců s odůvodněním. 

Příloha č. 2 - Položkový soupis prací. 

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný   
dodatek. 

4. Dodatek byl schválen dne 01.10.2024 usnesením č. RM 24 16 31 09. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.      

 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................    ................................................. 
Ing. Jiří Anděl, CSc. Zhotovitel 
primátor města 
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Příloha č. 1 

dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 2023-0839/OMH 

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ 
rozděleny dle jednotlivých odstavců s odůvodněním  

 
Objednatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu 

změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „OBNOVA DLOUHÉ JÍZDY A 

RESTAUROVÁNÍ RŮŽOVÉ ZAHRADY A SALA TERRENY – stavební práce“, která byla 

administrovaná a zadána statutárním městem Děčín. 

Práce uvedené v tomto dodatku v odstavcích 5 a 6 jsou úkony, jejichž potřeba nebyla odhalena 
v rámci projekčních prací, přestože byly pořizovány průzkumy, jejichž účelem bylo odhalení 
skrytých překážek a výčet obsahuje Technická zpráva pro část Růžová zahrada a dále byl 
zpracován průzkum MgA. Jakub Kándl ak. mal. rest., dále ak. soch. rest. Jarmil Plachým, 
stavebně historický průzkum Ing. Mgr. Jan Beránkem a Mgr. Otto Chmelíkem, stavebně 
technický průzkum Ing. Martin Volfem, Ph.D. a dále byl pořízen georadarový průzkum, který 
zpracoval Ing. R. Tengler. 
Jedná se tedy o práce, které Zadavatel přes veškerou vynaloženou péči nemohl předvídat 
a jsou nezbytné pro zachování hodnoty kulturní památky a pro řádné dokončení díla tak, aby 
byly dodrženy všechny náležitosti z hlediska památkové péče, stavebního řádu a tato památka 
nedostála újmy. 
Bližší odůvodnění je uvedeno v jednotlivých položkách. 
 

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 

 
Odůvodnění 

Jedná se o změny, které vznikly novou potřebou objednatele a nebyly zahrnuty v původním 
závazku, ale nejedná se o podstatnou změnu závazku a tyto práce nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky. 

Název položky  méněpráce   vícepráce  

ZL 22 Historická svítidla Dlouhé jízdy 759 000,00

ZL 24 Oprava koruny zdi Dolní brány                172 011,53 

saldo 931 011,53              

 
ZL 22 – Historická svítidla Dlouhé jízdy 
Při provádění prací byla zjištěna absence položek v položkovém soupisu prací týkající se replik 

historických svítidel do Dlouhé jízdy. V projektové dokumentaci je provedení těchto replik 

řešeno. Tyto položky chybí v položkovém soupisu prací. Jedná se tedy o práce, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat 

 

ZL 24 – Oprava koruny zdi Dolní brány 
Při realizaci stavebních prací zdi Dolní brány byla zjištěna degradace střešní krytiny této zdi. 
Vzhledem k tomuto zjištění musí být provedena výměna, aby finanční prostředky na opravu 
zdi byly účelně vynaložené.  Jedná se o práce, které jsou neoddělitelné a nezbytné pro řádné, 
funkční dokončení díla. Změna v dodavateli není z a] ekonomických, b] technických 
i c] právních důvodů možná (tj. a] náklady plynoucí z pozastavení stavby do doby, než bude 
vybrán nový dodavatel nového plněn; b] narušení postupů výstavby, zpomalení prací, 
sekundárně též komplikace s paralelním prováděním díla a realizací v rámci jednoho 
staveniště, c] práva z vad).  
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Změny závazku dle ust. 222 odst. 5 ZZVZ 

Odůvodnění 

Níže uvedené změny představují (i) dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v 
původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou (ii) nezbytné, neboť při 
nezohlednění uvedených změn by plnění již pro zadavatele nenaplňovalo smysl a účel zadání 
veřejné zakázky, neboť se jedná o práce, které jsou neoddělitelné od ostatních prací, činnosti 
a dodávek. Jedná se současně o jeden prostor staveniště, kdy (iii) není možné, aby tyto 
změny nezbytné pro dokončení díla byly realizovány dodavatelem odlišným od 
současného zhotovitele, a to jak ve vztahu k provádění díla, tak i k následnému poskytování 
záruk v případě práv z vad – reklamací apod. Jedná se o práce, které jsou neoddělitelné od 
původních prací a jsou nezbytné pro dokončení bezpečného a provozuschopného díla. 
Současně (iv) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 
50 % původní hodnoty závazku. 

Název položky  méněpráce   vícepráce  

ZL 23 Západní Bašta                  46 442,13 

saldo 46 442,13                 

ZL 23 – Západní Bašta 
V průběhu realizace při provádění výkopových prací bylo, vzhledem k nálezu fragmentu 
původní valounkové dlažby, a tím i původní úrovně podlahy, nařízeno provedení dalších sond 
nad rámec projektové dokumentace, pro zjištění rozsahu původních konstrukcí, které nebyly 
předpokládány. Známky těchto konstrukcí nebyly odhaleny v rámci předprojektové 
a projektové přípravy, jelikož provádění průzkumu v takovém rozsahu není možné provést 
(fakticky by tím došlo již k nahrazení samotného provádění díla). 
Sondy potvrdily prvotní nález a bylo zjištěno, že původní úroveň upravovaného terénu byla 
historicky o cca 0,75 m níže. Tomu odpovídá hloubka kamenných stěn, které tvoří zábradlí, 
a nalezené relikty původní skladby terénu.  
Tato zjištění tak vyvolávají změnu, kdy podlaha bude provedena v nižší (historicky původní) 
úrovni. Tímto změnovým listem jsou řešeny pouze zemní práce související s průzkumem. 
Vzhledem k požadavkům památkové péče byla navrženo obnovení původního tvaru 
konstrukce. Jedná se o práce, které vzhledem k tomu, že se jedná o zapsanou kulturní 
památku a k nutnosti zmapování všech zjištění zaznamenaných v průběhu stavebních prací 
jsou nezbytné a neoddělitelné od původního závazku. Ze závazného stanoviska Magistrátu 
města Děčín, odbor stavební úřad – oddělení územního rozhodování, památkové péče 
a speciálního stavebního úřadu (též jen „památková péče“) ze dne 26. 5. 2020 plyne, že za 
v tomto závazném stanovisku uvedených podmínek je provedení díla přípustné, avšak 
veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit 
s orgány státní památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči. Současně je 
poukázáno a upozorněno na skutečnost, že se pozemek nachází na území s archeologickými 
nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, přičemž je zde dána 
povinnost ve smyslu § 22 an. tohoto zákona. 

- Dle § 1 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (též jen „ZSP“) platí: 
(…) Účelem zákona je vytvořit všestranné podmínky pro další prohlubování 
politickoorganizátorské a kulturně výchovné funkce státu při péči o kulturní památky, 
o jejich zachování, zpřístupňování a vhodné využívání, aby se podílely na rozvoji 
kultury, umění, vědy a vzdělávání, formování tradic a vlastenectví, na estetické 
výchově pracujících a tím přispívaly k dalšímu rozvoji společnosti.  

- Dle § 1 odst. 2 ZSP platí: Péče státu o kulturní památky (dále jen "státní památková 
péče") zahrnuje činnosti, opatření a rozhodnutí, jimiž orgány a odborná organizace 
státní památkové péče (§ 25 až 32) v souladu se společenskými potřebami zabezpečují 
zachování, ochranu, zpřístupňování a vhodné společenské uplatnění kulturních 
památek. (…) 
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- Dle § 23 odst. 1 ZSP: Archeologickým nálezem je věc (soubor věcí), která je 
dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho 
vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí. 

- Dle § 23 odst. 2 ZSP: O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění 
archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo 
nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu 
k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit 
nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému 
nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se 
o archeologickém nálezu dověděl. 

- Dle § 23 odst. 3 ZSP: Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny 
až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti 
pracovních dnů po učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná 
organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu 
archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením. 

- Dle § 23 odst. 5 ZSP: Dojde-li v souvislosti s uskutečňováním záměru podle stavebního 
zákona, s odstraněním stavby nebo s odstraněním terénní úpravy podle stavebního 
zákona k archeologickému nálezu, postupuje se podle stavebního zákona. 

- Dle § 20 odst. 1 ZSP: Archeologický ústav a oprávněné organizace jsou povinny před 
zahájením archeologických výzkumů uzavřít dohodu s vlastníkem (správcem, 
uživatelem) nemovitosti, na které se mají archeologické výzkumy provádět, 
o podmínkách archeologických výzkumů na nemovitosti. Nedojde-li k dohodě, 
rozhodne krajský úřad o povinnostech vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti strpět 
provedení archeologických výzkumů a o podmínkách, za nichž archeologické výzkumy 
mohou být provedeny. 

 
Změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 

Odůvodnění  

Předmětem plnění jsou stavební práce na stavbě, která je kulturní národní památkou, 
a přestože byl zpracován stavebně historický průzkum nebylo možné veškerou problematiku 
a úskalí prací předvídat, a tak zahrnout do zpracování projektové dokumentace. Pokud by byl 
prováděn podrobnější průzkum již by se materiálně jednalo o vlastní plnění (realizaci) zakázky, 
neboť by to znamenalo tak pokročilé činnosti (např. značné odkrytí vrstev atp.), které by již 
odpovídaly samotnému plnění stavební zakázky. 
Potřeba níže uvedených změn vznikla v důsledku okolností, které přes veškerou péči 
zadavatele nebylo možné předvídat, neboť tato potřeba vznikla až při provádění bourání či 
odkrývání jednotlivých konstrukcí objektu, při provádění zemních prací, kdy stávající stav 
nebylo možné předem zjistit.  

Název položky  méněpráce   vícepráce  

ZL 20 Dlažba Dlouhá jízda -         6 383 600,52 4 483 590,63         

saldo 1 900 009,89-                                            

ZL 20 – Dlažba Dlouhá jízda 
Při provádění prací souvisejících s odstraňováním stávajícího souvrství krytu komunikace 
a výkopových prací na Dlouhé jízdě bylo zjištěno, že skladba podkladních vrstev pod 
asfaltovým krytem neodpovídá projektové dokumentaci. Bylo zjištěno skalní podloží 
(nacházející se v různých hloubkách pod komunikací), které bez jeho ubourání neumožňuje 
dodržení jednotlivých vrstev pro pokládku betonu dle projektové dokumentace. Po důkladném 
zvážení a dlouhých jednání i s pracovníky památkové péče byla konstatována nutná změna 
konstrukce komunikace. Původně navržená konstrukce jednotlivých podkladních vrstev 
včetně pokládky betonu bude nahrazena dlažbou kladenou do štěrkodrtě. Jedná se 
o okolnosti, které jak vyplývá z níže uvedeného podrobného zdůvodnění nemohl zadavatel 
jednající s řádnou péčí předvídat, zároveň se jedná o práce, které jsou nezbytné pro dokončení 
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díla a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 
V úseku dlouhém cca 20 m od dolní brány Dlouhé jízdy bylo mělce pod povrchem odhaleno 
skalní podloží, přestože z georadarového průzkumu z 01/2018 a stavebně technického 
průzkumu z 06/2018 vyplývá, že by se do hloubky nejméně cca 0,5 m měly vyskytovat 
navážky. Projektová dokumentace navrhuje skladbu komunikace o tl. 0,61 m, tj.: 

• 210 mm kryt CB II (betonový kryt) 
• 150 mm MZK 0/32 (mechanicky zpevněné kamenivo) 
• 250 mm ŠDA 0/63 (štěrkodrť) 

Primárně byla zvažována varianta nesourodého povrchu (tedy postup bez nutnosti odtěžení 
skalního podloží). Vrstvu štěrkodrti by bylo možné realizovat v proměnné tloušťce, ve výkazu 
výměr je uvažováno s průměrnou tloušťkou 150 mm. Po prověření nalezeného (faktického) 
stavu bylo s autorským dozorem konstatováno, že skladbu navrženou v projektové 
dokumentaci lze realizovat pouze za předpokladu, že bude odtěženo skalní podloží tak, aby 
skladba pod navrženým betonovým krytem komunikace byla homogenní (tedy souvislá, tak 
aby byla zachována kvalita budoucí komunikace, která při nehomogenním podkladu s vysokou 
pravděpodobností v místech bodů styku dozná brzkou erozi, praskání a tedy nefunkčnost 
povrchu v nezbytné kvalitě, a to vše za současného ohrožení práv z vad za podmínky, pokud 
by tato varianta byla učiněna z výslovně vůle objednatele [v rozporu s projektovou 
dokumentací obsahující souvislé podkladové vrstvy). Odtěžení je nezbytné provést pro 
odpovídající souvrství betonového krytu vozovky. Navržená betonová konstrukce nedokáže 
kompenzovat nerovnoměrné sedání způsobené nehomogenním podložím. Pokud by nebylo 
provedeno odtěžení skalního podloží v požadovaném rozsahu, lze s vysokou 
pravděpodobností předpokládat vznik trhlin v betonovém krytu. Trhliny značně zkrátí životnost 
komunikace a sekundárně naruší vzhled konstrukce. Uvedené by vyžadovalo opětovný 
komplexní zásah, kterým by komunikace byla jako celek opravena, anebo by bylo nezbytné 
(s velkou pravděpodobností) v pravidelných intervalech opravovat dílčí úseky komunikace. 
Z těchto důvodů se varianta nesourodého povrchu (tedy postup bez odtěžení skalního 
podloží) jeví jako technologicky, ekonomicky i právně nevhodná.  
 
S ohledem k tomu sekundárně bylo zvažováno odtěžení skalního podloží. Odtěžení 
skalního podloží sebou nese značná rizika poškození okolních konstrukcí vlivem vibrací, což 
se již prokázalo během odtěžování skalního masivu v Růžové zahradě. (Zde bylo nutné odtěžit 
část skalního podloží pro technologickou šachtu trojfontány před Salou terrenou, a poté pro 
technologickou šachtu umístěnou u schodiště. Vlivem těchto bouracích prací došlo ke vzniku 
trhlin v konstrukcích vzdálených až 10 m, např. v loubí pod Křížovou cestou. V odkazovaném 
případě ovšem nepřicházelo v úvahu jiné technologické řešení, které by eliminovalo otřesy, 
a které oproti tomu v případě řešeným v tomto dodatku existuje, k tomu viz dále.).  
V případě řešeného bourání skalního podloží v Dlouhé jízdě se v těsné blízkosti prací nachází 
dolní brána Dlouhé jízdy a ve vzdálenosti cca 1 – 1,1 m se nachází stěny Dlouhé jízdy. Na ty 
ještě na jižní straně navazují budovy soukromých vlastníků. 
Odtěžení skalního podloží představuje největší riziko pro stěny Dlouhé jízdy, které jsou tvořeny 
vyzděnými oblouky, které jsou vyplněny materiálem nízké kvality a následně obloženy 
znělcovým obkladem. S ohledem na charakter konstrukce (materiál není uspořádán 
homogenně, dle zjištění je složen z cihel, kamenů a obecně spíše stavebního odpadu 
v nesourodých vrstvách reálně neumožňujících statický průzkum v celkovém rozsahu stavby) 
není možné provést statické posouzení tak, aby byla spolehlivě stanovena únosnost této 
konstrukce, zejména s ohledem na dynamické namáhání způsobené otřesy při bourání. 
Byly zvažovány, analyzovány a prověřeny co do proveditelnosti různé metody odstranění 
skalního podloží. Na stavbě již použitá metoda tzv. pikování („rýpání“) byla vyhodnocena jako 
naprosto nevhodná, jelikož způsobuje značné otřesy po celou dobu prací. Tato metoda využívá 
mechanické nástroje, jako jsou pneumatická kladiva nebo hydraulická rýpací kladiva, 
k rozrušení a odstraňování skalního podloží. Tato technologie je vhodná pro měkčí skály a je 
běžně používána při menších objemech práce nebo v případech, kdy je potřeba větší přesnost. 
Pikování je relativně pomalé a je účinné spíše na měkčí skály, jako je vápenec nebo pískovec. 
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Otřesy způsobené při odtěžení skalního masivu touto metodou ovšem nejsou přijatelné 
s ohledem na hrozbu znestabilnění obou stěn Dlouhé jízdy a hrozbu jejího (byť i parciálního) 
zborcení. Ze stejného důvodu bylo zavrženo i použití skalní frézy. Skalní frézy jsou 
mechanické nástroje, které využívají rotující kotouče nebo bubny s tvrdokovovými zuby 
k frézování skály. Jsou velmi účinné při odstraňování tvrdších hornin a mohou být nasazeny 
v místech, kde je potřeba velkého objemu odstraněné skály. Skalní frézy jsou schopné 
odstraňovat skálu rychleji než pikování, avšak vyžadují robustní vybavení. Otřesy způsobené 
při odtěžení skalního masivu touto metodou ovšem taktéž nejsou přijatelné s ohledem na 
hrozbu znestabilnění obou stěn Dlouhé jízdy a hrozbu jejího (byť i parciálního) zborcení. Další 
metodou je použití stěnové pily, kterou by byla skála svisle rozřezána v potřebném rastru. 
Stěnové pily, vybavené diamantovými kotouči, jsou využívány k přesnému řezání skalního 
podloží. Tento způsob je vhodný zejména pro vytvoření rovnoměrných a přesných řezů ve 
skalním podloží. Stěnová pila se často používá tam, kde je potřeba přesných řezů pro základy 
nebo jinou stavební činnost, ale je omezená v hloubce a rozsahu řezání. Nicméně poté by bylo 
nutné takto rozřezané kusy mechanicky rozpojit od podkladu, což sebou opět nese otřesy 
způsobené vrtáním nebo sbíjením. Ani tato metoda metodou tedy není přijatelným řešením. 
V poslední řadě bylo uvažováno o použití rozpínavé malty, která se aplikuje do připravených 
vrtů v poměrně hustém rastru a během zrání zvětšuje objem, čímž vytvoří tlak a tím i ve skále 
trhliny. I tato metoda sebou (mimo značné časové náročnosti) nese negativní vliv otřesů 
způsobených vrtáním, které by v případě využití této metody muselo být provedeno ve velkém 
rozsahu, tak aby mohlo dojít k úspěšnému odtěžení skalního masivu v potřebném rozsahu. 
Nad to byly zvažovány i jiné konvenční (obvyklé) i nekonvenční (zcela ojedinělé) metody, 
avšak nepodařilo se naleznout metody takové, které by vibrace eliminovaly v potřebném 
rozsahu (tedy optimálně provádění bezvibračně).  
Dolní bránu ani stěny nelze spolehlivě podepřít ani jinak stabilizovat, jelikož nežádoucí otřesy 
se do konstrukce vnáší vibracemi z podloží. Ztlumit tyto vibrace by bylo možné pouze vložením 
tlumiče do základové spáry, což v praxi znamená demontáž celé stěny/brány (to byť je reálné 
ze stavebně-technického hlediska ovšem již není reálného z hlediska historického). 
Bylo tedy požádáno o stanovisko památkové péče, zda je možné skalní podloží odstranit 
v nezbytném rozsahu s přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem. Toto závazné 
stanovisko památkové péče ze dne 24. 9. 2024 bylo vydáno jako negativní 
s doporučením provedení jiného povrchu Dlouhé jízdy. Konkrétně bylo k navrženým 
postupům konstatováno, že:  

- Odstranění části skalního masivu v dolní části komunikace cca mezi poli č. 2 a 8 
severní ohradní zdi je nepřípustné. 

- K zamyšleným pracím si správní orgán vyžádal písemné vyjádření NPÚ (Národní 
památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem). vyjádření bylo vydáno 
dne 20.9.2024 pod č.j. NPÚ-351/81770/2024. NPÚ ve svém vyjádření považuje 
navrhovanou úpravu – odstranění části skalního masivu za neakceptovatelnou, 
a to z důvodu ztráty autentického materiálu, což by mělo za následek nenávratnou 
ztrátu informací o druhé etapě výstavby Dlouhé jízdy a také proto, že pracemi by došlo 
k nenávratnému poškození okolních staveb, zejména ohradní zdi a zřejmě i budov na 
ní navazujících. (…) 

- U Dlouhé jízdy skalní masiv přímo navazuje na ohraní zeď a na ty pak přilehlé budovy 
ulice Nároží. Je zde velká pravděpodobnost, že by došlo k závažnému poškození, 
ne-li zřícení, těchto staveb. 

- Dalším závažným důvodem pro negativní stanovisko je to, že skalní masiv ve své 
stávající podobě je důsledkem i důkazem činnosti horníků při budování, resp. při 
prodloužení komunikace Dlouhé jízdy. 

- Správní orgán se plně ztotožnil s názorem NPÚ, přihlídl i ke skutečnosti, že lze využít 
jiné řešení a není tak nezbytné do skalního masivu zasahovat. 

Písemné vyjádření NPÚ (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad 
Labem, ze dne 20.9.2024, č.j. NPÚ-351/81770/2024) konstatuje mimo jiné: 

- Specifikace prací dle předložených podkladů:  
o V dolní části Dlouhé jízdy bylo po rozkrytí pojízdných povrchů zjištěno, že skalní 
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masiv je v celé šířce komunikace v délce cca 18 mm výše, než předpokládala 
projektová dokumentace. Pro položení touto PD předpokládaného betonového 
povrchu by proto bylo nutné odbourat odhalený skalní výchoz v celé délce cca 
18 m o cca 25 cm. Podle vyjádření statika i geotechnika je užití vibračních či 
technologicky náročných postupů v dané lokalitě vysoce nevhodné (ať už 
z důvodu ochrany zdí Dlouhé jízdy či z důvodů technologických). 

- Výstavba Dlouhé jízdy spadá cca do 70. let 17. století (dolní část byla dostavěna 
dodatečně, ale ještě za Maxmiliána Thuna), její stavbu zajišťovali lamači kamene 
z Cínovce a Krupky. Jedná se téměř o 300 metrů dlouhý prostor vymezený dvojicí stěn, 
který stoupá v jedné linii ve směru východ – západ a překonává značný výškový rozdíl. 
Cestu iluzivně prodlužuje snížení postranních stěn jízdy v její horní části. Komunikaci 
o šíři kolem 10 metrů lemují zdi dosahující v některých úsecích až 7,5 metru. Boční 
stěny z vnitřní strany člení slepá arkádová soustava. Pilíře jsou opatřeny obkladem 
z opracovaných pískovcových kvádrů, archivolty jsou omítané, obílené. Pole arkád 
jsou obložena plochým lomovým znělcem, obklad je propojen reliéfními spárami. 
Korunu zdiva kryjí režné pálené tašky bobrovky. (…) 

- Dlouhá jízda je ojedinělým raně barokním přístupem na zámek, který svou délkou 
ani převýšením nemá v naší zemi obdoby. (…) Kulturně-historickou hodnotou 
Dlouhé jízdy tedy není jen její celkový vzhled, stáří, použité materiály, povrchové 
úpravy či konstrukce, ale i její architektonická jedinečnost a výrazná urbanistická 
poloha, která změnila stavební strukturu města. (…) 

- Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti 
situace konstatuje, že realizace prací dle předložených podkladů je v přímém 
v rozporu se zájmem na ochranu kulturně historických hodnot. (…) 

- Zároveň musíme upozornit i na nemožnost odbourání skalního výchozu z důvodu jeho 
stavebně historického významu. Je totiž fyzickým důkazem, a tedy cenným hmotným 
pramenem prodloužení Dlouhé jízdy oproti stavu z roku 1672 a zřejmě i oproti 
renesančnímu stavu (…) Destrukce skalního masivu by sebou tedy nesla nenávratnou 
ztrátu informací o druhé maxmiliánovské etapě výstavby Dlouhé jízdy. 

 
Z výše uvedených důvodů (nemožnosti pokračování v realizace původně plánového povrchu 
při současném odstranění skalního masivu) je jako poslední možnost navržena změna 
povrchu na žulovou dlažbu ve štěrkovém loži, skládanou do vějíře. Krajní řádky dlažby 
budou z důvodu stabilizace dlážděné konstrukce uloženy do betonu. Toto řešení nevyžaduje 
odbourávání skalního podloží, neboť spáry dlažby umožní nerovnoměrné sedání (působí 
staticky obdobně jako trhliny). V případě, že nerovnoměrným sedáním dojde k nadlimitním 
deformacím konstrukce, je tato snadno opravitelná, neboť ji lze rozebrat a opětovně beze 
změny vzhledu složit. Navržené řešení dále charakterem navazuje na navrženou zádlažbu 
předpolí dolní brány na Zámeckém náměstí a na dlážděnou komunikaci na vstupním nádvoří 
zámku. V rámci projednání barvy žulové dlažby byl po konzultaci se zástupci památkové péče 
(Národní památkový ústav a Magistrát města Děčín) a s autorským dozorem (pro zachování 
historického charakteru) navržen odstín žlutý/okrový melír. 
 
Jak plyne ze shora uvedeného, jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, 
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V tomto konkrétním případě lze 
mít za to, že by potřeba této změny (a potřeba změny povrchu) vyvstala i tehdy, pokud by 
v zadávacím řízení byl vybrán jakýkoli jiný dodavatel. 
 
 
 
 
 
Změna ceny dle dodatku č. 2:  
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dle odst. 4 § 222 v Kč bez DPH 931 011,53 

dle odst. 5 § 222 v Kč bez DPH 46 442,13 

dle odst. 6 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH - 1 900 009,89 

dle odst. 7 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH 0 

Navýšení dodatku č. 2 v Kč bez DPH - 922 556,23 

 

Rekapitulace všech změn závazku 

 

 

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6

2 018 907,53             4 533 500,09                10 185 839,04        

61 929,80-                  -                                  7 112 267,49-          

2 080 837,33             

2,68

87 341 826,37                                                                                              

Méněpráce

Hodnota smlouvy včetně všech změn

Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6

Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6 v % 9,78

7 607 071,64                                                       

Změny dle odstavce 7 (saldo) -                                                                                                                  

Celkový nárůst 9 564 049,37                                                                                                

Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH 77 777 777,00                                                     

Změna dle zák. č. 134/2016 Sb.

Vícepráce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 29.07.2024

Objednatel:  statutární město Děčín
Zhotovitel:  SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracovatel: Jaroslav Zelinka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -6 383 600,52

D HSV Práce a dodávky HSV -6 383 600,52

D 5 Komunikace pozemní -6 383 600,52

286 K 5811412RR01
Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 210 mm 
barevný / provedení s kluznými trny a kotvami dle ČSN 
EN 13877-3 (podrobně viz TZ)

m2 -1 587,810 3 882,50 -6 164 672,33

Položka č.286 z SoD.

291 K 581141317
Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 210 
mm

m2 -55,680 3 882,50 -216 177,60

Položka č.291 z SoD.

292 K 564710011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy přes 100 m2 tl 50 mm

m2 -55,680 49,40 -2 750,59

Položka č.292 z SoD.

Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny

Dlouhá jízda



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 29.07.2024

Objednatel:  statutární město Děčín
Zhotovitel:  SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracovatel: Jaroslav Zelinka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 483 590,63

D HSV Práce a dodávky HSV 4 483 590,63

D 5 Komunikace pozemní 4 320 692,42

1050 K 591412111
Kladení dlažby z kostek do vějířů v komunikaci ve 
sklonu do lože z kameniva těženého tl 50 mm

m2 1 363,490 959,00 1 307 586,91

Kladení dlažby z kostek do vějířů v komunikaci ve sklonu do tl. 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5%výrobní režie + 
5%správní režie + 5% zisk

1051 M IK 28
Žulová kostka 8/10, odstín žlutý melír kamenolom Dolní 
Březinka

m2 1 363,490 1 619,00 2 207 490,31

Žulová kostka 8/10, odstín dle chválení objednatele. Žlutý melír z 
kamenolomu Dolní Březinka 
Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5% zisk

1052 K 591442111
Kladení dlažby z kostek do vějířů v komunikaci ve 
sklonu na MC tl 50 mm

m2 280,800 1 250,00 351 000,00

PP

Kladení dlažby z kostek do vějířů v komunikaci ve sklonu provedením 
lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z 
cementové malty
Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5%výrobní režie + 
5%správní režie + 5% zisk

1051 M IK 30
Žulová kostka 8/10, odstín žlutý melír kamenolom Dolní 
Březinka

m2 280,800 1 619,00 454 615,20

PP
Žulová kostka 8/10, odstín dle chválení objednatele. Žlutý melír z 
kamenolomu Dolní Březinka 
Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5% zisk

D 998 Přesun hmot 162 898,21

1053 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 670,363 243,00 162 898,21

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5%výrobní režie + 
5%správní režie + 5% zisk

Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny

Dlouhá jízda



Stavba:   Obnova dlouhé jízdy -  rekonstrukce Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Dlouhá jízda

ZL č.21 Rozšíření předpolí o žulovou dlažbu + základ pro litinové sloupky

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL - ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   12. 8. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D2 Základy a zvláštní zakládání   13 637,52
23 R 275321411R00 Beton základových patek železový třídy C 25/30   m3 2,400 5 682,30 13 637,52

bez dodávky a uložení výztuže
odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 23   

"betonová patka pro litinový sloupek"(0,5*0,5*0,6)*16   2,400

D56 SH04: SH04 - komunikace předpolí   74 926,57

301 R 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním   m2 44,330 17,90 793,51

odkaz na položku z rozpoču, položka č.301   

"rozšíření plochy komunikace před restaurací France 
Josefa" 44,33   44,330

300 R 564231111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 
m2 tl 100 mm   m2 44,330 110,50 4 898,47

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 300   

"rozšíření plochy komunikace před restaurací France 
Josefa" 44,33   44,330

298 R 564750011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy přes 100 m2 tl 150 mm   m2 44,330 145,30 6 441,15

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 298   

"rozšíření plochy komunikace před restaurací France 
Josefa" 44,33   44,330

299 R 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm   m2 44,330 127,40 5 647,64

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 299   

"rozšíření plochy komunikace před restaurací France 
Josefa" 44,33   44,330

296 R 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10   m2 44,330 860,10 38 128,23

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 296   

"rozšíření plochy komunikace před restaurací France 
Josefa" 44,33   44,330

297 R 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm   m2 44,330 429,00 19 017,57

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 297.   

"rozšíření plochy komunikace před restaurací France 
Josefa" 44,33   44,330

D58 SU991: Bourání stávajících komunikací   55 151,34

313 R 113106161
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z 
kameniva ručně   m2 44,330 50,50 2 238,67

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 313.   

314 R 113107164
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 
400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2   m2 44,300 70,00 3 101,00

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 314.   

310 R 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2   m2 217,630 29,30 6 376,56
odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 310.
Ve výkazu výmer není započteno odstraněníí podkladu živičného 
v předpolí Dolní brány   

"odstranění podkladu z rozpočtu"173,3   173,300

"odtsranění podkladu z PD revize č.1"44,330   44,330

Součet   217,630

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Obnova dlouhé jízdy -  rekonstrukce Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Dlouhá jízda

ZL č.21 Rozšíření předpolí o žulovou dlažbu + základ pro litinové sloupky

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL - ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   12. 8. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

315 R 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km   t 130,233 84,10 10 952,60

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 315.   

316 R 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot - celkem do 25 km   t 3 125,592 1,00 3 125,59

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 316.   

130,233*24   3 125,592

317 R 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02   t 100,233 239,00 23 955,69

odkaz na položku z rozpočtu, položka č.317.   

318 R 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04   t 30,124 179,30 5 401,23

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 318.   

HSV Práce a dodávky HSV   8 835,16

2 Zakládání   5 046,56
1 064 011 275351121 Bednění základů patek zřízení   m2 5,760 455,00 2 620,80

Položka z  URZ 2024/1   

"vnější bednění"((0,5*0,6)*4)*16   19,200

"vnitřní bednění"((0,15*0,6)*4)*16   5,760

1 065 011 275351122 Bednění základů patek odstranění   m2 5,760 83,50 480,96

Položka z URZ 2024/1   

"vnější bednění"((0,5*0,6)*4)*16   19,200

"vnitřní bednění"((0,15*0,6)*4)*16   5,760

1 066 011 275362021
Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI   t 0,052 37 400,00 1 944,80

Položka z URZ 2024/1

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   3 788,60

1 067 221 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 
přes 50 do 100 mm   m 38,000 99,70 3 788,60

cena stanovená URZ 2024/1
ve výkazu výmer není uvedena položka na řezání živižného krytu   

Celkem   152 550,59
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Dlouhá jízda

ZL č. 22 - Historická svítidla Dlouhé jízdy

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval: Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   20. 8. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

63 D_001:Svítidla 759 000,00

1 057 IK029

Výroba, repase a doplnění historických nástěných svítidel 
do dlouhé jízdy, svítidla dle požadavku investora CN Miloš 
Vavřička kpl. 1,000 759 000,00 759 000,00

Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5%výrobní režie + 
5%správní režie + 5% zisk

Celkem   759 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Obnova dlouhé jízdy -  rekonstrukce Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   ZL č. 23 - Západní Bašta

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   POHL. cz Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   20. 8. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D1 Zemní práce   27 028,07

6 130901123R00
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, 
železového nebo z předpjatého, pneumatickým kladivem   m3 0,420 7 143,50 3 000,27
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 
uložením na dopravní prostředek,
odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 6   

6*0,35*0,2   0,420

7 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4   m3 14,800 1 244,90 18 424,52

s naložením výkopku na dopravní prostředek
odlkaz na položku z rozpočtu, položka č. 7   

"západní bastion"40*0,37   14,800

11
162301101R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 50 do 500 m   m3 14,800 53,10 785,88
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
zpáteční cesta vozidla.
odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 11   

"západní bastion"40*0,37   14,800

12
162701105R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m   m3 14,800 145,20 2 148,96
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
zpáteční cesta vozidla.
odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 12   

"západní bastion"40*0,37   14,800

13
162701109R00

Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 
horniny 1 až 4   m3 14,800 1,00 14,80
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
zpáteční cesta vozidla.
odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 13   

"západní bastion"40*0,37   14,800

17
199000002R00

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů   m3 14,800 179,30 2 653,64

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 17   

"západní bastion"40*0,37   14,800

D25 Přesuny suti a vybouraných hmot   1 582,06

244 979012112R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava 
suti na výšku do 3,5 m,   t 4,980 10,00 49,80

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 244   

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s 
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do 
dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i 
započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,   

"bouráná betonu" 0,924   0,924

"přesun kamenného schodiště" 4,056   4,056

Součet   4,980

246
979086112R00

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 
nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek při vodorovné dopravě, ,   t 4,980 179,30 892,91

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 246   

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním   

"bouráná betonu" 0,924   0,924

"přesun kamenného schodiště" 4,056   4,056

Součet   4,980

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Obnova dlouhé jízdy -  rekonstrukce Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   ZL č. 23 - Západní Bašta

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   POHL. cz Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   20. 8. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

247 979017111R00

Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění 
suti nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na 
výšku do 3,5 m   t 4,980 10,00 49,80

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 247   

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu 
nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,   

"bouráná betonu" 0,924   0,924

"přesun kamenného schodiště" 4,056   4,056

Součet   4,980

248 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km   t 0,924 163,50 151,07

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 248   

249 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km   t 26,796 1,00 26,80

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 249   

0,924*29   26,796

250

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m   t 4,980 10,00 49,80

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 250   

"bouráná betonu" 0,924   0,924

"přesun kamenného schodiště" 4,056   4,056

Součet   4,980

251

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m   t 74,700 1,00 74,70

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 251   

4,98*15   74,700

18

Poplatek za skládku za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, 
tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 
07 z Katalogu odpadů   t 0,924 298,80 276,09

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 17   

253

Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 
vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na 
vzdálenost 10 m   t 0,924 10,00 9,24

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 253   
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu 
nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 
m,   

254

Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 
příplatek za každých dalších i započatých 10 m 
vzdálenosti suti,   t 1,848 1,00 1,85

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 254   
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu 
nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 
m,   
0,924*2   1,848

D34 VRN-DN: Doplňkové náklady   6 360,00
1 049 IK27 Kopané sondy kus 4,000 1 590,00 6 360,00

Odkaz na položku ze změnového listu č. 9b, položka č. 1049

HSV Práce a dodávky HSV   11 472,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   11 472,00
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Stavba:   Obnova dlouhé jízdy -  rekonstrukce Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   ZL č. 23 - Západní Bašta

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   POHL. cz Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   20. 8. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

7 919735125
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu 
hloubky přes 200 do 250 mm   m 6,000 524,00 3 144,00

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 17   

21 963023611
Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo 
kosých ze zdi kamenné jednostranně   m 12,000 694,00 8 328,00

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 17   

Demontáž pískovcových schodů u Edikuli 1 v západní baště

Celkem   46 442,13
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Stavba:   Obnova dlouhé jízdy -  rekonstrukce Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Oprava koruny zdi Dolní brány

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL - ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   20. 8. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

D25 Přesuny suti a vybouraných hmot   2 354,34

11 R
979012112R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava 

suti na výšku do 3,5 m,   t 3,439 10,00 34,39
s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s 
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do 
dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i 
započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,
odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 237   

12 R

979012119R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava 
suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i 
započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m   t 6,878 2,00 13,76
s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s 
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do 
dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i 
započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,
odkaz na položku z rozpočtu , položka č. 238   

13 R

979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 
nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek při vodorovné dopravě, ,   t 3,439 179,30 616,61

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 239   

15 R 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km   t 3,439 163,50 562,28

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 241   

16 R
979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km   t 99,731 1,00 99,73

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 242   

3,439*29   99,731

18 R

979082121R00 Poplatek za skládku za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, 
tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 
07 z Katalogu odpadů   t 3,439 298,80 1 027,57

odkaz na položku z rozpočtu, položka č. 245   

PSV Práce a dodávky PSV   169 657,19

765 Krytina skládaná   169 657,19

6 765 765111122
Montáž krytiny keramické sklonu do 30° hladké 
(bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 do malty šupinové krytí   m2 47,445 814,00 38 620,23

odkaz na polžku ze změnového listu č. 18. pložka č. 1045   

47,445   47,445

1 046 WNR WNR.68729811 Bobrovka 18x38 kulatý řez 1/1 režná   kus 2 074,000 19,38 40 194,12

Odkaz na položku ze změnového listu č. 18, položka č. 1046

Spotřeba na 1m2 - celkem 38 ks

47,445*1,15= 54,561m2

1,15 - přesah krytí přes fabion koruny zdi

54,561*38=2 073,31

54,561

1 058 765 765111261
Montáž krytiny keramické hřebene nevětraného zplna do 
malty   m 24,860 932,00 23 169,52

Položka z URZ 2024/1   

22,06+1,4+1,4   24,860

1 059 59660030 hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný   kus 76,817 241,00 18 512,90

Položka z URZ 2024/1   

24,86 * 3,09   76,817

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Obnova dlouhé jízdy -  rekonstrukce Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Oprava koruny zdi Dolní brány

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL - ID Stavby Bohemia Zpracoval:   Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   20. 8. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

1 060 765 765111809
Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° s 
tvrdou maltou do suti   m2 47,445 180,00 8 540,10

Položka z URZ 2024/1   

(22,06*2)+(13,3*0,25)   47,445

1 061 765 765111811
Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon 
přes 30° do suti   m2 47,445 16,50 782,84

Položka z URZ 2024/01   

(22,06*2)+(13,3*0,25)   47,445

1 062 765 765111869
Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 
30° z hřebenáčů s tvrdou maltou do suti   m 24,860 103,00 2 560,58

Položka z URS 2024/1   

22,06+1,4+1,4   24,860

1 063 765 765111881
Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon 
přes 30° do suti   m 2,800 26,50 74,20

Položka z URZ 2024/1   

1,4+1,4   2,800

1 039 R IK 24
Plentování zdiva ker. taškami v do 200 mm s využitím 
stávajícího materiálu   m 47,445 627,75 29 783,60

Jednotková cena stanovena ze změnového listu č. 18, položka č. 
1039   

(22,06*2)+(13,3*0,25)   47,445

1 047 R 998765111
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m   t 4,390 1 690,00 7 419,10

Odkaz na položku ze změnového listu č. 18, položka č. 1047

Celkem   172 011,53
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Stavba:   Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny
Objekt:   Dlouhá jízda

ZL č. 25 - Litinové sloupky v předpolí

Objednatel:   statutární město Děčín

Zhotovitel:   SDR Zámek Děčín POHL – ID Stavby Bohemia Zpracoval: Oldřich Bárta

Místo:   Děčín Datum:   20. 8. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

63 D_001:Svítidla 211 439,00

1 059 IK030
Dodávka a montáž ocelových sloupků v předpolí, výrobce 
sloupků dle požadavku investora Jenstar s.r.o kpl. 1,000 211 439,00 211 439,00

Jednotková cena odvozena z cenové nabídky + 5%výrobní režie + 
5%správní režie + 5% zisk

Celkem   211 439,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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